

# Stand van zaken implementatie Omgevingswet

## Inhoud

1. Inleiding .....	3
1.1 Proces .....	3
2. Activiteiten .....	4
2.1 Toelichting op de activiteiten .....	4
3. Organisatie inzet.....	11
3.1 betrokken medewerkers .....	12
4. Samenwerking .....	13
5. financiën .....	13
6. Conclusie .....	13
Bijlage 1: .....	14

# 1. Inleiding

In deze rapportage wordt de stand van zaken rond de implementatie van de Omgevingswet in Goirle aangegeven. Deze stand van zaken is gebaseerd op de lijst van minimale eisen die de VNG heeft opgesteld. Dit zijn de activiteiten die we klaar moeten hebben zodra de Omgevingswet in werking treedt. Daarbij heeft de VNG ook in kaart gebracht waarop zij ondersteuning kan bieden en welke zaken wij regionaal kunnen oppakken. Deze zaken zijn waar nodig in deze voortgangsrapportage verwerkt. Zoals u weet is de invoering van de Omgevingswet uitgesteld. Deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de nieuwe invoeringsdatum. De rapportage is als volgt opgebouwd:

- In het eerste deel worden de minimale eisen en overige acties weergegeven en wordt per activiteit in beeld gebracht wat de stand van zaken is en waar knelpunten zitten.
- Als tweede geven we een planning weer: wanneer worden welke activiteiten opgepakt. En wanneer worden welke besluiten genomen.
- Tenslotte wordt stilgestaan bij de samenwerking: wat doen we in GH0-verband, welke werkzaamheden doen we samen met Oisterwijk en wat kunnen we regionaal oppakken. Ook zijn er zaken die wij als gemeente zelf zullen oppakken.

## 1.1 Proces

Het proces is in 2018 gestart met het maken van een GH0 programmaplan. In dit plan zijn de werkzaamheden verdeeld in drie stromen / thema's. Binnen de thema's zijn werkgroepen benoemd die ieder voor zich een deel van het programma uitwerken. In de afgelopen periode is hier verandering in gekomen. Doordat er steeds meer inhoudelijk is uitgewerkt komen de werkgroepen dichter bij elkaar en vervaagd de grens tussen de werkgroepen. Vanuit de wet is ook steeds duidelijker geworden welke onderdelen verplicht zijn om af te hebben bij de invoering en welke zaken een langere invoeringstermijn hebben.

Het programma is daarom de afgelopen periode omgevormd naar een lijst met activiteiten waarin is gespecificeerd wat verplicht is en wat niet. In het overzicht zijn de activiteiten uitgezet in de tijd en is aangegeven voor welke onderdelen door de raad een besluit genomen moet worden. Aan iedere activiteit wordt gewerkt door één of meerdere personen. De oude werkgroepenstructuur wordt, als dat handig is, nog gebruikt om met elkaar te overleggen en af te stemmen.

Naast de werkgroepen is er 1x per 6 weken een kernteam overleg. Hierin zit iedereen die werkt aan de implementatie van de Omgevingswet. Tijdens dit overleg wordt door iedereen vanuit zijn activiteit een toelichting gegeven. Dit overleg is waardevol omdat hier verbanden worden gelegd op basis waarvan men elkaar opzoekt en samenwerkt. In deze tijd van corona wordt dit overleg digitaal vorm gegeven





## 2. Activiteiten

In **bijlage 1** is het activiteitenoverzicht bijgevoegd. In dit overzicht zijn de activiteiten benoemd waar op dit moment aan wordt gewerkt. Het overzicht is dynamisch en wordt bijgewerkt in overleg met het kernteam. Het uitstellen van de wet is nog niet verwerkt in de planning.





### 2.1 Toelichting op de activiteiten





In de volgende tabel is per activiteit aangegeven wat de stand van zaken is door middel van een korte inhoudelijke toelichting. Bij iedere activiteit is aangegeven of het een wettelijke verplichting (W) is of een niet wettelijke verplichting (NW). Door middel van een stoplichtkleur wordt aangegeven of de activiteit in lijn loopt met de planning voor de invoering en of een besluit door de raad nodig is. Zie hiervoor ook de onderstaande legenda. Het nummer in de rechtse kolom is het nummer dat deze activiteit heeft in het overzicht van de VNG. Dit heeft dus geen directe functie in de voortgangsrapportage.






#### Legenda:



	Actie is gestart en loopt goed.
	Actie is gestart maar vraagt monitoring op inhoud of planning
	Actie nog niet gestart of loopt achter op schema.
	Besluitvorming door de raad

Activiteit	Stand van zaken	Status	
<i>Omgevingsvisie (NW)</i>	De bouwstenen notitie is klaar voor besluitvorming in de raad. Daarna wordt gestart met fase 2, waarin de ambitie en de conceptvisie wordt gemaakt. De planning was om eind 2020 de omgevingsvisie gereed te hebben voor vaststelling door de raad. De huidige situatie zorgt ervoor dat het proces nu tijdelijk is stilgelegd. Dit is mogelijk omdat het hebben van een visie geen wettelijke eis is bij de inwerkingtreding van de wet.	 	19
<i>Commissie ruimtelijke kwaliteit (W)</i>	In Goirle is op dit moment een gecombineerde welstands- en monumentencommissie actief. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet moet een commissie ruimtelijke kwaliteit zijn benoemd. De komende periode zal in relatie tot de omgevingsvisie de rol van de commissie ruimtelijke kwaliteit worden uitgewerkt. Als eerste stap wordt intern een praatstuk gemaakt dat we vervolgens voorleggen aan de betrokken externe partners. De rol van de commissie is afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt in de omgevingsvisie. Wanneer ruimtelijke kwaliteit bijvoorbeeld een belangrijk aspect blijft moet de rol van de commissie hier op worden afgestemd.	 	6








<p><i>Kunnen werken met tijdelijk Omgevingsplan</i></p>	<p>Onze bestemmingsplannen zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van rechtswege omgevingsplannen. Daarnaast zijn op dat moment ook de bruidsschat en de verordeningen (voor zover deze zien op de fysieke aspecten) toetsingskader. Om met deze plannen te kunnen werken worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:</p>		15
<p><i>Opschonen website ruimtelijke plannen (W)</i></p>	<p>In de overgang naar het tijdelijke omgevingsplan moet de website <a href="http://www.ruimtelijkeplannen.nl">www.ruimtelijkeplannen.nl</a> worden opgeschoond. Er moet technisch en inhoudelijk gekeken worden naar alle plannen zodat ze deel uit gaan maken van het tijdelijke omgevingsplan. Alle plannen moeten in de juiste vorm en versie op de site staan. Na het opschonen worden alle BSP omgezet naar een nieuw digitaal platform. Dit is nodig omdat de huidige portal van <a href="http://ruimtelijkeplannen.nl">ruimtelijkeplannen.nl</a> ophoudt te bestaan. De aanbesteding voor dit nieuwe platform loopt hiervoor loopt nog. De technische en juridische toets voor het opschonen van <a href="http://ruimtelijkeplannen.nl">ruimtelijkeplannen.nl</a> is een tijdrovende en specifieke klus. Door de bestemmingsplanmakers is aangegeven dat het niet mogelijk is om dit binnen de eigen capaciteit te realiseren. Er is daarom een offerte opgevraagd bij Antea. Het benodigde budget is meegenomen in het financiële overzicht.</p>		
<p><i>Omgevingsplan harmonisatie (NW)</i></p>	<p><u>Standaard:</u> De werkgroep richt zich in eerste instantie op het harmoniseren van bestemmingsplannen. Dit maakt dat de plannen beter doorzocht kunnen worden in de digitale omgeving. Goirle en Oisterwijk lopen in dit traject (nog)niet gelijk op. Goirle heeft een standaard voor bestemmingsplannen. Hierdoor zijn al onze BSP (uitgezonderd het bestemmingsplan buitengebied) al geharmoniseerd. Oisterwijk heeft nog geen standaard en moet daar dus nog mee aan de slag.</p> <p><u>Regels eruit:</u> Een tweede stap is kijken of bestemmingsplanregels geschrapt kunnen worden en hoe we dit kunnen we dit realiseren. Er zijn bijvoorbeeld zaken waar we als gemeente altijd aan meewerken maar die nu altijd d.m.v. een afwijkingsprocedure moeten worden besloten. Deze zaken aanpassen zorgt voor minder afwijkingen, minder werk en minder kosten voor de aanvrager en gemeente. Dit leidt tot een raadsvoorstel waarmee de huidige bestemmingsplannen worden voorbereid op het overgaan naar het omgevingsplan.</p> <p><u>Toevoegen nieuwe regels:</u> Ook moeten nieuwe regels worden toegevoegd aan het omgevingsplan. Zo moeten bijvoorbeeld alle regels met betrekking op de fysieke leefomgeving vanuit de APV naar het omgevingsplan worden verplaatst. Ook worden vanuit het rijk regels bij de gemeente neergelegd. Ook deze zogenaamde bruidsschat moet worden opgenomen in het omgevingsplan.</p>	    	



	In het derde kwartaal van 2020 wordt een geactualiseerde APV voorgelegd aan het college en de raad ter vervanging van de huidige APV uit 2016.		
<i>Planning voor nieuw omgevingsplan (NW)</i>	Op het moment dat de wet in werking treedt gaan alle geldende bestemmingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen, beheersverordeningen, inpassingsplannen en de bruidsschat (rijksregels die overgaan naar de gemeente) een tijdelijk omgevingsplan vormen. Dit tijdelijke omgevingsplan moet omgevormd worden tot een nieuw omgevingsplan dat voldoet aan alle eisen van de wet . De vraag is in hoeverre de inrichting van het toekomstige voorbeeld omgevingsplan 'de standaard' afwijkt van onze huidige bestemmingsplannen. Dit moet in beeld gebracht worden en er moet een keuze en planning gemaakt worden hoe we van de huidige plannen naar het tijdelijke en daarna definitieve omgevingsplan overgaan. Hierbij wegen we ook af welke regels we uit andere verordeningen meenemen.		16
<i>Kunnen wijzigen omgevingsplan (W)</i>	Wanneer de Omgevingswet in werking treedt moeten de wijzigingen worden doorgevoerd conform de eisen van deze wet. Het gewijzigde deel moet voldoen aan de provinciale instructieregels en aan de instructieregels uit hoofdstuk 5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). De wijzigingen worden volgens de standaard ontsloten op het Digitaal systeem (DSO) Voor dit onderdeel moet de raad een besluit nemen in hoeverre zij deze bevoegdheid wil delegeren aan het college.	 	14
<i>Regels (NW)</i>	Voor dit onderdeel wordt gekeken naar verschillende onderdelen:  <u>Bruidsschat:</u> rijksregels die met invoering van de Omgevingswet naar de gemeente komen. Voor de bruidsschat moet worden gekeken wat in het lokale omgevingsplan mee moet en wat niet.  <u>Bruidsschat, gedeelte milieuactiviteiten:</u> de bruidsschat is op dit onderdeel doorgenomen door de OMWB. Ook hiervoor is afstemming nodig met gemeenten: wat vinden we lokaal, waarop willen we inzetten? De planning volgt nog. Er komen handreikingen voor gemeenten over bodem, externe veiligheid, luchtkwaliteit, geluid etc. Dit zijn een soort adviezen voor gemeenten. Daarna ook overleg waarop we willen gaan inzetten.  <u>APV:</u> alle onderdelen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving moeten vanuit de APV worden opgenomen in het omgevingsplan. Op dit moment is VVH bezig met het analyseren en actualiseren van de APV.  <u>Verordening:</u> ook voor dit onderdeel wordt alles wat met de fysieke leefomgeving te maken heeft in beeld gebracht om op te kunnen nemen in het omgevingsplan  Ook dit deel van de werkzaamheden leidt tot een raadsvoorstel waarin wordt afgebakend wat er wel en niet moet worden		




	<p>meegenomen in het omgevingsplan. Er ligt voor deze werkzaamheden dus een sterke relatie met het onderdeel omgevingsplan. Hoewel dit onderdeel geen wettelijke verplichting is, maken deze activiteiten het werken met het omgevingsplan wel beter. Wat het vooral betekent is dat onze informatie beter en makkelijker toegankelijker is voor de inwoners en ondernemers.</p>		
<p><i>Proces behandelen vergunning aanvraag en melding ingericht. (W)</i></p>	<p>Voor dit onderdeel is in GH0 verband het vergunningenproces zoals dat gaat werken bij de Omgevingswet in beeld gebracht. De processen voor vergunningen zijn in concept klaar. Deze worden intern nog teruggekoppeld. Belangrijk onderdeel in het proces is het vooroverleg omdat dit een veel belangrijkere rol gaat spelen dan nu het geval is. De nieuwe processen worden vastgesteld door het college.</p> <p>De processen worden gedigitaliseerd in het VTH programma. Op dit moment loopt de aanbesteding van het VTH programma zodat kan worden aangesloten op het DSO. Met name dit laatste vraagt technisch gezien een inspanning.</p> <p>Voor omgevingsvergunningen die straks niet binnen de omgevingsplannen vallen moet de raad nog enkele besluiten nemen: zij kan aangeven in welke gevallen zij een bindend advies geven. Daarnaast moet zij bepalen in welke gevallen hiervoor participatie verplicht is.</p>	  	3
<p><i>Verkennen initiatief (W)</i></p>	<p>Verkennen initiatief is gericht op het krijgen van een volledig en betrouwbaar beeld van een initiatief, van het draagvlak bij belanghebbenden en van de mogelijkheden van het bevoegd gezag om de benodigde vergunningen te verlenen. Dit gaat vooraf aan het vergunning proces. In ons traject is verkennen initiatief gekoppeld aan het vergunning proces.</p>		8
<p><i>Kunnen ontvangen aanvragen en meldingen (DSO) (W)</i></p>	<p>De gemeente is in staat om aanvragen en meldingen te ontvangen via de landelijke voorziening. (Digitaal Systeem Omgevingswet) Hiervoor moet een koppeling gemaakt worden tussen onze systemen en dit landelijke systeem. De planning is om de koppeling op 1/9/2020 gereed te hebben zodat daarna tijd is om te oefenen. Doordat de Omgevingswet is uitgesteld is er meer ruimte om te oefenen en het systeem goed in te richten. Voor het maken van de koppeling zijn we als gemeente afhankelijk van onze leverancier Roxit. Daarnaast vraagt het intern een flinke inspanning om het huidige systeem gereed te maken. Het vraagt constante aandacht van onze medewerkers om dit proces in goede banen te leiden.</p>		2
<p><i>Kunnen beoordelen vergunning aanvragen (W)</i></p>	<p>Aanvragen omgevingsvergunning beoordelen conform de eisen van de Omgevingswet. Nieuwe juridische begrippen en kaders (inrichting wordt activiteit) bij een aanvraag moeten beoordeeld worden op welke activiteiten en regels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) van toepassing zijn. De tweede grote wijziging is het loskoppelen van de technische bouwactiviteit (regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving) van de ruimtelijke bouwactiviteit (regels in de bruidsschat). Daarnaast komen nieuwe</p>		4

	<p>rekenregels en normen voor geluid en verschuiven bodemtaken van de provincie naar de gemeente.</p> <p><i>Vergunningsaanvragen en meldingen kunnen behandelen: De OMWB heeft al digitaal de mogelijkheid om hiermee aan de gang te gaan. Via het DSO kan de OMWB aanvragen ontvangen. Na de zomer wordt eea ingericht op DSO. Het is wel nodig om tussen gemeenten en OMWB dezelfde termen en definities te gebruiken. Hierover vinden na de zomer overleggen plaats met gemeenten.</i></p>		
<i>Kunnen aanleveren indieningsvereiste (W)</i>	<p>Informatie beschikbaar stellen zodat een aanvraagformulier in de landelijke voorziening kan worden samengesteld. Hierin worden ook de indieningsvereisten opgenomen. Op dit moment is niet duidelijk wat hier precies moet worden geleverd. Dit wordt afgestemd met de regionale implementatiecoach van de VNG.</p> <p>Bij dit onderdeel kijken we ook welke regels al in vragenbomen (toepasbare regels) kunnen worden opgenomen. We willen hiermee starten met een workshop om hier ervaring mee op te doen. De omzetting naar vragenbomen kan als we de software hebben. De aanbesteding hiervoor loopt in Equalit verband.</p> <p>De aanbesteding en de onduidelijkheid rond de informatie voorziening vragen extra aandacht om in de pas te blijven met de verschillende activiteiten.</p>		5
<i>Vergunning verlening, toezicht en handhaving aangepast op de Wkb (W)</i>	<p><u>Vergunningverlening:</u> Vergunning en meldingsprocessen betreffende bouwactiviteiten aangepast aan Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb). Dit omvat inrichting van (vergunning)processen, de legesverordening, de informatievoorziening, de afspraken met uitvoeringsdiensten en private partijen en juridische/inhoudelijke aspecten. Ten aanzien van de leges moet een impact analyse worden gedaan om de financiële en organisatorische gevolgen van de Omgevingswet en de Wkb in beeld te brengen. Hier is door VVH (Welna Poorta) mee gestart.</p> <p>De Wkb heeft gevolgen voor de vergunningverlening. Het grootste gedeelte van de aanvragen zit namelijk in gevolgklasse 1 en voor die klasse valt de technische toets en technische controle weg. Het wordt dus anders voor de vergunningverleners en de handhavers. De kwaliteitsborger die de aanvrager zelf aanstelt moet op voorhand een rapport indienen waarin staat hoe hij de kwaliteit gaat waarborgen. Als wij daar akkoord op geven, mag gestart worden met bouwen. Zeker in het begin controleren onze toezichthouders de kwaliteitsborger, zij kunnen daar op voorhand afspraken over maken. Na het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning wordt het de bedoeling dat vergunningverlener en toezichthouder samen kijken of mogelijk problemen zijn te verwachten bij het bouwen. Bij het opstellen van het rapport kan de borger hier dan rekening mee houden.</p>		7 12 13



	<p>De Wkb treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. Tot aan de inwerkingtreding wordt geoefend met proefprojecten Wkb als de mogelijkheden zich voordoen.</p> <p>En in GH0 verband is een uitgebreide procesomschrijving omgevingsaanvraag en omgevingsvergunning gemaakt.</p> <p><u>Toezicht en handhaving</u></p> <p>Toezicht en handhaving afgestemd op de bedoeling en eisen van de Omgevingswet, in samenwerking met uitvoeringsorganisaties en andere bevoegde gezagen. (relatie met 7)</p> <p>De Wkb treedt gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. Tot aan de inwerkingtreding wordt geoefend met proefprojecten Wkb als de mogelijkheden zich voordoen. In GH0 verband is een uitgebreide procesomschrijving toezicht op bouwwerken gemaakt.</p>		
<i>Kunnen uitvoeren gedecentraliseerde bodemtaken (W)</i>	Dit voert de OMWB voor ons uit. Er vindt nu afstemming plaats hierover met de provincie, voor ons is hiervoor nu geen actie nodig.		21
<i>Kunnen toepassen procedures en regels voorkeursrecht en onteigenen (W)</i>	Procedurale wijzigingen van het voorkeursrecht toepassen zoals beschreven in de Aanvullingswet grondeigendom. Hierop is nog geen actie ondernomen. Het opstarten van deze activiteit is gerelateerd aan personele capaciteit. Er wordt samen met Oisterwijk gekeken hoe dit opgelost kan worden.		22
<i>Kunnen toepassen procedures en regels kostenverhaal (W)</i>	Procedures voor kostenverhaal geïmplementeerd zoals beschreven in de Aanvullingswet grondeigendom. Hierop is nog geen actie ondernomen. Het opstarten van deze activiteit is gerelateerd aan personele capaciteit. Er wordt samen met Oisterwijk gekeken hoe dit opgelost kan worden.		23
<i>Financiële arrangementen uitvoeringsdiensten herzien / Samenwerking Ketenpartners (W)</i>	Door de verschuiving van taken en rollen wordt de samenwerking en de takenpakketten met verschillende ketenpartners herzien. Denk hierbij aan de wijzigende rollen en het inrichten van het vooroverleg binnen de vergunningprocedure. Op basis hiervan moeten ook de financiële arrangementen worden herzien. Dit kan pas wanneer inhoudelijke keuzes zijn gemaakt. Deze actie moet nog geborgd worden.	 	25
<i>Legesmodel, mandaatregeling en verordening planschade aangepast (W)</i>	Alle modellen en regelingen aanpassen op de nieuwe afspraken. Er moeten in GH0 verband afspraken gemaakt worden voor de aanpassing van de legesverordening. Welke input moet er komen en welk tijdsplan nodig is. Deze activiteit goed borgen in overleg met de andere gemeenten is essentieel.	 	24

<p><i>Participatie en omgevingsgesprek (W)</i></p>	<p>Er is een handreiking omgevingsgesprek vastgesteld. En op basis hiervan zijn verschillende communicatiemiddelen gemaakt om inwoners en bedrijven te ondersteunen bij het voeren van een omgevingsgesprek.</p> <p>Op dit moment worden intern collega's ondersteund wanneer we zelf het omgevingsgesprek initiëren en wanneer ze externe partners moeten adviseren. De komende periode staat in het teken van oefenen met het omgevingsgesprek zodat we richting de invoering van de wet alles kunnen aanscherpen tot een werkbare methodiek. Met het omgevingsgesprek voldoen we aan de wettelijke eis om participatie bij initiatieven in te richten. In de minimale eisen van de Omgevingswet is ook opgenomen dat de gemeente een participatiebeleid moet vaststellen. Als basis gaan we hier uit van de huidige uitgangspunten die we als gemeente hanteren.</p> <p><u>Omgevingstafels:</u> De omgevingstafel is een overlegvorm waarbij verschillende ketenpartners tegelijk een aanvraag voor een omgevingsvergunning of een initiatief beoordelen. De OMWB is op dit moment aan het meedraaien met gemeenten die daar mee oefenen. Daarnaast vinden ook gesprekken plaats met de Veiligheidsregio, GGD, Waterschap. Het oefenen en de afspraken worden ook via de regio HVB georganiseerd. De OMWB doet een voorstel, afstemming vindt plaats met de regionaal implementatie officier van de VNG, Wim van Oekel. Als gemeente kunnen wij zelf ook al aangeven hoe we dit willen organiseren. Wat zijn onze wensen over de samenwerking op dit punt?</p>		<p>9</p>
<p><i>Interne opleidingen (NW)</i></p>	<p>Door de medewerkers van P&amp;O wordt op dit moment geïnventariseerd welke behoefte is aan opleiding. Enerzijds verwachten we van de individuele medewerker dat deze zelf aangeven welke feitelijke kennis nodig is met het oog op de Omgevingswet. Hiervoor attenderen we iedereen op mogelijke cursussen. Ook wordt aan werkgroepen gevraagd of er een gezamenlijke behoefte is die we in GO verband kunnen organiseren.</p> <p>Daarnaast gaan we een aantal sessies organiseren om samen met verschillende medewerkers te kijken naar het thema 'anders werken', de nieuwe processen voor vergunning verlening, een andere rol als medewerker vraagt nieuwe / andere vaardigheden dan nu het geval is. Door met elkaar verschillende casussen te doorlopen kan beter in beeld worden gebracht wat er nodig is aan opleiding en training om aan deze nieuwe rol en werkwijze invulling te geven.</p>		

<i>Kennis vergaard over kerninstrument programma (NW)</i>	<p>Het programma zit in de Omgevingswet tussen de omgevingsvisie en het omgevingsplan in. Dat wat in de visie niet concreet genoeg gemaakt kan worden kan in een programma worden uitgewerkt. Er is een handreiking gemaakt die helpt bij de analyse van (bestaand) beleid en die richting geeft over welke soort informatie in de visie of in het omgevingsplan zou moeten landen. Informatie die niet in deze twee instrumenten valt kan, als dat nodig is, een plek krijgen in een programma. Er worden op dit moment verschillende sessies georganiseerd om bestaand beleid om te vormen tot een programma. Onder andere voor groen en verkeer.</p>		<b>18</b>
<i>Communicatie Verstrekken informatie over de Omgevingswet (W)</i>	<p>Voor de invoering van de Omgevingswet is een communicatieplan gemaakt. Hierin zijn verschillende acties opgenomen om zowel intern als extern te informeren over de invoering van de wet. Doel hiervan is dat de gemeente burgers en bedrijven kan voorzien van correcte en begrijpelijke informatie over de Omgevingswet. Onder andere dat op de website van de gemeente informatie wordt gegeven over de Omgevingswet. Het is de komende tijd zaak om de informatie op de gemeentelijke informatiekanaalen (website, brochures, formulieren, standaardbrieven etc) te actualiseren. Er ligt hier een duidelijke relatie met het onderdeel participatie en omgevingsgesprek.</p>		<b>26</b>
<i>Experimenteren met anders werken (NW)</i>	<p>Het omgevingsgesprek is een voorbeeld van een andere manier van werken. We proberen binnen de hele organisatie vraagstukken in de gedachte van de omgevingswet op te pakken. In de huidige situatie is het lastig om dit echt te stimuleren en begeleiden. Maar met het uitstel van de wet is er geen druk op dit onderdeel.</p>		

### 3. Organisatie inzet

Zoals uit de tabel duidelijk is zijn veel collega's betrokken bij de Omgevingswet. De inzet verschilt wel enorm. Door de werkzaamheden die gedaan worden is er een onevenredige verdeling van de inzet over de afdelingen in de organisatie. De meeste inzet wordt geleverd door de afdeling VVH. De benodigde inzet van medewerkers van VVH kon niet opgevangen worden binnen de huidige formatie. Er is daarom in 2019 besloten om de afdeling VVH financieel te compenseren voor een bedrag van €50.000,00 zodat er inhuur kon worden gedaan voor de reguliere werkzaamheden. Ook voor 2020 is deze afspraak gemaakt. De inzet van de andere afdelingen wordt binnen de reguliere capaciteit geleverd. Dit heeft wel tot gevolg dat het soms langer duurt of dat werkzaamheden worden uitbesteed.

Het afgelopen jaar is steeds concreter geworden welke activiteiten wettelijk uitgevoerd moeten worden om klaar te zijn voor de wet. Hierdoor is het makkelijker voor iedereen om in te gaan schatten hoeveel tijd werkzaamheden kosten. Ook vragen we de werkgroepen die nog actief zijn om hun werkzaamheden verder te concretiseren. Vanuit het programmamanagement in Oisterwijk en Goirle gaan we hier steeds meer op sturen. We merken dat wanneer we dat niet doen de inzet terug loopt.

### 3.1 betrokken medewerkers

Alle medewerkers die een bijdrage leveren aan de Omgevingswet zijn onderdeel van het kernteam. Het kernteam heeft 1x per 6 weken overleg. Het doel van dit overleg is het versterken van de informatie-uitwisseling.

Afdeling	medewerkers
Ontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leanne van Tilborg (programmamanager)</li> <li>• Sylvia Torremans (projectleider Omgevingsvisie)</li> <li>• Jeroen Ludwig (Omgevingsplan)</li> <li>• Theo Li (Regels)</li> <li>• Crissi Kuipers (projectteam Omgevingsvisie)</li> <li>• Hanneke van Lieshout (Programma's)</li> <li>• Natalie van Bijsterveldt (projectteam Omgevingsvisie)</li> <li>• Danielle Simons- de Rooij (anders werken)</li> <li>• Jacob van Slingerland (voorkeursrecht / onteigenen)</li> </ul>
Realisatie en beheer	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marieke Alberts (projectteam visie, programma groen)</li> <li>• Tim Hinssen (omgevingsgesprek)</li> <li>• Elmira Pasban (programma Verkeer)</li> </ul>
Veiligheid, Vergunningen en Handhaving	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manon Maas (vergunningen)</li> <li>• Alex van Buijtenen (vergunningen)</li> <li>• Joost Damen (Wkb)</li> <li>• Michel van de Meer (DSO)</li> <li>• Peggy van Zuijlen (DSO/ Software implementatie / VTH)</li> <li>• Welna Poorta (Regels/ APV / Programma's/ projectteam visie)</li> <li>• Kim van Woerkom</li> </ul>
Maatschappelijke Dienstverlening	-
Ondersteuning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marjolein Reinoudt (communicatie)</li> <li>• Ronald van Andel (software aanschaf)</li> <li>• Anka Hermans (Omgevingsgesprek)</li> <li>• Mette-Marieke Verschoor</li> <li>• Jacques Hoefmans (financieel / leges )</li> </ul>
Gemeenteraad / werkgroep	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berry van 't Westeinde</li> </ul>

## 4. Samenwerking

Sinds 1 oktober 2019 is de invoering van de Omgevingswet geen prioritair GH0 project meer. De gemeente Hilvarenbeek heeft haar invoeringsstrategie gewijzigd en richt zich alleen nog op de minimale vereisten. Na de koerswijziging door Hilvarenbeek wordt alleen op het vlak van DSO en vergunningen nog samengewerkt in GH0 verband. De samenwerking tussen Goirle en Oisterwijk blijft werken volgens de oorspronkelijke afspraken. Zoals bij organisatie en inleiding al is aangegeven verschilt de inzet van iedere gemeente wel. Hierdoor is het wel belangrijk om constant afstemming te zoeken met Oisterwijk. De programmamanagers hebben hiervoor wekelijks overleg.

Naast de lokale samenwerking of samenwerking in GH0 verband zoeken we voor diverse onderdelen steeds meer aansluiting bij diverse regionale structuren waar ook de ketenpartners en de VNG deel van uitmaken.

## 5. financiën

In het onderstaande overzicht is het beschikbare budget en de geraamde kosten voor 2020 weergegeven. Op basis van het overzicht is er in 2020 een tekort van circa €75.000,00. Voor dit bedrag zal een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd om aanvullend budget te verkrijgen.

Begroting 2020					
Posten	IN	UIT	bestaand budget	Toelichting	Verplichting
Budget	€ 180.000,00				
Omgevingsvisie		€ 62.000,00		Kuiper Compagnons	200197
		€ 12.500,00		Communicatie + inwonerpanel	
VP ruimtemeesters		€ 25.000,00		netto. (totale VP 75000 voor GH0)	200199
Programmamanager		€ 43.500,00		salariskosten	
Communicatie		€ 15.000,00		inhuur / kosten intern en extern algemeen	
VVH		€ 50.000,00		inhuur personeel	
Div kleine uitgaven		€ 10.000,00			
DSO		€ 45.000,00	€ 30.000,00	VTH SQUIT module	
		€ 10.000,00		vragenbomsoftware (per jaar 2500)	
		€ 11.000,00		ontsluiting BSP (RO totaal)(per jaar 15.000 licentie)	
ruimtelijkeplannen		€ 15.000,00	€ 15.000,00	opschonen en bijwerken database ruimtelijke plannen	
totale kosten		€ 299.000,00			
tekort	€ 74.000,00				

## 6. Conclusie

Hoewel nog een boel werk te verzetten is, loopt de invoering van de Omgevingswet wel goed. Er zijn een aantal specifieke acties (o.a. leges en Wkb) die nog geborgd moeten worden binnen afdelingen. Zodra we weten wanneer de wet in werking gaat treden wordt de planning van de uitvoering van werkzaamheden aangepast. Hierbij is het wel zo dat we niet te veel moeten vertragen om te zorgen dat we niet alsnog in tijdnood komen.

## **Bijlage 1:**



# Implementatie Omgevingswet



OMGEVINGSRECHT		Q1 2020			Q2 2020			Q3 2020			Q4 2020			OMGEVINGSWET			
Beleid & regels	Omgevings visie	vaststellen bouwstenennotitie			Concept omgevingsvisie			omgevingsvisie gereed voor vaststelling						Beleid & regels			
	Omgevings plan	Onderzoek harmonisatie			Onderzoek harmonisatie Afstemmen en eruit wat kan			voorstel Go/nogo harmonisatie (informeren raad)			Evt: Ontwerp Harmonisatie						
	Regels	In beeld krijgen bruidsschat > relatie eigen verordeningen > Wat komt erbij			Nut/noodzaak Regels in verordeningen (wat komt er zeker uit) Bruidsschatanalyseren <b>Datum sessie Raad</b>			Voorstel regels meenemen uit bruidsschaten los laten lokale regels <b>besluit raad gelijk met OPA</b>									
	Vergunning proces	Ontwerp processen in beeld brengen			Vaststellen nieuwe processen			Implementeren in ICT systemen en testomgeving in orde maken			Processen testen in omgeving				Implementatie + kennis processen		
	Verkennen initiatief	Inrichting ingang			criteria categorie vergunning			Afspraken ketenpartners (omgevingstafels)			Besluitvorming werkwijze, bekostiging en lancering						
	Samenwerking ketenpartners				Overleg samenwerking ketenpartners lid vergunningproces						Convenant bestuurlijke samenwerking						
	toezicht & handhaving				voorbereiding inrichting toezicht en handhaving			inrichten toezicht en handhaving aangepast aan Wkb									
					Samenstellen commissie ruimtelijke kwaliteit			Benoemen commissie ruimtelijke kwaliteit									
					voorbereiding en gesprek raad over advies en mandaat <b>Datum!!!</b>			Besluit raad over advies buitenplanse opa en delegatie omgevingsplan <b>Datum!!!</b>									
	Beleid	Vaststellen handreiking			Implementatie handreiking nagaan inzetbaarheid omgevingsprogramma			Evaluatie en evt aanpassen programma									
Bestuur & cultuur	Participatie omgevings gesprek	Pilots dialoog + implementatie			Participatiestrategie opstellen			Besluit raad over toepassing en verplichting participatie (datum!!)			Definitieve middelen dialoog +			Bestuur & cultuur			
	Interne opleiding	Opleidingsplan			Kennis instrumenten + procedures			Vaardigheden instrumenten									
		Via rio en regio-overleg			VNG structurele effectenmodel invullen			Financiële afspraken uitvoeringsdiensten									
					Legesmodel aanpassen (via VNG modelverordening?)												
Organisatie & middelen	Werk proces	VTH:: koppeling DSO (aanschaffen module SQUIT)			op 1 juli gereed voor testen			Testen werkprocessen en gehele keten									
		Plansoftware voor omgevingsdocumenten aanschaffen			testversie 1 april beschikbaar			Formats aanpassen aanvullen			Inregelen communicatie aanvragen en meldingen						
	Communicatie	Toepasbare regels software aanschaffen			vragen bomen aanpassen en implementeren (koppeling vergunningproces)fen												
		communicatie strategie extern opstellen			Communicatie campagne extern OW starten of aansluiten op VNG campagne												
		Interne communicatie over implementatie Omgevingswet															