



Factuur

VP Vastgoed
T.a.v. Crediteurenadministratie
Bergstraat 28
5051 HC Goirle

Datum 27-08-2020
Factuurnummer 200426
Uw referentie Goirle Parallelweg
Debiteurnummer 205446

Uw contactpersoon:
W. Rooswinkel

Aantal	Omschrijving		Prijs per stuk	BTW %	Nettobedrag
1,0	NGE-bodemonderzoek week 30 2020	73925 Goirle HAVEP-terrein	€ 22.245,00	21,00	€ 22.245,00
1,0	NGE-bodemonderzoek week 31 2020	73925 Goirle HAVEP-terrein	€ 2.612,50	21,00	€ 2.612,50
1,0	NGE-bodemonderzoek week 32 2020	73925 Goirle HAVEP-terrein	€ 20.922,50	21,00	€ 20.922,50
1,0	NGE-bodemonderzoek week 33 2020	73925 Goirle HAVEP-terrein	€ 17.897,50	21,00	€ 17.897,50
1,0	Werkvoorbereiding middels factuur 200359	73925 Goirle HAVEP-terrein	€ -2.330,00	21,00	€ -2.330,00
1,0	1 dag detectieteam COOD middels factuur 200359	73925 Goirle HAVEP-terrein	€ -2.492,50	21,00	€ -2.492,50

Totaalbedrag excl. BTW : € 58.855,00
Totaal BTW-bedrag : € 12.359,55
Totaal te voldoen : € 71.214,55


Wij verzoeken u het totaalbedrag binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen op rekening Rabobank, IBAN: NL60 RABO 0322 6807 27, BIC: RABONL2U, onder vermelding van het factuurnummer. Bij overschrijden van de betalingstermijn zal de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

Riel Explosive Advice & Services Europe B.V.

Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel, The Netherlands | PO Box 21, 5133 ZG Riel, The Netherlands | T +31 (0)13 518 6076
www.reaseuro.com | info@reaseuro.com | KvK 180.501.31 | IBAN NL60RABO0322680727 | BTW NL80.67.88.136.B01




73925 Goirle Parallelweg HAVEP locatie												
week 33 2020		Maandag 10-aug	Dinsdag 11-aug	Woensdag 12-aug	Donderdag 13-aug	Vrijdag 14-aug						
							Totaal					
	Werkvoorbereiding + opstellen projectplan						0	v	eenmalig	€ 2.330,00	€ 0,00	
	Detectiegereed maken terrein						0	v	eenmalig	p.m.	€ 0,00	
	Inzet Detectie team computerondersteunde oppervlakte detectie (COOD)						0	v	dag	€ 2.492,50	€ 0,00	
	Inzet Benader team realtime detectie en benaderen (handmatig)						0	v	dag	€ 3.600,00	€ 0,00	
	Inzet Benader team handmatig benaderen						0	v	dag	€ 2.722,50	€ 0,00	
	Inzet Benader team laaggevoelig detecteren en ontgraven	1	1	0,75	1	1	4,75	v	dag	€ 3.600,00	€ 17.100,00	
	Inzet extra OCE Deskundige t.b.v efficiency werkzaamheden						0	v	dag	€ 1.100,00	€ 0,00	
	Inzet Interpretatie-und, incl. toilet	1					1	v	week	€ 480,00	€ 480,00	
	Inzet VTVE						0	v	week	€ 485,00	€ 0,00	
	Aan- of uitvoerkosten Brevilgde graaf machine						1	v	rt	€ 317,50	€ 317,50	
	Aan- of uitvoerkosten Interpretatie-und, incl. toilet						0	v	rt	€ 302,50	€ 0,00	
	Aan- of uitvoer kosten VTVE						0	v	rt	€ 442,50	€ 0,00	
	Opslaan Proces Verbaal van Oplevering						0	v	eenmalig	€ 1.337,50	€ 0,00	
										€ 17.897,50		
Opgesteld door:												
Naam: R. Martens												
Datum: 17-08-2020												


 20.08.20



73925 Goirle Parallelweg HAVEP locatie												
week 32 2020		Maandag 3-aug	Dinsdag 4-aug	Woensdag 5-aug	Donderdag 6-aug	Vrijdag 7-aug	Totaal					
	Werkvoorbereiding + opstellen projectplan						0	v	eenmalig	€ 2.330,00	€ 0,00	
	Defectiegebreed maken terrein						0	v	eenmalig	p.m.	€ 0,00	
	Inzet Detectieteam: computerondersteunde openvaktedetectie (COOD)						0	v	dag	€ 2.492,50	€ 0,00	
	Inzet Benadersteam reële detectie en benaderen (handmatig)						0	v	dag	€ 3.600,00	€ 0,00	
	Inzet Benadersteam handmatig benaderen						0	v	dag	€ 2.722,50	€ 0,00	
	Inzet Benadersteam laagsgewijs detecteren en ontgraven	0,75	1	1	1	1	5	v	dag	€ 3.600,00	€ 17.100,00	
	Inzet extra OCE Deskundige (bv efficiency werkzaamheden)	0,75	1		1		3	v	dag	€ 1.100,00	€ 3.025,00	
	Inzet Interpretatie-urd, incl. toelst	1					1	v	week	€ 480,00	€ 480,00	
	Inzet VIVE						0	v	week	€ 485,00	€ 0,00	
	Aan- of afvoerkosten beveiligde graafmachine	1					1	v	rk	€ 317,50	€ 317,50	
	Aan- of afvoerkosten Interpretatie-urd, incl. toelst						0	v	rk	€ 302,50	€ 0,00	
	Aan- of afvoer kosten VIVE						0	v	rk	€ 442,50	€ 0,00	
	Opstellen Proces Verbaal van Oplevering						0	v	eenmalig	€ 1.337,50	€ 0,00	
											€ 20.922,50	
Opgesteld door:												
Naam: R. Martens												
Datum: 10-09-2020												



 26.8.20



73925 Goirle Parallelweg HAVEP locatie												
week 31 2020		Maaandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag						
		27-jul	28-jul	29-jul	30-jul	31-jul	Totaal					
	Werkvoorbereiding + opstellen projectplan						0	v	eenmalig	€ 2.330,00	€ 0,00	
	Defectiegeteerd maken terrein						0	v	eenmalig	p.m.	€ 0,00	
	Inzet Detectieteam computerondersteunde oppervlaktedetectie (COOD)				1		1	v	dag	€ 2.492,50	€ 2.492,50	
	Inzet Benaderteam realtime detectie en benaderen (handmatig)						0	v	dag	€ 3.800,00	€ 0,00	
	Inzet Benaderteam handmatig benaderen						0	v	dag	€ 2.722,50	€ 0,00	
	Inzet Benaderteam laagsgewijs detecteren en ontgraven						0	v	dag	€ 3.600,00	€ 0,00	
	Inzet Interpretatie-unt, incl. toelst				0,25		0	v	week	€ 480,00	€ 120,00	
	Inzet VTVE						0	v	week	€ 485,00	€ 0,00	
	Aan- of afvoerkosten beveiligde graafmachine						0	v	rt	€ 317,50	€ 0,00	
	Aan- of afvoerkosten Interpretatie-unt, incl. toelst						0	v	rt	€ 302,50	€ 0,00	
	Aan- of afvoer kosten VTVE						0	v	rt	€ 442,50	€ 0,00	
	Opstellen Proces Verbaal van Oplevering						0	v	eenmalig	€ 1.337,50	€ 0,00	
											€ 2.612,50	
Opgesteld door:												
Naam: R. Martens												
Datum: 31-07-2020												

[Handwritten signature]
26.07.20

73925 Goirle Parallelweg HAVEP locatie												
week 30 2020		Maandag 20-jul	Dinsdag 21-jul	Woensdag 22-jul	Donderdag 23-jul	Vrijdag 24-jul						
		Totaal										
		f	v	eenmalig	€	€						
Werkvoorbereiding + opstellen projectplan	1						1	v	eenmalig	€ 2.330,00	€ 2.330,00	
Deledigereed maken terrein							0	v	eenmalig	p.m.	€ 0,00	
Inzet Detectieteam computerondersteunde oppervlakedetectie (COOD)							0	v	dag	€ 2.492,50	€ 0,00	
Inzet Benadersteam realtime detectie en benaderen (handmatig)							0	v	dag	€ 3.600,00	€ 0,00	
Inzet Benadersteam handmatig benaderen							0	v	dag	€ 2.722,50	€ 0,00	
Inzet Benadersteam laagsgewijs detecteren en ontgraven	1	1	1	1	1		4	v	dag	€ 3.600,00	€ 14.400,00	
Inzet extra OCE Deskundige tbv ondersteuning duzendinscop ontgraving	1	1	1	1	1		4	v	dag	€ 1.100,00	€ 4.400,00	
Inzet Interpretatie-unit, incl. toilet	1						1	v	week	€ 480,00	€ 480,00	
Inzet VTVE							0	v	week	€ 485,00	€ 0,00	
Aan- of afvoerkosten beveiligde graafmachine	1					1	2	v	rit	€ 317,50	€ 635,00	
Aan- of afvoerkosten Interpretatie-unit, incl. toilet							0	v	rit	€ 302,50	€ 0,00	
Aan- of afvoer kosten VTVE							0	v	rit	€ 442,50	€ 0,00	
Opstellen Proces Verbaal van Oplevering							0	v	eenmalig	€ 1.337,50	€ 0,00	
											€ 22.245,00	
Opgesteld door:												
Naam: R. Martens												
Datum: 31-07-2020												


 26.7.20