

Evaluatie van de kermis Goirle 2015

Informatie ten behoeve van de Raad

Op 9 december 2014 heeft uw raad bij amendement besloten om de kermis vanaf 2015 te laten plaatsvinden op het Oranjeplein en het Kloosterplein. Uw raad heeft daarbij aangegeven dat beide kermispleinen met elkaar verbonden moeten zijn door middel van een looproute, zodat er voldoende uitwisseling van bezoekers is tussen beide pleinen. Als looproute is aangewezen de Kalverstraat (vanaf kruising met Tilburgseweg tot en met ingang parkeergarage) en de Tilburgseweg (vanaf kruising met Kalverstraat tot en met het Kloosterplein).

Verder heeft uw raad betrokken winkeliers in het centrum uitgenodigd om gezamenlijk een extra impuls te geven tijdens de kermisweek.

Tot slot heeft uw raad het college van B&W gevraagd om de kermisweek te evalueren en de raad daarover te informeren.

A. Input voor de evaluatie

De kermis is als volgt geëvalueerd.

Ten eerste heeft een tweetal gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de BOVAK en de Nederlandse Kermisbond (kermisexploitanten), de winkeliersvereniging Centrum Goirle, de promotiecommissie kermis Goirle (samenwerking kermisexploitanten en gemeente) en de gemeente Goirle. Daarbij heeft de winkeliersvereniging Centrum Goirle gesproken namens hun achterban, te weten de Stichting Verkeersregelaars Goirle, SORG, HARG en het Jan van Besouwhuis.

Ten tweede heeft de gemeente in een gesprek met de brandweer, politie en BOA's de kermis geëvalueerd.

Ten derde is in het najaar van 2015 per brief aan omwonenden en bedrijven wonend/liggend direct rond de kermis gevraagd naar hun evaluatie van de kermis. Tevens is aan alle inwoners en bedrijven in Goirle, via een peiling op internet, de mogelijkheid geboden om hun reactie te geven op de kermis. Ook de BIZ (ondernemers centrum Goirle die niet direct zijn gevestigd aan het kermisterrein) is om reactie gevraagd.

De informatie uit deze gesprekken en peilingen is verwerkt en leidt tot onderstaande resultaten op hoofdlijnen en aanbevelingen voor de kermis in 2016.

B. Bevindingen

De bevindingen van de evaluatie is onderverdeeld in drie categorieën, namelijk bevindingen in de voorbereidingsfase, de uitvoeringsfase en de nazorgfase. Hieronder worden ze puntsgewijs genoemd.

Vorbereidingsfase

De voorbereiding van de kermis in 2015 is over het algemeen goed verlopen:

- De deadlines in de planning zijn gehaald.
- Er zijn geen problemen opgetreden bij het verlenen van de contracten aan de exploitanten.
- De promotie en voorlichting over de kermis is goed verlopen. Uitzondering daarop is de muntenspaaractie, waarbij winkelend publiek kan sparen voor munten die korting geven op kermisattracties. Niet alle kermisexploitanten hebben de munten geaccepteerd.
- De samenwerking tussen de winkeliers en de kermisexploitanten verliep over het algemeen goed. Uitzondering daarop was het initiatief van de winkeliersvereniging Centrum Goirle, die een aantal kinderattracties wilden plaatsen bij het winkelcentrum De Hovel. Deze attracties waren een concurrentie voor sommige kermisexploitanten. Die zijn voor deze concurrentie gecompenseerd.

Uitvoeringsfase

De kermis is naar tevredenheid van publiek en kermisexploitanten verlopen. Er waren net als andere jaren veel bezoekers. Er was sprake van goede zomerse omstandigheden. De verplaatsing naar het centrum heeft geen negatieve gevolgen gehad voor bezoekersaantallen of omzet.

In het bijzonder vallen de volgende bevindingen op:

- De onderbroken looproute tussen de twee kermispleinen, zorgde voor een niet helemaal optimale doorstroming van het bezoek. Het bleek niet mogelijk om de parkeergarage te sluiten en zo een verbindende looproute te creëren. De bereikbaarheid van de parkeergarage moest worden geregeld met behulp van extra verkeersregelaars. Dat is goed verlopen, maar zorgde wel voor extra kosten.
- Er was geen geschikte locatie voor het traditionele vuurwerk. Dit werd als een gemis ervaren.
- Gedurende de kermis was sprake van een stroomstoring bij het Kloosterplein en de Tilburgseweg. Deze storing trof een deel van de exploitanten, gedurende 5 uur. De leverancier van de betreffende aggregaat bleek niet aansprakelijk, waardoor de gemeente de getroffen exploitanten tegemoet moest komen.
- Veel publiek gaf gehoor aan de oproep om te fiets of te voet naar de kermis te komen, waardoor de verkeersdruk beheersbaar bleef.
- De beveiliging was op orde. Alleen was er geen directe communicatie-verbinding tussen de Boa's en de politie, waardoor één incident met een Boa uit de hand heeft kunnen lopen.
- De marktlieden waren goed te spreken over de locatie van de weekmarkt op de parkeerplaats voor het Jan van Besouw ter hoogte van de school tijdens de kermis.
- Vanwege concurrentie van kinderattracties, een stroomstoring en vanwege minder inkomsten door wijziging van de locatie is een aantal exploitanten gecompenseerd. Deze exploitanten hebben met de gemeente een meerjarige overeenkomst op de oude locatie afgesloten. De verwachting is dat zij ook in 2016 bezwaar tegen de locatiewijziging zullen aantekenen. De gemeente zal de exploitanten hiervoor nogmaals financieel tegemoet moeten komen. Vanaf 2017 vervalt deze tegemoetkoming, omdat de meerjarige overeenkomsten dan zijn verlopen.

Nazorgfase

Tijdens het afbreken van de kermis, het opruimen en de afhandeling hebben zich geen belangrijke bijzonderheden voorgedaan. De bewoners en winkeliers waren goed geïnformeerd over de gang van zaken. De volgende punten zijn desondanks van belang:

- Eén kermisexploitant heeft de rekening aan de gemeente (nog) niet voldaan en blijkt met de noorderzon te zijn vertrokken. Er is een invorderingstraject gestart.
- Eén kermisexploitant heeft bezwaar aangetekend tegen de hoogte van het bedrag dat de gemeente in rekening brengt. Het betreft een vooraf afgesproken bedrag. De gemeente start daarom een incassotraject.

Financieel overzicht

	2013	2014	2015
Omschrijving	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk
Totale kosten kermis	€ 73.070	€ 94.520	108.800
Totale opbrengsten kermis	€ 96.470	€ 91.980	82.600
Saldo kermis	€ 23.400 positief	€ 2.540 negatief	€ 26.200 negatief

1. Algemeen

Dit zijn de cijfers van de kermissen in Goirle en Riel.

De opbrengsten van de kermis in Riel bedragen afgerond € 2.000,00 en de kosten van de kermis in Riel bedragen afgerond € 5.500,00 zodat er een nadeel is op de kermis van Riel van € 3.500,00.

De cijfers hierboven dienen dus met € 3.500,00 gecorrigeerd te worden voor de kermis in Goirle.

2. Opbrengsten

De opbrengsten 2014 waren, vergeleken met 2013, al lager vanwege de nieuwe inschrijvingen voor de periode 2014-2015.

De opbrengsten 2015 zijn lager omdat we zijn terug gegaan van 41 attracties op de vorige locatie naar 22 attracties op de locatie in het centrum.

In 2016 wordt weer ingeschreven en rekening wordt gehouden met nog een lagere opbrengst.

3. Kosten 2014 versus 2013

De kosten van 2014 zijn € 21.450,00 hoger dan 2013 en dat heeft vnl. betrekking op:

* inschakelen adviesbureau met betrekking tot werkzaamheden kermis	3.340
* afrekening elektra kermis en locatie Wim Rotherlaan	3.300
* afrekening Homan verbruik diesel , meerkosten 2014 ten opzichte van 2013	4.600
* eenmalige last afrekening Homan werkzaamheden elektriciteit	7.700
	<hr/>
	18.940

4. Kosten 2015 versus 2014

De kosten van 2015 zijn € 14.280,00 hoger dan 2014 en dat heeft voornamelijk betrekking op enerzijds hogere kosten:

* inschakelen adviesbureau m.b.t. onderzoek locatie kermis	10.360
* beveiliging kermis	3.900
* testkar dis. Van Deuveren Traffic	650
* extra werkzaamheden Helma reinigingsdienst	900
* verkeersregelaars kermis Goirle	3.015
* illuminatieverlichting 400 meter	3.000
* aanpassingen bestrating vanwege de kermis	10.000
* extra kosten audio technologie	750
	<hr/>
	32.575

Daarentegen zijn er minder kosten gemaakt vanwege

a. in 2013 en 2014 zijn er nog kosten gemaakt voor het afsluitende vuurwerk van € 2.000,00 maar in het centrum mocht dit niet meer. -2.000

b. op de oude locatie dienden kosten gemaakt te worden voor het huren van rijplaten en dranghekken en die bedroegen afgerond € 18.000,00 -18.000

Per saldo meerkosten

12.575

De kermis op de locatie Van Hogendorpplein had voorgaande jaren een jaarlijks positief resultaat van circa € 30.000,00. De verwachting is dat de kermis op de locatie in het centrum jaarlijks een negatief resultaat laat zien van circa € 20.000,00.

C. Aandachts- en verbeterpunten voor de kermis 2016

In de voorbereiding naar de kermis van 2016 zal:

- De contractvoorwaarden met de exploitanten waar nodig worden aangepast. Dit in verband met eventuele toekomstige stroomstoring in relatie tot aansprakelijkheid.

Tijdens de uitvoering van de kermis spelen de volgende zaken:

- Ook in 2016 zal de kermis plaatsvinden op de locaties Oranjeplein, Kalverstraat, Tilburgseweg tot Kloosterplein en Kloosterplein tot en met Jan van Besouw en 1^{ste} deel van Thomas van Diessenstraat.
 - De parkeergarage zal ook in 2016 open moeten blijven. Bewoners en winkeliers maken bezwaar tegen sluiting. De gemeente kan sluiting niet afdwingen. Er zal dan ook in 2016 niet sprake zijn van een verbindende looproute en extra verkeersregelaars moeten worden ingeschakeld. Als gevolg hiervan wordt voor de bezoekersaantallen geen daling verwacht.
 - Zowel vanuit de kermis als het Centrum is het wenselijker om in de Kalverstraat de kermisexploitanten te draaien. Dat wil zeggen met de voorkant van de attracties/wagens richting de winkels.
 - Beide kermispleinen mogen meer in balans worden gebracht met elkaar. In 2015 was het Oranjeplein sneller 'gedoofd' terwijl het Kloosterplein nog drukker was. De locaties van diverse attracties zal daarom nader worden bekeken.
 - Ook in 2016 worden de kermisbezoekers uit Goirle en omgeving uitgedaagd om met de fiets naar de kermis te komen. In de parkeergarage wordt een extra fietsenstalling gerealiseerd.
 - Beveiliging. De onderlinge communicatie tussen politie – BOA's – beveiliging van de kermis wordt verbeterd. Voor de exploitanten is het prettig wanneer zij weten welke telefoonnummers zij kunnen gebruiken bij onveilige situaties en incidenten.
 - Weekmarkt zal tijdens de kermis weer worden gehouden op de parkeerplaats voor het Jan van Besouw ter hoogte van de begraafplaats in verband met extra benodigde ruimte voor twee attracties.
 - Wisselwerking met winkelcentrum / evenement. 'Kermis in een kermis' (kinderattracties die in het kermisweekend bij De Hovel door het centrum zijn geplaatst) is geen goede keuze geweest. De promotiecommissie van de kermis zorgt voortaan voor tijdig overleg met het Centrum Management. Daarbij wordt dan tevens de muntenactie(s) gestroomlijnd.
-