
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Projectopdracht 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkenning haalbaarheid verplaatsing Sportparken 
Concept projectopdracht 

Bestuurlijk opdrachtgever: Liselotte Franssen 
Ambtelijk opdrachtgever: Maud de Rooij 

Strategie in samenwerking met domein Fysiek en Sociaal 
10-03-2023 

Zaaknummer 
 



Projectopdracht  in te vullen door de opdrachtgever 

 
 

2

1. Wat is de opdracht?  
 

Het uitvoeren van een risicoanalyse en een financiële doorrekening 
t.b.v. het verplaatsen van sportpark Van den Wildenberg en 
sportpark de Krim naar het Riels Kwadrant ten behoeve van 
woningbouw op huidige sportlocatie. (bron: bestuursakkoord 2022-
2026) 
 

2. Aanleiding a. In de omgevingsvisie zijn de toekomstige woningbouwlocaties 
opgenomen. Hierbij is sportpark de Wildenberg opgenomen als 
mogelijke schuifruimte sport. 

b. Op het gebied van woningbouw is de ontwikkeling dat inbreiding 
de voorkeur heeft op uitbreiding. De sportparken zijn locaties die 
hiervoor in aanmerking komen. 

c. In de woondeal zijn de twee locaties ook opgevoerd als kansrijk 
voor woningbouw. 

d. De gemeente Goirle heeft voorkeursrecht gevestigd op het 
gebied van het Riels Kwadrant. Op 12 september 2025 vervalt het 
voorkeursrecht. Willen we deze locatie in de toekomst 
ontwikkelen moet er op die datum een omgevingsplan liggen / in 
procedure zijn. Deze ruimtelijke procedure kost tijd. We moeten 
daarom op korte termijn weten of het kansrijk is om de 
sportparken te verplaatsen en woningbouw te realiseren op de 
vrijkomende locaties. De verkenning zal antwoord geven op deze 
vraag. 

e. Met het onderzoek naar woningbouw en daarmee de 
verplaatsing van het sportpark kunnen we ook duidelijkheid 
creëren of het gebruik van de huidige sportparken wel of niet zal 
worden voortgezet. Besluiten over investeringen kunnen we hier 
op afstemmen. 

 
3. Probleem  
 

We willen duidelijkheid over de toekomst van de sportparken, de 
mogelijkheid van woningbouw en het toekomstig gebruik van het 
Riels kwadrant. Op basis van de verkenning kan de raad beslissingen 
nemen op basis waarvan plannen worden uitgewerkt.  
Duidelijkheid is goed voor onze inwoners, de gebruikers van het 
sportpark en andere belanghebbende partijen.   
 

4. Doelstelling  
 

We willen met dit project een antwoord op de volgende vragen: 
1. Passen de sportparken ruimtelijk op de beoogde locatie het 

Riels Kwadrant op basis van het huidige gebruik? 
2. Is er naast het huidige gebruik in het Riels kwadrant ruimte voor 

andere ontwikkelingen / wensen? 
3. Past het verplaatsen van de sportparken binnen de lokale, 

regionale en landelijke beleidsregels? 
4. Als het ruimtelijk niet past zijn scenario’s met een 

deelverplaatsing (specifieke sporten) dan een optie? 
5. Hoeveel woningen kunnen er op de locatie van de huidige 

sportparken worden gerealiseerd? 
6. Zitten er onoverkomelijke beperkingen aan de  ontwikkeling van 

de locaties voor woningbouw en sport in relatie tot onder 
andere bodem, stikstof, water, geluid, verkeer en 
bereikbaarheid, externe veiligheid en grondzaken? 

7. Wat zijn de financiële risico’s van deze opgave?  
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5. Eindresultaat 
 

 Een rapportage die: 
a. antwoord geeft op de vragen uit deze projectopdracht.  
b. de financiële risico’s in beeld heeft gebracht 

 Een procesvoorstel voor het vervolg 
 Een collegevoorstel en raadsvoorstel  
 
Wat leveren we niet op! 
 We nemen in deze opdracht geen wensen mee voor 

toekomstige ontwikkelingen en gebruik. 
 Het gaat om een verkenning op basis van kengetallen 

gerelateerd aan het bestaande gebruik. We leveren dus geen 
gedetailleerde projectraming op. 

 De rapportage bevat geen ontwerp van een toekomstig 
sportpark en ook geen stedenbouwkundigplan voor nieuwe 
woonwijken.  

 We voeren in deze fase geen omgevingsdialoog.  
 

6. Randvoorwaarden 
 

Er is onvoldoende ambtelijke capaciteit en kennis om de verkenning 
volledig zelf te realiseren. Voor dit project moet daarom we een 
extern adviseur inhuren. Op basis van het uitvoeringsprogramma en 
de begroting zijn er financiële middelen beschikbaar om deze 
verkenning uit te voeren.  
 
In 2013 is een soortgelijk onderzoek gedaan. Dit onderzoek is de 
basis voor deze verkenning. Daar waar mogelijk herijken we, en 
daar waar nodig vullen we aan. 
 
De verkenning voeren we intern uit. Hierdoor kunnen we dit in 
hoog tempo doen. 
Wanneer de verkenning aangeeft dat verplaatsing kansrijk is start 
er een volgende fase waarin we ook met de betrokken clubs een 
omgevingsdialoog gaan voeren.  
 
Planning: 
Om vaart in de verkenning en het eventuele vervolgproces te 
houden moet het college uiterlijk in december 2023 een advies aan 
de raad voorleggen.  
Op dit moment is er geen raadsplanning voor de 2e helft van 2023. 
We kunnen daarmee dus nog niet sturen op een specifieke datum 
voor besluitvorming. Een specifieke planning wordt uitgewerkt in 
het projectplan.  
 

7. Projectorganisatie 
 
 
 

Deze opdracht valt onder de integrale opgave uit het bestuurs-
akkoord.  
 
Intern kernteam 
Procesregisseur – Leanne van Tilborg 
Stedenbouwkundige – Sylvia Torremans 
Beleidsmedewerker Sport - ?? 
Externe adviseur – nog nader te bepalen  
 
Gezien de gevoeligheid rondom het thema sport zal communicatie 
nauw betrokken zijn. Zo kunnen we snel schakelen als dat nodig is. 
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Naast het kernteam zal er intern een brede groep ambtelijk 
betrokken zijn bij de opgave. Op deze manier worden alle 
inhoudelijke thema’s zoals wonen, water, milieu en verkeer 
integraal meegenomen in het project. Intern is er ook krapte in de 
capaciteit. Wanneer deze projectopdracht wordt opgestart maken 
we een projectplan. In dit projectplan kijken we specifieker naar de 
beschikbare capaciteit in de organisatie en mogelijk knelpunten die 
daaruit naar voren komen. Denk hierbij aan de relatie met andere 
ruimtelijke onderzoeken die mogelijk worden opgestart in relatie 
tot de woondeal. 
 

8. Bestuurlijk doel 
 

De opdracht staat in het bestuursakkoord en in het 
uitvoeringsprogramma van het college. De (mogelijke) ruimtelijke 
invulling van de locaties is ook onderdeel van de Omgevingsvisie. 
 

 
 
Overeenstemming  
De ambtelijk opdrachtgever stelt de projectopdracht op. Hij of zij stemt deze voor akkoord 
af met de bestuurlijk opdrachtgever, als hiervan sprake is. 
 
Voor akkoord:  
Datum:………………….. 
 

Bestuurlijk opdrachtgever: 
 

Ambtelijk opdrachtgever: 

 


