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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt:   

 
Onderwerp 
Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog 

 
Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
28 mei 2014 8 juli 2014  Activiteitenplan+ kostenraming 

Bevindingen OOGO-consultatie 

 
Aan de gemeenteraad, 

 
 

0. Samenvatting 
Via de trajecten van het Integraal Huisvestingsprogramma PO/VO 2009-2016 en de Onderwijshuisvestings-
programma's 2013 en 2014 heeft uw raad tot renovatie van basisschool De Regenboog besloten. Voor het 
gemeentelijk aandeel van deze werkzaamheid is op dit moment een krediet beschikbaar ad € 651.150,00. Ook 
schoolbestuur dient een financieel aandeel in de kosten van de renovatie te leveren. Onlangs zijn de 
voorbereidende werkzaamheden in gang zijn gezet. Gebleken is dat het thans beschikbare budget niet 
toereikend is voor de uitvoering van alle beoogde renovatiewerkzaamheden. Voor het welslagen van dit project 
zijn zowel van de zijde van het schoolbestuur als van de gemeente aanvullende financiële middelen noodzakelijk. 
Het gemeentelijk aandeel van de extra kosten is berekend op € 96.250,00 (incl. BTW). Uw raad wordt 
verzocht een extra krediet beschikbaar te stellen. 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
Via de vaststelling van het Integraal Huisvestingsprogramma PO/VO (primair- en voortgezet onderwijs) 
gemeente Goirle 2009-2016 (IHP) heeft uw raad besloten dat basisschool De Regenboog, gesitueerd op de 
locatie Grobbendonckpark 43 in Goirle, moet worden gerenoveerd. Voor de uitvoering van deze werkzaamheid, 
die is gepland in 2014, is via de vaststelling van de Onderwijshuisvestingsprogramma's 2013 en 2014 een 
krediet ad € 619.150,00 beschikbaar gesteld. Aan dit bedrag dient de stelpost ad € 32.000,00 te worden 
toegevoegd, die op basis van het IHP beschikbaar is ter verbetering van de kwaliteit van het binnenmilieu. 
Hierdoor is van gemeentezijde thans een bedrag ad € 651.150,00 (incl. BTW en VAT-kosten) voorhanden. 
 
De verantwoordelijkheid voor de renovatie van een schoolgebouw ligt niet alleen bij de gemeente. Ook 
schoolbestuur dient hierin financieel te participeren. Het bestuur van de Stichting Katholiek Basisonderwijs 
Goirle heeft in eerste aanleg een bedrag ad € 146.000,00 voor deze werkzaamheid gereserveerd. Tijdens de 
voorbereidingsprocedure is gebleken, dat het thans beschikbare budget niet toereikend is voor een adequate 
uitvoering van alle noodzakelijke renovatiewerkzaamheden.  
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2. Wat willen we bereiken? 
Vanaf februari 2014 wordt voortvarend gewerkt aan de voorbereiding van de renovatie van basisschool De 
Regenboog. Via deze werkzaamheid willen we bereiken dat het voortgezet gebruik van het schoolgebouw voor 
een periode van ten minste 20 jaar uit gebouwelijk- en exploitatie technisch oogpunt verantwoord is. Conform 
de afspraak die hierover met schoolbestuur is gemaakt, heeft de gemeente hierin het voortouw genomen als 
trekker en opdrachtgever. Gestart is met een inspectie van het schoolgebouw op alle bouw- en 
installatietechnische onderdelen. Voor een aantal deelaspecten zijn onderzoeken in gang gezet om een beter 
beeld te krijgen van de onderhoudsstaat in relatie tot de noodzaak en de aard van reparatie, vervanging en/of 
aanpassing. Mede op basis van de bevindingen uit de onderzoeken zijn de werkzaamheden geïnventariseerd en 
zijn een activiteitenplan en een kostenraming opgesteld. Bij het opstellen van deze documenten is - met 
inachtneming van vigerende wet- en regelgeving - een onderverdeling gemaakt naar de verantwoordelijkheden 
van onderscheidenlijk gemeente en bevoegd gezag ten aanzien van instandhouding, onderhoud en exploitatie van 
het schoolgebouw. Vastgesteld is dat het thans beschikbare budget niet toereikend is voor een adequate 
uitvoering van alle noodzakelijke werkzaamheden. De totale kosten van de renovatie worden geraamd op  
€ 992.900,00. De voor rekening van de gemeente komende kosten bedragen € 747.400,00. Het aandeel van 
schoolbestuur bedraagt € 245.500,00. 
 
De oorzaak van het tekort is te herleiden naar de wijze waarop ten tijde van de vaststelling het IHP 2009-2016 
in december 2008 de omvang het krediet voor de renovatie is bepaald. Het gemeentelijk aandeel van de kosten 
is destijds via een aanname geraamd op 1/3 van de kosten van vervangende nieuwbouw. Als onderlegger voor 
deze aanname is het uit september 2008 daterende inspectierapport en de daarbij behorende globale 
kostenraming van het Adviesbureau Visieplan gehanteerd. Achteraf en te laat gezien, blijken deze kengetallen 
helaas te grofmazig en feitelijk onjuist. Wij betreuren dit. Naar thans blijkt moeten meer werkzaamheden in/aan 
het schoolgebouw worden verricht dan door Visieplan is voorgesteld. Zo is in vermelde rapportage geen 
rekening gehouden met totale vervanging van de dakbedekking, die momenteel in slechte staat verkeert. Via 
deze werkzaamheid dienen onlosmakelijk ook de dakranden en de lichtkoepels te worden vervangen. Tevens is 
de noodzaak tot vervanging van de kozijnen in de buitengevels maar in zeer beperkte mate aangeduid. Wel is 
rekening gehouden met vervanging van enkel glas in de aanwezige aluminium kozijnen door veiligheids-
/isolatieglas. Via de toenmalige inspectie is niet geconstateerd dat in de huidige kozijnen asbesthoudende 
beglazingskit is toegepast, waardoor volledige sanering en vervanging noodzakelijk is. Overigens wordt 
vervanging van de kozijnen thans ook noodzakelijk geacht vanwege de technische staat waarin deze verkeren. 
Wel is in vermeld rapport rekening gehouden met verbetering van de energieprestaties en de gezondheid in het 
schoolgebouw. In de kostenraming die hiervoor is opgesteld, zijn echter onvoldoende middelen geraamd, met 
name omdat geen rekening is gehouden met de noodzaak van dakisolatie en de verbetering van de kwaliteit van 
het binnenmilieu op het niveau van Frisse Scholen Klasse B. Tot slot zijn de verhuiskosten in deze kostenraming 
niet meegenomen. 
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Zoals gesteld, zijn de voorbereidingen in volle gang. Op grond van de voorliggende planning dienen de renovatie 
werkzaamheden in 2014 te worden uitgevoerd. Gewerkt wordt aan een gebouw waarvan het voortgezet 
gebruik voor een periode van ten minste 20 jaar uit gebouwelijk- en exploitatie technisch oogpunt verantwoord 
is. Bij de uitvoering van de werkzaamheden is ruim aandacht voor maatregelen die aansluiten bij het 
gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, met name op de onderdelen energiezuinigheid, een goed binnenklimaat in 
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relatie tot CO-2 waarden ('Frisse Scholen') en verbetering van de leer- en werkomgeving (ventilatie, verlichting, 
isolatie). 
 
Om een en ander te kunnen realiseren moet een strak werkschema worden gehanteerd, op basis waarvan eind 
augustus 2014 met de uitvoering van de werkzaamheden kan worden gestart. Het werk moet in december 
2014 worden opgeleverd. Gedurende de renovatieperiode zullen de leerlingen van basisschool De Regenboog 
verhuizen naar het gebouw van de voormalige basisschool De Wildert op de locatie St. Jansstraat 1-03. Uit 
organisatorische- en onderwijskundige overwegingen heeft deze verhuizing reeds op 30 juni jl. plaatsgevonden, 
zodat de school bij aanvang van het schooljaar 2014/2015 direct op de tijdelijke huisvestingslocatie kan 
starten. Deze locatie is inmiddels geschikt gemaakt voor tijdelijk (her)gebruik. Dit gebouw zal aansluitend 
worden gebruikt als tijdelijke huisvestingslocatie voor de leerlingen van basisschool Kameleon. Over het 
precieze moment waarop de leerlingen van basisschool Kameleon naar deze locatie verhuizen, vindt nog nadere 
afstemming plaats. 
 
4. Wat mag het kosten? 
Uit de opgestelde activiteitenplanning en kostenraming blijkt, dat voor het gemeentelijk aandeel in de 
renovatiekosten een aanvullend krediet ad € 96.250,00 (incl. BTW) noodzakelijk is. De lasten van dit krediet 
kunnen worden gedekt uit de reserve huisvesting onderwijs. Het bestuur van de Stichting Katholiek 
Basisonderwijs Goirle is meegenomen in het gehele voorbereidingsproces en neemt haar verantwoordelijkheid 
via verhoging van het financieel aandeel in de kosten van de renovatie met een bedrag ad € 99.500,00. Via de 
aanvullende financiering van gemeente en schoolbestuur kunnen de totale renovatiewerkzaamheden worden 
uitgevoerd.   
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
Op basis van het bepaalde in de vigerende Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid dienen de schoolbesturen 
in onze gemeente te worden geïnformeerd over dit voorstel en in de gelegenheid te worden gesteld hun 
zienswijze over de inhoud hiervan te geven. Uit praktische overwegingen heeft een schriftelijke consultatie 
plaatsgevonden. De bevindingen van deze consultatie zijn voor uw raad bij dit voorstel ter inzage gelegd. 
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
Direct na besluitvorming door uw raad zal opdracht aan aannemers en installateurs worden verstrekt. Dit geeft 
partijen de gelegenheid tijdig aan de slag te gaan met de voorbereiding van het werk, zodat eind augustus 2014 
daadwerkelijk met de renovatiewerkzaamheden kan worden gestart. De oplevering van het werk is in december 
2014 gepland. De schoolbesturen worden over uw besluitvorming geïnformeerd.  
 
7. Fatale beslisdatum 
In wettelijk zin is aan dit voorstel geen fatale beslisdatum verbonden. Met het oog op de vigerende planning is 
het wel noodzakelijk dat besluitvorming over dit voorstel vóór het zomerreces plaatsvindt, zodat tijdig opdracht 
aan aannemers en installateurs kan worden verleend en eind augustus 2014 daadwerkelijk met de uitvoering 
van het werk kan worden gestart. 
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8. Voorstel 
Resumerend stellen wij uw raad het volgende voor: 
I. een aanvullend krediet ad € 96.250,00 (incl. BTW) beschikbaar te stellen ten behoeve van de 

renovatie van basisschool De Regenboog; 
 
II. de kapitaallasten van dit aanvullend krediet te dekken uit de reserve huisvesting onderwijs; 
 
III. de begroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
  
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester 
de heer J.M. Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27-05-2014; 
 
gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 17-06-2014; 
 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Wet op het primair onderwijs en de Verordening voorzieningen 
huisvesting onderwijs gemeente Goirle; 

b e s l u i t : 

I. een aanvullend krediet ad € 96.250,00 (incl. BTW) beschikbaar te stellen ten behoeve van de 
renovatie van basisschool De Regenboog; 

 
II. de kapitaallasten van dit aanvullend krediet te dekken uit de reserve huisvesting onderwijs; 

 
III. de begroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen. 

 
 
 
 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 08-07-2014. 
 
 

 , de voorzitter 
 
 
 

 , de griffier 
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