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1. Inleiding

In 2012 is de notitie prioritering woningbouwlocaties 2016­2021 opgesteld. In deze notitie is 
vastgelegd dat jaarlijks zal worden gekeken wat de stand van zaken is. Op basis daarvan 
kan worden gekeken of er aanleiding is om de notitie bij te stellen. In januari 2013 is een 
eerste stand van zaken notitie opgesteld. Onderhavige notitie volgt deze op. Geschetst wordt 
welke ontwikkelingen er in het afgelopen jaar zijn geweest.

De notitie prioritering woningbouwlocaties is na raadsbehandeling op 20 december 2011, 
door het college definitief vastgesteld op 13 maart 2012. In deze notitie zijn alle potentiële 
woningbouwlocaties getoetst aan de in de Woonvisie opgenomen criteria met betrekking tot 
woonbehoefte (zowel kwalitatief als kwantitatief), nut en noodzaak van een ontwikkeling 
vanwege andere beleidsdoelen, ruimtelijke kwaliteit, grond / sturingsmogelijkheden en 
financiële haalbaarheid en risico's. Allereerst is in dat licht bekeken welke locaties in het 
bijzonder geschikt zijn om te voorzien in de geconstateerde woonbehoefte. Binnen deze 
groep van mogelijke locaties, heeft vervolgens een verdere weging plaatsgevonden. Door 
deze stappen te nemen, zijn uiteindelijk alleen die potentiële locaties naar bovengekomen, 
die in het bijzonder geschikt zijn om te voorzien in een geconstateerde woonbehoefte. Indien 
dit bij een locatie niet het geval was, kwam de locatie niet aan de orde bij de verdere weging.

Nadat de prioriteringsnotitie is vastgesteld, is een aantal vervolgstappen gezet. Allereerst zijn 
betrokken partijen geïnformeerd over de besluitvorming. Met de partijen waarvan de locatie 
prioriteit heeft gekregen, heeft overleg plaats gevonden over de (on)mogelijkheden van 
ontwikkeling van de locaties. Partijen zijn door de gemeente daarmee meteen geïnformeerd 
over de nieuwe bevolkings­ en woningbehoefte prognose 2011 van de provincie Noord­
Brabant. De groei van de bevolking en de woonbehoefte in de komende jaren is in deze 
prognose voor Goirle veel lager, dan in de prognose van 2008. Inmiddels is in de regionale 
woningbouwafspraken 2013 vastgelegd dat de woningbouwaantallen voor Goirle naar 
beneden zijn bijgesteld. 

Los van de jaarlijkse stand van zaken notities, is de gemeenteraad aan de hand van de 
Burap presentaties geïnformeerd over de stand van zaken van de geprioriteerde projecten. 
In  2013 heeft Kompaan en de Bocht aangegeven op de huidige locatie van De Bocht een 
serviceresidentie te willen realiseren. Besloten is om medewerking te verlenen aan het 
initiatief en als eerste stap een intentieovereenkomst te sluiten. In de notitie prioritering 
woningbouw is daarmee een wijziging aangebracht.  
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2. Wat is veranderd in het afgelopen jaar?

2.1 Algemene ontwikkelingen 
In 2013 is het zoeken naar de juiste omslag van ‘blauwdrukdenken’ naar meer organische 
gebiedsontwikkeling en vraaggericht ontwikkelen herkenbaar. 

“Gemeenten, corporaties en ontwikkelaars moeten veel meer dan voorheen kunnen omgaan 
met onzekerheden, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Want als we één ding 
geleerd hebben in de afgelopen tijd, dan is het wel dat de toekomst niet te voorspellen is. Dit 
brengt een spannende opgave met zich mee als het gaat om korte termijn handelen en 
langetermijnvisie. (Annemiek Lucas, 'Stedelijke ontwikkeling vraagt andere houding en 
nieuwe competenties', in: www.gebiedsontwikkeling.nu). 

In een tijd waarin de woningbouw nog niet echt op gang is gekomen, er steeds vaker 
gefaseerd, en in kleine hoeveelheden ontwikkeld wordt, wordt gezocht wordt naar nieuwe 
manieren van ontwikkelen. Bij bijvoorbeeld de visie­ en planvorming voor de Zuidrand in 
Goirle is deze zoektocht terug te zien. 

2.2 Woonakkoord / landelijke ontwikkelingen  
Wonen en de woningmarkt zijn in het afgelopen jaar ook landelijk een veelbesproken 
onderwerp geweest. Uiteindelijk is in december 2013 het woonakkoord gesloten. Hiermee 
heeft de regering samen met een aantal oppositiepartijen een integrale visie op de 
woningmarkt vastgesteld. 
Deze visie bestaat uit vier pijlers: 

1. het aanjagen van duurzame investeringen; 
2. een evenwichtige aanpak op de huurmarkt; 
3. meer ruimte voor kopers; 
4. zorg voor kwetsbare groepen op de woningmarkt. 

Concreet houdt het akkoord in dat er een investeringsimpuls wordt gegeven aan de markt 
door de BTW op verbouwing en renovatiewerken in de bestaande bouw voor 1 jaar te 
verlagen naar 6% en een revolverend fonds1 in te stellen voor energiebesparing in de 
gebouwde omgeving. 
De gevolgen voor corporaties zijn ingrijpender. In het woonakkoord is definitief besloten dat 
zij allen een verhuurdersheffing moeten gaan afdragen aan het Rijk. De opbrengst van deze 
heffing kent geen koppeling met investeringen op de woningmarkt. Investeren in de 
huurvoorraad zowel bestaand, als nieuw, wordt voor corporaties dus nog moeilijker dan het 
al was omdat simpelweg de financiële middelen bij corporaties ontbreken.

1Het idee van een revolving fund, ofwel een revolverend fonds is dat een overheid tijdelijk 
middelen beschikbaar stelt. De uitgezette middelen moeten dus weer terug worden betaald, 
eventueel met rente of door betaling van een rendement. Na elke aflossing kunnen de 
middelen die in het fonds terugvloeien opnieuw worden ingezet voor het bereiken van het 
beleidsdoel. Idealiter dekken de inkomsten alle kosten en risico's zodat het fonds niet meer 
hoeft te worden bijgevuld.

Wel is er een versoepeling in de huurprijzen die corporaties mogen berekenen.
Voor koopwoningen blijft het voorlopig zo dat hypotheken volledig en annuitair moeten 
worden afgelost (binnen 30 jaar). 
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2.3 Regionale woningbouwafspraken en woningbehoefteonderzoek
De provinciale Verordening ruimte stelt dat jaarlijks kwantitatieve regionale 
woningbouwafspraken gemaakt moeten worden. 

Op basis van de provinciale bevolkings­ en woningbehoefteprognose worden deze 
woningbouwafspraken gemaakt. Iedere vier jaar wordt een nieuwe prognose gemaakt en 
hiermee is de grondslag voor de te maken afspraken, aan verandering onderhevig. 
Hoewel de prognose niet jaarlijks wijzigt en dus de benodigde toevoeging aan de 
woningvoorraad niet elk jaar anders is, zijn de aantallen in de woningbouwafspraken wel 
steeds verschillend. Dit heeft te maken met het feit dat de tienjaarsperiode jaarlijks met een 
jaar opschuift. Dit betekent dat woningen die in het voorgaande jaar zijn gebouwd van de 
opgave worden afgetrokken. Het laatste jaar van de tienjaarsperiode wordt toegevoegd. Dit 
kan er toe leiden dat er (grote) verschillen per jaar lijken te zijn zonder dat de prognose 
wijzigt. 

De eerste notitie prioritering woningbouwlocaties uit 2011 is gebaseerd op de toen geldende 
regionale woningbouwafspraken. De afspraak was dat de gemeente Goirle tot tussen 2010 
en 2021 1450 woningen mocht bouwen. Op basis van de provinciale bevolkings­en 
woonbehoefteprognose 2008, had de gemeente Goirle een woningbouwopgave van 1150 
woningen. Daarbij is afgesproken dat de gemeente Goirle 300 woningen meer mag bouwen. 
Deze 300 woningen dienden ingezet te worden op specifieke doelgroepen. 

In 2011 is een nieuwe provinciale bevolkings­ en woningbehoefteprognose vastgesteld. De 
groei van de bevolking en de woonbehoefte in de komende jaren is in deze prognose voor 
Goirle veel lager, dan in de vorige prognose van 2008. Sinds deze, meest actuele, 
provinciale bevolkings­ en woningbehoefteprognose zijn medio 2013 nieuwe regionale 
woningbouwafspraken gemaakt voor de periode 2012­2021. In december zijn deze 
afspraken herijkt en gemaakt voor de periode 2013­2022. Het uitgangspunt is het aantal 
woningen dat de woningvoorraad van de gemeente Goirle tussen 1 januari 2013 en 1 januari 
2022 zou moeten toenemen. Voor de gemeente Goirle zijn dit 485 woningen. 

In de nieuwe regionale woningbouwafspraak zit nog een aantal 'extra' woningen op basis 
van een subregionale afspraak. In 2009 zijn namelijk subregionale afspraken gemaakt op 
basis waarvan de gemeente Goirle, naast de woonbehoefte, nog een aantal woningen mag 
bouwen. Toen is afgesproken dat de gemeente Goirle 300 woningen in specifieke 
categorieën en doelgroepen bouwt. Deze aantallen zijn in mindering gebracht op het aantal 
woningen dat Tilburg mag bouwen. Inmiddels is een aantal van deze ‘extra’ woningen 
gerealiseerd. In het kader van de nieuwe woningbouwafspraken heeft dan ook een 
actualisatie van de subregionale afspraak plaatsgevonden. Gebleken is dat in de gemeente 
Goirle inmiddels al 123 woningen, passende binnen de subregionale afspraak, opgeleverd 
zijn. In de nieuwe regionale woningbouwafspraken is afgesproken dat deze 123 woningen in 
mindering worden gebracht op het totaal van 300 woningen. Hierdoor komt de subregionale 
afspraak uit op 175 woningen2. In totaal mag de gemeente in deze periode (2013­2022) dus 
660 woningen bouwen. 

De regio Hart van Brabant heeft in december 2013 besloten om in 2014 gezamenlijk een 
regionaal kwalitatief woningbehoefteonderzoek uit te voeren. Met het onderzoek wordt 
informatie verkregen op regionaal niveau over de woonbehoeften in de regio en de 

Notitie prioritering woningbouwlocaties 2016­2021
stand van zaken februari 2014

6



verschillende leefstijlen. De onderzoeksresultaten gaan inzicht en aanknopingspunten 
bieden voor verdere regionale afstemming over het wonen in Hart van Brabant.

2.4 Woonbehoefte 
In het Woonbehoefte­onderzoek Goirle dat in 2010 is gedaan en wat de basis heeft gevormd 
voor de Woonvisie 2011, is een aantal tekorten geconstateerd. De grootste tekorten zijn de 
beschikbaarheid van goedkope en middeldure koopwoningen (starters en doorstarters) en 
tekort aan (betaalbare) huurwoningen (starters en senioren / zorg). In de jaren 2011 tot 2014 
zijn er in de categorie goedkope koop en goedkope huur in totaal 230 woningen opgeleverd 
of in aanbouw (zie bijlage I). Hiermee is het grote tekort dat in 2010 is geconstateerd voor 
een groot gedeelte ingelopen. Het is gezien voorgaande de vraag of het voor nieuwe 
woningbouwprojecten nog noodzakelijk is om 25% van het programma te moeten realiseren 
in de goedkope sector. 
Daarmee blijven (al dan niet betaalbare) woningen die geschikt zijn voor senioren en zorg 
het grootste tekort. In nieuwbouw zou daar dan ook vooral op ingezet moeten worden. 

Voor het overige vraagt de woningmarkt op dit moment om gevarieerd en flexibel bouwen. 
Door kleine hoeveelheden woningen, in verschillende typen en categorieën op de markt te 
brengen, kan worden ingespeeld op de woonbehoefte en wordt concurrentie tussen plannen 
vermeden. 
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2 In de regionale woningbouwafspraken worden alle getallen afgerond op 5­10 tallen.
2.5 Woningbouwprogramma Goirle
 

Nieuwe woningbouwafspraken (2013­2022): 
peilmoment 01­02­2014

Woonbehoefte gemeente Goirle: 485 woningen  
Subregionale afspraken:   175 woningen 

Totaal:  660 woningen 

In aanbouw: 
Van Hogendorpplein 71
Vier Kwartieren III 30
Heisteeg 6
Boschkens fase 5  33

In harde plancapaciteit (bestemmingsplan vastgesteld: 
Boschkens fase 5 164
Heisteeg (excl. Ruimte voor Ruimte)3 40
Boschkens fase 6 145
Vier Kwartieren III 14
Fonkelsteen 25

In Planologische voorbereiding:
Boschkens fase 4 80
Dorpsplein Riel 10

Geprioriteerde projecten tot 2022: 
Tilburgseweg­Kalverstraat 20
Zuidrand 180
Centrumlocaties 46­55
Vonderstraat 10­13
Dorpsplein Riel 4­7
De Bocht  138
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3 Ruimte voor Ruimte woningen tellen niet mee in de aantallen voor de regionale 
woningbouwafspraken. 
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Conclusie: 

In aanbouw:  107
Harde capaciteit 421

Totaal in harde capaciteit:  528
Planologische voorbereiding 90 
Geprioriteerde projecten 398­413

Programma totaal 1016­1031

De woningbouwafspraken zijn niet alleen een begrenzing van wat de gemeente 'mag' 
bouwen, maar zijn ook de opgave waar de gemeente voor staat. Het aantal is immers 
gebaseerd op de woningbehoefte (woningtekorten) die er in de gemeente zijn.  Op het 
moment dat plannen vertragen of zelfs niet doorgaan, wordt geen invulling gegeven aan de 
woonbehoefte en blijven tekorten bestaan. Dit heeft een nadelig effect op de 
verhuismogelijkheden. Dit pleit ervoor om meer plannen in voorbereiding te hebben dan 
uiteindelijk in een bepaalde periode gerealiseerd mogen worden. Hiermee wordt flexibiliteit 
gecreëerd en kan stagnatie van de woningbouw worden voorkomen. Van belang hierbij is 
dat voorkomen wordt dat overprogrammering leidt tot het plannen die elkaar gijzelen omdat 
de markt niet alle woningen kan opnemen. Een ander risico van het 'in de lucht houden' van 
meer plannen dat we feitelijk mogen realiseren, is dat wanneer er geen plannen vertragen of 
uitvallen, de provincie hiermee niet instemt. Dit betekent dat het bestemmingsplan niet kan 
worden vastgesteld en de ontwikkelende partij niet kan bouwen. Om dit risico te beperken is 
het van belang om hierover te communiceren met initiatiefnemers, om te voorkomen dat de 
gemeente financiële claims krijgt. 

Ervaring leert, dat in de 'goede' jaren van de woningbouw, om 100% van de behoefte te 
realiseren ongeveer 130% van de behoefte in voorbereiding moet worden genomen. De 
crisis waarin de woningmarkt zich de laatste jaren bevindt, kenmerkt zich door meer 
vertragingen en meer planuitval dan daarvoor. Het lijkt daarom niet bezwaarlijk om, met 
inachtneming van de risico's, plannen voor een groter aantal voor te bereiden. Het huidige 
woningbouwprogramma laat een percentage van ongeveer 150% zien. 

Op het moment dat de gemeente een bestemmingsplan gaat vaststellen kijkt de provincie of 
het hard maken van deze plancapaciteit past binnen de provinciale kader en de regionale 
woningbouwafspraken. Als met het vaststellen van zo'n bestemmingsplan het afgesproken 
aantal woningen wordt overschreden zal de provincie hier niet mee instemmen. Dit kan (zal) 
er toe leiden dat een bestemmingsplan niet wordt vastgesteld. 
Op grond van bovenstaande berekeningen betekent dit concreet dat op het moment dat er 
nog een groot bestemmingsplan wordt vastgesteld, de Goirlese bouwruimte op is en er geen 
bestemmingsplannen meer kunnen worden vastgesteld. Op dit moment bestaat de harde 
plancapaciteit uit 528 woningen en is er nog ruimte om 132 (660­528) woningen in harde 
plancapaciteit om te zetten. 
Overwogen moet worden om plannen gefaseerd in procedure te brengen. Dit is mogelijk met 
een bestemmingsplan, maar ook een projectplan biedt hiertoe mogelijkheden. 
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3. Stand van zaken woningbouwprojecten

3.1 Geprioriteerde projecten
Uit een lijst van 20 potentiële woningbouwlocaties zijn uiteindelijk 9 locaties in Riel en Goirle 
geprioriteerd om in de periode 2016­2021 invulling te geven aan de gewenste 
woningbouwontwikkeling van de gemeente Goirle. De huidige stand van zaken van de 9 
geprioriteerde projecten is als volgt. 

Tilburgseweg / Kalverstraat
In 2013 zijn de randvoorwaarden voor ontwikkeling van deze locatie vastgesteld. Eigenaar 
van deze locatie, woonstichting Leystromen, heeft aangegeven dat zij de voorkeur heeft om 
de locatie als grondpositie in de markt te zetten. 

Van Besouw en Havep 
In 2013 heeft de gemeente randvoorwaarden en uitgangspunten vastgesteld waaraan de 
visie voor de ‘Zuidrand’ moet voldoen. De aansluiting bij de woonbehoefte en de fasering van 
de bouw vormen hier een belangrijk onderdeel van. Een eerste concept van de visie wordt 
binnenkort aan het college voorgelegd.  

Centrumlocaties de Wildert (excl. Mainframe) en het Zorgcentrum 
In 2013 is besloten het Zorgcentrum niet te verplaatsen zolang er geen integrale 
gebiedsvisie is. De gemeente oriënteert zich ten aanzien van een op te stellen integrale visie 
voor de centrumlocaties. 

Vonderstraat 
Deze locatie is deels in eigendom van een ontwikkelaar en deels van de gemeente. 
Gezamenlijk wordt een financiële doorrekening gedaan en worden afspraken gemaakt over 
planvorming en planning. 

Dorpsplein Riel  
N.a.v. de vastgestelde randvoorwaarden en aandachtspunten Dorpsplein (deelproject 
integraal dorpsontwikkelingsplan Riel) zijn gesprekken gevoerd met eigenaren aan het 
Dorpsplein. Woonstichting Leystromen is voornemens 6 wooneenheden te realiseren in het 
bestaande gebouw van de Kosterei. De fietsenmaker heeft een plan ingediend om 4 
appartementen te realiseren. De planologische voorbereidingen zijn hiervoor gestart. Dit 
betekent dat er voor het Dorpsplein nog een bouwruimte is van ca. 4 tot 7 woningen.  

De Bocht
Voor de locatie De Bocht is een intentieovereenkomst gesloten voor een ontwikkeling van 
een serviceresidentie (120 appartementen) in combinatie met 18 patiowoningen. 
Contractueel is  geregeld dat de overeenkomst, waaronder de toezegging van de 
woningaantallen, eindigt indien er niet binnen 2 jaar na het sluiten van deze overeenkomst 
een vervolgovereenkomst gesloten is.

3.2  Overige projecten
Maria Boodschap 
Bij de behandeling van de notitie prioritering heeft de gemeenteraad in 2011 een motie 
aanvaard. Hierin heeft de gemeenteraad het college verzocht om: ‘met de eigenaar van de 
kerk nader te onderzoeken in hoeverre een herbestemming van het kerkgebouw voor o.a. 
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goedkope woningen met een goede prijs­kwaliteit verhouding voor doelgroepen reëel is. 
Wanneer de plannen inderdaad tot behoud van het monument en de realisatie van goedkope 
woningen ­ voor doelgroepen die aansluiten bij de woonbehoefte in de gemeente Goirle ­ 
leiden, hiervoor ruimte te creëren binnen het woningbouwprogramma’. 
Het college heeft afgelopen periode de haalbaarheid onderzocht. De locatie neemt daarmee 
een uitzonderingspositie in, omdat de afweging niet geheel in lijn is met de gekozen richting 
in de prioriteringsnotitie. 

De ontwikkelaar heeft in 2012­2013 de locatie nader onderzocht en denkt nu aan 30 tot 40 
wooneenheden. Een schetsplan is voorgelegd aan de Rijksdienst voor Cultuurhistorie. De 
Rijksdienst heeft aangegeven dat het realiseren van woningen in de voormalige kerk 
aanvaardbaar is, maar dat het voorgelegde plan te veel afbreuk doet aan het monumentale 
karakter van de kerk. 
Daarnaast is aan  de ontwikkelende partij gevraagd om nog informatie aanleveren over de 
betaalbaarheid, de prijs­kwaliteitverhouding, de doelgroep  Om aan te tonen dat de plannen 
voldoen aan de motie van de gemeenteraad. Tot dusver heeft de gemeente hierover geen 
informatie ontvangen. In november 2013 heeft het college daarom in een brief aan de 
eigenaar gevraagd naar de stand van zaken en de planning. Ook hierop heeft het college 
geen reactie gekregen.   

Bovenstaande toont aan dat in de afgelopen periode niet is aangetoond dat herontwikkeling 
passend in de voorwaarden uit de motie van de gemeenteraad, haalbaar is. 
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 4. Conclusies en advies  

4.1 Algemeen
Ook in 2013 duurde de crisis op de woningmarkt voort. Merkbaar is dat ontwikkelingen op dit 
moment erg traag gaan en er sterk gefaseerd wordt. Ontwikkelingen met een kleinere 
schaalomvang, zoals de initiatieven rond het Dorpsplein, laten zien dat er wel beweging is. 
Ook nieuwe initiatieven zoals het plan van De Bocht, doen zich voor.  

4.2 Prioritering
Gelet op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar kan op basis van het voorgaande een 
aantal conclusies worden getrokken. 

• Er zijn nieuwe regionale woningbouwafspraken gemaakt voor de periode 2013 tot en 
met 2022. Het aantal is lager dan de voorgaande woningbouwafspraken. 

• Twee jaar na de vaststelling van de prioritering van woningbouwlocaties is zichtbaar 
dat ontwikkeling van nieuwe locaties erg traag gaat. Er is nog geen enkel concreet 
nieuw project 'geland' en spreekwoordelijk hangen er nog vele in de lucht. 

• In de lopende projecten zijn weliswaar wat wijzigingen en vertragingen opgetreden, 
maar er zijn geen aanwijzingen dat plannen geen doorgang zullen vinden.  Er wordt 
gebouwd. 

• Om te voldoen aan de woningbouwopgave is het plannen van een overcapaciteit 
nodig om vertragingen op te vangen. De ervaring heeft geleerd dat er zelfs in de 
'goede tijden' van de woningmarkt projecten vertragen of afvallen. 

• In 2014 bestaat de kans dat een aantal van de nu in planologisch voorbereiding 
zijnde plannen worden vastgesteld en daarmee harde plancapaciteit worden. Harde 
plancapaciteit heeft rechtstreeks invloed op de bouwruimte die dan resteert. In 
besluitvorming over deze projecten zal meegewogen moeten worden welke ruimte 
resteert om aan de woonbehoefte te voldoen en afgewogen moeten worden of een 
verdere fasering kan worden aangebracht. 

• Van onverminderd belang is het voorkomen dat afzet van woningen wordt bemoeilijkt 
doordat concurrentie ontstaat tussen de verschillende lopende ėn nieuwe projecten. 
Fasering en verscheidenheid in aanbod verdienen daarbij aandacht.   

• In de afgelopen periode is niet aangetoond dat herontwikkeling van de Maria
Boodschap, passend in de voorwaarden uit de motie van de gemeenteraad, haalbaar 
is. 

4.3 Advies 
Ten aanzien van de Maria Boodschap is het advies om deze locatie niet te prioriteren. 

Met een gedaalde woningbouwopgave, een woningmarkt die trager en gefaseerder tot stand 
komt en behoefte aan flexibiliteit in planvorming, is het overall advies dat voorzichtigheid 
geboden is.
Voorzichtigheid in de zin dat bij planontwikkeling goed afgewogen dient te worden welke 
consequenties het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen (en daarmee aantallen tot 
harde plancapaciteit makend) heeft op het woningbouwprogramma van Goirle. Op enig 
moment kan zich de situatie voordoen dat de ‘bouwruimte’ op geraakt.  
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In dit licht is het verstandig initiatiefnemers van de geprioriteerde woningbouwlocaties in 
Goirle te berichten over de nieuwe woningbouwafspraken en de (mogelijke) effecten 
daarvan. 

Op basis van de bovenstaand beschreven bevindingen wordt geadviseerd om de notitie 
'prioritering woningbouwlocaties 2016­2021' aan te passen door het toevoegen van de 
locatie van Kompaan en de Bocht. Voor het overige op dit moment geen aanpassingen aan 
te brengen in de prioritering woningbouwlocaties 2016­2021. Op het moment dat zich 
wezenlijke ontwikkelingen voordoen, wordt hierover uiteraard opnieuw advies uitgebracht. 
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