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__________________________________________________________________________________ 
 
Op 5 juli 2022 is tijdens de bespreking van het raadsvoorstel Burap l 2022 door alle raadsfracties 
aandacht gevraagd voor het extra krediet hockeyvelden (wadi / parkeerterrein) en het doorlopen 
proces. Naar aanleiding hiervan hebben de raadsfracties van Gezond Verstand Goirle Riel en VVD 
Goirle gevraagd om een chronologisch overzicht en deze is als volgt:  
 

1) In juni 2021 is onze ambtelijke organisatie gestart met het opstellen van een collegevoorstel 
en raadsvoorstel inzake het vervangen van de velden van Mixed Hockey Club (MHC); 

2) Op 14 september 2021 heeft over het raadsvoorstel de oordeelsvormende vergadering 
plaatsgevonden; 

3) Op 5 oktober 2021 heeft over het raadsvoorstel de besluitvormende vergadering 
plaatsgevonden, waarin uw raad heeft besloten in te stemmen met het voorstel. Tegelijkertijd 
heeft uw raad aangegeven dat MHC alleen uit mocht breiden op eigen terrein ten aanzien 
van het drie kwart veld; 

4) Vervolgens is het vergunningsproces opgestart met de daarbij behorende onderzoeken 
(aantal lichtmasten, locatie lichtmasten, locatie hekwerken, bouwvergunning etc.). De 
volgende onderzoeken hadden we al gedaan: bodemonderzoeken, onderzoek fundering 
huidige velden, hoogte metingen, inmetingen; 

5) Na de besluitvormende vergadering zijn wij gestart met de projectvoorbereiding. Eerder is uit 
de gesprekken met MHC gebleken, dat we op tijd moesten starten, om te voorkomen dat 
kunstgrasleveranciers en aannemers geen tijd meer zouden hebben en de levertijden van 
kunstgrasmatten nog verder zou oplopen. Normaliter duurt de projectvoorbereiding een jaar, 
dit hebben we weten te verkorten binnen de geldende regels naar een aantal maanden; 

6) In de periode oktober 2021 tot en met januari 2022 hebben we samen met MHC het bestek 
opgesteld; 

7) In februari en maart 2022 is de ambtelijke voorbereiding opgestart voor het te realiseren 
parkeerterrein. In eerste instantie hebben we getracht de parkeerplaats uit te breiden nabij 
de huidige parkeerplaats aan de voorzijde van het MHC terrein en aldaar de wadi te 
realiseren die verplaatst moest worden van veld 4 (ter hoogte van de Schietberg); 
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8) Er is door omwonenden (4 woningen) bezwaar gemaakt, waarbij zij hebben aangegeven geen 

parkeerterrein voor hun perceel te willen hebben. Naar aanleiding van het bezwaar is in 
ambtelijk overleg met de wethouder besproken om de parkeervoorziening en nieuwe wadi te 
verplaatsen. Eind februari is een nieuwe tekening gemaakt en een definitief plan opgesteld 
wat met omwonenden en MHC is besproken en kon rekenen op draagvlak ; 

9) Op 28 februari 2022 is de aanbesteding op TenderNed geplaatst (openbaarmaking 
aanbesteding, ism. inkoopbureau); 

10) De aanbesteding heeft plaatsgevonden op 4 april 2022; 
11) Definitieve gunning is geweest op 12 april 2022 aan Antea realisatie BV er zijn binnen de 

termijn van 7 dagen geen bezwaren etc. binnengekomen van de andere inschrijvers; 
12) Op 19 april 2022 is gestart met de werkzaamheden aan de velden bij MHC; 
13) Op 28 april is er een gezamenlijke bijeenkomst geweest met MHC, buurtbewoners, de 

gemeente (projectleider) en onze adviseur Middelkoop advies. Tijdens deze bijeenkomst is 
duidelijk geworden dat er draagvlak was voor de gewijzigde plannen (het parkeerterrein en 
de Wadi) en de conclusie was dat de plannen definitief in detail uitgewerkt konden worden; 

14) Naar aanleiding van de bijeenkomst met omwonenden zijn de plannen verder in detail 
uitgewerkt en berekend; 

15) De resultaten van de definitieve uitwerking zijn in mei 2022 bekend geworden, eveneens de 
kostenraming, waarvoor extra budget is gevraagd in de BURAP; 

16) Op 30 juni is de offerte van Antea binnengekomen. De opdracht is marktconform gegund aan 
Antea Group; 

17) Oplevering van de velden heeft inmiddels plaatsgevonden en zijn begin september in gebruik 
genomen; 

18) Oplevering van de wadi verwachten we eind september; 
19) Oplevering van het parkeerterrein verwachten we eind oktober; 
20) Oplevering van de beplanting vindt plaats in het plantseizoen najaar 2022 en/of voorjaar 

2023. 
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