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1. Inleiding
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1 INLEIDING

In dit hoofdstuk is beschreven wat de aanleiding is voor het uitvoeren van het NGE'-bodemonderzoek.
Daarnaast zijn het doel van de opdracht en het projectplan, de doelgroep, de definitie van de gebieden
en de uitgangspunten van het NGE-bodemonderzoek beschreven.

Het opsporen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) is uiteraard niet zonder risico. Dat dit zorgvuldig en
veilig gebeurt, is in het belang van zowel de opdrachtgever, de civiele aannemer, de personen op de
projectlocatie als de omgeving.

Daarom moet een gecertificeerd opsporingsbedrijf aan strenge eisen voldoen. Deze eisen zijn
geformuleerd in het certificatieschema voor het CS-000 (Certificatieschema Opsporing Ontplofbare
Oorlogsresten). Deze zijn opgesteld door Stichting Vomes en geaccrediteerd door het Ministerie van
SZW.

Gelet op de grote gevaren voor veiligheid en gezondheid van bij het opsporen van NGE betrokken
werknemers en andere personen, is in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.10 lid 5) voorgeschreven
dat deze werkzaamheden alleen door CS-O0O gecertificeerde bedrijven mogen plaatsvinden.

Eén van de eisen die het CS-O0O stelt, is dat het explosievenopsporingsbedrijf de processen die nodig
zijn voor een veilige, deskundige en juiste uitvoering van het project moet identificeren en plannen.
Dit houdt in dat de werkvoorbereiding schriftelijk wordt vastgelegd in een projectplan.

1.1 AANLEIDING NGE-BODEMONDERZOEK

SEpiTEEweswisERs: s VOOrnemens om tussen Natuurpoort de Roovertsche Leij en de grens NL/BE langs
de Turnhoutsebaan het hekwerk ten behoeve van de faunapassage door te trekken. Enkele jaren geleden
is hier in opdracht van de gemeente Goirle reeds een faunapassage gerealiseerd. Voor het plaatsen van
het hekwerk worden diverse grondroerende werkzaamheden uitgevoerd. Op basis van gegevens uit de
risicokaart van de gemeente Goirle blijkt dat het werkgebied verdacht is op het aantreffen van NGE.

1.2 DOELSTELLING OPDRACHT

De doelstelling van de opdracht is dat alle toekomstige grondroerende of grondverdringende
werkzaamheden binnen het omschreven opsporingsgebied en onderzoeksdiepte in relatie tot NGE op
een veilige en verantwoorde wijze kunnen worden uitgevoerd.

Het doel van dit NGE-bodemonderzoek betreft het in kaart brengen (detecteren), benaderen, identificeren
en waar nodig tijdelijk veiligstellen van mogelijk aanwezige NGE om de toekomstige werkzaamheden
ARBO-veilig uit te voeren. Hierbij moet gesteld worden dat het NGE-bodemonderzoek naar de huidige
stand van de techniek wordt uitgevoerd en dat de eventueel aanwezige NGE een aan het maaiveld
detecteerbare afwijking in het aardmagnetisch veld moeten veroorzaken of zich binnen het meetbereik
van de actieve detector bevinden.

1 In tegenstelling tot het vigerende Certificatieschema voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OQ0), waarin de term Ontplofbare Oorlogsresten (OO} 1s opgenomen, hanteren wij de ruimere term

Niet Gesprongen Explasieven (NGE)
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1.3 DOELSTELLING PROJECTPLAN

In dit rapport wordt ingegaan op alle relevante aspecten voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van
het NGE-bodemonderzoek. Doel van dit rapport is een leidraad te bieden bij de uitvoering, zodat er geen
verhoogd risico optreedt voor het uitvoerende personeel en de omgeving. In het rapport wordt onder
andere ingegaan op de achtergronden van het project, de projectorganisatie, werkmethode en
veiligheidsaspecten. In de bijlagen is onder andere kaartmateriaal en een protocol voor de inschakeling
van de hulpverleningsdiensten opgenomen. Dit projectplan is opgesteld volgens minimaal de eisen uit
het CS-OOO en vigerende Arbowetgeving. REASeuro hanteert een striktere werkwijze dan hierin
beschreven.

De doelstelling van dit projectplan is:

Het identificeren en plannen van de processen die nodig zijn voor een veilige, deskundige en juiste
uitvoering van het NGE-bodemonderzoek. Dit gebeurt op een zodanige wijze dat de overlast voor verkeer
en de omgeving minimaal is. Tevens wordt de uitvoering van het opsporingsproces zo goed mogelijk
afgestemd op de uitvoering van de reguliere werkzaamheden.

1.4 DOELGROEP

Dit projectplan is opgesteld voor de opdrachtgever van het NGE-bodemonderzoek, REASeuro en alle bij
de uitvoering van het NGE-bodemonderzoek betrokken partijen. Daarnaast wordt het projectplan
opgesteld ter inzage door het bevoegd gezag in het kader van hun verantwoordelijkheden op het gebied
van Openbare Orde en Veiligheid.

1.5 DEFINITIE GEBIEDEN

Het gebied dat in het kader van het proces Opsporen Niet Gesprongen Explosieven tijdens het HVO-NGE
is onderzocht, wordt het onderzoeksgebied genoemd. Gebieden waar mogelijk NGE zijn achtergebleven,
worden verdachte gebieden genoemd. Gebieden en terreinen waar naast de opsporingswerkzaamheden
tevens grondroerende werkzaamheden worden uitgevoerd, noemen we de Projectlocatie. Waar verdacht
gebied en Projectlocatie elkaar overlappen, ontstaan opsporingsgebieden.

In Figuur 1 is een illustratie opgenomen om dit te verduidelijken.

-

Projectiocatie l‘-_‘ ‘R/‘

| sy, [EETmmmaw o Opsporingsgebied 1‘&»
< \\‘_' _’__,-'"

———

e - Verdacht gebiec (Ay:.-i
)

—

Figuur 1: Schematische weergave gebieden.
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REASeur

1.6 UITGANGSPUNTEN NGE-BODEMONDERZOEK

Dit projectplan is gebaseerd op de volgende informatie:

- REASeuro, offerte NGE-bodemonderzoek Goirle Wildrooster Turnhoutsebaan, RO-210361/74226, d.d.
5-7-2021;

- REASeuro, HVO-NGE Goirle Risicokaart versie 1.0, kenmerk RO-170200/72652, d.d. 28-9-2017;

- REASeuro-Antea Group, NGE Beleidskaart Gemeente Goirle, projectnummer 419744, d.d. 13-9-2019.
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2. Projectidentificatie
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2 PROJECT!IDENTIFICATIE

In dit hoofdstuk zijn de details met betrekking tot het opsporingsgebied beschreven. Deze gegevens
vormen de leidraad voor de projectorganisatie, het plan van aanpak en het veiligheids- en
gezondheidsaspect van dit project, zie hoofdstuk 3 t/m 5.

2.1 AFBAKENING OPSPORINGSGEBIED

De opsporingsgebieden zijn gelegen aan de Turnhoutsebaan in Goirle. In

Figuur 2: Globale ligging opsporingsgebieden. zijn deze opsporingsgebieden globaal weergegeven met
rode omlijningen.

74226/R0O-210201 versie 1.0 Projectplan Goirle Pagina 9 van 61
Wildroosters Turnhoutsebaan



WMeer Poppel o

Figuur 2: Globaleligging opsporingsgebieden.

2.1.1  Horizontale afbakening

De opsporingsgebieden hebben een (gezamenlijke) lengte van ca. 1.200 meter, een breedte van ca. één
meter, en liggen geklemd tussen de rotonde en de grensovergang aan de Turnhoutsebaan (N630) welke
loopt van Goirle (NL) naar Poppel (B). Vanuit het zuiden (Nederland) bezien ligt aan de linkerkant van de
Turnhoutsebaan een fietspad; een deel van het onderzoeksgebied ligt aan de westkant van het fietspad in
bebost gebied. Aan de oostzijde van de Turnhoutsebaan liggen de opsporingsgebieden grotendeels in
bebost of begroeid gebied; een klein deel ligt ten noorden van het perceel van het voormalige
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tankstation aan de westkant van de Turnhoutsebaan.

Op het moment van schrijven is het exacte opsporingsgebied niet bekend. Op locatie zal pragmatisch
worden omgegaan met het logische verloop (routing) van het te plaatsen hekwerk door het
onderzoeksgebied aan te duiden middels piketten.

21.2  Zoekdoel
Uit de NGE-risicokaart van de gemeente Goirle van REASeuro met kenmerk RO-170200/72652, d.d. 28-9-
2017 is vast komen te staan dat er kans bestaat op het aantreffen van de volgende NGE:

- Klein Kaliber Munitie (KKM, verschoten, gedumpt)

- Hand- en geweergranaten (geworpen, gedumpt)

- Munitie voor granaatwerpers (verschoten, gedumpt)

- Geschutmunitie, 2inch, 5¢m, 7,5cm en 10,5cm (verschoten)
- Duitse en Engelse mijnen (AP/AT, gelegd, gedumpt)

Klein Kaliber Munitie (KKM) is op deze locatie, als zoekdoel, uitgesloten omdat de risica’s van KKM in
relatie tot de uit te voeren werkzaamheden nihil zijn.

Daarnaast laat enkelvoudige KKM zich moeilijk detecteren als gevolg van het feit dat deze NGE uit relatief
weinig ferrohoudend materiaal bestaat. Het opsporen van KKM met een actieve detector maakt geen
onderdeel uit van het uit te voeren NGE-bodemonderzoek. Indien toch KKM worden aangetroffen, dan
worden deze wel meegenomen c.qg. veiliggesteld.

2.1.3  Verticale afbakening

De maximale diepte tot waarop NGE-bodemonderzoek dient plaats te vinden, hangt af van de maximale
diepte tot waarop de NGE aanwezig kunnen zijn en/of de maximale diepte tot waarop werkzaamheden
plaatsvinden. De maximale diepte tot waarop NGE kunnen voorkomen, hangt af van de
bodemgesteldheid, de hoek van inslag en het soort explosieven.

De penetratiediepte van de geschutmunitie is bepaald op 1,50 m-mv.

De maximale werkdiepte voor het plaatsen van het hekwerk is volgens de opdrachtgever 1,20 m-my; dit is
normaliter de maximale onderzoeksdiepte. Echter, in verband met een veiligheidsmarge van 0,30m, zal de
onderzoeksdiepte de maximale penetratiediepte van 1,50 m-mv bedragen.
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3. Projectorganisatie
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3 PROJECTORGANISATIE

In dit hoofdstuk wordt de projectorganisatie toegelicht, waarbij de betrokken partijen, taken en
verantwoordelijkheden, de projectgroep, ons projectteam, de communicatie, de certificering, ontheffing
en verzekeringen worden beschreven.

3.1 BETROKKEN PARTIJEN
De volgende organisaties zijn bij dit project betrokken:

Opdrachtgever
Naam i s g Y
Rol : Opdrachtgever en verantwoordelijke arboveiligheid

Contactpersoon - —

Bevoegd gezag

Naam ST o

Rol : Verantwoordelijke Openbare Orde en Veiligheid
Contactpersoon | diyntrvertonisotrirsltGoon—
Opdrachtnemer en Scope A-bedrijf

Naam : REASeuro

Rol : Opdrachtnemer en CS-O0O Scope A-bedrijf
Contactpersoon ST R=iHm e F e,

V&G-functionaris : Teamleider (te bepalen bij start project)

Scope B-bedrijf

Naam :HFS-CT
Rol : Civieltechnische ondersteuning en CS-O0O Scope B-bedrijf
Contactpersoon R s s St i

3.2 TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Opdrachtgever
De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig en schriftelijk verstrekken van de noodzakelijke opdrachten.

Daarnaast heeft de opdrachtgever de taak om de voorlichtingsactiviteiten te codrdineren.

Door de opdrachtgever worden onderstaande aspecten ingebracht, om zo onnodig tijdverlies te voorkomen
en kosten te besparen. Daar waar het onderzoek de expertise en kennis van de opdrachtgever raakt, zal er
samenwerking in de uitvoering bestaan.

Dit projectplan dient door de opdrachtgever goedgekeurd te worden voor gestart kan worden met de
uitvoering van het NGE-bodemonderzoek.

Daarnaast draagt de opdrachtgever zorg voor:

- Codrdinatie van de zorg voor de voorlichtingsactiviteiten in overleg met het bevoegd gezag.

- Leveren van topografische/cartografische ondersteuning.

- De toestemming om de werkzaamheden in het beschreven opsporingsgebied uit te mogen voeren.
- De noodzakelijke rapportages en vergunningen op civiel- en milieutechnisch gebied.

- Het faciliteren van verkeersmaatregelen.
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Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag ontvangt van opdrachtnemer het projectplan. Dit projectplan wordt ter inzage aan

het bevoegd gezag van Openbare Orde en Veiligheid gestuurd voordat gestart wordt met de uitvoering
van het NGE-bodemonderzoek.

Opdrachtnemer
Wij zorgen dat de opdrachtgever op de hoogte wordt gesteld van alle relevante ontwikkelingen. De

verder ingeschakelde deskundigen voor de benodigde specifieke expertise in het project zijn
verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de taken op de toegewezen gebieden.

De eventuele inschakeling van overige expertises wordt met de opdrachtgever overlegd.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor uitvoering van de volgende werkzaamheden:

- Opstellen van een projectplan.

- Melden van de start van het NGE-bodemonderzoek aan de certificerings- en keuringsinstelling.

- Het (laten) klepelen en maaien van de opsporingsgebieden

- Aanvraag van een UO-nummer en het verzoek tot ruiming van de aangetroffen NGE bij de EODD.
- Verzorgen van een KLIC-melding.

- Uitvoeren van de werkzaamheden zoals beschreven in dit projectplan.

- Opstellen van een Proces-verbaal van Oplevering (PvwO).

Civieltechnische ondersteuning Scope B-bedrijf
Het civieltechnisch Scope B-bedrijf is verantwoordelijk voor de civieltechnische ondersteuning bij het
NGE-bodemonderzoek en is conform CS-O0Q gecertificeerd.

EQD Defensie (EODD)
De EODD is verantwoordelijk voor het ruimen van de eventueel aangetroffen NGE.

3.3 PROJECTGROEP

De projectgroep bestaat uit de opdrachtgever, haar adviseurs, bevoegd gezag, opdrachtnemer en Scope-
B bedrijf.

Op verzoek van één der projectgroepleden kunnen in de uitvoeringsfase (bouw-)vergaderingen worden
gehouden. Bij de bouwvergaderingen is onze projectleider aanwezig. In de bouwvergaderingen legt onze
projectleider verantwoording af over de voortgang van het project en de uitputting van de voorziene
middelen. Onze projectleider stelt onverwijld zijn teamleider op de hoogte van de tijdens de
bouwvergadering gemaakte afspraken.

3.4 PROJECTTEAM REASEURO

Dit projectteam is belast met de uitvoering van het NGE-bodemonderzoek zoals in dit projectplan is
beschreven, en bestaat uit:
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Projectleider
Onze projectleider is gimilmismmsii® Hij is het eerste aanspreekpunt voor de projectteamieden,

opdrachtgever en derden met betrekking tot dit project. Indien tijdens of na de uitvoering van het NGE-
bodemonderzoek onverhoopt problemen geconstateerd worden, is de projectleider hiervoor
aanspreekbaar en bevoegd corrigerende maatregelen te nemen om de problemen op te heffen. Hij stuurt
het project aan en is verantwoordelijk voor de projectbeheersing (veiligheid, voortgang, budgetbewaking
en kwaliteit).

Teamleider

De teamleider is belast met de dagelijkse codrdinatie van het project op locatie. Hij stuurt dagelijks op de
projectlocatie de detectie- en benaderteams en zo nodig het Scope B-bedrijf aan. Tevens zal hij de
uitvoerende taken van de SHEQ-codrdinator op zich nemen. Indien noodzakelijk kan hij voor specifieke
deskundigheid een beroep doen op de SHEQ-codrdinator.

Detectieteam

Voor het onderzoeken van het opsporingsgebied wordt een detectieteam ingezet. Dit team bestaat uit
minimaal 2 personen. De leden van het team hebben minstens het niveau van Assistent Deskundige 00O
Het detectieteam detecteert het te onderzoeken gebied en verwerkt de resultaten. De resultaten worden
geinterpreteerd door (of onder verantwoordelijkheid van) een Senior Deskundige OOO. Voor de
werkwijze van de detectie en interpretatie wordt verwezen naar hoofdstuk 4. Het detectieteam is
verantwoordelijk voor een kwalitatieve en tijdige uitvoering van de hen door de teamleider toegewezen
taken.

Benaderteam

Voor het benaderen van mogelijke NGE wordt een benaderteam ingezet. Dit team bestaat uit minimaal 2
personen. Hiervan heeft ten minste één persoon het niveau van Senior Deskundige OOO. Overige
teamleden hebben minimaal het niveau van Assistent Deskundige OOO. Bij inzet van meerdere
benaderteams bestaat elk overig team altijd uit tenminste één Deskundige OOO, aangevuld met een
teamlid met minimaal het niveau van Assistent Deskundige OOO.

Een benaderteam is verantwoordelijk voor uitvoering van de toegewezen taken.

De Senior Deskundige QOO heeft daarnaast een verantwoordelijkheid voor de veiligheid op de
projectlocatie in relatie tot NGE. Onze Senior Deskundigen OQO, die kunnen worden ingezet, zijn
opgenomen in de ontheffing voor de Wet Wapens en Munitie (zie bijlage 2).

34.1 Ingehuurde bedrijven

Indien benaderingen moeten worden uitgevoerd met machines zullen wij gebruik maken van de diensten
van HFS-CT. Dit bedrijf is conform de richtlijnen en eisen van het CS-O0O, B-scope gecertificeerd en is
bevoegd om ons te assisteren bij het NGE-bodemonderzoek. Dit projectplan is daarom tevens geldig voor
HFS-CT.

3.5 COMMUNICATIE

Bij de communicatieprocessen voor dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen interne en externe
communicatie. In ons kwaliteitshandboek zijn de interne processen nader omschreven voor zover deze
betrekking hebben op de werkzaamheden binnen de werkingssfeer van het C5-O0O.

3.5.1  Interne communicatie

De interne communicatie is bij ons als volgt geregeld. Eenmaal per week vindt er een uitvoeringsoverleg
plaats, waarbij de projectleiders en de werkvoorbereiding aanwezig zijn. Hier worden de specifieke zaken
van de projecten besproken.
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Dagelijks zal er overleg zijn tussen de projectleider en de teamleider. Indien noodzakelijk zal met het
Director Operations worden overlegd. Hierbij worden de dagelijkse zaken op het project besproken.
Veelal zal dit overleg telefonisch plaatsvinden. Bijzonderheden worden vastgelegd in de dagrapportages
in ReasNL2015.

3.5.2  Externe communicatie
Met de volgende partijen vindt communicatie plaats tijdens de uitvoering van het project:

Communicatie met de opdrachtgever
Communicatie over de gang van zaken en de status van het NGE-bodemonderzoek vindt bilateraal plaats.
Eventueel gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Communicatie met bevoegd gezag

De afdeling Openbare Orde en Veiligheid is betrokken bij de opzet en goedkeuring van dit projectplan en
bij alle relevante facetten m.b.t. explosievenveiligheid in het kader van dit project. Communicatie
geschiedt mondeling en schriftelijk.

Communicatie met hulpverleningsdiensten
Relevante hulpverleningsdiensten worden indien noodzakelijk, voor aanvang van de (benader)
werkzaamheden geinformeerd.

Communicatie met de EODD

De EODD wordt voor aanvang van de benaderwerkzaamheden geinformeerd door een UO-nummer aan
te vragen. Hiervoor is een volledig getekend voorblad van dit projectplan noodzakelijk. Wij doen bij de
EODD het verzoek tot ruimen en meldt de datum van begéindiging van de opsporingswerkzaamheden
schriftelijk aan de EODD.

Communicatie met de certificerende instelling
De certificerende instelling zal ten minste 72 uur voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk worden
geinformeerd.

3.53  Persvoorlichting

Wijj zullen nooit op eigen initiatief mededeling doen naar de pers. Als onze medewerkers worden
benaderd door de pers zal deze altijd worden doorverwezen naar de persvoorlichter van de
opdrachtgever en/of gemeente. Op verzoek of met instemming van de opdrachtgever kunnen wij de pers
te woord staan.

3.54  Communicatie bij aantreffen NGE
Aangetroffen NGE worden, tenzij anders is overeengekomen, zo spoedig mogelijk na aantreffen door ons
schriftelijk gemeld aan de betrokken partijen (zie paragraaf 4.3).

3.5.5  Communicatie bij calamiteiten

Bij een calamiteit zullen wij handelen zoals weergegeven in dit projectplan en zullen de relevante
contactpersonen conform bijlage 7 onmiddellijk worden geinformeerd. Dit betreft dus ook de
contactpersonen van de hulpverleningsdiensten.

3.56  Kick-off

In het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt bij de start van het project een
voorlichting (kick-off) gegeven. Indien gedurende het project een wisseling van teamleden plaatsvindt,
zullen deze eveneens een kick-off krijgen alvorens er werkzaamheden uitgevoerd mogen worden.
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Bij de kick-off worden alle projectbetrokkenen geinformeerd over de projectgebonden risico’s en de te
nemen maatregelen om deze risico’s tot een minimum te beperken.

Tijdens de kick-off komen eveneens eventuele voorschriften van de opdrachtgever of locatiebeheerder
aan bod. Alle projectmedewerkers tekenen voor het bijwonen van de kick-off.

Bij een kick-off worden minimaal onderstaande onderwerpen aan de orde gesteld:
- Aanleiding project.

- Historische achtergronden.

- Opdracht.

- Werkwijze.

- Controle opleidingsniveau betrokken personeel.

- Communicatie (persvoorlichting/telefoonlijst).

- Taken en verantwoordelijkheden.

- Risico's, veiligheids- en beschermende maatregelen.
- Procedure spontaan aantreffen NGE.

- Protocol voor de hulpverleningsdiensten.

- Laatste minuut risicoanalyse (LMRA).

De aanwezigheid bij een kick-off is verplicht; hiervan wordt een registratie bijgehouden.

3.6 CERTIFICERING, ONTHEFFING EN VERZEKERINGEN

Al ons personeel voldoet volledig aan de gestelde eisen volgens het CS-O00 en beschikt over geschikte
persoonscertificatie voor de deskundigheid die noodzakelijk is om de werkzaamheden conform deze
eisen uit te mogen voeren.

Wij beschikken over certificaten m.b.t. CS-O0O0, 1ISO9001, VCA** en ontheffingen voor de Wet Wapens en
Munitie. De verschillende certificaten en ontheffingen zijn weergegeven in bijlage 2.

Bij het uitvoeren van een NGE-bodemonderzoek is het van belang dat door de opdrachtgever en
REASeuro de juiste verzekeringen zijn afgesloten. Hiermee kunnen de eventuele financiéle gevolgen van
calamiteiten tot een minimum worden beperkt. Wij hebben de navolgende verzekeringen afgesloten:

Algemeen (Bedrijven Compact Polis, polisnummer 00105717419): Deze verzekering voorziet in dekking
tegen: bedrijfsaansprakelijkheid, product- en dienstenaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid,
motorrijtuigrisico, bedrijfsstagnatie en rechtsbijstand bedrijf.

Persoonlijk letsel (Ongevallenverzekering Collectief, polisnummer 00108706142): Deze verzekering
voorziet in: uitkering bij overlijden of bij blijvende invaliditeit. Verzekerd zijn: een directeur en 19 vaste
medewerkers?, een machinist en maximaal 12 personen niet-eigen personeel w.o. freelancemedewerkers,
onderaannemers en toezichthouders namens de opdrachtgever die werkzaam zijn voor de
verzekeringnemer.

Om in aanmerking te komen voor deze verzekering dient het personeel van de opdrachtgever en
eventuele onderaannemer de kick-off te volgen en op de aftekenlijst te worden vermeld.

Een afschrift van het eerste blad van bovenstaande polissen is opgenomen in bijlage 1; een afschrift van
de volledige polissen kan op verzoek van opdrachtgever worden verstrekt.

2 Personen zijn met name genoemd in de polis.
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4. Plan van aanpak
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4 PLAN VAN AANPAK

In dit hoofdstuk wordt het plan van aanpak beschreven. Allereerst wordt een beschrijving van de
locatiespecifieke omstandigheden gegeven. Daarna volgt de selectie van de werkmethode en de
apparatuur en tot slot een beschrijving van de uitvoering van het NGE-bodemonderzoek.

4.1 LOCATIESPECIFIEKE OMSTANDIGHEDEN

41.1  Bodemopbouw

Volgens het DinoLoket bestaat de bodem tot ca. 4,00 m-mv uit zand.

Boormonsterprofiel

i Identficate : BSOF0708
Coordinaten : 131585, 383000 (RD)
Maaweld: 21.50 M Lo.v. NAP
Beschikbare informane;  Digitale opnamegegevens
= Beschnjfmethode: Onbekend
Kwalteitinterpretane: ~ Niel gevalideerd in ondergrondmodel
E~—n —J arw — Zand mxdden categorin
; I =
—J Bx
= st

‘ —

Figuur 3: Gegevens volgens het DinoLoket

412 Milieukundige aspecten

Hoewel een (klein) deel van het onderzoeksgebied zich bevindt nabij een voormalig tankstation, zijn
hierover bij de opdrachtgever en het BodemLoket vooralsnog geen milieuhygiénische
bodemonderzoeksgegevens bekend. Op basis van de huidige toestand van het opsporingsgebied mag
worden aangenomen dat er voor het uitvoeren van het NGE-bodemonderzoek geen milieutechnische
aspecten aanwezig zijn die een nadelige invloed hebben op de gezondheid van het uitvoerende
personeel.

Indien er een bodem- of grondwaterverontreiniging wordt aangetroffen, worden in overleg met de
opdrachtgever en bevoegd gezag de te treffen beschermende en/of veiligheidsmaatregelen bepaald.

413  Archeologische aspecten
Zover ons en de opdrachtgever bekend zijn er geen werkzaamheden gepland in archeologisch interessant
gebied zowel in verticale als horizontale zin.
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4.1.4  Kabels en leidingen

De ligging van kabels en leidingen dient, voorafgaand aan de uitvoering van het NGE-bodemonderzoek,
nader te worden geinventariseerd door middel van een zgn. KLIC-melding. indien blijkt dat er kabels en
leidingen binnen het te onderzoeken terrein liggen, zal naar de meest geschikte oplossing in relatie tot
aspecten als veiligheid, kosten/baten, overlast e.d. gekeken moeten worden. De KLIC-melding wordt door
REASeuro verzorgd. De gegevens van de kabels en leidingen zijn digitaal op de werklocatie aanwezig
tijdens het NGE-bodemonderzoek.

415 Eigendomssituatie
Een deel van het opsporingsgebied aan de oostzijde van de weg is eigendom van devilisions
ExenBle De overige gebieden zijn eigendom van de gemeente Goirle.

41.6  Detectieverstoringen

Het gebied is (flink) begroeid en overwoekerd. In de voorbereidingen zijn her en der bomen gerooid;
hierbij zijn stobben achtergebleven. Het gebied aan de oostkant, naast het fietspad, is vervuild met afval.
Op verzoek van de opdrachtgever zullen de onderzoeksgebieden voorafgaande aan NGE-
bodemonderzoek detectiegereed gemaakt worden.

4.2 SELECTIE WERKMETHODE EN APPARATUUR

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een door ons ontwikkeld
selectieschema (zie Tabel 1).
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Het meetbereik is afhankelijk van de
1 Vallon- | VMH3-CS /VMH4 / X grootte van het object waar naar gezocht x| x| x X x | x
Ebinger [ VMC1/PIDD2uxo wordt. Beschikbare zoekspoelen: 20, 25,
J 30 en 60 cm
P Het meetbereik is afhankelijk van de
2| Vvallon VMH3 s el X grootte van het object waar naar gezocht | X X X X| X
stickprobe
wardt.
Het meethereik is athankelijk van de
3| Vvallon VMH.4 met kabel X grootte van het object waar naar gezocht | X X X X | X
stickprobe
wordt
Het meetbereik is afhankelijk van de
4| Vallon VMXB10 horehole X grootle van het object waar naargezocht | X | X | X X X | X

wordt .

Het meetbereik is afhankelijk van de
groofte van het object waar naar gezocht
51 Vallon VYMX10 X wordt Mogelijkheid tot non-reattime X X| X X X | X

« 1. Zoekspoel aanpasbaar van
1x1m naar 2x2m

Het meetbereik is afhankelijk van de
. grootte van het object waar naar gezocht
\S/ZIrl‘osn; o \;i(gofgen;"/ gaateio X wordt. In combinatie met lange kabel X X| X X X X
Y 4 inzetbaar voor dieptedetectie/(hand)
boringen.

Mogelijkheid voor GPS-ondersteuning.

Door het koppelen van twee VCU-sets

uitbreiding naar max. 16 sensoren,

mogelijk op MS slee of kar. Het

7 Vatlon VXva-8 X X meetbereik is afhankelijk van de grootte
van het object waar naar gezocht wordt.

« Geschikl voor ondiepe waterbodem
detectie.

Geschikt voor dieptedetectie voor het
opsporen van ferrohoudende objecten.
Inzetbaar bij het meten in de nabijheid
VXB3 (300.000nT, X x [van grote magnetische verstoringen. x| x| x X
lange kabel) Mogelijkheid voor realtime en non-

realtime detecteren. Het meetbereik is
afhankelijk van de grootte van het object
waar naar gezocht wordt.

8 Vallon

Tabel 1: Selectie apparatuur en werkmethode.

Voor de uit te voeren non-realtime opperviaktedetectie, realtime (laagsgewijze) detectie en benaderen is
de te gebruiken apparatuur in het schema geaccordeerd. De instellingen en configuratie van de
betreffende apparatuur worden in het veld bepaald en zijn afhankelijk van de omstandigheden ter
plaatse.

4.3 UITVOERING NGE-BODEMONDERZOEK

Voorbereidende werkzaamheden
- Voor aanvang van het NGE-bodemonderzoek worden omwonenden en grondeigenaren indien nodig
door de opdrachtgever geinformeerd.
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Het opsporingsgebied wordt door (of namens) REASeuro detectiegereed gemaakt. Dit betekent dat
obstakels en detectieverstoringen worden verwijderd, zodat het gebied goed beloopbaar en
detecteerbaar is.

Een personeelsonderkomen met voorzieningen (zoals toilet en evt. aggregaat) wordt op locatie
geplaatst.

Detectie

De detectie vindt zoveel mogelijk GPS-ondersteund plaats. Daar waar dat niet mogelijk is, zullen
meetvakken worden uitgezet, die op basis van vaste punten worden ingetekend.

Er zal worden gedetecteerd door middel van non-realtime oppervlaktedetectie met een
meersondesysteem met een sondeafstand van 0,33 m; indien nodig geacht kan (ook) gebruik
gemaakt worden van een enkelsondesysteem.

Dit is een meettechniek waarmee vanaf het maaiveld objecten en structuren kunnen worden
opgespoord op een niet destructieve wijze door het passief detecteren van verstoringen van het
aardmagnetisch veld. De genereerde data wordt opgeslagen in een datalogger en op een later tijdstip
geinterpreteerd. Deze geofysische techniek wordt in Nederland met name ingezet voor het opsporen
van ferrohoudende objecten, zoals NGE. De meettechniek kan beinvioed worden door verstorende
invioeden vanuit de omgeving, zoals hoogspanningsmasten, bebouwing en ferrohoudende objecten.
Ferrohoudende metalen (jjzer, stalen objecten) kunnen, afhankelijk van de locatiespecifieke
omstandigheden, worden opgespoord.

Figuur 4: Detectiewerkzaamheden.

Na afronding van de detectiewerkzaamheden worden de detectiedata door (of onder
verantwoordelijkheid van) een Senior Deskundige OCO geinterpreteerd.
Op basis van de detectieresultaten kan het opsporingsgebied opgedeeld worden in drie terreintypen:
0 (Categorie A-terreinen:
Dit zijn gebieden waarvan is vastgesteld dat er geen significante verstoringen zijn
gedetecteerd.
0  (Categorie B-terreinen:
Dit zijn gebieden met individueel te onderscheiden significante verstoringen.
0 (Categorie C-terreinen:
Dit zijn gebieden waarin gedetecteerde verstoringen niet individueel te onderscheiden zijn.
Dit kan het gevolg zijn van ijzerhoudende voorwerpen en puin in de leeflaag. Deze
verstoringen beinvioeden de detectieresultaten dusdanig, dat er op basis van de detectie-
resultaten geen uitspraak gedaan kan worden over de eventuele aanwezigheid van NGE.
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Laagsgewijs detecteren en ontgraven

- Mogelijk moeten gebieden waarin gedetecteerde verstoringen niet individueel te onderscheiden zijn
(zogenaamde categorie C-terreinen), worden onderzocht door middel van laagsgewijs detecteren en
ontgraven.

- De grond wordt in lagen gedetecteerd waarbij de significante verstoringen handmatig/met een
graafmachine worden benaderd. De dikte van de te detecteren laag wordt in het veld bepaald door
onze Senior Deskundige OOO.

- Na het verwijderen van de significante verstoringen vindt nogmaals detectie plaats om er zeker van te
zijn dat alle significante verstoringen verwijderd zijn.

- Na vrijgave kan de vrijgegeven laag door een beveiligde graafmachine worden afgegraven.

- Vervolgens kan de volgende laag op gelijke wijze worden onderzocht.

- Dit proces wordt herhaald tot de onderzoeksdiepte is bereikt.

Figuur 5: Laagsgewijs detecteren en ontgraven.

Identificeren

- Na het benaderen van een object vindt identificatie door een (Senior) Deskundige OOO plaats. Indien
het object een NGE is, worden het aantal, diepte, soort, subsoort, kaliber, eventueel geplaatste
ontsteker(s), wapeningstoestand en nationaliteit van het NGE bepaald.

- De identificatie is van belang voor een juiste inschatting van de risico’s. Door onze (Senior)
Deskundige OO0 wordt beoordeeld wat de mogelijke uitwerking van het NGE is. Vervolgens wordt
bepaald welke veiligheids- en beschermende maatregelen nodig zijn voor het waarborgen van de
veiligheid.

Tijdelijk veiligstellen situatie
Er worden bij het tijdelijk veiligstellen geen handelingen aan het explosief zelf verricht anders dan

eventueel verplaatsen. Door onze (Senior) Deskundige OOO wordt de toe te passen methode van tijdelijk
veiligstellen vastgesteld.

Methoden voor het tijdelijk veiligstellen zijn:

- Ter plaatse laten liggen, niet beroeren en onder bewaking stellen.

- Ter plaatse laten liggen en zonder te beroeren afdekken. Zo nodig markeren.
- Verplaatsen, ingraven en afdekken. Zo nodig markeren.
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- Verplaatsen naar en tijdelijk veiligstellen in een Voorziening Tijdelijk Veiligstellen Explosieven (VTVE).

Plaatsing van de VTVE wordt in overleg met Bevoegd Gezag van gemeente Goirle en onze Senior
Deskundige OOO op het project bepaald.

Aangetroffen NGE worden, tenzij anders is overeengekomen, zo spoedig mogelijk schriftelijk (per e-mail)
gemeld aan de volgende functionarissen:

- Brabantlandschap, dhr. W. de Jong

- Gemeente Goirle, dhr. C. van Looij/dhr. M. de Grood

- Politie regio Goirle, via meldkamer

De EODD zal enkel op het moment voor ruiming worden geinformeerd over de aangetroffen NGE.

Bij het aantreffen van explosieven die naar inschatting van onze Senior Deskundige OOO ter plaatse een
direct gevaar opleveren voor de Openbare Orde en Veiligheid wordt door ons direct een melding gedaan
aan de gemeente als bevoegd gezag voor openbare orde en publieke veiligheid, aan de politie en aan de
EODD. Deze melding wordt binnen de EODD voorzien van een verhoogde prioriteit en wordt
vooruitlopend op een periodieke ruiming binnen een tijdsbestek geruimd overeenkomstig de gegeven
prioriteit.

Bij het aantreffen van NGE die naar inschatting van onze Senior Deskundige OOO ter plaatse geen direct
gevaar opleveren voor de Openbare Orde en Veiligheid, wordt gehandeld zoals is voorgeschreven in het
"OVERDRACHTSPROTOCOL EODD" dat als bijlage 5 in dit projectplan is opgenomen.

Overdracht NGE aan EODD

Na beéindiging van het project of zoveel eerder als nodig wordt een afspraak gemaakt met de EODD voor
ruiming. Wij zorgen in opdracht van de gemeente voor de aanwezigheid van de politie tijdens de ruiming.
De aangetroffen NGE worden namens de gemeente door onze Senior Deskundige OOOQ via een
schriftelijk protocol overgedragen aan de ECDD.

De EODD draagt vervolgens zorg voor de verdere veiligstelling van de overgedragen NGE. Indien NGE
vernietigd moeten worden, is een vernietigingslocatie benodigd.
In overleg met gemeente Goirle zal een vernietigingslocatie aangewezen worden.

4.4 PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING

Na afloop van het NGE-bodemonderzoek wordt een PyvO opgesteld. Dit PvvO bevat de volgende

onderwerpen:

- Een werktekening met daarop ten minste de ligging van het werk-/opsporingsgebied, geprojecteerd
op een ondergrond van de omgeving (gebaseerd op de Basisregistratie Grootschalige Topografie
(B.G.T)) met daarop aangegeven de ligging ten opzichte van het Rijksdriehoeknet (door middel van
RD-coérdinaten) dan wel, indien het opsporingsgebied zich aan de zeezijde van de kustlijn bevindt, in
overleg met de opdrachtgever een ander coérdinatenstelsel, mits dit voor de certificaathouder
uitvoerbaar is.

- Een omschrijving van de opdracht.

- Een omschrijving van de gebruikte opsporingsmethoden.

- De onderzoeksresultaten.

- De gegevens met betrekking tot de overdracht en (indien van toepassing) de aard van de verwijderde
objecten.

Het PvwvO wordt opgeleverd aan de opdrachtgever. Bevoegd gezag van gemeente Goirle ontvangt een
afschrift van het PvwO.

74226/R0O-210201 versie 1.0 Projectplan Goirle Pagina 24 van 61
Wildroosters Turnhoutsebaan



4.5 PLANNING

451  Planning werkzaamheden
Er is nog geen definitieve aanvangstermijn met de opdrachtgever bepaald.
Voorafgaande aan de werkzaamheden wordt het onderzoeksgebied detectiegereed gemaakt.

Om inzicht te krijgen van de grotere ferrchoudende objecten zal waar mogelijk eerst een passieve
detectie worden uitgevoerd.

In de toplaag van het opsporingsgebied kunnen Duitse en/of Engelse mijnen worden aangetroffen.

Na een initiéle detectieslag zal met behulp van een graafmachine de toplaag verwijderd en geinspecteerd
worden. Eventuele NGE worden hierbij direct benaderd, geidentificeerd en indien nodig veiliggesteld. De
duur van deze werkzaamheden wordt geschat op 2 werkdagen, maar is afhankelijk van de hoeveelheid
significante objecten.

Na het opschonen van de toplaag vindt aansluitend een tweede detectieslag plaats om de dieper gelegen
objecten in kaart te brengen.

Voor het eventueel benaderen van gedetecteerde verstoringen/significante objecten, dan wel het
laagsgewijs detecteren en ontgraven kan geen doorlooptijd worden gegeven. Dit is mede afhankelijk van
de aard en het aantal gedetecteerde significante verstoringen, locatiespecifieke omstandigheden,
fasering, etc. Naar verwachting dient met 4 werkdagen te worden gerekend voor een benaderteam.

452  Inzet materieel en personeel
Het volgende materieel en personeel wordt bij het NGE-bodemonderzoek ingezet:

Activiteit Inzet materieel Inzet personeel

Non-realtime Magnetometer Een team bestaande uit minimaal twee

oppervlaktedetectie Deze systemen zijn personen met minimaal het niveau Assistent
meersondig inzetbaar Deskundige OO0

Laagsgewijs detecteren Metaaldetector of Een team bestaande uit één Senior Deskundige

en ontgraven Magnetometer 000 en een Assistent Deskundige OO0
Graafmachine Machinist met minimaal diploma Basiskennis

000
Projectleiding en Projectleider,
aansturing 0OO0O0-personeel in de rol van teamleider

Tabel 2: Inzet materieel en personeel.
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5. Veiligheid en gezondheid
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5 VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Veiligheid staat bij alle werkzaamheden die door ons worden uitgevoerd voorop. In dit hoofdstuk wordt
dieper ingegaan op alle aspecten met betrekking tot veiligheid. Met inachtneming van de beschreven
veiligheidsmaatregelen wordt het risico op ongevallen zo veel mogelijk beperkt.

5.1 PROTOCOL VOOR INSCHAKELING VAN DE HULPVERLENINGSDIENSTEN

Er is een Protocol voor inschakeling van de hulpverleningsdiensten opgesteld (zie bijlage 7). Tijdens een
calamiteit vormt dit protocol een leidraad voor alle betrokkenen bij dit project. Voor alarmering is op de
werklocatie een overzicht met de bereikbaarheidsgegevens van de hulpverleningsdiensten en de
benodigde communicatiemiddelen aanwezig.

5.2 PROJECTGEBONDEN RISICO INVENTARISATIE EN —-EVALUATIE

Wij beschikken zowel over een Bedrijfsrisico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) als over een specifieke RI&E
voor uitvoeringswerk. Indien civieltechnische apparatuur wordt ingezet, zoals bijvoorbeeld een beveiligde
graafmachine, is hiervoor tevens een specifieke RI&E beschikbaar.

Voor dit project zijn geen risico’s voorzien, anders dan beschreven in de Bedrijfs-RI&E. Derhalve hoeven
geen extra veiligheidsmaatregelen getroffen te worden anders dan in paragraaf 5.3 en 5.4 beschreven.
Daarnaast zijn ook geen afwijkende omstandigheden als gevolg van gecombineerde werken en/of andere
afwijkende omgevingsfactoren aanwezig. Daarom is in overleg met de SHEQ-codrdinator voor dit project
geen Taak Risicoanalyse (TRA) uitgevoerd.

In bijlage 10 is een tabel opgenomen met risico’s en maatregelen ten aanzien van
uitvoeringswerkzaamheden. Voor dit project zijn de schuingedrukte risico’s mogelijk van toepassing.
De teamleider behandelt de specifieke risico’s tijdens de Kick-off.

5.3 MAATREGELEN ARBOVEILIGHEID

Op de projectlocatie worden de volgende arboveiligheidsmaatregelen genomen:
- Tijdens het NGE-bodemonderzoek wordt het personeel beschermd door persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM). Voor dit NGE-bodemonderzoek zijn de volgende PBM verplicht:
o Veiligheidsschoenen en werkhandschoenen.
o Bij werkzaamheden binnen het draaibereik van de kraan tevens een veiligheidshelm.
o Gehoorbescherming in een lawaaiige omgeving.
o Reflecterende kleding.
- Voor dit project zijn verkeersmaatregelen genomen conform de CROW 96b. Zodra de maatregelen
dienen te worden toegepast, dient contact te worden opgenomen met de gemeente
- Tijdens het detectiegereed maken, mogen in verdacht gekenmerkte gebieden, geen grondroerende
of grond verdringende werkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat de gebieden door ons zijn
onderzocht en vrijgegeven.
- Bij zowel realtime (oppervlakte-)detectie als non-realtime oppervlaktedetectie wordt tijdig van
operator gewisseld; zulks naar inzicht van de werknemers van REASeuro.
- Eris altijd minimaal één Senior Deskundige OOO aanwezig tijdens de benaderwerkzaamheden en
tijdens het tijdelijk veiligstellen van vermoede NGE.
- Voor aanvang van graafwerkzaamheden wordt eerst de informatie vanuit de KLIC gecontroleerd.
- Ons personeel is medisch gekeurd voor het werken in verontreinigde grond.
- Onze medewerkers zijn Rode Kruis EHBO en/of Delta Safety gecertificeerd.
- Materieel-bedienend personeel, grondwerkers en technisch assistenten zijn minimaal opgeleid tot het
niveau basiskennis OOO.

74226/R0O-210201 versie 1.0 Projectplan Goirle Pagina 27 van 61
Wildroosters Turnhoutsebaan



RFASeuro

- In verband met de mogelijkheid van het aantreffen van NGE waarin zich fosfor bevindt, kunnen

aanvullende maatregelen worden getroffen zoals:

°  Het plaatsen van fosforhoudende NGE in een separate VTVE of in situ.

°  Het plaatsen van kunststof bakken voorzien van water of zand in de separate VTVE voor het
zuurstofloos veiligstellen van deze soort NGE.

°  Het opnemen van dit bijzonder risico in de kick-off.

°  Het verspreiden van International Chemical Safety Card Witte Fosfor (ICSC 0628).

- Alvorens de werkzaamheden van start gaan, wordt het betrokken personeel geinformeerd door
middel van een kick-off. De aanwezigheid bij de kick-off wordt geregistreerd.

- Betreden van het opsporingsgebied kan alleen na toestemming van de opdrachtgever en in overleg
met onze projectleider vooraf.

- Ter voorkoming van ongevallen en/of incidenten op de werklocatie zal de teamleider bij de start van
het project een werkplekinspectie uit (laten) voeren. Het inspectierapport hiervan, wordt bij de SHEQ-
codrdinator ter beoordeling aangeboden. Mocht onverhoopt een ongeval en/of incident
plaatsvinden, dan zal de teamleider hier een rapportage van maken en deze eveneens aanbieden bij
de SHEQ-codrdinator voor verdere behandeling.

- Op elke werklocatie is minimaal één EHBO-koffer aanwezig. Tevens is een goedgekeurde
brandblusser in het dienstverblijf en indien van toepassing bij de VTVE aanwezig.

- Roken, eten en drinken in het opsporingsgebied is uitsluitend toegestaan in de daarvoor geschikte en
aangewezen gebieden.

5.4 MAATREGELEN OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Voor het NGE-bodemonderzoek geldt geen veiligheidsstraal. Aangezien er tijdens het proces geen
ongecontroleerde handelingen aan of met NGE worden uitgevoerd, wordt het risico op het optreden van
een ongecontroleerde explosie niet verhoogd ten opzichte van de huidige situatie. Daarom is het niet
noodzakelijk veiligheids- en/of beschermende maatregelen voor de omgeving te treffen.

Het is ter beoordeling van de Senior Deskundige OOO ter plaatse of na aantreffen van een NGE
aanvullende beschermende maatregelen dienen te worden getroffen.

5.5 TOEGANGSREGELING EN BEWAKING VAN HET OPSPORINGSGEBIED

Uitsluitend personen die de kick-off hebben gevolgd, hebben toegang tot het opsporingsgebied. Indien
anderen zich binnen het opsporingsgebied in de vrije werkruimte bevinden, zullen de werkzaamheden
worden gestaakt en passende maatregelen worden getroffen. De procedure met betrekking tot de kick-
off is beschreven in paragraaf 3.5.6.

Gezien de aard van de werkzaamheden en de risico’s voor mens en omgeving als gevolg van de
werkzaamheden zoals deze in dit projectplan zijn beschreven, is er geen noodzaak voor een bewaking van
de projectlocatie.

5.6 PROCEDURE SPONTAAN AANTREFFEN NGE

indien NGE spontaan worden aangetroffen, zijn alle betrokken medewerkers tijdens de kick-off

geinstrueerd de volgende acties te ondernemen:

- Beroer het NGE niet.

- Houd omstanders uit de buurt van het aangetroffen NGE.

- Waarschuw direct een Senior Deskundige OOO.

- Volg de instructies van de Senior Deskundige OOO strikt op.

- Neem indien nodig, op basis van aanwijzingen van de Senior Deskundige OOO aanvullende
beschermende maatregelen voor de omgeving en het betrokken personeel.
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6. Bijlagen
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BIJLAGE 1 VERZEKERINGEN

ynterpolis

>
%’l

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Certificaat van verzekering

Ondergetekende verklaart hierbij dat op onderstaande datum de volgende verzekering van kracht is:

Soont verzekering:  Aansprakelljkheldsverzekering voor bedrijven
Polisnummer. 00105717419
Verzekeringnemer: REASeuro

Verzekerden: Human Factors Solutions B V. (HFS), HFS Flora && Fauna B V. (HFS-FF), Riel
Explosive Advice && Services Europe B.V. (REASeuro), REASeuro
REALESTATE | B.V,, REASeurc REALESTATE 1l BV., REASeuro
REALESTATE Il B.V., REASeuro Kampfmittelraumung GmbH.

Verzekerd bedrag: € 5.000.000,00 per aanspraak
€ 10.000.000,00 per verzekeringsjaar
Geldigheidsgebied: [ Europa
O wereld exclusief USA en/of Canada
O USA enof Canada
Verzekeringsduur:  12-6-2021 t/m 11-6-2022

Deze verzekeringsverklaring is een bewijs aan anderen. dat er een
aansprakelikheidsverzekering is geregeld. De verklaring is een samenvatting
van de verzekering. De details zijn beschreven op de polis en de bijbeharende
polisvoorwaarden. Bij afhandeling van aanspraken kan geen beroep worden
gedaan op deze verklaring. Wi zijn niet verplicht melding te maken van
premiebetalingen. wijzigingen of stopzetten van deze verzekering.

Plaats: Tiburg

Datum: 23-6-2021

ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN NV, handelend onder de naam INTERPOLIS
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Ongevallenverzekering Collectief — Jr‘:’
Verzekeningsbewijs
Verzekeringnemer  Riel Explosive Adv.&Serv. Europe BV blad 1 van 3
Postbus 21
5133 ZG RIEL
Polisnummer 00108706142
Begindatum 01-01-2021
Eerste premievervaldatum  01-01-2022
Einddatum contract  01-01-2022
{met automatische verlenging van telkens 36 maanden)
Uw adviseur Rabobank Tilburg en omstreken
(013) 537 99 11

Tot 01-01-2022 bedraagt de te verrekenen premie

Reden afgifte
Omschrijving activiteit
Polisverjaardag
Verzekerde(n)
Dekking

Verzekerde uitkeringen

Begunstiging

1301

122003
1140-082017

B708 - 22

Wijziging van de verzekering

Opsporen en eventueel vemietigen van niet gesprongen explosieven
01-01-2022

33 werknemers

Werknemers hebben dekking voor 24 uur per dag

Bij overlijden van één van de werknemers
Bij blijvende invaliditeit van één van de werknemers

Wij keren uit aan de verzekeringnemer

Tilburg, 27 januari 2021

Maarten van der Aa
Interpolis Collectief

Op deze verzekering zijn de voorwaarden volgens model 42304 van toepassing.

74226/R0O-210201 versie 1.0

Projectplan Goirle
Wildroosters Turnhoutsebaan

Pagina 32 van 61



BIJLAGE 2 CERTIFICATEN, ONTHEFFINGEN EN VERGUNNINGEN

ToV oo

REASeuro
te Riel
KvK-nummer: 180501 3\1

Het managementsysteem van REASeuro
en de toepassing daarvan voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de norm:

Systeemcertificaat
Opsporen Conventionele Explosieven WSCS-OCE

Evaluatie van het managementsysteem heeft plaatsgevonden volgens
het certificatiereglement van TUV Nederland voor het toepassingsgebied:

Deelgebied A: Opsporing -

Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TUV Nederland.

Registratienummer 13801-21.5 Managing Director TUV Nederland
Ingangsdatum certificaat’ 17-07-2021 S e S Ekkersrijt 4401
5692 DL Son en Breugel

Certificaat geldig tot: 17-01-2022

Datum eerste cerificaat 08-01-2007 T: +31(0) 489-332 500
E info@tuv.ni
W wwawtuv.nl

Cartificering
S Vieurwark &
Taploseven

Aanwijzingsbeschikking Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder nummer: 2014-0000086668

111
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REASeuro
te Riel

Het VCA-systeem van REASeuro en de toepassing daarvan valdoet aan de eisen zoals neergelegd in de
narm:

VCA** 2008/5.1

Evaluatie van hst VCA-systeem heaft plaatsgevonden volgens
het certificatiereglement van TUV Nederiand voor het togpassingsgebled:

Het uitvoeren van projecten in het kader van het opsporen en
varwijderen van explosieven.
{Nace code: F 43)

Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TUV Nederland.

Reglstratienummer: 138011195 Managing Director TOV Naderland
Ingangsdalum certificaal:  17-07-2018 : Ekkersrig 4401
Caertificaat geldig tot: 17-07-2021

Lo s SRR s e
5602 DL San en Braugal
Datem eerate certficaat. 07-04-2008 T +31(0) 489 - 339 500
E: info@tuv.nl
W wwaetuv.nl

vca’ &

(TR
RvA L&20

111
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REASeuro
te Riel

Het kwaliteitsmanagementsysteem van REASeuro en de toepassing daarvan voldoet aan de eisen zoals
neergelegd in de norm:

NEN-EN-ISO 9001:2015

Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem heeft plaatsgevonden volgens
het certificatiereglement van TUV Nederland voor het toepassingsgebied:

Het opsporen en verwijderen van explosieven:
Het geven van advies met betrekking tot explosieven
en aanverwante onderwerpen. :

Deze certificatie is onderworpen aan een jaariijkse evaluatie door TUV Nederland.

Registratienummer 13801-24 1 Managing Director TOV: Nederland
Ingangsdatum certificaat 18-07-2020 Ekkersnjt 4401

Certificaat geldig tot: 18-07-2023 5692 DL Son en Breuge!
Datumn eerste certificaat. 07-01-2013 T: +31(0) 499-339 500
E info@tuv.nl

W wwwtuvnl

]

1/1
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Justis
Ministerie van Justitie en Veiligheid

DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,

Kenmerk: OWM 791-7

Gelezen het verzoek van 14 november 2018 van *REASeuro”, gevestigd te Riel, te
dezen vertegenwoordigd door de heer P,M. Schwelg, om wijzlging van de aan
haar verieende ontheffing ap grond van artike! 4, eerste lid, van de Wet wapens
&n munitle, tot het voorhanden hebben en vervoeren van explosieven, 1oals
bedoeld (n artikel 2, eerste lid, categorie I1, onder 7, van ge Wet wapens en
munitie, alsmede munitie, zoals bedoeld In artikel 2, tweede lid, categorleén 11 en
J11, van de Wet wapens ¢n munitle, ten behoeve van het verrichten van
opsporingswerkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 4,10 van het
Arbeldsomstandighedenbesiult;

Gezien het advies van 3 januari 2019 van de politiechef van de regiorale eenhe:d
Zeeland-West-Brabant, namens de korpschef van de Natlonale Politie (hierna de
korpschef), waarin wordt geadviseerd de ontheffing te verienen;

Gelet op het felt dat ult het verzoek van “REASeuro” en het bij de korpschef
ingewonnen advies blijkt dat waedt voldaan aan de veorwaarden zoals gestetd in
het Arbeldsomstandighedenteslult en er dechalve een redelik bedang Is bl het
voorhanden hebben van explosieven van categorle 11 en munitie van de
categaneén !l en [11;

Gelet op artikel 4, eerste (i, artikel 22, eerste lid en artikel 26, eerste lid, van de
et wapens en munitie;

Besluit:

I. Dat de op 17 oktober 2018 verleende ontheffing met kenmerk OWM 791-6
komt te vervallen;

1. Ontheffing, als bedoeld in artikel 4, egrste lid, van de Wet wapens en
munitig, te verlenan aan:

Naam bedrljf : REASeuro
Adres . Alphenseweg 4-a, 5133 NE
Yestigingsplaats . Riel

voor het voorhanden hebben en vervoeren van explosieven, zeals bedoeld in
artiket 2, eerste lid, categorie 11, onder 7, van de Wet wapaens en munitie,
alsmede munitle, 2oals bedoeld in artikel 2, tweede lid, categorieén I3 en III,
van de Wet wapens en munitie, ten behoeve van het verrichten van
opsporingswerkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 4.10 van het
Arbeidsomstandighedenbesiuit;

I11. Aan te wijzen als beheerders van de bedoelde exptosieven en munitie:

Naam : i,
Voornamen s e
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Naam
Voormamen

Naam
Voomamen

Naam
Voornamen

Naam
Voornamen

|

Naam
Voormaam

Naam
Voomamen

Naam
Voormnaam

%’ il P il

Naam
Voornaam

GELDIGHEIDSDUUR VAN DE ONTHEFFING: tot 17 oktober 2023

BEPERKINGEN:

1. De ontheffing heeft betrekking op de werkzaamheden "het benaderen en - in
afwachting van ruiming door de Explosiaven Opruimingsdienst Defensie
{EOD} ~ tijdelijk veillgstellzan van {onderdelen van) explosieven en munitle”;

2. De ander 1 gencemde werkzaamheden dienen plaats te vindern
overeenkomstig het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het
systeemcertificaat Opsporen Conventianele Explosteven van Bijlage X,
behorend bij Artikel 4.17f van de Arbeidsomstandighedenregeling (hiema het
Certificatieschema);

3. De aangetroffen explosieven en munitie dienen - voar zover mogehijk -
opgeslagen te worden in een speciaal daartoe ingerichte voorziening voor het
tijdelijk veiligstelian van de situatie;
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De voorziening voor het tijdelijk veiligstellen van de situatie dlent voorzien te
zijn van deugdelijk hang- en sluitwerk atsmede van een goedgekeurde
alarminstaliatie, die ten minste bestaat uit een geluidsignaal, lichtsignaal en
een telefonische melding aan alarmdienst of de beheerder;

Het voorhanden hebben en vervoeren van de wapens en munibie is
ultslultend toegestaan aan de In deze ontheffing genoemde bheheerders voor
zover dit noodzakelljk Is blj de uitoefening van hun werkzaamheden,

VOORSCHRIFTEN:

1.

De In de antheffing genoemde organisatie dient in het bezit te zlin van een
procescertificaat opsporen conventionele explosieven, zoals bedoeld in artikel
4.10, tweede lid van het Arbeidsomstandighedenbesiuit;

Het pracescertificaat of een afschrift daarvan ts op de arbeldsplaats aanwezig
en wardt desgevraagd getoond aan de toezichthouder;

De |n deze ontheffing genoemde beheerders dienen in het bezit te 2ijn van
een door de karpschel verleend verlof;

Bij intrekking of opzegging van de ontheffing worden de ontheffing en de
daarin genoemde explosieven en munitie onverwijid ingeleverd bif de
korpschef;

Ti{dens de benaderingswerkzaamheden dient op de projectiocatie minimaal
één "Senior OCE-deskundige” zoals bedonld in Biflage 2¢ van het
Certificaticschema aanwezig te zijn;

Bij verhuizing wordt doar houder hiervan onverwijid kennis gegeven san de
korpschef en dient de ontheffing ter wijziging te werden aangeboden aan de
Minister van Justitie en Veiligheid;

Bij wijziging van de beheerder(s) wordt hiervan onverwijld kennls gegeven
aan de korpschef en dient de ontheffing ter wijziging te worden sasngeboden
aan de staatssecrctaris van Veiligheid en Justitie;

De houder van de ontheffing houdt zich strikt #an de bepalingen, gestefd bij
of krachtens de Wet wapens en munitie, alsmede aan de i» de onthefling
gencemde beperkingen en voorschriften;

De houder van de ontheffing dient uiterlijk drie maanden voor afloop van de
geldigheidsduur een aanvraag ter verienging bij de Minister van Justitie en
Veiligheid in te dienen.

Den Haag, 24 januari 2019,

De Minisler van Justitie en Velligheld,

namens deze,

s

Operatfoneei manager V&T
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BIJLAGE 3 OPSPORINGSGEBIED
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BIULAGE 4 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

RFEASeuro HFS-CT

9o —9 9 o

Overeenkomst
Opsporen Niet Gesprongen Explosieven

Riel Explosive Advice & Services Europe B.V., gevestigd te Riel
en

HFS Civiele Techniek, govestigd te Riel

Beiden 2ijn avereengekomen dat het NGE-bademonderzoek gezamenlijk wordt uitgevosrd.
Deze overeenkomst geldt voor de periode van 1 januan 2021 tot an met 31 december 2021.

REASeuro zal zorg dragen dat de risicovolle werkzaamheden op sen deskundige wijze. en met
voldoenda veilighaid voor eigen parsoneel en darden aanwezig op het project, worden uitgevoerd.

REASeuro draagt zorg voor alle activileiten die in hat Werkveldspecifiek certificatieschema vaor het
Systeamcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) en Certificatiaschema
Opsporen Ontplotbare Oorlogsresten (CS-000) worden genaemd binnen het deelgebied A en heeft
hiarmee da emndverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van het NGE-bodemonderzoek.

HFS Civiela Techniek draagt zorg voor alle activiteiten die in de WSCS-OCE warden genoemd binnen
het deelgaebied B an zal zorgdragen voor deugdelijk materisel en deskundig personeel.

Aldus in tweevoud, opgemaakt 9 december 2020

/)
3 f
Parti 1 : [ Parij 2 :
g -~ [ F, Il
Riel Explosive Advice Serwc:es'Eur?e B.Y. HFS Civiele Techniek
Z < A
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Onderstaand protocol is voorgeschreven in bijlage 1 van het CS-OOQ.

Bij de omgang met de EODD binnen een NGE-bodemonderzoek wordt van het volgende voorgeschreven protocol
uitgegaan:

Aangetroffen NGE worden schriftelijk gemeld aan de EODD. De frequentie en het tijdstip van melding is
afhankelijk van soort, aantal en toestand van de aangetroffen explosieven, zulks ter becordeling van de Senior
Deskundige OOOQ.

De frequentie en het tijdstip van de periodieke ruimingen zijn mede afhankelijk van soort en aantal van de
aangetroffen NGE en de beschikbare ruimcapaciteit van de EODD, ter beoordeling van de EODD.

Bij het aantreffen van NGE, die naar inschatting van de Senior Deskundige OOQ van het opsporingsbedrijf ter
plaatse een direct gevaar opleveren voor de openbare veiligheid, wordt onverwijld een melding gedaan aan de
gemeente als bevoegd gezag voor openbare orde en publieke veiligheid, aan de politie en aan de EODD.

Deze melding wordt binnen de EODD voorzien van een verhoogde prioriteit en zal, vooruitlopend op een
periodieke ruiming, binnen een tijdsbestek worden geruimd overeenkomstig de gegeven prioriteit.

De gemeente als bevoegd gezag voor openbare orde en publieke veiligheid en de (Senior Deskundige OOO van
de) organisatie dragen, eventueel in overleg met de EODD, zorg voor het beschikbaar hebben van een geschikt
vernietigingsterrein binnen de desbetreffende gemeente(n). De locatie van het vernietigingsterrein wordt
opgenomen in het projectplan.

Betreffende de situering van de vernietigingslocatie dient rekening te worden gehouden met de richtlijnen van
de EODD.

De plaatselijke overheid zorgt in samenwerking met de Senior Deskundige OOO van het opsporingsbedrijf voor
de aanwezigheid van de politie tijdens de periodieke ruiming van aangetroffen NGE.

De aangetroffen NGE worden namens de gemeente door de Senior Deskundige OOOQ, onder minimale
vermelding van soort, subsoort en algemene toestand via een schriftelijk protocol overgedragen aan de
ruimploeg van de EODD.

Het opsporingsbedrijf meldt namens de gemeente de datum van begindiging van de opsporingswerkzaamheden
schriftelijk aan de EODD.
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In de projectcontrole staat beschreven welke onderdelen van het NGE-bodemonderzoek aan een controle worden
onderworpen en wanneer en hoe de controles worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de kwaliteit van de
werkzaamheden gewaarborgd en waar nodig bijgesteld. Ook is hiermee gewaarborgd dat realisering binnen alle
bestaande juridische, technische en financiéle kaders plaatsvindt en de veiligheid gedurende de uitvoering integraal
wordt gediend en bewaakt.

Al

gemene controlepunten

Onderdeel Methode Freq. Controle Uitvoering Verantwoordelijk Reg/rap.
Managementsysteem | Interne Jaarlijks n.v.t Conform Interne auditor Kwaliteits-
audits procedures handboek
conform kwaliteits-
procedures zorg-
kwaliteits- systeem
zorgsysteem
Directie- Gegevens Jaarlijks nv.t Conform Directie Directie-
verantwoordelijkheid | verzamelen procedures beoorde-
kwaliteits- ling
zorg-
systeem
Kalibratie Door Bij Extern Extern/Intern | Facilitair Kalibratie-
detectieapparatuur fabrikant afwijkingen rapport in
apparatuur opbergkist
/update
controle-
systeem
Arbeidsveiligheid Uitvoering Dagelijks Conform nv.t. Alle nv.t.
formulier
30.103
Algemene
veiligheidsr
egels

Tabel 3: Algemene controlepunten.

Projectspecifieke controlepunten (indien van toepassing)

Onderdeel

Methode

Frequentie

Nauwkeurigheid

werkzaamheden of bij wijzigingen

Volledigheid dekking | Voor aanvang werkzaamheden nv.t

Dekking

verzekeringspakket Controlemiddelen Verantwoordelijke personen Registratie/rapportage
Polissen Werkvoorbereider Aftekenen projectplan
Uitvoering Minimaal 72 uur voor aanvang nv.t

Melding procesgang
gecertificeerde Controlemiddelen Verantwoordelijke personen Registratie/rapportage
instantie n.v.t Werkvoorbereider/mdw.. Documentenregistratie en
secretariaat afschrift in werkmap
Uitvoering Minimaal 3 dagen voor aanvang Opsporingsgebied
(geldigheidsduur 20 graafwerkzaamheden
KLIC-melding erkdagen)

Controlemiddelen

Verantwoordelijke personen

Registratie/rapportage

nv.t

Werkvoorbereider

Gereedzetten in digitale map
of invoegen werkmap
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FASeuro

Arbeidsveiligheid

Werkplekinspecties
conform procedures

kwaliteitszorgsysteem

Maandelijks

Conform procedures
kwaliteitszorgsysteem

Controlemiddelen

Verantwoordelijke personen

Registratie/rapportage

n.v.t

Teamleider

Invullen formulier
werkplekinspectie

Juiste werking
detectieapparatuur

Handleiding Bij ingebruikname Conform handleiding
detectieapparatuur

Controlemiddelen Verantwoordelijke personen Registratie/rapportage
Testplaatje / Detectieteam Meetformulier

referentiemeting

Personele
deskundigheid

Competentieniveau

Bij inzet personeel eerste maal op
project

Competentie

Controlemiddelen

Verantwoordelijke personen

Registratie/rapportage

Bewijs van
deskundigheid
conform CS-O00
Deelcertificaat
detectiemiddelen

Teamleider / Projectleider

Vermelden dagrapport

Uitvoeringsmethode

Juiste uitvoering

Dagelijks

n.v.t.

Controlemiddelen

Verantwoordelijke personen

Registratie/rapportage

SWR

Teamleider

Vermelden dagrapport

Veldwerk registraties
detectie

Volledigheid Dagelijks/wekelijks n.v.t.
Controlemiddelen Verantwoordelijke personen Registratie/rapportage
ReasNL2015 Teamleider/Projectleider Vermelden dagrapport

Functionaliteit Dagelijks n.v.t.
Controlemiddelen Verantwoordelijke personen Registratie/rapportage
Afzettingen nv.t Teamleider Vermelden dagrapport
Conform CS-O00 Na afronden detectiewerkzaam- n.vt.
heden
Detectierapportage Controlemiddelen Ver.antw.oordeluke personen Registratie/rapportage
2¢ lezer Projectleider Aftekenen rapport
Conform CS-O00 Na afronden NGE- nv.t.
bodemonderzoek
PWO Controlemiddelen Verantwoordelijke personen Registratie/rapportage

2¢ lezer

Projectleider/Management

Aftekenen rapport

Projectevaluatie

Conform CS-0O00

Na afronden NGE-
bodemonderzoek

Conform procedures
kwaliteitszorgsysteem

Controlemiddelen

Verantwoordelijke personen

Registratie/rapportage

n.v.t

Projectleider

Opmaken verslag

Tabel 4: Projectspecifieke controlepunten.
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REASeuro

Dit protocol is vastgesteld als richtlijn voor het inschakelen van de hulpverleningsdiensten bij eventuele calamiteiten
en overige activiteiten die zich in het kader van het NGE-bodemonderzoek (kunnen) voordoen.

Melding calamiteit

Bij de melding van een ongeval met NGE wordt aan de Regionale Meldkamer aangegeven:

s de locatie;

e telefoonnummer ter plaatse verantwoordelijke (teamleider) of diens plaatsvervanger;

e aantal gewonden;

« zoveel mogelijk de aard van de verwondingen (specifiek als het gaat om een incident met witte fosfor);

e situatiebeschrijving, met waar mogelijk informatie over de actuele risicosetting en uitbreidingsmogelijkheden
(bijvoorbeeld vervolgexplosies etc.).

Meldingen aan de Inspectie SZW in geval van arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een
ziekenhuisopname worden direct uitgevoerd door de algemeen directeur van REASeuro.

Eerste hulp
Ons personeel is Rode Kruis en/of Safety Delta gecertificeerd.

Brandweer

Bij de inzet van de brandweer zal deze zorg dragen voor de veiligheid van de hulpverleners en voor bestrijding van
het incident ter voorkoming van uitbreiding. Voorts zullen zij in overleg inzet leveren voor de slachtoffers. Voor
nadere details over de risico’s van de NGE wordt contact gehouden met de Senior Deskundige OOO op locatie.

Politie
Contacten met de politie veriopen primair via de Senior Deskundige OOO.
Voor informatie over risico’s van NGE wordt contact gehouden met de Senior Deskundige OOO op locatie.

Gemeente en REASeuro

Onze Senior Deskundige OOO draagt namens de gemeente zorg voor de meldingen en de eerste
veiligheidsmaatregelen. Voor de alarmering is een overzicht met de telefoonnummers opgenomen en op locatie
zichtbaar aanwezig. Dit overzicht is als bijlage aan dit protocol toegevoegd.
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BIJLAGES ALARMERINGSGEGEVENS

Overzicht alarmeringsgegevens
hulpverleningsdiensten en instanties

Alarmnummer: 112 E_"-ﬂseu_[q
Werkadres: Turnhoutsebaan Goirle
Verzamelplaats: voertuig REASeuro
Opdrachtgever Contactpersoon OG Functie Telefoon
Y ., | Beheerder-Rentmeester/NVR | S
Bevoegd gezag Contactpersoon Functie Telefoon
Gemeente Goirle w Openbare Orde en Veiligheid | i,
REASeuro Contactpersoon Functie Telefoon
SR, | Projectieider e e
TSRS |KAM coordinator cEEETEEER,
Scope B-bedrijf Contactpersoon Functie Telefoon
HFS-CT Y (Projectleider R

Algemeen 112 (spoed) 0900-8844 (geen spoed)

Ziekenhuis Naam Ziekenhuis Adres | Telefoon

ETZ Elisabeth Bl
GC Tilburg

Huisarts Naam Huisarts Adres Telefoon
Huisartsenpraktijk ST R | SR
Kerkstraat

Politie regio Contactpersoon Telefoon

Goirle meldkamer iy

Brandweer regio Contactpersoon Telefoon

Goirle meldkamer ——

EODD Meldingsbureau ﬁ

l
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BIJLAGE 9 FOSFOR (WITTE)
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RFASeuro

International Chemical Safety Card
Master Safety Data Sheet (MSDS)

Witte (gele) Fosfor ICSC: 0628

REASeuro

Witte (gele) Fosfor
Ps
Molecuulmassa: 123.88

GHS-symbool’

Witte tot gele, doorschijnende, kristallijne vaste stof met wasachtig uitzicht.
Wordt donker bij blootstelling aan licht.

De stof kan spontaan ontbranden bij contact met lucht (zuurstof), met vorming
van giftige dampen zoals ( fosforoxides ). Reageert hevig met oxiderende
stoffen, halogenen en zwavel met brand- en ontploffingsgevaar tot gevolg.
Reageert met sterke basen waarbij een giftig gas ontstaat (fosfine).

ICSC nr. 0628 VN nr. 1381
CAS nr. 12185-10-3 EG nr. 015-001-00-1
RTECS nr. TH3500000
| Algemeen
Viampunt <20°C Ontleding Ontleedt beneden
smeltpunt
Smeltpunt 44°C Dampspanning 3.5Pabij20°C
Dichtheid 1.83 g/lcm3 Oplosbaarheid in 0.0003 g/100 mi bij 20° C
water
Relatieve 4,42 Zelfontbrandings- 30°C
dampdichtheid temperatuur
(lucht=1)

GHS Signaalwoord Gevaar

GHS H-zinnen 205, 302, Ontvlambare vaste stof, Schadelijk bij inslikken, Veroorzaakt
319, 332 ernstige oogirritatie. Schadelijk bij inademing.

GHS P-zinnen 210, 305, Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete
351, 338 oppervlakken, Niet roken, BlJ CONTACT MET DE OGEN,

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten, Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven
spoelen.

Bijzonderheden | = |

Kan terug ontbranden nadat een vuur is gedoofd. Afhankelijk van de mate van blootstelling, is
regelmatig medisch onderzoek te adviseren. De symptomen van longoedeem worden vaak pas na
enkele uren merkbaar en worden verergerd door lichamelijke inspanning. Rust en medische
observatie zijn daarom noodzakelijk. Onmiddellijke behandeling door een arts of een door deze laatste
gemachtigd persoon, met relevante geneesmiddelen voor inademing dient overwogen te worden.
Werkkledij NIET mee naar huis nemen. Spoel besmette k[eding {brandgevaar) met veel water.

' GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
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Ontploffing

Blootstelling

- inademing

- ogen

- inslikken

Bronnen:
o]

Cards

o}

SVIBIemen:
Zeer ontvlambaar, stof
kan terug ontbranden
nadat het vuur gedoofd is.
Er komen irriterende of
giftige dampen (of
gassen) vrij tiidens de
brand.

Explosie gevaar bij
opgesloten fosfor in CE.

Brandend gevoel,
hoesten,

moeizame ademhaling,
kortademigheid, keelpijn,
bewusteloosheid.
Symptomen kunnen met
vertraging tot uiting
komen.

Roodheid, brandwonden
op de huid, pijn, blaren.

Roodheid, piin, verlies van
gezichtsvermogen.
Ernstige diepe
brandwonden.

Buikpijn, brandend gevoel.
Shock of bezwijmen.
Bewusteloosheid.

Aanvullende informatie externe hulpverlening:
Vermijd lichamelijk contact met de fosfor, kleding met fosfor verwijderen, contact op de blote huid met
ruim water spoelen. Bij transport slachtoffer; verbrande lichaamsdelen luchtdicht afdekken.

Geen open vuur, geen
vonken en niet roken.
Geen contact met lucht.
Geen contact met hete
opperviakken. Geen
contact met oxiderende
stoffen, halogenen,
zwavel en sterke basen.

Bij brand, voldoende
afstand nemen op advies
van de Senior OCE
deskundige.

Voorkom vorming van
nevels!
Voorkom alle contact!

Uit de buurt blijven van de
vrijgekomen fosfor.
Ademhalingsbescher-
ming.

Uit de buurt blijven van de
vrijgekomen fosfor.
Beschermende
handschoenen en
brandvertragende kleding.

Uit de buurt blijven van de
vrijgekomen fosfor.

Stof- of spatbil,
gelaatscherm of
oogbescherming in
combinatie met adem-
halingsbescherming.

Niet eten, drinken of roken
tijdens het werk.

Indien in aanraking
gekomen met vrijgekomen
fosfor voor het eten de
handen wassen.

NcVB Nederlands Centrum voor Beroepziekten
ARBO dienst Nederland
Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van
stoffen en mengsels

Sproeistraal van water, nat
zand.

In geval van beginnende
brand: opgeslagen
hoeveelheden fosfor (in CE)
koel houden door
besproeien met water.

Frisse lucht, rust.
Halfzittende houding.
Raadpleeg een aris.

Spoel met veel water,
verwijder dan de besmette
kledij en spoel opnieuw.
Raadpleeg een arts. Draag
beschermende
handschoenen bij het
toedienen van eerste hulp

Eerst gedurende
verschillende minuten
spoelen met veel water
(indien mogelijk
contactlenzen wegnemen),
dan naar een (oog)arts
brengen.

Spoel de mond. Laten
braken (alleen slachtoffers
die bij bewustzijn zijn)
Rust.

Draag beschermende
handschoenen bij het
opwekken van braken
Raadpleeg een arts.

NIOSH National Institute For Occupational Safety and Health/ International Chemical Safety
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Risico is de mate van waarschijnlijkheid (gevaar) dat een ongewenst effect zal plaatsvinden. Voor alle voorkomende
activiteiten is het gevaar en bijhorende effect benoemd. Door de maatregelen te hanteren die voor deze situatie
beschreven staan, wordt het risico tot een aanvaardbaar minimum beperkt of zelfs weggenomen. Voor dit project zijn

de schuingedrukte risico’s mogelijk van toepassing.

Activiteit
1 Werkzaamheden
algemeen in het
kader van OOO en
alle arbozaken
waarbij
onvoldoende
voorlichting en
onderricht is

Gevaar

Onveilige
handelingen tijdens
de werkzaamheden
als gevolg van
onvoldoende V&O

Effect

Letsel,
gezondheidsrisico's.
Uitval door
ziekteverzuim als
gevolg van onveilige
handelingen.

Te nemen maatregelen

Personeel dient aantoonbaar een
opleiding te hebben gevolgd
conform PO-001
Kwaliteitshandboek REASeuro.
Werkzaamheden uitvoeren
conform PO-001
Kwaliteitshandboek REASeuro en
projectplan voor het betreffende

een ongewenste
detonatie van een
NGE binnen het
opsporingsgebied

scherven en/of
rondvliegend
(branden) explosieve
stof. Vrijgekomen
giftige dampen.

verkregen project.
Uitreiken van deze RI&E.
Bijwonen van de kick-off.
2 Blootstelling aan Rondvliegende Ernstig letsel tot Gehoor geven aan adviezen door

overlijden.
Vergiftiging.

0O0O0-deskundig personeel.
Geen objecten beroeren waarvan
geen 100% zekerheid bestaat van
wat het is. Laat dit over aan OOO-
deskundig personeel.

Personeel dient aantoonbaar een
opleiding te hebben gevolgd
conform PO-001
Kwaliteitshandboek REASeuro
(aftekenen kick-off).
Werkzaamheden uitvoeren
conform PO-001
Kwaliteitshandboek REASeuro en
projectplan voor het betreffende
project.

3 Werkzaamheden
in situatie met het
verkeer

Aanrijdgevaar

Ernstig letsel.

Zorg voor juiste afzettingen en
draag reflecterende kleding.
Positioneer voertuig op een
dusdanige wijze dat er geen risico
is op aanrijdgevaar.

Bij blijvend gevaar treedt in
overleg met de projectleider.
Handel conform projectplan.
In geval wegafzettingen enkel
werken op advies van
verkeerstechnisch bedrijf.

4 Werkzaamheden
onder invloed van
harde geluiden
zoals bij machines,
verkeershinder,
etc.

Te lang een te hoge
belasting van het
gehoor.

Verminderd gehoor
tot doofheid

Probeer langdurige blootstelling te
voorkomen en zorg voor
gehoorbescherming.

De locatievoorschriften geven aan
of gehoorbescherming verplicht is.
Houd rekening met waar je staat
t.o.v. de warmte-uitlaat bij
grondverzetmachines (hier is het
geluid het hardst).
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Nr  Activiteit Gevaar Effect Te nemen maatregelen

5 Werkzaamheden Ongewenst te water Verdrinkingsgevaar Zorg voor juiste bevestiging en
in de nabijheid van | geraken. en/of kans op reddingsmiddelen.
water. onderkoeling na te Vermijd situatie waarbij je te water

water geraken. kunt geraken, indien niet mogelijk
altijd minimaal met twee man
aanwezig zijn.
Raadpleeg SWR 35 Werken op het
water.
Waar kans is op te water raken, is
het dragen van een reddingsvest
verplicht, dit geldt ook voor het
overstappen van oever naar
vaartuig of tussen twee vaartuigen
(let wel handel conform de
instructie van het reddingsvest
SWR19).

6 Werkzaamheden Werken in natte Onderkoeld raken Zorg voor warme en ventilerende
onder natte en kleding en onder Koude letsel kleding.
koude invloed staan van Vallen/uitglijden Zorg voor droge reserve kleding.
omstandigheden koude Draag schoeisel met voldoende

omstandigheden, met grip.
afvriezing van Vermijd, indien mogelijk, gladde
ondergrond. oppervlakten.
Raadpleeg SWR34 Bijzondere
omstandigheden.

7 Werkzaamheden Oververhit raken, Flauwte, hittestuwing | Zorg voor voldoende afkoeling en
onder warme uitdroging door drinkwater, probeer
omstandigheden vochtverlies werkzaamheden af te wisselen.

Raadpleeg SWR34 Bijzondere
omstandigheden.

8 Werkzaamheden Omzwikken en vallen | Kneuzingen, Zorg voor stevig schoeisel en
op ruw terrein botbreuk, overig houdt de aandacht op het terrein.

letsel Raadpleeg SWR34 Bijzondere
omstandigheden.

9 Werkzaamheden Aanrijdgevaar Ernstige elektriciteit Indien van toepassing is er een
in de directe Elektrocutiegevaar verwondingen, VGM-plan aanwezig dat door een
omgeving van het | (ook tijdens een ernstig letsel tot werkplekbeveiligingsbedrijf is
spoor in het kader | buitendienststelling) overlijden opgesteld, hier staan de risico’s en
van Normkader de te nemen maatregelen in
Veilig Werken benoemd.

(NVW) van ProRail Volg altijd de aanwijzingen van de
ter plaatse veiligheidsfunctionaris
van het spoorweg
werkplekbeveiliging bedrijf op.
Voorgeschreven PBM zijn een geel®
veiligheidsvest/jas en het hebben
van een Bewijs van Toegang.

10 | Assisteren In contact komen met | Gezondheidsklachten, | Zorg voor juiste de juiste PBM
detectiewerkzaam- | verontreinigde grond, | infectie, vergiftiging (handschoenen).
heden water of Werkzaamheden uitvoeren conform

bodemvreemde PO-001 Kwaliteitshandboek
voorwerpen

3 Geel tot 1 juli 2019; daarna oranje.
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Nr  Activiteit Gevaar Effect Te nemen maatregelen
REASeuro en projectplan voor het
betreffende project.

11 | Werkzaamheden Vallen Botbreuken, Afstand bewaren.
in de nabijheid van verwondingen Het "betreden” van de afgraving
afgravingen via een stabiele situatie.

Raadpleeg SWR 24 Graafinstructie
en Milieu.

12 | Graven van putten | Vallen, bedelving Letsel als gevolg van | In combinatie met een
en sleuven door wegschuivend instorting, beknelling, | graafmachine, volg de instructies

talud verstikking van de machinist op m.b.t. de
ontgraving.
Indien dieper dan een meter, maak
gebruik van een veilig talud
conform SWR 24 Graafinstructie en
Milieu.
Zorg dat er geen zware belasting
op de rand van de sleuf en/of put
komt te staan (liggen).

13 | Werkzaamheden Overbelasting Gehoorschade, ernstig | Draag reflecterende kleding.
met en/of in de gehoorgang, geraakt letsel a.g.v. Houdt visueel contact met de
omgeving van worden door de giek mechanisch geweld, machinist.
grondverzet of andere draaiende stof- en Maak afspraken met machinist over
machine delen rookontwikkeling, waar te staan en over welke zijde

geluidsoverlast, wegdraaien enz.

lekkende leidingen Gebruik veiligheidshelm en
veiligheidsschoenen.
Blijf zoveel mogelijk buiten het
draaibereik van de machine.
Tracht, in verband met
geluidshinder, buiten de “uitlaat”
van de machine te blijven, anders
gebruik gehoorbescherming.

14 | Werkzaamheden Beknelling door Letsel a.g.v. Enkel werken na training/opleiding.
in de invloedsfeer | bewegende delen, ondeugdelijke Afschermingen dienen aanwezig te
van machine met schade door afscherming en/of zijn.
draaiende delen onkundig gebruik onbewuste Noodstopbedieningen dienen te
(zeefinstallatie, handelingen functioneren.
sondeerwagen) Aanwijzingen van bedienend

personeel opvolgen.

Duidelijke signalen afspreken.
Draag reflecterende kleding en blijf
in het zichtveld van de machinist.

15 | Werkzaamheden Het ongewenst Letsel als gevolg van Hanteer werkwijze beschreven in
met conventionele | detoneren van een detonatie projectplan.
explosieven NGE Overlijden Handelingen aan of met NGE na
(benaderen, Blijvende invaliditeit 100% identificatie
identificeren, Vergiftiging Hanteer voorgeschreven
tijdelijk veiligheidsmaatregelen.
veiligstellen) door Bij afwijkende werkzaamheden/
een Senior omgevingsfactoren, staak de
Deskundige OO0 werkzaamheden en maak melding

bij de Projectleider.
Gekwalificeerd (conform CS-000)
personeel aanwezig.
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Nr  Activiteit

16

Ongeautoriseerde
personen op de

Gevaar

Onbewust onveilig
handelen gedurende

Effect

(ernstig) letsel aan
eigen personeel

REASeuro

Te nemen maatregelen

Staak de werkzaamheden en deze
personen (laten) verwijderen van

werkplek alle werkzaamheden en/of derden de werkplek.
Personen autoriseren door het
geven van de kick-off en aftoetsen
van deskundigheid.
Overige niet noodzakelijk
personeel (laten) verwijderen van
de werklocatie

17 | Werkzaamheden Vallen, stoten, Botbreuken, schedel- | Gebruik juiste klimmaterialen.
in een nooduitgangen niet verwondingen, Draag veiligheidshelm.
damwandkuip bereikbaar waardoor | Vallen, stoten, letsel Werkzaamheden minimaal 2

je opgesloten kan a.g.v. niet kunnen personen aanwezig, zorg voor de
raken ontsnappen juiste PBM.
Vergewis je van doeltreffende
vluchtroutes

18 | Werkzaamheden In aanraking komen Gezondheidsklachten, | Indien niet voorzien in het
in of met met toxische stoffen vergiftiging, projectplan, staak de
verontreinigde verbranding werkzaamheden en neem contact
grond of op met de Projectleider.
verontreinigd Werkzaamheden dienen
grondwater uitgevoerd te worden conform de

CROW 400

Werkzaamheden uitvoeren
conform PO-001
Kwaliteitshandboek REASeuro en
projectplan voor het betreffende
project.

Senior Deskundige OOO op het
project is in bezit van een (interne)
DLP-opleiding

19 | Werkzaamheden Overbelasting, Rug- en aanverwante | Voorkom éénzijdige belasting door
met fysieke verkeerde lichamelijke klachten | langdurige werkzaamheden in
belasting (OO0 werkhouding dezelfde positie af te wisselen met
ondersteunende collega’s.
werkzaamheden) Zorg voor de juiste houding indien

er zware voorwerpen verplaatst
dienen te worden.

20 | Werkzaamheden Raken van kabels en Materiele schade en Zorg voor een juiste informatie
met handgraaf leidingen vervolgschade door m.b.v. de juiste actuele
gereedschap uitval, brandwonden, | graafmeldingen.

vergiftiging Raadpleeg SWR 24 Gradfinstructie
elektrocutie en Milieu.

21 | Werkzaamheden Belasten van de rug, Rugklachten Zorg voor de juiste werking van je
met handgraaf het raken met de Verwondingen aan gereedschap.
gereedschap schop van voet en voet en benen. Voorkom langdurige belasting en

benen.

neem voldoende rust om je spieren
te ontlasten.

Denk aan juiste houding, informeer
bij de SHEQ-codrdinator.

Draag de juiste PBM,
veiligheidsschoeisel en
werkhandschoenen.
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Nr Activiteit

22

Algemene
werkzaamheden
met risico op
brand

Gevaar

Brandgevaar door
fosfor e/o anderen
hittebronnen

Effect

1ste, 2de e/of 3de
graad brandwonden,
brandschade aan
objecten e/o
omgeving

@

RFASeuro

Te nemen maatregelen

Gebruik van kleine
brandblusmiddelen.

In de kick-off wordt aandacht
gegeven aan de locatie van de
brandblusmiddelen.
EHBO-training toepassen

23

Ongewenst gedrag
van derden

Bedreiging

Letsel a.g.v.
handgemeen

Ga niet in verweer en voer geen
discussies, ga de situatie uit de
weg en informeer de Projectleider.
Handel conform SWR 34
bijzondere omstandigheden

24

Algemene
werkzaamheden

Vallen, Struikelen,
onwel worden

Botbreuken, flauwte,
beroerte, overige
lichamelijke klachten
waarbij eerste hulp
geboden dient te
worden

Bieden van eerste hulp (EHBO-
trommel) en eventueel
hulpinstanties inlichten, zie
procedure projectplan.

Personeel opgeleid voor European
First Aid.

25

Opvangen
hulpdiensten

Tijdverlies bij het
bieden van
deskundige hulp

Ernstig letsel door
uitval of dood

Volg protocol voor de
hulpverleningsdiensten uit het
projectplan.

Personeel opgeleid voor European
First Aid.

26

Werken in
bebossing

Gestoken worden door
een besmette teek of
ander insect

Ziekte van
Lyme/ehrlichiosis of
allergische reactie

Kleding gesloten laten.

Vermijd hoog gras en struiken.
Gebruik (gematigd) insectenwerend
middel (DEET).

Regelmatig lichaam controleren op
aanwezigheid van teken of
abnormale huidverandering (hoofd,
holtes zoals oksel, knie en lies). Bij
afwijking arts raadplegen.

Teek zo snel mogelijk verwijderen
met speciale tekentang (byj
voorkeur binnen 24 uur. Zorg dat
geen delen van de teek in de huid
achterblijven. Plaats en datum van
beet noteren. Geen alcohol of
ontsmettingsmiddel gebruiken om
teek te verdoven doch alleen voor
ontsmetting na verwijdering. Teek
niet trachten te verwijderen m.b.v.
brandende lucifer of sigaret.
Beetwond na verwijdering in de
gaten houden gedurende enige
weken.

27

Werkzaamheden
met een detector

Overbelasting van het
lichaam

Rug- en aanverwante
lichamelijke klachten

Regelmatig wisselen.
Juiste houding.

Draag juiste PBM.
Neem rust pauzes.
Draag stevig schoeisel.

28

Wérkﬁaamheden
met elektronisch
(hand)gereedschap

Ondeugdelijk
materiaal,
beschadigde kabels

(ernstige) Elektriciteit
(brand) wonden
Elektrocutie

Materiaal dient in goede staat van
onderhoud te verkeren. Zo niet
dan dit materiaal niet gebruiken en
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Nr  Activiteit

Gevaar

Effect

Te nemen maatregelen
melding maken bij de Projectleider
/ SHEQ-coordinator.

29 | Werkzaamheden
met een aggregaat

Ondeugdelijk
materiaal, lekkage van
de brandstof

Milieuverontreiniging
en/of brandgevaar

Materiaal dient in goede staat van
onderhoud te verkeren. Zo niet dit
materiaal niet gebruiken en
melding maken bij de Projectleider
/ SHEQ-coérdinator.

Handel conform
gebruiksaanwijzing.

Brandstof pas navullen indien
aggregaat voldoende is afgekoeld.
Alle beschermingskappen moeten
aanwezig zijn.

Gebruik van absorptiemiddel
indien risico op lekken van
brandstof aanwezig is.

Let op deugdelijkheid van
elektrische aansluitingen, ook van
aan te sluiten kabels en
apparatuur.

30 | Betreden gebieden
met loslopend vee
of huisdieren

Onverwacht gedrag
van het vee

Letsel toegebracht
door vee

Overleg met eigenaar/beheerder
voor oplossing.

Nooit betreden zonder overleg,
eventueel zorgdragen voor
afscherming.

31 Werkzaamheden
in combinatie met
andere partijen

Uitwerkingen van
werkzaamheden van
derden,
waterpasinstrumenten
(lasers), uitstoot van
giftige dampen en UV
licht
(laswerkzaamheden),
etc.

Oogletsel,
vergiftiging

Handel conform het projectplan,
indien hier niet in is voorzien,
meldt dit bij de projectleider.

Stel de risicobeperkende
maatregelen vast in combinatie
met de andere partij en handel
hierna.

Hanteer geen materiaal/middelen
waarvoor je niet bent opgeleid.

32 | Werkzaamheden
van
administratieve
aard

Belasting van rug,
nek, schouder en
armklachten

Rugletsel, RSI-
klachten

Zorg voor de juiste zithouding,
recht voor het op ooghoogte
opgesteld beeldscherm, voldoende
ruimte voor ondersteuning van de
armen en benen.

Maximaal 2 uur aaneengesloten
computerwerkzaamheden, anders
werkplek inrichten met verstelbare
bureauy, stoel en beeldscherm.
Invoer werkzaamheden met extern
toetsenbord en muis.

33 | Werkzaamheden )

van
administratieve
aard

Belasting voor het
gezichtsvermogen

Achteruitgang
gezichtsvermogen

Zorg voor een goed functionerend
beeldscherm en voor de juiste
lichtinval, wissel je administratieve
handelingen af met andere
werkzaamheden. Gebruik indien
nodig een beeldschermbril.
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Begrip
Basisregistratie Grootschalige
Topografie

Afkorting
BGT

REASeuro

Definitie

In de BGT (voorheen: GBKN) wordt de topografie van heel
Nederland een eenduidige, uniforme wijze vastgelegd. Deze
gegevens zijn vrij inzichtelijk.

Benaderen

Het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren
en laagsgewijs ontgraven, ten einde de aanwezigheid van een
vermoedelijk NGE veilig en doelmatig te kunnen vaststellen

Het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren
en verwijderen van de vrijgegeven bodemlaag waardoor het
significante object uiteindelijk kan worden waargenomen met als
doel dit veilig en doelmatig te kunnen identificeren.

Bijdragebesluit / Gemeentefonds

Regeling voor Rijksfinanciering van (een deel van) de kosten voor
het NGE-bodemonderzoek.

Centraal College van
Deskundigen Opsporen van
ontplofbare oorlogsresten

CCvD

Het Centraal College van Deskundigen Opsporen van ontplofbare
oorlogsresten, onderdeel van en gefaciliteerd door de
schemabeheerder, dat belanghebbende partijen in het werkveld van
het opsporen van ontplofbare oorlogsresten de mogelijkheid biedt
tot deelname bij het opstellen en onderhouden van
certificatieschema'’s op zodanige wijze dat sprake is van een
evenwichtige en representatieve vertegenwoordiging van deze
partijen.

Certificatieschema voor het
Opsporen van Ontplofbare
Oorlogsresten

CS-000

Het CS-000 is het Certificatieschema voor het Opsporen van
Ontplofbare Oorlogsresten. Hierin zijn onder andere richtlijnen,
proceseisen en deskundigheidseisen opgenomen op gebied van
opsporing naar Ontplofbare Oorlogsresten. Het CS-O00 is sinds 1
januari 2021 de opvolger van de Werkveldspecifiek
certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen
Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) en is wettelijk verankerd in
de Arbowet. Om het maatschappelijk belang — veiligheid en
gezondheid van en rondom de arbeid — te waarborgen, is door de
overheid gekozen voor een wettelijk verplichte certificatieregeling
voor de borging van de kwaliteit/veiligheid van het opsporen van
Ontplofbare Oorlogsresten.

Certificerende instelling

cl

Certificerende instelling die geaccrediteerd is voor dit
certificatieschema door de Raad voor Accreditatie en aangewezen is
door de Minister van SZW op grond van artikel 1.5b van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, zie TOV

Civieltechnische ondersteuning

Het geheel van organisatie en uitvoering van civieltechnische
activiteiten die de opsporing van ontplofbare oorlogsresten
mogelijk maken en onder eindverantwoordelijkheid van een
certificaathouder die is gecertificeerd voor deelgebied A worden
uitgevoerd.

Combinatie

Tijdelijk samenwerkingsverband van een certificaathouder die is
gecertificeerd voor deelgebied A en een certificaathouder die is
gecertificeerd voor deelgebied B, die gezamenlijk een project
uitvoeren.

Conventionele Explosieven

CE

Explosieven die niet als zelfgemaakt, nucleair, biologisch of
chemisch kunnen worden aangemerkt. CE zijn gemaakt voor
oorlogsdoeleinden.

Deskundigheidsniveaus

- Basiskennis Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO)

- Assistent Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO)
- Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (OOO)

- Senior Deskundige Opsporen Ontplofbare Oorlogsresten (O0Q)
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RFASeuro

Detecteren

Aflkorting

Definitie

Het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) NGE door het
met behulp van detectieapparatuur uitvoeren van een meting en de
interpretatie van de meetgegevens. Er wordt onderscheid gemaakt
in realtime detectie en non-realtime detectie.

Detectiegereed maken

Het gereed maken van het opsporingsgebied op een zodanige
wijze dat de beschreven detectie kwalitatief en efficiént kan worden
uitgevoerd. Het detectiegereed maken kan o.a. bestaan uit: maaien,
uitvlakken, verwijderen rasterwerk, wegnemen ferrohoudende
obstakels, het verwijderen van overige detectieverstoringen en het
beloopbaar maken etc..

Detectierapport

Indien alleen detectie is uitgevoerd, wordt een detectierapport
opgesteld. Dit rapport beschrijft 0.a. de uitgevoerde
werkzaamheden, de resultaten, de conclusies en het advies.

EOD Defensie of: Explosieven
Opruimingsdienst Defensie

EODD

Instelling van de Nederlandse defensie die tot taak heeft
explosieven onschadelijk te maken en op te ruimen.

Historisch Vooronderzoek -Niet
Gesprongen Explosieven

HVO-NGE

Bureaustudie waarin het beschikbare feitelijke bronnenmateriaal van
de periode 1940-1945 (incl. naoorlogse munitieruimingen en
opsporingsactiviteiten) wordt beoordeeld en geévalueerd. Doel is
om vast te stellen of in het onderzoeksgebied sprake is van een
NGE-Risicogebied in relatie tot het werkgebied. Het HYO-NGE
bestaat uit:
- Rapportage.
- Positief of negatief advies.
- In het geval van een positief advies:

Horizontale afbakening NGE-Risicogebied(en).
- NGE-Risicokaart.

|dentificeren

Het vaststellen of men al dan niet met een NGE te maken heeft en
daarna het bepalen van het aantal, soort, subsoort en
wapeningstoestand van eventueel geplaatste ontsteker(s), kaliber
en nationaliteit. De identificatie wordt uitgevoerd door de (Senior)
Deskundige OOO.

Interpretatie

Het beoordelen van de meetgegevens van detectie met als
einddoel het vaststellen van significante objecten. De beoordeling
resulteert in een locatieaanduiding van het significante object.

Laagsgewijze detectie

Het cyclisch detecteren van een bodemlaag waarna de vrijgegeven
laag wordt verwijderd, zodat de volgende bodemlaag kan worden
gedetecteerd.

Laagsgewijs ontgraven

Door het laagsgewijs ontgraven wordt het object blootgelegd,
waardoor deze kan worden waargenomen.

Lokaliseren

Het vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde significante
objecten (x, y en z-codrdinaat).

Leider Werkplekbeveiliging
(Spoor)

LWB

De LWB verzorgt een veiligheidsinstructie aan iedereen die op de
werkplek komt, daarnaast controleert hij of iedereen de juiste
certificaten heeft om zijn taken te mogen uitvoeren waarvoor hij is
ingepland.

Leider Lokale Veiligheid (Spoor)

LLV

Assisterend medewerker van de LWB.

Meters minus maaiveld

m-mv

{Onderzoeksdiepte in) meters ten opzichte van maaiveld.

Munitiescheiding

Het ontgraven van een NGE-verdachte (water)bodemlaag teneinde
de aanwezige NGE door middel van een scheidingsinstallatie te
scheiden van (water)bodemmateriaal, waarna identificatie kan
plaatsvinden. Voorbeelden zijn beveiligd baggeren en zeven.

Netto Explosieven Massa

NEM

De hoeveelheid in het NGE aanwezige explosieve stof, aangeduid in
gram of kilo.
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RFASeuro

.

Begrip Afkorting Definitie
Niet-Gesprongen Explosieven NGE Door REASeuro gehanteerd begrip waaronder wordt verstaan: alle
explosieven of onderdelen/restanten van explosieven die niet of
gedeeltelijk hebben gefunctioneerd.
Onder NGE vallen:
- Conventionele Explosieven (CE);
- Ontplofbare Oorlogsresten (OO);
- Geimproviseerde explosieven;
- Explosieven voor civiel gebruik;
- Chemische explosieven;
- Biologische explosieven;
- Nucleaire explosieven.
in tegenstelling tot het Certificatieschema voor het Opsporen van
Ontplofbare Oorlogsresten (CS-O00), waarin de term Ontplofbare
Oorlogsresten (O0) is opgenomen, hanteert REASeuro de ruimere
term Niet-Gesprongen Explosieven (NGE).
Niet Gesprongen Explosieven - NGE- Werkwijze van REASeuro waaronder wordt verstaan: de integrale
Bodemonderzoek Bodemonderzoek | totaalaanpak voor de NGE-problematiek bestaande uit vijf
afzonderlijke fasen. Hierdoor kan de opdrachtgever telkens een
weloverwogen besluit nemen en zijn vervolgacties plannen met als
doel dat de opdrachtgever de regie over het project in handen
houdt. De vijf fasen zijn:
1.  HVO-NGE (Historisch Vooronderzoek NGE)
2. PRA-NGE (Projectgeboden Risicoanalyse NGE)
3. Projectplan
4. Uitvoering
5. PwO (Proces-verbaal van Oplevering)
Niet Gesprongen Explosieven - NGE- Gebied waar op basis van feitelijk bronnenmateriaal een kans op
Risicogebied Risicogebied het aantreffen van NGE bestaat naar de situatie van 1940-1945

(inclusief naoorlogse munitieruimingen en opsporingsactiviteiten).

Non-realtime detectie

Detecteren waarbij de meetgegevens worden opgeslagen en op
een later tijdstip worden geinterpreteerd.

Non-realtime passieve
oppervlaktedetectie

Een magnetische techniek waarmee vanaf het maaiveld objecten en
structuren kunnen worden opgespoord op een niet destructieve
wijze door het passief meten van verstoringen van het
aardmagnetisch veld. Bij computerondersteunde detectie worden
de meetgegevens opgeslagen en op een later tijdstip
geinterpreteerd. Deze geofysische techniek wordt in Nederland met
name ingezet voor het opsporen van ferrohoudende objecten, zoals
NGE. De magnetometer is gevoelig voor verstorende invioeden uit
de omgeving, zoals hoogspanningsmasten, bovenleidingen en
overige ferrohoudende objecten. Ferromagnetische metalen (jjzer,
staal) objecten kunnen, afhankelijk van de locatiespecifieke
omstandigheden, worden opgespoord. Non-ferro metalen zoals
koper en aluminium worden met een actief meetsysteem ook
gedetecteerd. Het meetbereik is afhankelijk van de locatiespecifieke
omstandigheden en het zoekdoel.

Objectenlijst

Lijst van significante objecten met ten minste:

a) codrdinaten van aangetroffen uitslagen/verstoringen ten
opzichte van het Rijksdriehoek-net (RD-coordinaten), dan wel
indien het opsporingsgebied zich aan de zeezijde van de kustlijn
bevindt, in overleg met de opdrachtgever een ander
codrdinatenstelsel, mits dit voor de certificaathouder uitvoerbaar is;
b) indicatieve diepte (z);

) gemeten meetwaarden.
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Begrip
Oorlogshandelingen

Afkorting

RFASeuro

Definitie

Gebeurtenissen die kunnen hebben geleid tot de aanwezigheid van
NGE. Voorbeelden van oorlogshandelingen zijn:

- Bombardementen

B Artilleriebeschietingen

= Munitiedump

- Munitieongevallen

. Vliegtuigcrashes

B Aanwezigheid van verdedigingswerken

Ontplofbare Oorlogsresten

00

Conform het CS-O0O0 betreffen Ontplofbare Oorlogsresten (OO)
achtergelaten ontplofbare munitie en niet-gesprongen munitie.
Zie NGE

Opsporing

De organisatie en uitvoering van werkvoorbereiding, detecteren,
lokaliseren en laagsgewijze detectie, identificeren van de vermoede
NGE, tijdelijk veiligstellen van de situatie, de overdracht aan de
EODD en Proces-verbaal van Oplevering.

Opsporingsbedrijf

Certificaathouder die binnen het kader van dit certificatieschema
werkzaamheden uitvoert ten behoeve van de opsporing van NGE.

Opsporingsgebied

Het gebied binnen het verdachte gebied waarbinnen de
certificaathouder opsporingswerkzaamheden gaat uitvoeren.

Of: het verdachte gebied binnen het werkgebied waar voorafgaand
aan de reguliere werkzaamheden de opsporing naar NGE wordt
geadviseerd.

Persoonlijke
beschermingsmiddelen

PBM

Worden gebruikt door mensen die beroepen uitoefenen waar
risico's aan verbonden zijn, om letsel en lichamelijke schade en
arbeidsrisico's te voorkomen.

Proces-verbaal van Oplevering

Na afloop van het NGE-bodemonderzoek wordt een Proces-verbaal
van Oplevering (PwO) opgesteld. Dit rapport beschrijft 0.a. de
uitgevoerde werkzaamheden, de resultaten, de conclusies en het
advies. Tevens is aangegeven welke gebieden wel en niet
vrijgegeven kunnen worden.

Proefdetectie

Een steekproef die binnen het opsporingsgebied kan worden
uitgevoerd om de mate van detectieverstoring vast te stellen (de
proefdetectie is non-destructief).

Op basis van een proefdetectie kan de meest efficiénte
opsporingsmethodiek worden bepaald en het voor de opsporing
benodigde budget en de doorlooptijd worden onderbouwd.

Projectgebonden Risicoanalyse -
Niet Gesprongen Explosieven

PRA-NGE

Bureaustudie waarin het verdachte gebied binnen het NGE-

Risicogebied wordt afgebakend. Daarnaast worden de risico’s van

de voorgenomen reguliere werkzaamheden in relatie tot de aan te

treffen NGE vastgesteld.

De PRA-NGE bestaat o.a. uit:

- Indien nodig het opvullen van ieemten in kennis van het HVO-
NGE.

- De horizontale en verticale afbakening van het verdachte
gebied.

- Het definiéren van beheersmaatregelen.

- De mogelijkheid tot een proefdetectie.

- De bepaling van de doorlooptijd en kosten van de
geadviseerde maatregelen.

Project

(Combinatie van) werkzaamheden binnen een omschreven
tijdsbestek ten behoeve van het opsporen van Niet Gesprongen
Explosieven zoals bedoeld in het certificatieschema CS-OQO.

Projectgebonden RI&E

De inventarisatie en evaluatie van de risico’s samenhangende met
het project.
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Projectlocatie

Afkorting

Definitie

Het gebied binnen het opsporingsgebied waar door de
certificaathouder op dat moment opsporingswerkzaamheden
worden verricht inclusief het terrein in de directe omgeving waar
ondersteunende werkzaamheden plaatsvinden.

Projectplan

PP

Gedocumenteerd plan, minimaal conform het CS-OO0O, waarin de
onderlinge relaties tussen betrokken partijen, alsmede de
(planmatige) voortgang, afspraken, toezicht, documentatie,
werkwijze en procedures zijn vastgelegd ten einde het project op
adequate en veilige wijze uit te kunnen voeren.

Profiel van Vrije Ruimte

PVR

Het profiel van vrije ruimte (PVR} is de minimale ruimte die
vrijgehouden moet houden boven en naast het spoor waarbinnen
zich geen vaste en tijdelijke objecten (zoals perrons, seinen,
bovenleidingpalen en hekwerken) mogen bevinden.

Realtime detectie

Detectie waarbij de meetgegevens direct worden geinterpreteerd
en de significante verstoringen direct worden gelokaliseerd.

Realtime dieptedetectie

Bij deze techniek wordt de sonde verticaal in de bodem gebracht,
waardoor het meetbereik in verticale richting tot op gewenste
diepte kan worden bereikt. Deze techniek kan ook worden
toegepast bij het aantreffen van detectieverstoringen aan de
oppervlakte of langs ferrohoudende objecten zoals damwanden
etc.

Het meetbereik in horizontale zin is echter beperkt (tot circa 2 m1
uit hart sonde), afhankelijk van het zoekdoel en de locatiespecifieke
omstandigheden. Ook hier is het toepassen van specifieke actieve
detectiemethoden mogelijk. Het meetbereik is tevens afhankelijk
van de locatiespecifieke omstandigheden en het zoekdoel.

Rijksdriehoekcoordinatenstelsel

RD

Zijn de codrdinaten in het geodetisch codrdinatensysteem dat voor
Europees Nederland op nationaal niveau wordt gebruikt als
grondslag voor geografische aanduidingen en bestanden

Risico-inventarisatie en —
evaluatie

RI&E

Risico-inventarisatie en —evaluatie, de inventarisatie en evaluatie van
de risico’s samenhangende met de werkomgeving. Er kan een
onderscheid worden gemaakt tussen arborisico’s, afgedekt door de
RI&E verplichting uit de Arbowet, activiteitgebonden risico's (TRA)
en projectgebonden RI&E (artikel 5 van de
Arbeidsomstandighedenwet).

Reguliere werkzaamheden

Alle door de opdrachtgever voorgenomen niet NGE-gerelateerde
werkzaamheden. Enkele voorbeelden zijn civieltechnische,
milieutechnische en archeologische werkzaamheden.

Safety Health Environment

Quality

SHEQ

De discipline SHEQ is de verzamelnaam van Safety (veiligheid)
Health (gezondheid) Environment (milieu) en Quality (kwaliteit).

Significante verstoring

Een volgens het zoekdoel geinterpreteerde verstoring van het
(aard)magnetisch veld die duidt op de mogelijke aanwezigheid van
een NGE.

Significant object

Een zodanige verstoring (uitgedrukt in een eenheid behorende bij
de detectiemethode) dat dit, gegeven de zoekopdracht, een
aanwijzing is voor de mogelijke aanwezigheid van ontplofbare
oorlogsresten.

Tijdelijk veiligstellen

Alle activiteiten na benadering en identificatie die benodigd zijn om
de uitwerkingsrisico’s van het NGE in relatie tot de omgeving te
beheersen tot aan het tijdstip van overdracht van het NGE aan de
EODD. Er worden bij het tijdelijk veiligstellen van de situatie geen
demontagehandelingen aan het NGE zelf verricht.

Taak Risicoanalyse

TRA

Het is een beoordeling van gevaren die zich voordoen bij het
uitvoeren van risicovolle taken. Een TRA is gericht op de veiligheid
en gezondheid van uitvoerenden.
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REASeuro

Begrip Afkorting Definitie

Technischer Uberwachungs- TUV Instantie die zich met wettelijk voorgeschreven keuringen van

Verein, zie Cl materieel en apparatuur en certificering van producten en
managementsystemen bezighoudt.

Uitzetwerkzaamheden Het uitzetten van de grenzen van het werkgebied en het

opsporingsgebied en het aangeven van de meetvakken in RD-
codrdinaten.

Veiligheid, Gezondheid en Milieu | VCA Een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan

(VGM) Checklist Aannemers kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen
tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.

Verdacht gebied - De horizontale en verticale afbakening van het NGE-Risicogebied.

Bij de afbakening is 0.a. rekening gehouden met:

- Het vaststellen van de horizontale verplaatsing van de NGE in
de bodem (inkaderen NGE-Risicogebied).

- De mogelijke inperking van de onzekerheden en
onnauwkeurigheden uit het bronnenmateriaal.

- De naoorlogse werkzaamheden (zoals ontgravingen,
ophogingen etc.).

- De bodemkundige parameters (zoals grondsoort en
draagkracht van de grond).

Veiligheid, Gezondheid en Milieu | VGM Zie VCA
Voorziening Tijdelijk Veiligstellen | VTVE De VTVE is een beveiligde opslageenheid voor het tijdelijk
Explosieven veiligstellen van de situatie bij het aantreffen van NGE gedurende

het opsporingsproces. Per VTVE mag altijd, conform het CS-00Q0,
maximaal 10 kg NEM (Netto Explosieve Massa (ook wel Netto
Explosief Gewicht)) worden veiliggesteld (in het CS-OOO wordt de
term VTVS gehanteerd).
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