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1 Inleiding 

1.1 Waarom een MJOIP? 
Voor ons als gemeente is een belangrijke rol weggelegd in het mogelijk maken van sporten 

en bewegen door de inwoners van Goirle. De sportverenigingen vormen een belangrijke 

ontmoetingsplaats. De gemeente Goirle wil bijdragen aan een hechte en sociale gemeenschap en 

een actief verenigingsleven door de sportverenigingen hierin te ondersteunen. Hiervoor verwachten 

we van de sportverenigingen goed “verenigingschap” en een actieve rol in de samenleving1.  

 

Om het sporten mogelijk te maken en te houden is beheer en onderhoud nodig. De gemeente Goirle 

is beheerder van de buitensportaccommodaties. Als beheerder is de gemeente verantwoordelijk 

voor het beheer en onderhoud en vervangen van de accommodaties.  

Het gebruik van de buitensportaccommodaties betekent ook dat er op termijn vervanging of 

renovatie nodig is. In dit Meer Jaren Onderhouds- en Investeringsprogramma (MJOIP) 

buitensportaccommodaties is in beeld gebracht wanneer accommodaties gerenoveerd of vervangen 

moeten worden en wat de kosten hiervan zijn.  

 

We voeren voor de accommodaties ook dagelijks onderhoudswerkzaamheden uit zoals maaien, 

bemesten, beluchten en onderhoud aan verlichting en verharding. Deze werkzaamheden zijn 

opgenomen in het onderhoudsbestek dat is aanbesteed bij de Diamantgroep. De kosten hiervoor zijn 

onderdeel van de exploitatiebegroting van de gemeente. 

 

Met het MJOIP borgen en plannen we renovatie en vervanging in de bedrijfsvoering. 

 

1.1.1 Doelstelling 

De doelstellingen van het MJOIP zijn: 

▪ Inzicht bieden huidige staat van de accommodaties; 

▪ Aangeven hoe we omgaan met het beheer richting de toekomst; 

▪ Inzichtelijk maken welke renovaties en vervangingen de komende jaren nodig zijn; 

▪ Inzichtelijk maken welke financiële middelen en investeringen nodig zijn om de kwaliteit 

van de sportaccommodaties te kunnen waarborgen. 

 

1.2 Aanpak opstellen MJOIP 

Kwaliteitsrapportage 

De basis van het MJOIP is een goed overzicht van de huidige situatie. Hiervoor is, in opdracht van de 

gemeente Goirle, door Middelkoop advies een kwaliteitsrapportage opgesteld.  Voor het opstellen 

van de rapportage zijn alle, bij de gemeente in beheer zijnde accommodaties, in 2021 geïnspecteerd. 

Tijdens de inspecties is gekeken naar de kwaliteit van de velden en de infrastructuur zoals verlichting, 

drainage, hekwerken, afrastering etc. Er is niet gekeken naar de kantines of de kleedruimtes. De 

kantines zijn in eigendom van de clubs en de kleedruimtes zijn opgenomen in het meerjaren 

gebouwonderhoud.  

 

 
1 Bron: beleidsuitgangspunten buitensportaccommodaties Goirle, 2022 
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Financiële uitwerking 

Op basis van het geplande onderhoud en de nieuwe wensen is een onderhoudsprogramma gemaakt 

met een prognose tot 2039. In dit programma zijn de werkzaamheden per accommodatie 

aangegeven in combinatie met een richtjaar voor de vervanging en een financieel meerjaren 

perspectief. In de begroting nemen we steeds de investeringen en exploitatiebedragen voor de 

komende vier jaar op. 

 

Effect van mogelijke verplaatsing  

Parallel aan het MJOIP loopt het onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van de sportparken in Riel 

en Goirle ten behoeve van woningbouw. Dit MJOIP houdt daar geen rekening mee. Wanneer 

verplaatsing aan de orde is wordt het MJOIP uiteraard herzien. Door de nieuwe werkwijze is het 

mogelijk om steeds te kijken of iets moet. Daarmee kunnen we ook inspelen op mogelijke 

verplaatsing. Er is altijd de keuzemogelijkheid om iets wel of niet te doen. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Afbakening en eigendomssituatie 
Binnen de gemeente Goirle liggen twee sportparken met in totaal 22 sportvelden voor verschillende 

takken van sport. Het betreft sportpark Van den Wildenberg in Goirle (figuur 1) en sportpark de Krim 

(figuur 2) in Riel. De sportparken zijn eigendom van de gemeente Goirle en zijn ook in beheer bij de 

gemeente.  

Naast deze sportparken zijn er twee geprivatiseerde tennisverenigingen. Een vereniging in Riel 

(figuur 3) en een vereniging in Goirle. Deze is gesitueerd op sportpark van den Wildenberg.  

 

 

Figuur 1 sportpark van den Wildenberg, Goirle 
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Figuur 2 Sportpark de Krim, Riel 

 
Figuur 3: Tennisvereniging Riel 

Eigendom 

Voor alle sportparken geldt dat de gemeente Goirle eigenaar is van de kadastrale percelen waarop 

de buitensportaccommodaties zijn gesitueerd. De gemeente is eigenaar van de sportvelden, 

veldverlichting, verhardingen, groenvoorziening (exclusief eventueel siergroen bij clubgebouw), 

kleedkamers en opstallen zoals ballenvangers, goals, leunhekken en afrastering.  

De clubgebouwen (kantines) zijn in eigendom en beheer bij de betreffende sportverenigingen. 

Hiervoor zijn erfpacht overeenkomsten of huurcontracten opgesteld. 
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2.2 Kwalitatieve uitgangspunten 
 

2.2.1 Kwaliteitsnormen velden 

NOC*NSF 

Door de betreffende Sportbond en NOC*NSF zijn per sport normen opgesteld waaraan sportvelden 

moeten voldoen voor veilig gebruik en het spelen van competitiewedstrijden. Het onderhoud of de 

vervangingen die nodig zijn worden gebaseerd op deze kwaliteitsrichtlijnen. 

 

Keuring van de velden 

• Kunstgrasvelden die ouder zijn dan 8 jaar worden elke 2 jaar gekeurd door middel van een 

KIWA/ ISA  sportkeuring. Hierbij worden de sporttechnische eigenschappen van de 

kunstgrasvelden onderzocht. Dit zijn: Balstuit, schokabsorberend vermogen en 

energierestitutie.  

• Natuurvelden worden 1 maal per vier gekeurd door middel van de Kwaliteitscatalogus 

Openbare Ruimte (KOR) van de CROW. De KOR beschrijft de beeldkwaliteitsniveaus voor het 

onderhoud van de openbare ruimte. De kwaliteitsniveaus voor objecten in de openbare 

ruimte zijn opgenomen in beeldmeetlatten met foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen.  

 

Beheerniveau 

De buitensportaccommodaties worden onderhouden op beheerniveau B. Dit sluit aan op het 

beheerniveau voor de openbare ruimte van de gemeente Goirle zoals vastgelegd in de 

omgevingsvisie. 

 

Duurzaamheid 

Werken volgens de ‘Green Deal’ sportvelden. Dit betekent dat er vanaf 2024 geen chemische 

gewasbeschermingsmiddelen toegepast worden in Goirle. In plaats hiervan wordt onkruid op de 

velden mechanisch verwijderd. 

 

2.2.2 Gebruik 

De buitensportaccommodaties worden gebruikt door Goirlese sportverenigingen en hun leden. Ook 

schoolsport maakt met regelmaat gebruik van de accommodaties. De gebruiksdruk van de 

sportverenigingen ligt vooral gedurende de avonden en in het weekend. Bij de grotere verenigingen 

komen daar de namiddag en de woensdagmiddag nog bij. In dit MJOIP gaan we ervan uit dat het 

huidige bestand aan verenigingen, de ledenaantallen en het bijbehorende gebruik gelijk blijft.  

Wanneer gebruik toeneemt door ontwikkelingen en aanpassingen aan accommodaties nodig zijn, 

komen we terug bij de raad. 
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2.2.3 Renovatietermijn 

Het gebruik van de accommodaties is mede bepalend voor de termijn waarop deze gerenoveerd of 

vervangen moeten worden. Op basis van het gebruik en de kwaliteit gaan we in het MJOIP uit van de 

volgende afschrijvingstermijnen.  

 

Onderdeel Termijn in jaren 

Beregening (leidingen en sproeiers ) vervangen 15 

Beregeningspomp vervangen 25 

Hekwerken en ballenvangers vervangen 30 – 36 

Gaasbespanning herwerken vervangen 12 

Verharding vervangen 30 

Kunststof kantplanken vervangen 22-24 

Toplaag waterkunstgras hockey incl. veldinrichting vervangen 12 

Toplaag zandkunstgras hockey vervangen inclusief veldinrichting 18 

Toplaag kunstgras voetbalveld vervangen 12 

Foamlayer (dempende laag tbv sporttechnische eigenschappen) 1 cyclus kunstgras 

ET layer (dempende laag tbv sporttechnische eigenschappen) 2 cyclus kunstgras 

Fundering hockey en drainage 36 

Fundering kunstgras voetbal en drainage 36 

Lichtmasten sportveldverlichting 40 

Armaturen sportveldverlichting 20 

Terreinafrastering 30 

Terreininrichting (verharding, leidingen, pompen etc.) 30 

 

Op basis van een keuring bepalen we steeds opnieuw of het geplande onderhoud daadwerkelijk 

nodig is. Het beoogde jaar van renovatie of vervanging (zie prognose paragraaf 3.2.1) is daarom een 

richtjaar.  

 

Onderverhuur 

Omdat extra gebruik invloed heeft op de levensduur van velden is onderverhuren niet toegestaan 

tenzij de vereniging hier expliciet toestemming voor heeft. Dit is vastgelegd in de huurcontracten die 

de gemeente heeft met de verenigingen. 
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2.2.4 Financiële uitgangspunten 

Op basis van het kwaliteitsrapport en de afschrijftermijnen is in dit MJOIP een overzicht gemaakt 

welke renovaties en vervangingen we in welk jaar verwachten. Hierbij gaan we uit van een richtjaar. 

Op basis van een keuring bepalen we steeds opnieuw of het geplande onderhoud daadwerkelijk 

nodig is. Hierbij kijken we ook naar technische innovaties en de ontwikkelingen bij de verenigingen. 

De geraamde kosten voor de renovatie of vervanging zijn richtbedragen waarbij we rekening houden 

met de rente zoals is vastgesteld in de begrotingsuitgangspunten 2024. De financiële situatie van de 

gemeente vraagt om een doelmatige inzet van de middelen. Daarom zal voor iedere renovatie of 

vervanging worden gezocht naar aanvullende of vervangende financiering. Denk hierbij aan subsidies 

maar ook samenwerkingen met andere partijen zoals de verenigingen.  

Dit sluit aan op de ambitie uit het bestuursakkoord om op het gebied van beheer en onderhoud meer 

met en door clubs te laten plaatsvinden. Hierbij is het belangrijk om als gemeente regie te voeren en 

de juiste kaders mee te geven aan de verenigingen zodat de kwaliteit geborgd is.  

Deze manier van werken vraagt een sterke samenwerking met de verenigingen.  

 

2.2.5 Wensen en ontwikkelingen 

Soms is er meer nodig dan onderhoud. Doordat clubs groeien of eisen vanuit NOC*NSF veranderen is 

het nodig om voorzieningen aan te passen. We handelen hierbij naar de beleidsuitgangspunten 

buitensportaccommodaties, die in december 2022 door het college zijn vastgesteld. In overleg met 

de clubs bekijken we of we als gemeente invulling kunnen / moeten geven aan de wensen of 

ontwikkelingen. Wanneer hiervoor extra financiële middelen nodig zijn leggen we dit voor aan de 

raad. Vervolgens worden consequenties voor beheer en onderhoud en renovatie of vervanging 

verwerkt in het MJOIP. De beleidsuitgangspunten zijn terug te vinden in bijlage 1.  

Bij het bespreken van de wensen en ontwikkelingen nemen we expliciet mee dat, conform de 

uitgangspunten, investeringen worden doorvertaald in de (huur)overeenkomsten die de clubs met 

de gemeente hebben. Voordat we overgaan tot investering worden de financiële gevolgen 

vastgelegd in een overeenkomst met de vereniging.  
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3 MJOIP 

3.1 Kwaliteitsbeoordeling  

3.1.1 Sportvelden 

Om de staat (kwaliteit) van het areaal vast te stellen, is in 2021 / 2022 een kwaliteitsbeoordeling van 

alle sportparken en sportvelden uitgevoerd. Deze beoordeling is uitgevoerd door Middelkoop Advies 

in samenwerking met team beheer publieke ruimte van de gemeente Goirle.  
 

De sportaccommodaties in de gemeente Goirle zijn beoordeeld op kwaliteit en veiligheid. Naast de 

visuele inspectie, zijn ook de sporttechnische eigenschappen van de kunstgrasvelden onderzocht 

door middel van een KIWA/ ISA2 sport keuring . Bij deze sporttechnische eigenschappen zijn de 

balstuit, schok absorberend vermogen en energierestitutie bepaald. Voor de beoordeling voor de 

natuurvelden is gebruik gemaakt van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) van de CROW. 

De KOR beschrijft de beeldkwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte. De 

kwaliteitsniveaus voor objecten in de openbare ruimte zijn opgenomen in beeldmeetlatten met 

foto’s, beschrijvingen en prestatie-eisen.  
 

Naast de velden in de kwaliteitsrapportage zijn door KIWA/ISA ook de handbalvelden gekeurd. De 

keuring is niet gedaan binnen de opdracht aan Middelkoop Advies. De kosten voor het onderhoud 

zijn wel verwerkt in het onderhoudsprogramma.   
 

In 2022 is een extra zandveld gerealiseerd bij Mixed Hockey Club (MHC). Dit veld is door de recente 

aanleg niet meegenomen in de keuring maar wel opgenomen in het onderhoudsprogramma.  
 

Conclusie kwaliteit velden 

Er zijn in totaal 19 verschillende sportvelden visueel 

beoordeeld in 2021 (zie figuur 4). Van de 19 velden zijn 

er 10 beoordeeld op kwaliteitsniveau B (voldoende) en 9 

op kwaliteitsniveau C (matig).  Dit is voor een deel te 

verklaren door de leeftijd van de sportvelden. De twee 

kunstgrasvelden bij MHC die in 2021 zijn beoordeeld 

waren op kwaliteitsniveau C, zijn in 2022 gerenoveerd.  

 

In de beoordelingstabel staat ook op basis van de score 

op welke termijn vervanging van velden nodig is. Hierbij 

is het verwachte jaar een richtjaar. Zoals eerder in het 

MJOIP aangegeven, bekijken we steeds of de 

werkzaamheden daadwerkelijk nodig zijn. Op die manier 

werken we doelmatig en beheersen we de kosten. 

 

De kwaliteitsrapportage is bijgevoegd in bijlage 2. 

 

 
2 KIWA / ISA sport is een internationale organisatie die sportvelden keurt en certificeert op basis van de 
normen van NOC*NSF.  

Figuur 4: overzicht beoordeling 2021 
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Afgekeurde velden 2023 

Bij de aanleg van velden gaan we, voor de afschrijvingstermijn van de investering, uit van de 

maximale technische levensduur. Sommige velden worden intensief gebruikt. Hierdoor zijn ze eerder 

versleten dan de maximale technische levensduur.  

Om de kwaliteit van de kunstgrasvelden in de gaten te houden worden velden die ouder zijn dan acht 

jaar elke twee jaar gekeurd door KIWA/ISA sport.  

Sinds de kwaliteitsbeoordeling voor dit MJOIP zijn er in oktober 2023 nieuwe KIWA/ISA keuringen 

gedaan. Dit heeft geleid tot het afkeuren van twee kunstgrasvelden bij VOAB en GSBW. Daarnaast 

heeft er ook een keuring plaatsgevonden op het zandveld van MHC, veld 3, Deze is ook door KIWA / 

ISA sport afgekeurd. Het is in lijn met de beleidsuitgangspunten sport om deze velden te vervangen. 

De middelen hiervoor zijn opgenomen in de meerjarenraming van 2025.  

 

3.1.2 Opstallen 

Tijdens de kwaliteitsbeoordeling is naast de velden ook gekeken naar opstallen zoals gebouwen (niet 

kantines), ballenvangers en goals, hekwerken en poorten, beregening, verharding, verlichting en 

klein groen.  

 

Conclusie kwaliteit opstallen 

De sportparken worden in de huidige situatie redelijk tot voldoende onderhouden. Op basis van de 

beoordeling is wel geconstateerd dat een aantal voorzieningen zoals ballenvangers en goals en 

hekwerken niet aan de normen voldoen. Hier en daar is sprake van achterstallig onderhoud. Dit geldt 

ook voor de verharding, beregening en verlichting. Deze onderdelen zijn ook in het 

onderhoudsprogramma opgenomen. 

 

3.2 Onderhoudsprogramma  
Het kwaliteitsrapport is de basis voor de het onderhoudsprogramma. In het onderhoudsprogramma 

is per jaar, per accommodatie in beeld gebracht welke investeringen er gedaan moeten worden. Het 

totale programma heeft een looptijd van 16 jaar.  

 

De buitensport verandert continue. Technische ontwikkelingen en innovaties maar ook 

veranderingen in trends, gebruik en ledenaantallen zijn van invloed op de levensduur van de 

accommodaties. Het is juist daarom belangrijk om de prognose steeds bij te stellen. Hiervoor 

gebruiken we dan de keuringen door KIWA/ISA sport, indicatoren als ledenaantallen en zeker ook 

gesprekken met de clubs.  

 

Het onderhoud en de daarvoor benodigde investeringen worden steeds voor 4 jaar opgenomen in de 

begroting. Op basis van het onderzoek is de volgende prognose voor het onderhoud en de benodigde 

investeringen tot 2039 te maken. 
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3.2.1 Prognose renovatie en (vervangings)onderhoud 2024-2039 

Jaar Club Omschrijving (vervangings)onderhoud 

2024 

GSBW  Renovatie kunstgrasveld en overige voorzieningen aan en om het veld 

GHV Lichtmast omvormen naar Led (Masten nb.) 

GSBW en VV Riel Vervangen beregening trainingsveld en veld 1 

Sportpark vd W'berg overige voorzieningen (verhardingen, hekwerken, pompen, etc.) 

VV Riel 
Renovatie trainingsveld en overige voorzieningen aan en om het veld en 
beregening 

Sportpark VV Riel overige voorzieningen (verhardingen, hekwerken, pompen, etc.) 

2025 

VOAB 
Renovatie trainingsveld 0,4  en overige voorzieningen aan en om het veld 
en beregening 

MHC 
Renovatie veld 3 kunstgrasveld, incl. sporttech. Laag, hekwerk, 
kantplanken, etc. 

Sportpark vd W'berg overige voorzieningen (verhardingen, hekwerken, pompen, etc.) 

VV Riel 
Renovatie trainingsveld en overige voorzieningen aan en om het veld en 
beregening 

2026 

VOAB 
Renovatie trainingsveld 0,8  en overige voorzieningen aan en om het veld 
en beregening 

GHV 
Renovatie grassportveld naar zandveld, zonder boarding en verlichting 
(nieuw beleid?) 

Sportpark vd W'berg 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

VV Riel 
Renovatie klein trainingsveld en overige voorzieningen aan en om het 
veld en beregening 

2027 

GSBW  
Renovatie trainingsveld  en overige voorzieningen aan en om het veld en 
beregening 

VV Riel 
Renovatie hoofdveld  en overige voorzieningen aan en om het veld en 
beregening 

Sportpark vd W'berg 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

Sportpark VV Riel 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

2028 

VOAB 
Renovatie wedstrijdveld 5 en overige voorzieningen aan en om het veld 
en beregening 

GSBW 
Renovatie wedstrijdveld 2 en overige voorzieningen aan en om het veld 
en beregening 

Sportpark vd W'berg 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

Sportpark VV Riel 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

2029 

VOAB 
Renovatie trainingsveld  en overige voorzieningen aan en om het veld en 
beregening 

GSBW 
Renovatie veld 3 en overige voorzieningen aan en om het veld en 
beregening 

Sportpark vd W'berg 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

Sportpark VV Riel 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 
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Jaar Club Omschrijving (vervangings)onderhoud) 

2030 

St. Sebastiaan Renovatie veld St. Sebastiaan / Schutterij 

Sportpark vd W'berg 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

Sportpark VV Riel 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

2031 

VOAB 
Renovatie wedstrijdveld 4 en overige voorzieningen aan en om het veld 
en beregening 

Sportpark vd W'berg 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

Sportpark VV Riel 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

2032 

MHC Vervangen Led verlichting en bekabeling ed. veld 1, veld 2, veld 3 

Sportpark vd W'berg 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

Sportpark VV Riel 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

2033 
Sportpark vd W'berg 

overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

Sportpark VV Riel 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

2034 

MHC Renovatie kunstgras, gaas, slagplank ed.Veld 1 

MHC Renovatie kunstgras, gaas, slagplank ed.Veld 1 

MHC Renovatie afrastering veld 4 

Sportpark vd W'berg 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

Sportpark VV Riel 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

2035 

VOAB Renovatie kunstgrasveld 1 en overige voorzieningen aan en om het veld 

Sportpark vd W'berg 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

Sportpark VV Riel 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

2036 

GSBW Renovatie kunstgrasveld 1 en overige voorzieningen aan en om het veld 

Sportpark vd W'berg 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

Sportpark VV Riel 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

2037 

MHC Renovatie beregening veld 1, veld 2 en afrastering veld 3 

Sportpark vd W'berg 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

Sportpark VV Riel 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

2038 
Sportpark vd W'berg 

overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

Sportpark VV Riel 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

2039 

Sportpark vd W'berg 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

Sportpark VV Riel 
overige voorzieningen (verhardingen, parkeren, fietsenstalling, 
hekwerken, pompen, etc.) 

Sportpark VV Riel trainingsveld VV Riel vervangen beregeningsinstallatie 
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4 Financiën MJOIP 

4.1 Overzicht exploitatielasten MJOIP 

  MJOIP Begroting 

Jaar Investering (A) 
Groot 

onderhoud (B) 
Totale kosten 

MJOIP (C=A+B) 
Investeringen 
cumulatief (D) 

Bijbehorende 
jaarlijkse 

kapitaallasten 
€ (E) 

Exploitatielast 
per jaar 
(F=B+E) 

2024 € 723.321 € 134.409 € 857.730 € 723.321   € 134.409 

2025 € 861.157 € 65.196 € 726.353 € 1.584.478 € 74.265 € 139.461 

2026 € 205.902 € 40.483 € 446.3853 € 1.790.380 € 141.506 € 181.989 

2027 € 235.948 € 7.504 € 243.452 € 2.026.328 € 152.504 € 160.008 

2028 € 360.264 € 49.249 € 409.513 € 2.386.592 € 165.315 € 214.564 

2029 € 433.167 € 49.249 € 482.416 € 2.819.759 € 187.237 € 236.486 

2030 € 286.872 € 7.504 € 294.376 € 3.106.631 € 213.599 € 221.103 

2031 € 120.105 € 28.377 € 148.482 € 3.226.736 € 229.966 € 258.343 

2032 € 262.893 € 7.504 € 270.397 € 3.489.629 € 233.220 € 240.724 

2033 € 75.141 € 30.881 € 106.022 € 3.564.770 € 249.446 € 280.327 

2034 € 630.764 € 73.628 € 704.392 € 4.195.534 € 249.063 € 322.691 

2035 € 496.766 € 7.504 € 504.270 € 4.692.300 € 317.307 € 324.811 

2036 € 496.766 € 7.504 € 504.270 € 5.189.066 € 368.674 € 376.178 

2037   € 59.268 € 59.268   € 335.797 € 395.065 

2038   € 7.504 € 7.504   € 328.379 € 335.883 

2039   € 28.377 € 28.377   € 320.962 € 349.339 

 

Toelichting op de tabel 

In paragraaf 3.2.1 is aangegeven met welk onderhoud en welke vervangingen we tot en met 2039 

rekening meten houden. Op basis van eenheidsprijzen branchevereniging sport is berekend welke 

financiële middelen er nodig zijn om het MJOIP uit te voeren4. Deze bedragen per jaar zijn in 

onderstaande tabel kolom C weergegeven. 

De bedragen zijn uitgesplitst naar investeringen en grootonderhoud (zie kolom A en B).  Op basis 

hiervan zijn de kapitaallasten per jaar berekend (kolom E).  

Kolom F geeft de totale investerings- en exploitatielasten voor het uitvoeren van het MJOIP weer, 

Deze kosten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente Goirle. Bij iedere nieuwe 

begroting voegen we een nieuwe jaarschijf uit het MJOIP toe. Hierbij zijn de financiële 

uitgangspunten zoals benoemd, in 2.2.4 in acht genomen.  

 

  

 
3 In 2025 is de investering hoger dan de totale kosten voor het MJOP in dat jaar. Dit is omdat een investering 
volledig op 2025 rust in plaats van splitsing in 2025 en 2026 zoals het kostenoverzicht MJOP aangeeft. 
4 Zie bijlage 3a en 3b voor de berekening van deze bedragen 
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4.2 Inkomsten 
Het uitvoeren van diverse vervangingen binnen de buitensportaccommodaties zal leiden tot een 

herijking van de inkomsten. Hiervoor maken we, voorafgaand aan deze individuele investeringen 

afspraken met de verenigingen. Dit om de financiële consequenties in beeld te brengen en 

verwachtingen te managen. Want investeringen, en de daarbij behorende nieuwe onderhouds-

afspraken, kunnen leiden tot hogere lasten voor verenigingen. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Beleidsuitgangspunten buitensportaccommodaties  

Bijlage 2: Kwaliteitsrapportage  

Bijlage 3a:  Financieel overzicht per jaar 

Bijlage 3b: Berekening MJOIP  

 


