
Opdrachtgever Gemeente Goirle
Onderdeel MIOP
Datum 6-12-2023
Versie 7.0
Status Definitief 
Indexering 2022-2023 21%

Goirle
Van den Wildenberg VOAB 1 Voetbal Kunstgras Kurk nb 8.500 2012 2024

2 Voetbal Natuurgras Traditioneel 7.776 nb nvt
3 Voetbal Natuurgras Traditioneel 7.776 nb nvt
4 Voetbal Natuurgras Traditioneel 7.776 nb 2031
5 Voetbal Natuurgras Traditioneel 7.776 nb 2028

Trainingsveld Voetbal Natuurgras Traditioneel 5.750 nb 2029
Trainingsveld 0.4 Voetbal Natuurgras Traditioneel 3.800 nb 2025
Trainingsveld 0.8 Voetbal Natuurgras Traditioneel 5.550 nb 2026

GSBW 1 Voetbal Kunstgras Kurk nb 8.500 2012 2024
2 Voetbal Natuurgras Traditioneel 6.900 nb 2028
3 Voetbal Natuurgras Traditioneel 9.200 nb 2029

Trainingsveld Voetbal Natuurgras Traditioneel 7.500 nb 2027

MHC Goirle 1 Hockey Waterkunstgras zand-lava-ET-layer- waterkunstgras 5.707 2022 2034
2 Hockey Waterkunstgras zand-lava-ET-layer- waterkunstgras 5.707 2022 2034
3 Hockey Zandkunstgras zand-lava-foamlayer- zandkunstgras 5.707 2007 2025
4 Hockey Zandkunstgras zand-lava-rubber- zandkunstgras 4.500 2022 2040

GHV 1 Handbal Asfalt Zand en puin 1.000 nb 2024
2 Handbal Asfalt Zand en puin 1.000 nb 2024
3 Handbal Natuurgras Traditioneel 1.200 nb 2026

Schutterij 1 Boogschieten Natuurgras Traditioneel 5.600 nb 2030

Riel VV Riel 1 Voetbal Natuurgras Traditioneel 7.776 nb 2027
2 Voetbal Natuurgras Traditioneel 7.776 nb 2025

Trainingsveld Voetbal Natuurgras Traditioneel 7.776 nb 2024
Klein trainingsveld Voetbal Natuurgras Traditioneel 3.000 nb 2026

Uitgangspunten:

Prijzen zijn exclusief:

Afschrijvingstermijnen

Plaats Veldnummer Sport Constructie Eerstvolgende renovatieSportverenigingSportcomplex Fundering en sporttechnische laag Jaar van aanleg/renovatieOppervlakte in m2

Terreininrichting (verharding, leidingen, pompen etc.)
Terreinafrastering
Armaturen sportveldverlichting
Lichtmasten sportveldverlichting
Fundering kunstgras voetbal + drainage
Fundering hockey + drainage
ET-layer
Foamlayer
Toplaag kunstgras voetbal
Toplaag zandkunstgras hockey inclusief veldinrichting
Toplaag waterkunstgras hockey inclusief veldinrichting
Kunststof kantplanken
Verhardingen vervangen
Gaasbespanning hekwerken vervangen
Hekwerken en ballenvangers vervangen
Beregeningspomp vervangen
Beregening (leidingen en sproeiers) vervangen

Afschrijving bestaande kapitaallasten
Verwervingskosten grond
Rentelasten
Saneren van vervuilde locaties
Verwijderen van ondergrondse obstakels/kabels en leidingen

Inclusief 15% VAT-kosten en onvoorziene kosten
Inclusief BTW

Inclusief 21% Indexering jaren 2022-2023
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Opdrachtgever Gemeente Goirle
Onderdeel MIOP
Datum 6-12-2023
Versie 7.0
Status Definitief 
Indexering 2022-2023 21%

Vervangingsinvesteringen (> 25K) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Gemiddeld

Van den Wildenberg 496.766€      541.052€      359.565€      115.842€      360.264€      433.167€      286.872€      120.105€      160.301€      75.141€        630.764€      496.766€      496.766€      -€                  -€                  -€                  285.836€      

Riel 226.555€      120.105€      46.337€        120.105€      -€                  -€                  -€                  -€                  102.593€      -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  38.481€        

Totale kosten inclusief BTW € 723.320,62 € 661.156,92 € 405.901,96 € 235.947,75 € 360.264,36 € 433.166,99 € 286.871,64 € 120.105,37 € 262.893,31 € 75.141,00 € 630.763,61 € 496.765,50 € 496.765,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 324.316,53

Vervangingsonderhoud (< 25 K) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Gemiddeld

Van den Wildenberg 73.538€        42.730€        28.453€        5.911€          47.656€        47.656€        5.911€          26.784€        5.911€          29.288€        72.035€        5.911€          5.911€          57.675€        5.911€          5.911€          29.200€        

Riel 60.871€        22.465€        12.029€        1.593€          1.593€          1.593€          1.593€          1.593€          1.593€          1.593€          1.593€          1.593€          1.593€          1.593€          1.593€          22.465€        8.559€          

Totale kosten inclusief BTW € 134.408,88 € 65.195,67 € 40.482,63 € 7.504,08 € 49.249,08 € 49.249,08 € 7.504,08 € 28.376,58 € 7.504,08 € 30.881,28 € 73.628,16 € 7.504,08 € 7.504,08 € 59.267,88 € 7.504,08 € 28.376,58 € 37.758,77

Onderhoudskosten 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Gemiddeld

VOAB 191.619,72€  191.619,72€  191.619,72€  191.619,72€  191.619,72€  191.619,72€  191.619,72€  191.619,72€  191.619,72€  191.619,72€  191.619,72€  191.619,72€  191.619,72€  191.619,72€  191.619,72€  191.619,72€  191.619,72€  

GSBW 117.534,80€  117.534,80€  117.534,80€  117.534,80€  117.534,80€  117.534,80€  117.534,80€  117.534,80€  117.534,80€  117.534,80€  117.534,80€  117.534,80€  117.534,80€  117.534,80€  117.534,80€  117.534,80€  117.534,80€  

MHC Goirle 80.183,70€    80.183,70€    80.183,70€    80.183,70€    80.183,70€    80.183,70€    80.183,70€    80.183,70€    80.183,70€    80.183,70€    80.183,70€    80.183,70€    80.183,70€    80.183,70€    80.183,70€    80.183,70€    80.183,70€    

GHV 13.544,39€    13.544,39€    13.544,39€    13.544,39€    13.544,39€    13.544,39€    13.544,39€    13.544,39€    13.544,39€    13.544,39€    13.544,39€    13.544,39€    13.544,39€    13.544,39€    13.544,39€    13.544,39€    13.544,39€    

Schutterij 14.793,13€    14.793,13€    14.793,13€    14.793,13€    14.793,13€    14.793,13€    14.793,13€    14.793,13€    14.793,13€    14.793,13€    14.793,13€    14.793,13€    14.793,13€    14.793,13€    14.793,13€    14.793,13€    14.793,13€    

VV Riel 92.351€        92.351€        92.351€        92.351€        92.351€        92.351€        92.351€        92.351€        92.351€        92.351€        92.351€        92.351€        92.351€        92.351€        92.351€        92.351€        92.350,98€    

Accommodatie overstijgende kosten 73.205€        73.205€        73.205€        73.205€        73.205€        73.205€        73.205€        73.205€        73.205€        73.205€        73.205€        73.205€        73.205€        73.205€        73.205€        73.205€        73.205€        

Totale kosten inclusief BTW € 583.231,73 € 583.231,73 € 583.231,73 € 583.231,73 € 583.231,73 € 583.231,73 € 583.231,73 € 583.231,73 € 583.231,73 € 583.231,73 € 583.231,73 € 583.231,73 € 583.231,73 € 583.231,73 € 583.231,73 € 583.231,73 € 583.231,73



Vervangingsinvesteringen (> 25K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode 2024 2025 2026 2027

Van den Wildenberg VOAB
1 Kunstgras Kurk 8500 m2 2012 2024 Veld 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 m2 2012 2048 installatie 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 
Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

4 Natuurgras 7776 m2 nb 2031 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2031 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

5 Natuurgras 7776 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 5750 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.4 Natuurgras 3800 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 58.693,47€                  
Beregening 0,40 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.8 Natuurgras 5550 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 85.723,36€                
Beregening 0,80 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Veld 5 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 5 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld 0.4 Masten 2 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.4 Armatuur 2 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Trainingsveld 0.8 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.8 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GSBW
1 Kunstgras Kurk 8.500 m2 2012 2024 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat 496.765,50€                  

8.500 st 2012 2048 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 6.900 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 9.200 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.500 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 115.842,38€               
Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

MHC Goirle
1 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

3 Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2025 Kunstgrasmat + sporttechnische laag 18 Vervangen Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag 357.358,07€                
Kantplanken 250 m nb 2025 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m nb 2025 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot

Hekwerken 300 m nb 2025 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2043 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

4 Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2040 Kunstgrasmat 18 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 275 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden 

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur (LED) 16 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 + 4 combi veld 3 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 3 Masten 4 + 4 combi veld 2 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 3 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 4 Masten 6 st 2022 2062 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 4 Armatuur (LED) 6 st 2022 2042 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GHV
1 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

2 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

3 Natuurgras 1200 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding 25.000,00€                

Sportveldverlichting
Veld 1 + 2 Masten 4 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 + 2 Armatuur 4 st nb 2024 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED



Vervangingsinvesteringen (> 25K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode 2024 2025 2026 2027

Schutterij
1 Natuurgras 5.600 m2 nb 2030 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Accommodatievoorzieningen

VOAB
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.000 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 600 m nb 2033 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st nb 2033 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GSBW
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 800 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 375 m nb 2029 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 6 st nb 2029 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

MHC
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.100 m2 2022 Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 500 m 2012 2042 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st 2022 2052 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GHV
Terreinafrastering 120 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 2 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Parkeervoorzieningen
Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 nb 2026 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening 125.000,00€              200.000,00€            

Parkeerplaats 3.000 m2 nb 2030 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen
Parkeerplaats 2.000 m2 nb 2028 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 2022 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening
Parkeerplaats 1.800 m2 nb 2029 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Fietsparkeerplaatsen 1.365 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten

Schutterij
Terreinafrastering 390 m nb 2026 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken 48.841,65€              

Poorten 1 st nb 2026 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Riel VV Riel
1 Natuurgras 7.776 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 120.105,37€               

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

2 Natuurgras 7.776 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden 120.105,37€                
Beregening 1 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.776 m2 nb 2024 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden 120.105,37€                  
Beregening 1 st nb 2024 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Klein trainingsveld Natuurgras 3.000 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden 46.336,95€                
Beregening 0,5 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Trainingsveld Masten 6 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 12 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Klein trainingsveld Masten 2 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Klein trainingsveld Armatuur 2 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Accommodatievoorzieningen VV Riel
Beregening 1 PM 2017 2042 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 795 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten
Parkeerplaats 1.536 m2 nb 2032 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Terreinafrastering 850 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken 106.449,75€                
Poorten 3 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Totaal per jaar 723.320,62€                  661.156,92€                405.901,96€              235.947,75€               



Vervangingsinvesteringen (> 25K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode

Van den Wildenberg VOAB
1 Kunstgras Kurk 8500 m2 2012 2024 Veld 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 m2 2012 2048 installatie 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 
Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

4 Natuurgras 7776 m2 nb 2031 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2031 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

5 Natuurgras 7776 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 5750 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.4 Natuurgras 3800 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,40 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.8 Natuurgras 5550 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,80 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Veld 5 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 5 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld 0.4 Masten 2 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.4 Armatuur 2 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Trainingsveld 0.8 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.8 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GSBW
1 Kunstgras Kurk 8.500 m2 2012 2024 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 st 2012 2048 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 6.900 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 9.200 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.500 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

MHC Goirle
1 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

3 Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2025 Kunstgrasmat + sporttechnische laag 18 Vervangen Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag

Kantplanken 250 m nb 2025 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m nb 2025 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot

Hekwerken 300 m nb 2025 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2043 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

4 Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2040 Kunstgrasmat 18 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 275 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden 

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur (LED) 16 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 + 4 combi veld 3 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 3 Masten 4 + 4 combi veld 2 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 3 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 4 Masten 6 st 2022 2062 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 4 Armatuur (LED) 6 st 2022 2042 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GHV
1 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

2 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

3 Natuurgras 1200 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding

Sportveldverlichting
Veld 1 + 2 Masten 4 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 + 2 Armatuur 4 st nb 2024 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

2028 2029 2030 2031

120.105,37€               

120.105,37€                

88.812,49€                    

106.574,99€                

142.099,98€                  



Vervangingsinvesteringen (> 25K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode

Van den Wildenberg VOAB

Schutterij
1 Natuurgras 5.600 m2 nb 2030 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Accommodatievoorzieningen

VOAB
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.000 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 600 m nb 2033 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st nb 2033 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GSBW
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 800 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 375 m nb 2029 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 6 st nb 2029 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

MHC
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.100 m2 2022 Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 500 m 2012 2042 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st 2022 2052 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GHV
Terreinafrastering 120 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 2 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Parkeervoorzieningen
Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 nb 2026 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening

Parkeerplaats 3.000 m2 nb 2030 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen
Parkeerplaats 2.000 m2 nb 2028 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 2022 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening
Parkeerplaats 1.800 m2 nb 2029 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Fietsparkeerplaatsen 1.365 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten

Schutterij
Terreinafrastering 390 m nb 2026 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 1 st nb 2026 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Riel VV Riel
1 Natuurgras 7.776 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

2 Natuurgras 7.776 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.776 m2 nb 2024 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2024 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Klein trainingsveld Natuurgras 3.000 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 0,5 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Trainingsveld Masten 6 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 12 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Klein trainingsveld Masten 2 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Klein trainingsveld Armatuur 2 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Accommodatievoorzieningen VV Riel
Beregening 1 PM 2017 2042 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 795 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten
Parkeerplaats 1.536 m2 nb 2032 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Terreinafrastering 850 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken
Poorten 3 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Totaal per jaar

2028 2029 2030 2031

86.495,64€                    

46.963,13€                  
35.065,80€                  

200.376,00€                
133.584,00€              

120.225,60€                

360.264,36€                433.166,99€                  286.871,64€                  120.105,37€               



Vervangingsinvesteringen (> 25K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode

Van den Wildenberg VOAB
1 Kunstgras Kurk 8500 m2 2012 2024 Veld 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 m2 2012 2048 installatie 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 
Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

4 Natuurgras 7776 m2 nb 2031 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2031 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

5 Natuurgras 7776 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 5750 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.4 Natuurgras 3800 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,40 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.8 Natuurgras 5550 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,80 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Veld 5 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 5 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld 0.4 Masten 2 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.4 Armatuur 2 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Trainingsveld 0.8 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.8 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GSBW
1 Kunstgras Kurk 8.500 m2 2012 2024 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 st 2012 2048 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 6.900 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 9.200 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.500 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

MHC Goirle
1 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

3 Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2025 Kunstgrasmat + sporttechnische laag 18 Vervangen Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag

Kantplanken 250 m nb 2025 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m nb 2025 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot

Hekwerken 300 m nb 2025 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2043 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

4 Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2040 Kunstgrasmat 18 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 275 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden 

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur (LED) 16 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 + 4 combi veld 3 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 3 Masten 4 + 4 combi veld 2 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 3 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 4 Masten 6 st 2022 2062 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 4 Armatuur (LED) 6 st 2022 2042 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GHV
1 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

2 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

3 Natuurgras 1200 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding

Sportveldverlichting
Veld 1 + 2 Masten 4 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 + 2 Armatuur 4 st nb 2024 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

2032 2033 2034 2035

496.765,50€                  

304.945,56€                      

10.436,25€                         

304.945,56€                      

10.436,25€                         

80.150,40€                

40.075,20€                

40.075,20€                



Vervangingsinvesteringen (> 25K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode

Van den Wildenberg VOAB

Schutterij
1 Natuurgras 5.600 m2 nb 2030 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Accommodatievoorzieningen

VOAB
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.000 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 600 m nb 2033 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st nb 2033 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GSBW
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 800 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 375 m nb 2029 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 6 st nb 2029 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

MHC
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.100 m2 2022 Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 500 m 2012 2042 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st 2022 2052 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GHV
Terreinafrastering 120 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 2 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Parkeervoorzieningen
Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 nb 2026 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening

Parkeerplaats 3.000 m2 nb 2030 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen
Parkeerplaats 2.000 m2 nb 2028 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 2022 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening
Parkeerplaats 1.800 m2 nb 2029 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Fietsparkeerplaatsen 1.365 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten

Schutterij
Terreinafrastering 390 m nb 2026 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 1 st nb 2026 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Riel VV Riel
1 Natuurgras 7.776 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

2 Natuurgras 7.776 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.776 m2 nb 2024 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2024 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Klein trainingsveld Natuurgras 3.000 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 0,5 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Trainingsveld Masten 6 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 12 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Klein trainingsveld Masten 2 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Klein trainingsveld Armatuur 2 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Accommodatievoorzieningen VV Riel
Beregening 1 PM 2017 2042 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 795 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten
Parkeerplaats 1.536 m2 nb 2032 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Terreinafrastering 850 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken
Poorten 3 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Totaal per jaar

2032 2033 2034 2035

75.141,00€              

102.592,51€            

262.893,31€              75.141,00€                630.763,61€                      496.765,50€                  



Vervangingsinvesteringen (> 25K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode

Van den Wildenberg VOAB
1 Kunstgras Kurk 8500 m2 2012 2024 Veld 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 m2 2012 2048 installatie 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 
Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

4 Natuurgras 7776 m2 nb 2031 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2031 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

5 Natuurgras 7776 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 5750 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.4 Natuurgras 3800 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,40 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.8 Natuurgras 5550 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,80 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Veld 5 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 5 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld 0.4 Masten 2 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.4 Armatuur 2 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Trainingsveld 0.8 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.8 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GSBW
1 Kunstgras Kurk 8.500 m2 2012 2024 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 st 2012 2048 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 6.900 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 9.200 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.500 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

MHC Goirle
1 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

3 Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2025 Kunstgrasmat + sporttechnische laag 18 Vervangen Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag

Kantplanken 250 m nb 2025 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m nb 2025 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot

Hekwerken 300 m nb 2025 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2043 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

4 Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2040 Kunstgrasmat 18 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 275 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden 

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur (LED) 16 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 + 4 combi veld 3 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 3 Masten 4 + 4 combi veld 2 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 3 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 4 Masten 6 st 2022 2062 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 4 Armatuur (LED) 6 st 2022 2042 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GHV
1 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

2 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

3 Natuurgras 1200 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding

Sportveldverlichting
Veld 1 + 2 Masten 4 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 + 2 Armatuur 4 st nb 2024 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

2036 2037 2038 2039

496.765,50€                



Vervangingsinvesteringen (> 25K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode

Van den Wildenberg VOAB

Schutterij
1 Natuurgras 5.600 m2 nb 2030 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Accommodatievoorzieningen

VOAB
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.000 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 600 m nb 2033 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st nb 2033 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GSBW
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 800 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 375 m nb 2029 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 6 st nb 2029 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

MHC
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.100 m2 2022 Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 500 m 2012 2042 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st 2022 2052 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GHV
Terreinafrastering 120 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 2 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Parkeervoorzieningen
Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 nb 2026 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening

Parkeerplaats 3.000 m2 nb 2030 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen
Parkeerplaats 2.000 m2 nb 2028 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 2022 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening
Parkeerplaats 1.800 m2 nb 2029 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Fietsparkeerplaatsen 1.365 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten

Schutterij
Terreinafrastering 390 m nb 2026 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 1 st nb 2026 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Riel VV Riel
1 Natuurgras 7.776 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

2 Natuurgras 7.776 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.776 m2 nb 2024 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2024 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Klein trainingsveld Natuurgras 3.000 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 0,5 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Trainingsveld Masten 6 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 12 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Klein trainingsveld Masten 2 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Klein trainingsveld Armatuur 2 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Accommodatievoorzieningen VV Riel
Beregening 1 PM 2017 2042 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 795 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten
Parkeerplaats 1.536 m2 nb 2032 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Terreinafrastering 850 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken
Poorten 3 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Totaal per jaar

2036 2037 2038 2039

496.765,50€                -€                                     -€                                 -€                              



Vervangingsinvesteringen (> 25K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode

Van den Wildenberg VOAB
1 Kunstgras Kurk 8500 m2 2012 2024 Veld 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 m2 2012 2048 installatie 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 
Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

4 Natuurgras 7776 m2 nb 2031 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2031 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

5 Natuurgras 7776 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 5750 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.4 Natuurgras 3800 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,40 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.8 Natuurgras 5550 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,80 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Veld 5 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 5 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld 0.4 Masten 2 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.4 Armatuur 2 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Trainingsveld 0.8 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.8 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GSBW
1 Kunstgras Kurk 8.500 m2 2012 2024 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 st 2012 2048 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 6.900 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 9.200 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.500 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

MHC Goirle
1 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

3 Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2025 Kunstgrasmat + sporttechnische laag 18 Vervangen Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag

Kantplanken 250 m nb 2025 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m nb 2025 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot

Hekwerken 300 m nb 2025 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2043 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

4 Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2040 Kunstgrasmat 18 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 275 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden 

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur (LED) 16 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 + 4 combi veld 3 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 3 Masten 4 + 4 combi veld 2 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 3 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 4 Masten 6 st 2022 2062 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 4 Armatuur (LED) 6 st 2022 2042 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GHV
1 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

2 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

3 Natuurgras 1200 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding

Sportveldverlichting
Veld 1 + 2 Masten 4 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 + 2 Armatuur 4 st nb 2024 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Gemiddeld

31.047,84€                  

-€                             

-€                             

7.506,59€                    

7.506,59€                    

5.550,78€                    

3.668,34€                    

5.357,71€                    

-€                             

60.637,85€                    

62.095,69€                  

6.660,94€                    

8.881,25€                    

7.240,15€                    

-€                             

84.878,02€                    

19.711,36€                  

19.711,36€                  

22.334,88€                  

-€                             

10.018,80€                  

71.776,41€                    

-€                             

-€                             

1.562,50€                    

-€                             



Vervangingsinvesteringen (> 25K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode

Van den Wildenberg VOAB

Schutterij
1 Natuurgras 5.600 m2 nb 2030 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Accommodatievoorzieningen

VOAB
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.000 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 600 m nb 2033 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st nb 2033 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GSBW
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 800 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 375 m nb 2029 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 6 st nb 2029 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

MHC
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.100 m2 2022 Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 500 m 2012 2042 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st 2022 2052 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GHV
Terreinafrastering 120 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 2 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Parkeervoorzieningen
Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 nb 2026 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening

Parkeerplaats 3.000 m2 nb 2030 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen
Parkeerplaats 2.000 m2 nb 2028 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 2022 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening
Parkeerplaats 1.800 m2 nb 2029 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Fietsparkeerplaatsen 1.365 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten

Schutterij
Terreinafrastering 390 m nb 2026 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 1 st nb 2026 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Riel VV Riel
1 Natuurgras 7.776 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

2 Natuurgras 7.776 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.776 m2 nb 2024 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2024 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Klein trainingsveld Natuurgras 3.000 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 0,5 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Trainingsveld Masten 6 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 12 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Klein trainingsveld Masten 2 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Klein trainingsveld Armatuur 2 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Accommodatievoorzieningen VV Riel
Beregening 1 PM 2017 2042 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 795 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten
Parkeerplaats 1.536 m2 nb 2032 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Terreinafrastering 850 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken
Poorten 3 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Totaal per jaar

Gemiddeld

1.562,50€                       

5.405,98€                    

5.405,98€                       

4.696,31€                    

5.126,81€                    

-€                             

-€                             

48.699,10€                  

3.052,60€                    

61.574,82€                    

7.506,59€                    

7.506,59€                    

7.506,59€                    

2.896,06€                    

-€                             

13.065,14€                  

38.480,96€                    

324.316,53€                  



Vervangingsonderhoud (< 25 K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode 2024 2025 2026 2027

Van den Wildenberg VOAB
1 Kunstgras Kurk 8500 m2 2012 2024 Veld 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 m2 2012 2048 installatie 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 
Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

4 Natuurgras 7776 m2 nb 2031 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2031 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

5 Natuurgras 7776 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 5750 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.4 Natuurgras 3800 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,40 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie 8.349,00€                    

Trainingsveld 0.8 Natuurgras 5550 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,80 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie 16.698,00€                

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Veld 5 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 5 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld 0.4 Masten 2 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.4 Armatuur 2 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Trainingsveld 0.8 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.8 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GSBW
1 Kunstgras Kurk 8.500 m2 2012 2024 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 st 2012 2048 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 6.900 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 9.200 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.500 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie 20.872,50€                    

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

MHC Goirle
1 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

3 Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2025 Kunstgrasmat + sporttechnische laag 18 Vervangen Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag

Kantplanken 250 m nb 2025 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank 10.436,25€                  
Slagschotten 50 m nb 2025 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot 8.015,04€                    
Hekwerken 300 m nb 2025 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas 10.018,80€                  

Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2043 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

4 Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2040 Kunstgrasmat 18 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 275 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden 

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur (LED) 16 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 + 4 combi veld 3 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 3 Masten 4 + 4 combi veld 2 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 3 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 4 Masten 6 st 2022 2062 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 4 Armatuur (LED) 6 st 2022 2042 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GHV
1 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

2 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

3 Natuurgras 1200 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding

Sportveldverlichting
Veld 1 + 2 Masten 4 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 + 2 Armatuur 4 st nb 2024 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED 20.037,60€                    



Vervangingsonderhoud (< 25 K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode 2024 2025 2026 2027

Schutterij
1 Natuurgras 5.600 m2 nb 2030 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Accommodatievoorzieningen

VOAB
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.000 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten 1.252,35€                    1.252,35€                  1.252,35€                1.252,35€                 
Terreinafrastering 600 m nb 2033 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st nb 2033 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GSBW
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 800 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten 1.001,88€                    1.001,88€                  1.001,88€                1.001,88€                 
Terreinafrastering 375 m nb 2029 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 6 st nb 2029 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

MHC
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.100 m2 2022 Tegels 5% Renovatie Herbestraten 1.377,59€                    1.377,59€                  1.377,59€                1.377,59€                 
Terreinafrastering 500 m 2012 2042 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st 2022 2052 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GHV
Terreinafrastering 120 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken 15.028,20€                  

Poorten 2 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten 11.688,60€                  

Parkeervoorzieningen
Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 nb 2026 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening

Parkeerplaats 3.000 m2 nb 2030 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen
Parkeerplaats 2.000 m2 nb 2028 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 2022 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening
Parkeerplaats 1.800 m2 nb 2029 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Fietsparkeerplaatsen 1.365 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten 2.279,28€                    2.279,28€                  2.279,28€                2.279,28€                 

Schutterij
Terreinafrastering 390 m nb 2026 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 1 st nb 2026 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten 5.844,30€                

Riel VV Riel
1 Natuurgras 7.776 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie 20.872,50€                    

2 Natuurgras 7.776 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie 20.872,50€                  

Trainingsveld Natuurgras 7.776 m2 nb 2024 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2024 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie 20.872,50€                    

Klein trainingsveld Natuurgras 3.000 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 0,5 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie 10.436,25€                

Sportveldverlichting
Trainingsveld Masten 6 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 12 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Klein trainingsveld Masten 2 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Klein trainingsveld Armatuur 2 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Accommodatievoorzieningen VV Riel
Beregening 1 PM 2017 2042 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 795 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten 1.592,99€                    1.592,99€                  1.592,99€                1.592,99€                 
Parkeerplaats 1.536 m2 nb 2032 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Terreinafrastering 850 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken
Poorten 3 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten 17.532,90€                  

Totaal per jaar 134.408,88€                  65.195,67€                  40.482,63€                7.504,08€                   



Vervangingsonderhoud (< 25 K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode

Van den Wildenberg VOAB
1 Kunstgras Kurk 8500 m2 2012 2024 Veld 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 m2 2012 2048 installatie 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 
Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

4 Natuurgras 7776 m2 nb 2031 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2031 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

5 Natuurgras 7776 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 5750 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.4 Natuurgras 3800 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,40 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.8 Natuurgras 5550 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,80 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Veld 5 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 5 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld 0.4 Masten 2 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.4 Armatuur 2 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Trainingsveld 0.8 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.8 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GSBW
1 Kunstgras Kurk 8.500 m2 2012 2024 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 st 2012 2048 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 6.900 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 9.200 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.500 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

MHC Goirle
1 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

3 Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2025 Kunstgrasmat + sporttechnische laag 18 Vervangen Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag

Kantplanken 250 m nb 2025 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m nb 2025 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot

Hekwerken 300 m nb 2025 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2043 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

4 Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2040 Kunstgrasmat 18 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 275 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden 

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur (LED) 16 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 + 4 combi veld 3 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 3 Masten 4 + 4 combi veld 2 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 3 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 4 Masten 6 st 2022 2062 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 4 Armatuur (LED) 6 st 2022 2042 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GHV
1 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

2 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

3 Natuurgras 1200 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding

Sportveldverlichting
Veld 1 + 2 Masten 4 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 + 2 Armatuur 4 st nb 2024 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

2028 2029 2030 2031

20.872,50€                 

20.872,50€                  

20.872,50€                    

20.872,50€                  

20.872,50€                    



Vervangingsonderhoud (< 25 K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode

Van den Wildenberg VOAB

Schutterij
1 Natuurgras 5.600 m2 nb 2030 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Accommodatievoorzieningen

VOAB
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.000 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 600 m nb 2033 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st nb 2033 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GSBW
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 800 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 375 m nb 2029 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 6 st nb 2029 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

MHC
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.100 m2 2022 Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 500 m 2012 2042 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st 2022 2052 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GHV
Terreinafrastering 120 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 2 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Parkeervoorzieningen
Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 nb 2026 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening

Parkeerplaats 3.000 m2 nb 2030 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen
Parkeerplaats 2.000 m2 nb 2028 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 2022 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening
Parkeerplaats 1.800 m2 nb 2029 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Fietsparkeerplaatsen 1.365 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten

Schutterij
Terreinafrastering 390 m nb 2026 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 1 st nb 2026 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Riel VV Riel
1 Natuurgras 7.776 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

2 Natuurgras 7.776 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.776 m2 nb 2024 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2024 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Klein trainingsveld Natuurgras 3.000 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 0,5 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Trainingsveld Masten 6 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 12 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Klein trainingsveld Masten 2 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Klein trainingsveld Armatuur 2 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Accommodatievoorzieningen VV Riel
Beregening 1 PM 2017 2042 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 795 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten
Parkeerplaats 1.536 m2 nb 2032 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Terreinafrastering 850 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken
Poorten 3 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Totaal per jaar

2028 2029 2030 2031

1.252,35€                  1.252,35€                    1.252,35€                    1.252,35€                 

1.001,88€                  1.001,88€                    1.001,88€                    1.001,88€                 

1.377,59€                  1.377,59€                    1.377,59€                    1.377,59€                 

2.279,28€                  2.279,28€                    2.279,28€                    2.279,28€                 

1.592,99€                  1.592,99€                    1.592,99€                    1.592,99€                 

49.249,08€                  49.249,08€                    7.504,08€                       28.376,58€                 



Vervangingsonderhoud (< 25 K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode

Van den Wildenberg VOAB
1 Kunstgras Kurk 8500 m2 2012 2024 Veld 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 m2 2012 2048 installatie 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 
Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

4 Natuurgras 7776 m2 nb 2031 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2031 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

5 Natuurgras 7776 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 5750 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.4 Natuurgras 3800 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,40 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.8 Natuurgras 5550 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,80 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Veld 5 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 5 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld 0.4 Masten 2 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.4 Armatuur 2 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Trainingsveld 0.8 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.8 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GSBW
1 Kunstgras Kurk 8.500 m2 2012 2024 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 st 2012 2048 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 6.900 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 9.200 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.500 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

MHC Goirle
1 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

3 Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2025 Kunstgrasmat + sporttechnische laag 18 Vervangen Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag

Kantplanken 250 m nb 2025 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m nb 2025 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot

Hekwerken 300 m nb 2025 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2043 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

4 Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2040 Kunstgrasmat 18 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 275 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden 

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur (LED) 16 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 + 4 combi veld 3 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 3 Masten 4 + 4 combi veld 2 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 3 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 4 Masten 6 st 2022 2062 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 4 Armatuur (LED) 6 st 2022 2042 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GHV
1 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

2 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

3 Natuurgras 1200 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding

Sportveldverlichting
Veld 1 + 2 Masten 4 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 + 2 Armatuur 4 st nb 2024 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

2032 2033 2034 2035

10.018,80€                         

10.436,25€                         
8.015,04€                           

10.018,80€                         

10.436,25€                         
8.015,04€                           

9.183,90€                           



Vervangingsonderhoud (< 25 K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode

Van den Wildenberg VOAB

Schutterij
1 Natuurgras 5.600 m2 nb 2030 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Accommodatievoorzieningen

VOAB
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.000 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 600 m nb 2033 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st nb 2033 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GSBW
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 800 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 375 m nb 2029 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 6 st nb 2029 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

MHC
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.100 m2 2022 Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 500 m 2012 2042 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st 2022 2052 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GHV
Terreinafrastering 120 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 2 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Parkeervoorzieningen
Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 nb 2026 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening

Parkeerplaats 3.000 m2 nb 2030 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen
Parkeerplaats 2.000 m2 nb 2028 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 2022 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening
Parkeerplaats 1.800 m2 nb 2029 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Fietsparkeerplaatsen 1.365 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten

Schutterij
Terreinafrastering 390 m nb 2026 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 1 st nb 2026 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Riel VV Riel
1 Natuurgras 7.776 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

2 Natuurgras 7.776 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.776 m2 nb 2024 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2024 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Klein trainingsveld Natuurgras 3.000 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 0,5 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Trainingsveld Masten 6 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 12 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Klein trainingsveld Masten 2 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Klein trainingsveld Armatuur 2 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Accommodatievoorzieningen VV Riel
Beregening 1 PM 2017 2042 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 795 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten
Parkeerplaats 1.536 m2 nb 2032 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Terreinafrastering 850 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken
Poorten 3 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Totaal per jaar

2032 2033 2034 2035

1.252,35€                1.252,35€                1.252,35€                        1.252,35€                    

23.377,20€              

1.001,88€                1.001,88€                1.001,88€                        1.001,88€                    

1.377,59€                1.377,59€                1.377,59€                        1.377,59€                    

2.279,28€                2.279,28€                2.279,28€                        2.279,28€                    

1.592,99€                1.592,99€                1.592,99€                        1.592,99€                    

7.504,08€                   30.881,28€                73.628,16€                         7.504,08€                       



Vervangingsonderhoud (< 25 K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode

Van den Wildenberg VOAB
1 Kunstgras Kurk 8500 m2 2012 2024 Veld 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 m2 2012 2048 installatie 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 
Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

4 Natuurgras 7776 m2 nb 2031 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2031 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

5 Natuurgras 7776 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 5750 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.4 Natuurgras 3800 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,40 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.8 Natuurgras 5550 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,80 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Veld 5 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 5 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld 0.4 Masten 2 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.4 Armatuur 2 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Trainingsveld 0.8 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.8 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GSBW
1 Kunstgras Kurk 8.500 m2 2012 2024 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 st 2012 2048 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 6.900 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 9.200 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.500 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

MHC Goirle
1 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

3 Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2025 Kunstgrasmat + sporttechnische laag 18 Vervangen Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag

Kantplanken 250 m nb 2025 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m nb 2025 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot

Hekwerken 300 m nb 2025 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2043 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

4 Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2040 Kunstgrasmat 18 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 275 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden 

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur (LED) 16 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 + 4 combi veld 3 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 3 Masten 4 + 4 combi veld 2 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 3 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 4 Masten 6 st 2022 2062 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 4 Armatuur (LED) 6 st 2022 2042 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GHV
1 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

2 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

3 Natuurgras 1200 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding

Sportveldverlichting
Veld 1 + 2 Masten 4 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 + 2 Armatuur 4 st nb 2024 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

2036 2037 2038 2039

20.872,50€                         

20.872,50€                         

10.018,80€                         



Vervangingsonderhoud (< 25 K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode

Van den Wildenberg VOAB

Schutterij
1 Natuurgras 5.600 m2 nb 2030 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Accommodatievoorzieningen

VOAB
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.000 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 600 m nb 2033 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st nb 2033 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GSBW
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 800 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 375 m nb 2029 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 6 st nb 2029 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

MHC
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.100 m2 2022 Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 500 m 2012 2042 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st 2022 2052 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GHV
Terreinafrastering 120 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 2 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Parkeervoorzieningen
Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 nb 2026 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening

Parkeerplaats 3.000 m2 nb 2030 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen
Parkeerplaats 2.000 m2 nb 2028 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 2022 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening
Parkeerplaats 1.800 m2 nb 2029 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Fietsparkeerplaatsen 1.365 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten

Schutterij
Terreinafrastering 390 m nb 2026 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 1 st nb 2026 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Riel VV Riel
1 Natuurgras 7.776 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

2 Natuurgras 7.776 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.776 m2 nb 2024 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2024 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Klein trainingsveld Natuurgras 3.000 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 0,5 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Trainingsveld Masten 6 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 12 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Klein trainingsveld Masten 2 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Klein trainingsveld Armatuur 2 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Accommodatievoorzieningen VV Riel
Beregening 1 PM 2017 2042 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 795 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten
Parkeerplaats 1.536 m2 nb 2032 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Terreinafrastering 850 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken
Poorten 3 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Totaal per jaar

2036 2037 2038 2039

1.252,35€                  1.252,35€                        1.252,35€                    1.252,35€                  

1.001,88€                  1.001,88€                        1.001,88€                    1.001,88€                  

1.377,59€                  1.377,59€                        1.377,59€                    1.377,59€                  

2.279,28€                  2.279,28€                        2.279,28€                    2.279,28€                  

20.872,50€                  

1.592,99€                  1.592,99€                        1.592,99€                    1.592,99€                  

7.504,08€                    59.267,88€                         7.504,08€                       28.376,58€                  



Vervangingsonderhoud (< 25 K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode

Van den Wildenberg VOAB
1 Kunstgras Kurk 8500 m2 2012 2024 Veld 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 m2 2012 2048 installatie 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 7776 m2 nb nvt Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 
Beregening 1 st nb nvt installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

4 Natuurgras 7776 m2 nb 2031 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2031 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

5 Natuurgras 7776 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 5750 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.4 Natuurgras 3800 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,40 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld 0.8 Natuurgras 5550 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 0,80 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld Masten 4 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Veld 5 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 5 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Trainingsveld 0.4 Masten 2 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.4 Armatuur 2 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Trainingsveld 0.8 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld 0.8 Armatuur 6 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GSBW
1 Kunstgras Kurk 8.500 m2 2012 2024 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

8.500 st 2012 2048 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Natuurgras 6.900 m2 nb 2028 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2028 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

3 Natuurgras 9.200 m2 nb 2029 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2029 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.500 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur 16 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 6 st 2000 2040 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur 8 st 2020 2040 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

MHC Goirle
1 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

2 Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2034 Kunstgrasmat 12 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 300 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas

Beregening 1 st 2022 2037 Beregening 15 Vervangen Vervangen beregening

Kantplanken 250 m 2012 2034 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m 2012 2034 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot
Waterkunstgras 5.707 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

3 Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2025 Kunstgrasmat + sporttechnische laag 18 Vervangen Vervangen kunstgrasmat + sporttechnische laag

Kantplanken 250 m nb 2025 Rubber inlay kantplank 22 Vervangen Vervangen kantplank

Slagschotten 50 m nb 2025 Rubber inlay slagschot 22 Vervangen Vervangen slagschot

Hekwerken 300 m nb 2025 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 5.707 m2 2007 2043 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

4 Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2040 Kunstgrasmat 18 Renovatie Vervangen kunstgrasmat

Hekwerken 275 m 2022 2034 Gaasbespanning 12 Vervangen Vervangen gaas
Zandkunstgras 4.500 m2 2022 2058 Veld 36 Vervangen Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden 

Sportveldverlichting
Veld 1 Masten 8 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 Armatuur (LED) 16 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 2 Masten 4 + 4 combi veld 3 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 2 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 3 Masten 4 + 4 combi veld 2 st 2012 2052 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 3 Armatuur (LED) 8 st 2012 2032 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED
Veld 4 Masten 6 st 2022 2062 Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 4 Armatuur (LED) 6 st 2022 2042 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

GHV
1 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

2 Asfalt 1000 m2 nb 2023 Veld 30 Renovatie Toplaagrenovatie asfalt

3 Natuurgras 1200 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Omvormen naar beachvolleybal zonder boarding

Sportveldverlichting
Veld 1 + 2 Masten 4 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Veld 1 + 2 Armatuur 4 st nb 2024 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Gemiddeld

-€                             

-€                             

-€                             

1.304,53€                    

1.304,53€                    

-€                             

521,81€                       

1.043,63€                    

-€                             

4.174,50€                       

-€                             

1.304,53€                    

1.304,53€                    

1.304,53€                    

-€                             

3.913,59€                       

3.083,91€                    

3.083,91€                    

2.405,56€                    

573,99€                       

-€                             

9.147,37€                       

-€                             

-€                             

-€                             

1.252,35€                    



Vervangingsonderhoud (< 25 K) Vereniging Veldnummer Type constructie Hoeveelheid Eenheid Jaar van aanleg / 
renovatie

Eerstvolgend jaar 
van renovatie

Afschrijving onderdeel Afschrijving in 
jaren

Renovatie / 
vervanging

Renovatiemethode

Van den Wildenberg VOAB

Schutterij
1 Natuurgras 5.600 m2 nb 2030 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Accommodatievoorzieningen

VOAB
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.000 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 600 m nb 2033 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st nb 2033 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GSBW
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 800 m2 nb Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 375 m nb 2029 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 6 st nb 2029 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

MHC
Beregening 1 PM 2018 2043 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 1.100 m2 2022 Tegels 5% Renovatie Herbestraten
Terreinafrastering 500 m 2012 2042 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 4 st 2022 2052 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

GHV
Terreinafrastering 120 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 2 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Parkeervoorzieningen
Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 nb 2026 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening

Parkeerplaats 3.000 m2 nb 2030 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen
Parkeerplaats 2.000 m2 nb 2028 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Parkeerplaats (uitbreiding) 3.000 m2 2022 BKK 100% Aanleg Aanleg parkeervoorziening
Parkeerplaats 1.800 m2 nb 2029 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Fietsparkeerplaatsen 1.365 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten

Schutterij
Terreinafrastering 390 m nb 2026 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken

Poorten 1 st nb 2026 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Riel VV Riel
1 Natuurgras 7.776 m2 nb 2027 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken 

Beregening 1 st nb 2027 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

2 Natuurgras 7.776 m2 nb 2025 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2025 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Trainingsveld Natuurgras 7.776 m2 nb 2024 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 1 st nb 2024 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Klein trainingsveld Natuurgras 3.000 m2 nb 2026 Veld 30 Renovatie Renovatie veld + hekwerken + tegelpaden

Beregening 0,5 st nb 2026 installatie 15 Vervangen Vervangen beregeningsinstallatie

Sportveldverlichting
Trainingsveld Masten 6 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Trainingsveld Armatuur 12 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Klein trainingsveld Masten 2 st nb nb Lichtmast 40 Vervangen Lichtmast vervangen incl. bekabeling
Klein trainingsveld Armatuur 2 st nb 2023 Armatuur 20 Vervangen Armatuur vervangen LED

Accommodatievoorzieningen VV Riel
Beregening 1 PM 2017 2042 Pomp vervangen + computer 25 Vervangen Pomp en computer vervangen

Tegelpaden accommodatie 795 m2 nb Tegels 8% Renovatie Herbestraten
Parkeerplaats 1.536 m2 nb 2032 Asfalt 100% Renovatie Overlagen asfalt inclusief herbelijnen

Terreinafrastering 850 m nb 2024 Hekwerk 30 Vervangen Vervangen hekwerken
Poorten 3 st nb 2024 Poort 30 Vervangen Vervangen poorten

Totaal per jaar

Gemiddeld

1.252,35€                       

-€                             

-€                                 

2.713,43€                    

1.001,88€                    

1.377,59€                    

1.669,80€                    

2.279,28€                    

365,27€                       

9.407,24€                       

1.304,53€                    

1.304,53€                    

2.609,06€                    

652,27€                       

-€                             

2.688,80€                    

8.559,19€                       

37.758,77€                    



ONDERHOUDSKOSTEN

Sportaccommodatie
Veldnummer / 

eenheid
Omschrijving Constructie Hoeveelheid

 Prijs per 
eenheid 

Onderhoudskosten

VOAB

Voetbalveld 1 Veld Kunstgras Kurk 1 15.200,00€       15.200,00€                   
Voetbalveld 2 Veld Natuurgras 1 14.030,00€       14.030,00€                   
Voetbalveld 3 Veld Natuurgras 1 14.030,00€       14.030,00€                   
Voetbalveld 4 Veld Natuurgras 1 14.030,00€       14.030,00€                   
Voetbalveld 5 Veld Natuurgras 1 14.030,00€       14.030,00€                   
Voetbalveld Trainingsveld Veld Natuurgras 0,6 14.030,00€       8.418,00€                     
Voetbalveld Trainingsveld 0.4 Veld Natuurgras 0,4 14.030,00€       5.612,00€                     
Voetbalveld Trainingsveld 0.8 Veld Natuurgras 0,8 14.030,00€       11.224,00€                   

Onderhoud verlichting st Masten + elektra  Staal 30 125,00€            3.750,00€                     
Onderhoud beregening st Installatie 1 750,00€            750,00€                        
NEN-inspectie (1x/4 jaar) st veld 1,5 1.500,00€         2.250,00€                     

Elementverhardingen m2 Onderhoud  Element 1.400 1,75€                2.450,00€                     
Gesloten verhardingen m2 Onderhoud  Asfalt 6.000 0,65€                3.900,00€                     
Groenvoorziening m2 Onderhoud  Groen divers 2.727 1,25€                3.408,75€                     
Groenvoorziening m2 Onderhoud  Gazon 16.902 0,55€                9.296,10€                     
Groenvoorziening m Onderhoud  hagen 500 17,00€              8.500,00€                     

GSBW

Voetbalveld 1 Veld Kunstgras Kurk 1 15.200,00€       15.200,00€                   
Voetbalveld 2 Veld Natuurgras 1 14.030,00€       14.030,00€                   
Voetbalveld 3 Veld Natuurgras 1 14.030,00€       14.030,00€                   
Voetbalveld Trainingsveld Veld Natuurgras 1 14.030,00€       14.030,00€                   

Onderhoud verlichting st Masten + elektra  Staal 14 125,00€            1.750,00€                     
Onderhoud beregening st Installatie 1 750,00€            750,00€                        
NEN-inspectie (1x/4 jaar) st veld 0,5 1.500,00€         750,00€                        

Elementverhardingen m2 Onderhoud  Element 1.100 1,75€                1.925,00€                     
Gesloten verhardingen m2 Onderhoud  Asfalt 2.000 0,65€                1.300,00€                     
Groenvoorziening m2 Onderhoud  Groen divers 2.727 1,25€                3.408,75€                     
Groenvoorziening m2 Onderhoud  Gazon 16.902 0,55€                9.296,10€                     
Groenvoorziening m Onderhoud  hagen 224 17,00€              3.808,00€                     

MHC Goirle

Hockeyveld 1 Veld Waterkunstgras 1 11.215,00€       11.215,00€                   
Hockeyveld 2 Veld Waterkunstgras 1 11.215,00€       11.215,00€                   
Hockeyveld 3 Veld Zandkunstgras 1 6.725,00€         6.725,00€                     
Hockeyveld 4 Veld Zandkunstgras 0,8 6.725,00€         5.302,70€                     

Onderhoud verlichting st Masten + elektra  Staal 22 125,00€            2.750,00€                     
Onderhoud beregening st Installatie 1 750,00€            750,00€                        
NEN-inspectie (1x/4 jaar) st veld 1 1.500,00€         1.500,00€                     

Elementverhardingen m2 Onderhoud  Element 1.488 1,75€                2.604,00€                     
Groenvoorziening m2 Onderhoud  Gazon 16.902 0,55€                9.296,10€                     
Groenvoorziening m2 Onderhoud  Groen divers 2.727 1,25€                3.408,75€                     

GHV

Handbalveld 1 Veld Asfalt 1000 1,75€                1.750,00€                     
Handbalveld 2 Veld Asfalt 1000 1,75€                1.750,00€                     
Handbalveld 3 Veld Natuurgras 0,20 14.030,00€       2.806,00€                     

Onderhoud verlichting st Masten + elektra  Staal 4 125,00€            500,00€                        
NEN-inspectie (1x/4 jaar) st veld 0,5 1.500,00€         750,00€                        

Elementverhardingen m2 Onderhoud  Element 300 1,75€                525,00€                        
Gesloten verhardingen m2 Onderhoud  Asfalt 1.800 0,65€                1.170,00€                     

Schutterij

Boogschietveld 1 Veld Natuurgras 0,7 14.030,00€       10.103,91€                   

VV Riel

Voetbalveld 1 Veld Natuurgras 1 14.030,00€       14.030,00€                   
Voetbalveld 2 Veld Natuurgras 1 14.030,00€       14.030,00€                   
Voetbalveld Trainingsveld Veld Natuurgras 1 14.030,00€       14.030,00€                   
Voetbalveld Klein trainingsveld Veld Natuurgras 0,4 14.030,00€       5.412,81€                     



ONDERHOUDSKOSTEN

Sportaccommodatie
Veldnummer / 

eenheid
Omschrijving Constructie Hoeveelheid

 Prijs per 
eenheid 

Onderhoudskosten

Onderhoud verlichting st Masten + elektra  Staal 8 125,00€            1.000,00€                     
Onderhoud beregening st Installatie 1 750,00€            750,00€                        
NEN-inspectie (1x/4 jaar) st veld 0,5 1.500,00€         750,00€                        

Elementverhardingen m2 Onderhoud  Element 795 1,25€                993,75€                        
Gesloten verhardingen m2 Onderhoud  Asfalt 1.536 0,65€                998,40€                        
Groenvoorziening m2 Onderhoud  Groen divers 7.696 1,25€                9.620,00€                     
Groenvoorziening m Onderhoud  hagen 86 17,00€              1.462,00€                     

Overige voorzieningen

Alle accommodaties
Schade, vandalisme, 
legekosten en diverse 
onvoorziene kosten

 PM 1 37.500,00€       37.500,00€                   

Alle accommodaties
Terreinhekwerken en 

poorten
 PM 1 12.500,00€       12.500,00€                   

398.355,12€                   
83.654,57€                       

101.222,04€                    

583.231,73€                   

INDEX 21%
Subtotaal exclusief BTW

Totaal inclusief BTW

BTW 21%


