
 
College 

 

 
 
 

Raadsinformatie   
 
 

Aan  Commissie Algemene Zaken 
Portefeuillehouder S. Verhoeven 
Onderwerp  Voortgang Klimaatbeheersing gemeentehuis april 2011 
Datum 18 oktober 2011 

 
 

 
In de raadsinformatie van 3 mei jl. hebben wij u geïnformeerd over de voortgang van de renovatie en aanpassing 
van de installaties voor de klimaatbeheersing in het gemeentehuis. Uit de gedetailleerde analyse van  
de kostenraming van het project bleek dat er verschillende kosteninzichten en -verwachtingen naar voren 
kwamen, die als een groot uitvoeringsrisico bestempeld kunnen worden. Het gaat daarbij op hoofdlijnen om de 
volgende bevindingen: verschillen in de technisch inhoudelijke kostenramingen; verschillen in bijkomende 
stichtingskosten en niet geraamde kostenposten. 
 
Om meer zekerheid te krijgen over de werkelijk te verwachten kosten, is besloten om aan een drietal technische 
installatiebureaus te vragen een globaal ontwerp en uitvoeringsplan te maken op basis van een functioneel 
programma van eisen en hiervoor een offerte uit te brengen.  
Daartoe is in de afgelopen periode een programma van eisen verder uitgewerkt en is de aanbestedingsleidraad 
voor de meervoudig onderhands procedure design & build opgesteld. Deze documenten zijn juridisch getoetst, in 
het bijzonder met het oog op de Europese aanbestedingswetgeving. De extra juridische toets heeft, in 
combinatie met de zomervakantieperiode, een langere doorlooptijd opgeleverd. 
 
De volgende stap zal nu zijn om een drietal marktpartijen uit te nodigen om een inschrijving te doen. De 
resultaten van die inschrijvingen moeten uitsluitsel geven over de vraag of het becijferde verschil ook in de 
praktijk zal optreden. Op basis van die resultaten moeten conclusies worden getrokken of het project kan 
worden vervolgd. Opdrachtverlening voor uitvoering zal uiteraard slechts plaatsvinden als het geoffreerde 
bedrag past binnen het taakstellende budget. 
 
De fasering en planning van het project zijn gewijzigd. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2012 de 
vereiste duidelijkheid te hebben hoe het project doorgang kan vinden. Wij zullen u op de hoogte houden. 
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