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Civiele werkzaamheden afgerond 
Aannemer Paulissen is klaar met het uitvoeren van zijn civieltechnische werkzaamheden. De nieuwe 
vijver is aangebracht, het hekwerk rond de dierenwijde is aangepast, de nieuwe paden zijn gestraat of 
voorzien van schelpen en het groen is gerooid en aangeplant. Enkel het groen en de verharding nabij 
het dierenverblijf is nog niet aangebracht omdat het risico bestaat dat dit wordt beschadigd met de 
bouw van het nieuwe dierenverblijf. Na de bouw van het nieuwe dierenverblijf zal dit werk alsnog 
worden uitgevoerd. 
  

   
 

   
 
 
Verlichting en spelen in het park 
Ook is de openbare verlichting in het park aangepast. De bestaande lantaarnpalen zijn op nieuwe 
locaties geplaatst en aangesloten. Medio juni zullen de bestaande oude lichtmasten worden 
vervangen door nieuwe lantaarnpalen met Led verlichting en voorzien van een dimvoorziening. De 
verlichting in het park gaat grotendeels om 23.00 uur uit. De route tussen Nieuw Rielseweg en 
Burgemeester Philipsenstraat zal 's nachts tot 01.00 uur en in de ochtend tussen 06.00 en 08.00 uur 
gedimd branden. Verder komen op drie cruciale plekken in het park bewegingsmelders waardoor de 
lantaarn aanspringt op moment dat er beweging in de buurt is. Naast de openbare verlichting zijn er 
reeds enkele nieuwe speeltoestellen voor de kinderen in het park geplaatst. 
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Vergunningsaanvraag nieuwe gebouwen en bouwwerken ingediend 
Inmiddels zijn de bouwvergunningen voor de gebouwen en bouwwerken ingediend. Dit betreffen het 
nieuwe dierenverblijf, het verplaatsten van de karrenloods, vervangen van de loopbrug en de interne 
verbouwing van de Molen. Volgens planning worden de bouwwerken in juni 2015 vergund. Na de  
inzage periode kunnen de bouwwerkzaamheden naar verwachting in juli aanvangen. De sponsoractie 
voor de loopbrug loopt nog steeds. Inmiddels is 40% van het benodigde budget binnengehaald. Om 
de brug daadwerkelijk te kunnen financieren zijn nog ca. 48 sponsoren nodig. 
 
 

      
         
Dieren blijven voorlopig op hun vakantieadres 
De dieren blijven tot circa het najaar 2015 op de locatie waar zij nu zijn geplaatst. Deze periode wordt 
aangehouden zodat het opnieuw ingezaaide gras op de dierenweide in het park kan uitgroeien tot een 
goede voedingsbodem. Tevens kunnen we in die periode de dierenweide voorzien van nieuwe 
verblijfjes en klimobjecten voor de dieren. Deze voorzieningen zullen met en door de vrijwilliger 
worden verzorgd. 
 
Opening park verzet naar half juli 
In tegenstelling tot eerder bericht, dat de opening van het park zou plaats vinden in mei, is de opening 
voorlopig verschoven naar 17 juli 2015. Hiervoor is gekozen omdat het gras en de nieuwe beplanting 
heeft kunnen groeien. Mogelijk zijn dan ook een deel van de bouwwerken opgeleverd en de 
werkzaamheden in het park vrijwel volledig afgerond. Nadere informatie wordt gegeven, wanneer de 
openingsdatum en het programma definitief is.  
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