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Raadsvoorstel 
 
Zaaknummer: 2016-000249 
 
Onderwerp 
Uitvoeringskrediet faunapassage en voorbereidingskrediet rotonde 
Turnhoutsebaan - Tijvoortsebaan 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
14 maart 2017 6 juni 2017 - - 

 
Aan de gemeenteraad, 
 
 
0. Samenvatting 
De raad wordt gevraagd om een uitvoeringskrediet van € 1.650.700,00 beschikbaar te stellen voor de 
realisatie van de faunapassage en hiervoor de reserve Turnhoutsebaan aan te wenden. 
Ook wordt de raad gevraagd om een voorbereidingskrediet van € 122.415,00 beschikbaar te stellen 
voor de realisatie van een rotonde op de kruising Turnhoutsebaan - Tijvoortsebaan en hiervoor de 
reserve Turnhoutsebaan aan te wenden. Om de rotonde te kunnen realiseren is de aankoop van 
grond waarschijnlijk noodzakelijk. Hiervoor is een bedrag van € 75.0000,00 gereserveerd dat 
toegevoegd kan worden aan het voorbereidingskrediet. Het totaal van het voorbereidingskrediet 
voor de rotonde Tijvoortsebaan-Turnhoutsebaan komt daarmee op € 197.415,00. 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
De Turnhoutsebaan is in 2009 door de provincie Noord-Brabant overgedragen aan de gemeente 
Goirle, met de opdracht deze weg Duurzaam Veilig in te richten en een faunapassage aan te leggen. 
In 2015 is hiertoe de eerste stap gezet met de aanleg van de rotonde bij Natuurpoort De Roovertsche 
Leij. Dit jaar volgt de aanleg van de rotonde op de kruising Turnhoutsebaan - Poppelseweg, en de 
verbetering van de kruising Turnhoutsebaan - Rillaersebaan. Ook wordt begonnen met de bouw van 
een faunapassage onder of over de Turnhoutsebaan. Daarna resteert de aanleg van een derde 
rotonde op de kruising Turnhoutsebaan - Tijvoortsebaan. Deze is voorzien voor 2018, afhankelijk van 
de voortgang van de gebiedsontwikkeling ten oosten van de Regte Heide.   
 
2. Wat willen we bereiken? 
De realisatie van een faunapassage onder of over de Turnhoutsebaan.  
De realisatie van een rotonde op de kruising Turnhoutsebaan - Tijvoortsebaan. 
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3. Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Faunapassage 
Na het positieve raadsbesluit van maart 2016 is gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van 
de faunapassage. Hierbij is ervoor gekozen om de faunapassage als een geïntegreerde contractvorm 
in de markt te zetten, waarbij zowel ontwerp, bouw als onderhoud (voor de duur van 10 jaar) als één 
opdracht worden aanbesteed. Als gemeente Goirle stellen we alleen functionele eisen, het is 
vervolgens aan de marktpartij om deze eisen uit te werken tot een ontwerp. Voordeel hiervan is dat 
we gebruik maken van gespecialiseerde kennis van de markt, die we als gemeentelijke organisatie 
niet in huis hebben. Hiermee vergroten we de kans op een kostenefficiënt en onderhoudsvriendelijk 
ontwerp. Wel is het zo dat we slechts beperkte invloed hebben op de uiteindelijke verschijningsvorm 
van de faunapassage. 
 
Momenteel zijn we druk bezig met het opstellen van de contract- en aanbestedingsstukken. Naar 
verwachting start de selectiefase in april, en kunnen we medio juni 2017 opdracht verstrekken aan 
de marktpartij, die daarna kan starten met het ontwerp. Wanneer er daadwerkelijk wordt gestart 
met de bouw van de faunapassage hangt af van de aard van het ontwerp en het verkrijgen van de 
benodigde vergunningen. Dit is eveneens een taak van de marktpartij.  
 
Aangezien we medio juni opdracht hopen te verstrekken aan een marktpartij is het van belang dat er 
voor die tijd uitvoeringskrediet beschikbaar is. Daarom wordt de raad gevraagd om een 
uitvoeringskrediet van € 1.650.700,00 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de faunapassage 
en hiervoor de reserve Turnhoutsebaan aan te wenden. Dit bedrag is al door de raad als zodanig 
vastgesteld in het raadsbesluit van 3 maart 2016. 
 
Rotonde Turnhoutsebaan - Tijvoortsebaan 
De gemeenteraad heeft op 3 maart 2016 besloten de aanleg van de rotonde op de kruising 
Turnhoutsebaan - Tijvoortsebaan te vervroegen van 2019 naar 2018, afhankelijk van de voortgang 
van de gebiedsontwikkeling aan de oostzijde van de Regte Heide (destijds het NIMBY-project 
genoemd). In het raadsbesluit wordt erover gesproken om pas te starten met de voorbereidingen 
van de bouw van de rotonde zodra er duidelijkheid en zekerheid zou zijn over de uitkomst van de 
ontwikkelingen. Op dat moment werd verwacht dat dat medio 2016 het geval zou zijn. Er is echter  
nu nog geen duidelijkheid of zekerheid over de ontwikkelingen. 
 
Desalniettemin wordt voorgesteld nu toch te starten met de voorbereidingen voor de bouw van de 
rotonde. Langer uitstellen zou betekenen dat realisatie in 2018 niet meer haalbaar zou zijn en dat het 
daarmee nog langer zou duren voor deze onveilige kruising zou worden aangepakt. De verwevenheid 
tussen de gebiedsontwikkeling aan de oostzijde van de Regte Heide en de toekomstige rotonde 
beperkt zich echter tot de vraag of Manege De Heideruiter al dan niet zou worden verplaatst naar de 
overzijde van de Turnhoutsebaan. Is dat het geval, dan zijn voorzieningen voor voetgangers, fietsers 
(en mogelijk ook paarden) noodzakelijk.  
 
Om nu toch te kunnen starten met de voorbereidingen van de bouw van deze rotonde wordt 
voorgesteld bij de voorbereiding twee varianten uit te werken: één met de manege op de huidige 
locatie, en één met de manege aan de overzijde van de Turnhoutsebaan.  
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Om te kunnen starten met de voorbereidingen van de bouw van de rotonde Turnhoutsebaan - 
Tijvoortsebaan is een voorbereidingskrediet noodzakelijk. Daarom wordt de raad gevraagd om een 
voorbereidingskrediet van € 122.415,00 beschikbaar te stellen en hiervoor de reserve 
Turnhoutsebaan aan te wenden. Dit bedrag is al als zodanig vastgesteld in het raadsbesluit van 3 
maart 2016.  
 
Tevens wordt voorgesteld om de € 75.000,00 voorbereidingskrediet die in het raadsbesluit van 3 
maart 2016 beschikbaar is gesteld voor grondverwerving voor de bouw van de rotonde 
Turnhoutsebaan - Poppelseweg, maar dat vanwege een gewijzigde positie van de rotonde niet nodig 
is gebleken, toe te voegen aan het voorbereidingskrediet voor de rotonde Turnhoutsebaan - 
Tijvoortsebaan, te reserveren voor grondverwerving die mogelijk nodig is voor deze rotonde. Het 
totale voorbereidingskrediet komt daarmee op € 197.415,00. 
 
Aanpak Nieuwkerksedijk-Zuid en Nieuwkerksbaantje 
De voorgenomen aanpak van de Nieuwkerksedijk-Zuid (verharding verwijderen) en het 
Nieuwkerksbaantje (semi-verharden) wordt niet meegenomen bij de hiervoor genoemde 
voorbereidingswerkzaamheden. Hierover wordt in een later stadium een separaat voorstel 
opgesteld. 
 
4. Wat mag het kosten? 
Zie paragraaf 3.  
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
Bij de voorbereiding van de aanleg van de faunapassage is een groot aantal externe stakeholders 
betrokken: Brabants Landschap, Biodiversiteitsteam Goirle, Baron de Jamblinne de Meux, Eet- en 
Drinkerij De Roovertsche Leij, VP Exploitatie N.V., de gemeente Hilvarenbeek, waterschap De 
Dommel en de provincie Noord-Brabant. Ook tijdens de verdere voorbereiding en uitvoering blijven 
zij betrokken en worden zij geïnformeerd.  
 
Na het verstrekken van de opdracht voor ontwerp en bouw van de faunapassage aan een marktpartij 
wordt de communicatie primair uitgevoerd door die marktpartij. Daarom moeten de marktpartijen 
ook een plan voor het omgevingsmanagement (waaronder o.a. verkeersmanagement en 
communicatie) indienen bij hun inschrijving, dat vervolgens door ons zal worden beoordeeld.  
 
Tijdens de uitvoering moeten zowel Nederlandse als Begische weggebruikers en externe 
stakeholders worden geïnformeerd, maar ook zal worden geprobeerd de Goirlese bevolking zo goed 
en positief mogelijk bij de bouw van de faunapassage te betrekken. Hoe dit precies gebeurt is als 
vanzelfsprekend aan de marktpartij.  
 
Ook bij de voorbereiding van de aanleg van de rotonde Turnhoutsebaan - Tijvoortsebaan zullen te 
zijner tijd diverse externe stakeholders (zoals grondeigenaren, omliggende bedrijven en 
belangenorganisaties) worden betrokken.   
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6. Vervolgtraject besluitvorming 
Na een positief raadsbesluit kan opdracht worden verstrekt voor de realisatie van de faunapassage 
onder of over de Turnhoutsebaan. Tevens kan worden gestart met de voorbereiding van de realisatie 
van de rotonde op de kruising Turnhoutsebaan - Tijvoortsebaan.  
 
7. Fatale beslisdatum 
Het uitvoeringskrediet voor de aanleg van de faunapassage dient uiterlijk medio juni 2017 
beschikbaar te zijn.  
 
Voor de voorbereiding van de rotonde Turnhoutsebaan - Tijvoortsebaan geldt vooralsnog geen fatale 
beslisdatum. Het voornemen is om medio 2017 aan te vangen met de voorbereiding, zodat de 
rotonde in de tweede helft van 2018 kan worden aangelegd, mits er op dat moment wel zekerheid is 
over de (toekomstige) locatie van Manege De Heideruiter.   
 
8. Voorstel 

a. Een uitvoeringskrediet van € 1.650.700,00 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 
faunapassage en hiervoor de reserve Turnhoutsebaan aan te wenden. 

b. Een voorbereidingskrediet van € 197.415,00 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een 
rotonde op de kruising Turnhoutsebaan - Tijvoortsebaan en hiervoor de reserve 
Turnhoutsebaan aan te wenden. 

c. De begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.  
 
 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Michel Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27-02-2017; 
 
gelezen het advies van de commissie Ruimte d.d. 17-05-2017; 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 

a. Een uitvoeringskrediet van € 1.650.700,00 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de 
faunapassage en hiervoor de reserve Turnhoutsebaan aan te wenden. 

b. Een voorbereidingskrediet van € 197.415,00 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een 
rotonde op de kruising Turnhoutsebaan - Tijvoortsebaan en hiervoor de reserve 
Turnhoutsebaan aan te wenden. 

c. De  begroting 2017 dienovereenkomstig te wijzigen.  
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 06-06-2017 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
 
 
          , de griffier 
 
  
  


