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Raadsvoorstel 
 
Zaaknummer: 2016-004762 
 
Onderwerp 
 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 
16 oktober 2017 12 december 2017 1. Raadsvoorstel 26-09-17 

2. DO variant a /b  
3. DO variant c 
4. Plandelen 
5. Kostenoverzicht  
6. Berekening kapitaalslasten 

- 

Aan de gemeenteraad, 
 
0. Samenvatting 
Op 26 september heeft u besloten geen uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen voor de 
herinrichting van de Tilburgseweg en de realisatie van de centrumcirculatie. U heeft gevraagd om 
varianten. Deze worden met dit raadsvoorstel aangeboden.  
 
In de planvorming voor de herinrichting van de Tilburgseweg heeft het college er bewust voor 
gekozen om de volgende projecten in één keer uit te voeren: 

• het herinrichten van de Tilburgseweg voor een goede verkeerscirculatie en het uitvoeren van 
het geplande onderhoud; 

• het afronden van het Integraal Herontwikkelingsplan Centrum Goirle; 
• het uitvoeren van gepland onderhoud, zodat een passende aansluiting op de aangrenzende 

straten wordt gerealiseerd.  
 
Er zijn drie verkeersveilige varianten in beeld gebracht en doorgerekend:  

• Variant A, integraal. Dit is het voorstel zoals op 26 september aan u is gepresenteerd. Deze 
variant kost € 1.591.000,00.  

• Variant B, hergebruik. Dit is het ontwerp van variant  A,  maar met gebruik van de bestaande 
en goedkopere materialen. Deze variant is € 142.000,00 goedkoper dan variant A. 

• Variant C, sober. Deze variant blijft zo dicht mogelijk bij de bestaande situatie. Het ontwerp 
wijkt dus af van variant A en B, maar zonder ruimtelijke aanpassingen. Ook de groenstructuur 
blijft dezelfde. Ook hier gebruiken we de bestaande en goedkopere materialen. Deze variant 
kost € 365.000,00 minder dan variant A. 

 
De varianten bestaan uit zes plandelen. Als u dat wilt, kunnen we daarvan de helft achterwege laten: 
aanpassen pleintje Heilighartbeeld, realisatie oversteek bij Kloosterplein en aanpassen rijbaan 
Bergstraat na het verkeersplateau. Alle andere plandelen zijn nodig om de beoogde 
centrumcirculatie verkeersveilig vorm te kunnen geven en kunnen dus niet vervallen.  
 
Het college heeft een duidelijke voorkeur voor variant A met een integrale en efficiënte uitvoering 
van de herinrichting van de Tilburgseweg. Zo wordt herhaalde overlast voor burgers en ondernemers 
voorkomen en besparen we kosten, want de ervaring leert dat faseren duurder is. Ook sluit variant A 
het best aan bij de uitgangspunten en doelstellingen van de centrumcirculatie en van de Herijking 
van het Centrumplan Goirle, zoals die door u zijn vastgesteld als toekomstperspectief.  
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Wanneer u het standpunt van het college niet deelt, is een keuze voor variant B ook mogelijk. 
Geadviseerd wordt om niet te kiezen voor variant C. Deze is verkeerstechnisch en financieel haalbaar 
maar doet teveel afbreuk aan ruimtelijke kwaliteit. Doordat er minder oversteekvoorzieningen zijn is 
de veiligheid van deze variant minder dan bij A of B.  
 
Voorkeursvariant A kost € 1.591.000,00. Bepaalde onderdelen van de uitvoerende werkzaamheden 
worden ten laste gebracht van andere kredieten of onderhoudsbudgetten. Er is een aanvullend 
krediet nodig van € 1.027.000,00. U wordt voorgesteld deze uitvoeringskredieten beschikbaar te 
stellen en in de begroting van 2018 rekening te houden met extra kapitaallasten ad € 10.924,00. 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
Op 26 september heeft u besloten geen uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen voor de 
herinrichting van de Tilburgseweg en de realisatie van de centrumcirculatie. U heeft aangegeven te 
verwachten dat het college een aantal varianten uitwerkt, waaruit u kunt kiezen. Dit gebeurt in dit 
raadsvoorstel.  
 
2. Wat willen we bereiken? 
In dit voorstel combineren we de uitvoering van een aantal eerder vastgestelde ambities.  
 
Uitvoering besluit centrumcirculatie 
U heeft op 8 maart 2016 de nieuwe verkeerscirculatie voor het centrum van Goirle vastgesteld. Dit 
houdt in: het instellen van tweerichtingsverkeer Tilburgseweg noord (Tussen de Kalverstraat en de 
Dorpsstraat) en het omdraaien van de rijrichting op de Tilburgseweg (ter hoogte van Kloosterplein) 
en de Oude Kerkstraat, zodat een logische (parkeer)route ontstaat. 
 
Uitvoering uitgesteld onderhoud aansluiting  Muldersweg-Molenstraat 
In 2016 is de route Muldersweg-Molenstraat heringericht tot aan de Tilburgseweg. Om een uniforme 
en herkenbare inrichting van de route Muldersweg-Molenstraat tot aan het asfalt in de Bergstraat te 
waarborgen, is ervoor gekozen om de inrichting van de aansluiting bij de Tilburgseweg en de 
Bergstraat mee te nemen binnen de herinrichting van de Tilburgseweg en de realisatie van de 
centrumcirculatie. 
 
Voltooiing 'Integraal Ontwikkelplan Centrum Goirle' (IOP). 
U heeft op 6 juni 2017 besloten om de "Herijking Integraal Ontwikkelplan Centrum Goirle" vast te 
stellen als kader voor nieuwe ontwikkelingen in het centrum van Goirle. In dit rapport wordt zowel 
voor de Tilburgseweg als het Kloosterplein het toekomstig perspectief geschetst. 
Voor het lange lint Tilburgseweg is gesteld, dat dit beeldbepalend is in de structuur van Goirle. Het is 
een aanloopstraat, veelkleurig met een grote verscheidenheid aan functies, die belangrijk is voor de 
bereikbaarheid van het centrum en het kernwinkelgebied. Dwars op dit oude lint is een nieuwe 
ontwikkelingsas gerealiseerd bij het Kloosterplein. Het kloppend Hart van Goirle. U heeft besloten 
voor het Kloosterplein de koers te verleggen naar een kleiner Kloosterplein, waarbij de aandacht 
gericht wordt op het versterken van de horecafunctie en terrassen aan de zuidzijde van het plein.  
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Herinrichting Tilburgseweg 
Binnen de voltooiing van het IOP valt ook de geplande herinrichting van de Tilburgseweg. Deze 
herinrichting is steeds vooruit geschoven om een koppeling te kunnen maken met de realisatie van 
een centrumcirculatie. De herinrichting is niet alleen gekoppeld aan het IOP. Ook vanuit de 
infraplanning en dus onderhoud staat de herinrichting al jaren op de planning. 
 
Dus meerdere projecten ineen 
In de planvorming voor de herinrichting van de Tilburgseweg heeft het college er bewust voor 
gekozen om deze verschillende projecten in één keer uit te voeren. Dus: 

- Herinrichting van de Tilburgseweg voor een goede verkeerscirculatie en het uitvoeren van 
het geplande onderhoud. 

- Herinrichting van de Tilburgseweg en de aangrenzende openbare ruimte om het Integraal 
Herontwikkelingsplan Centrum Goirle af te ronden. 

- Een passende aansluiting op de aangrenzende straten.  
 

Door meerdere ambities waar te maken: 
- Werken we integraal en efficiënt; 
- Voorkomen we herhaalde overlast voor burgers en ondernemers;  
- Besparen we kosten, want de ervaring leert dat het faseren van projecten kostenverhogend 

werkt. 
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Het college komt tegemoet aan uw wens om voor de realisatie van de centrumcirculatie en de 
herinrichting van de Tilburgseweg een aantal varianten te presenteren.  
Bij het opstellen van de drie varianten zijn de volgende uitgangspunten leidend geweest: 

- Realiseren van de vastgestelde centrumcirculatie; 
o Wijziging van de rijrichting Oude Kerkstraat en Tilburgseweg ter hoogte van 

Kloosterplein. 
o Instellen van tweerichtingsverkeer op het noordelijk deel van de Tilburgseweg. 

- Een verkeersveilige uitvoering door: 
o Versmalling van de rijbaan. 
o Vrachtverkeer in één richting. 
o Aanpassing van de bocht aan de zijde van de Dorpsstraat. 

 
Er is overwogen om een variant toe te voegen waarin alleen de bebording wordt vervangen en de 
rijbaan opnieuw wordt bestraat. Hiermee wordt dan juridisch invulling geven aan het instellen van de 
circulatie en een minimale herinrichting van de Tilburgseweg. Het college is echter van mening dat 
deze variant geen veilige oplossing is en geheel niet aansluit op de door het college en u vastgestelde 
uitgangspunten. Daarom is deze optie bij het opstellen van de varianten niet meegenomen. 
 
Variant A: Integraal 
Dit is het voorstel dat op 26 september aan u gepresenteerd is. De toelichting van dit ontwerp vindt 
u in bijlage 1. Het ontwerp van variant A vindt u in bijlage 2 
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Variant B: Hergebruik 
In deze variant blijft het Definitief Ontwerp, zoals eerder gepresenteerd, overeind. Maar nu worden 
waar mogelijk de huidige materialen hergebruikt voor de rijbaan en de trottoirs. Waar nieuw 
materiaal nodig is, wordt voor een goedkopere variant gekozen. Variant B levert in op beeldkwaliteit 
en aansluiting bij eerder ingerichte onderdelen van het centrum. Ook heeft de Tilburgseweg hierin 
geen functie als ruimtelijk verbindend element. Daar tegenover staat dat deze variant goedkoper is 
dan variant A. 
 
Variant C: Sober  
In deze variant blijft het ontwerp zo dicht mogelijk bij de bestaande situatie. Dit betekent dat: 

- De voor fietsers en laden en lossen noodzakelijke versmalling van de rijbaan wordt 
gerealiseerd.  

- De extra ruimte die daar door ontstaat, wordt gebruikt om de bestaande parkeervakken te 
verdiepen en de bestaande parkeer- en bevoorradingsvakken te verbreden.  

- Er geen extra oversteeklocaties en/of parkeervakken komen. De bestaande 
oversteekmogelijkheden en parkeervakken blijven behouden.  

- Bestaande bomen blijven staan en er worden geen nieuwe groenelementen toegevoegd. 
Ook worden er geen voorzieningen getroffen voor een toekomstbestendige ontwikkeling van 
het groen. 

 
In de onderstaande afbeelding is een klein gedeelte van het ontwerp van variant 3 weergegeven. 
Voor het volledige ontwerp verwijzen wij u naar bijlage 3. 
 

 
 
 
Variant C geeft geen volledige invulling aan aandachtspunten gemeenteraad 
Variant C sluit minder goed aan bij de eerder ingerichte onderdelen van het centrum, waarbij is 
gekozen voor een hoge beeldkwaliteit, zoals het Kloosterplein en De Hovel. Maar bovenal kunnen we 
onvoldoende recht doen aan wat u eerder heeft besloten bij het vaststellen van de 
centrumcirculatie. De oversteekbaarheid van de gehele Tilburgseweg wordt niet verbeterd, er komt 
geen toekomst bestendige groene laan en doordat er minder plateau's komen wordt verkeer, dat 
niet in het centrum moet zijn, minder ontmoedigd.   
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Plandelen en fasering 
Het totale integrale project zoals hiervoor beschreven is op te delen in zes plandelen. In de 
onderstaande tabel is voor de volledigheid aangegeven wat de aanleiding van ieder projectdeel is. 
 

Projectdeel  Locatie Aanleiding 
1 Bocht Dorpstraat Centrumcirculatie 

2a Tilburgseweg (noord) Geplande herinrichting en centrumcirculatie 
2b Tilburgseweg (zuid) Geplande herinrichting 
3 Plein Heilighartbeeld Afronding IOP 
4 Kloosterplein Afronding IOP 
5 Muldersweg Onderhoud 
6 Oude Kerkstraat Centrumcirculatie 

 
In bijlage 4 zijn de verschillende plandelen op kaart weergegeven. 
 
Het laten vervallen van plandelen of het faseren van de verschillende onderdelen is mogelijk, maar 
wordt niet geadviseerd.  
 
Voor alle drie de varianten is inzichtelijk gemaakt of, en op welke wijze, er ruimte is om delen los te 
koppelen. Als u dit wilt, is het mogelijk om de volgende plandelen niet uitvoeren: 
- Aanpassing pleintje Heilighartbeeld (plandeel 3); 
- Realisatie oversteek bij Kloosterplein (plandeel 4); 
- Aanpassing rijbaan Bergstraat na het verkeersplateau (plandeel 5). 
 
Alle overige plandelen bijvoorbeeld de bocht bij de Dorpstraat, zijn nodig om de beoogde 
centrumcirculatie verkeersveilig vorm te kunnen geven en kunnen daarmee nadrukkelijk niet 
vervallen. Het gefaseerd uitvoeren van de plandelen wordt ook ontraden. Dit is niet efficiënt en er 
ontstaat herhaalde en langere overlast voor burgers en ondernemers. De ervaring leert ook, dat het 
faseren van projecten kostenverhogend werkt.  
 
Voorkeur: Variant A, integrale uitvoering 
Het college heeft een duidelijke voorkeur voor een integrale en efficiënte uitvoering van de 
herinrichting van de Tilburgseweg. Het wil dus geen plandelen laten vervallen en in het kader van dit 
project alle genoemde opgaven realiseren, zodat het 'Integraal Ontwikkelingsplan Centrum Goirle' 
volledig wordt afgerond.   
 
Daarnaast heeft het college de voorkeur voor het uitvoeren van variant A, omdat deze het beste 
voldoet aan de uitgangspunten en doelstellingen van de centrumcirculatie. Variant A geeft een 
kwalitatief hoogwaardige invulling van het centrum van Goirle en sluit daarmee aan bij de 
uitgangspunten, die bij de Herijking van het Centrumplan Goirle door u zijn vastgesteld als 
toekomstperspectief. Het sluit ook het best aan bij het hoge kwaliteitsniveau, zoals dat tot nu toe in 
de openbare ruimte van het centrum is uitgevoerd.  
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Wanneer u het standpunt van het college niet deelt, is een keuze voor variant B ook goed mogelijk. 
Deze is goedkoper maar gaat wel ten koste van de ruimtelijke kwaliteit en het aanzien  van het 
centrumgebied. 
 
Geadviseerd wordt om niet te kiezen voor variant C. Hoewel verkeerstechnisch en financieel een 
haalbare variant, is het college van mening dat de financiële meerwaarde van deze variant niet in 
verhouding staat tot de afbreuk aan ruimtelijke kwaliteit. Ten aanzien van de verkeersveiligheid 
voldoet variant C wel. Doordat er minder oversteekvoorzieningen zijn is de veiligheid minder 
optimaal van bij variant A en B. 
 
4. Wat mag het kosten? 
Op de eerste plaats is het belangrijk om te benadrukken dat de werkzaamheden, zoals genoemd in 
dit voorstel, zeer omvangrijk zijn. Er is sprake van een herinrichting van de openbare ruimte waarbij 
zowel boven als onder de grond verschillende maatregelen worden gerealiseerd op het gebied van 
kabels en leidingen, groen en riolering. Het is dus zeker niet alleen een verkeerskundige maatregel. 
De omvang van de verschillende werkzaamheden vraagt naast materialen ook veel tijd, manuren 
voor het voorbereiden en uitvoeren van de werkzaamheden. Dit is van grote invloed op te totale 
kosten. 
 

Opbouw kosten plandelen 
Op basis van de verschillende varianten is per plandeel in beeld gebracht wat de kosten zijn. Een 
weergave hiervan staat in de onderstaande tabel. In bijlage 5 is ook een overzicht van de kosten per 
plandeel toegevoegd. Hierbij zijn de kosten ook uitgesplitst naar de onderdelen groen, wegen, 
riolering en openbare verlichting. 
 

 
 

Tevens is in beeld gebracht wat de kosten zijn wanneer plandelen 3, 4 en 5 komen te vervallen. 
Hierbij is meegenomen, dat er voor deel 2b beperkte meerkosten zijn in verband met de aansluiting 
van de nieuwe op de bestaande situatie. 
 

 
 

Toelichting 
Uit tabel 1 blijkt dat het verschil tussen de variant A en B, waarin materialen worden hergebruikt  
€ 143.000,00 bedraagt. In de variant waarin plandelen niet worden uitgevoerd is het verschil  
€ 123.000,00. Dit is een relatief klein verschil ten opzichte van de variant waarin allemaal nieuwe 
materialen worden gebruikt. De reden dat dit verschil relatief klein is, heeft te maken met het feit 
dat binnen variant A de vrijkomende stenen worden verkocht. Dit geeft een opbrengst. Daarnaast is 
het hergebruiken van de bestaande stenen een arbeidsintensief proces. Deze arbeidsuren drukken 
zwaar op de begroting. In variant A wordt een materiaal teruggestraat dat gedeeltelijk machinaal kan 
worden gelegd wat een besparing in arbeidsuren geeft. Variant 3 is de minst dure variant. De 

Deel 1 Deel 2A Deel 2B Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Totaal Verschil tov variant 1

Variant 1: integraal 237.000,00€  760.000,00€  191.000,00€  187.000,00€  120.000,00€  77.000,00€  20.000,00€  1.592.000,00€   -€                                  

Variant 2: hergebruik 232.000,00€  670.000,00€  163.000,00€  187.000,00€  110.000,00€  67.000,00€  20.000,00€  1.449.000,00€   143.000,00€                   

Variant 3: sober 232.000,00€  559.000,00€  121.000,00€  167.000,00€  60.000,00€     67.000,00€  20.000,00€  1.226.000,00€   366.000,00€                   

Opbouw  DO-raming Tilburgseweg Goirle

Deel 1 Deel 2A Deel 2B Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Totaal Verschil tov variant 1

Variant 1: integraal 237.000,00€  760.000,00€  206.000,00€  -€                 -€                 -€               20.000,00€  1.223.000,00€   -€                                  

Variant 2: hergebruik 232.000,00€  670.000,00€  178.000,00€  -€                 -€                 -€               20.000,00€  1.100.000,00€   123.000,00€                   

Variant 3: sober 232.000,00€  559.000,00€  136.000,00€  -€                 -€                 -€               20.000,00€  947.000,00€      276.000,00€                   

Opbouw  DO-raming Tilburgseweg Goirle met vervallen plandelen
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besparing in dit ontwerp zit naast hergebruik van materialen vooral in het feit, dat er minder 
ruimtelijke aanpassingen worden gedaan. Daarnaast worden er geen aanpassingen in de 
groenstructuur gedaan.   
Wanneer u er voor kiest om plandelen te laten vervallen gaan de totale projectkosten omlaag. Er 
wordt binnen het plan dan gezorgd, dat de nieuwe delen goed aansluiten op de bestaande situatie.  
 
Handhavingskosten 
Naast de kosten voor de realisatie is onderdeel van het ontwerp dat het laden en lossen  niet meer 
op de rijbaan mag plaatsvinden. Het is belangrijk om op het moment, dat de nieuwe situatie van 
kracht wordt, deze actief te gaan handhaven, zodat het juiste gedrag direct wordt afgedwongen.  
 
Het handhavingstraject zal bestaan uit drie stappen. 
1. Communicatie:   Voordat de nieuwe situatie gereed is, wordt met de leveranciers over de nieuwe 

situatie en de bijbehorende regels gecommuniceerd. Deze communicatie wordt 
door de ondernemers uitgezet met ondersteuning van de gemeente. 

2. Waarschuwen:  Wanneer de nieuwe situatie in werking treedt, wordt er door de BOA actief 
gewaarschuwd maar nog niet bekeurd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
diverse communicatiemiddelen. 

3. Handhaving:  Na het waarschuwen volgt een periode van intensief toezicht en handhaving op 
het laden en lossen, gevolgd door een periode waarin de handhaving wordt 
afgebouwd. 

 
Er wordt voor het gehele traject gerekend op een inzet van 200 uur. De uren die nodig zijn voor dit 
handhavingstraject zijn niet opgenomen binnen de regulier beschikbare handhavingsuren. De 
beschikbare capaciteit binnen het huidige contract is 36 uur per week. Deze uren zijn verdeeld over 
de domeinen verkeer en vervoer, openbare ruimte, veiligheid en bouw en milieu. Het grootste deel 
hiervan is al beschikbaar voor verkeer en vervoer en schuiven met de uren zou betekenen dat er 
(tijdelijk) geen capaciteit is voor de andere domeinen. Dit is niet wenselijk. In het voorstel aan u is 
dan ook een bedrag opgenomen om deze uren inzet te kunnen realiseren. De kosten voor deze inzet 
worden geraamd op € 6.000,00. Deze kosten worden bij de BURAP 2018 meegenomen. Gezien de 
beperkte beschikbare uren voor handhaving is het wenselijk om deze structureel uit te breiden. Een 
voorstel hiervoor wordt gekoppeld aan het voorstel over de evaluatie van de blauwe zone. 
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Benodigd budget en dekking 
In bijlage 6 is een berekening van de kapitaallasten voor varianten 1, 2 en 3 toegevoegd. Hierbij is 
ook een weergave gemaakt van de kapitaallasten wanneer plandelen 3,4 en 5 niet worden 
gerealiseerd. Omdat bepaalde onderdelen van de uitvoerende werkzaamheden ten laste kunnen 
worden gebracht van andere kredieten dan wel ten laste van onderhoudsbudgetten in de exploitatie, 
is het totaal een krediet dat afwijkt van de initiële kosten. Daarnaast is in 2013 al een krediet 
beschikbaar gesteld voor dit project van € 483.030,00. Tot nu toe zijn daar uitgaven op verantwoord 
voor voorbereiding en advisering van € 93.000,00, zodat in dat krediet nog een bedrag  beschikbaar 
is van € 390.000,00. In de onderstaande tabel is weergegeven hoeveel aanvullend krediet de 
verschillende scenario's nodig hebben. 
 

  
Initiële kosten Benodigd uitvoerings-  

krediet 
Variant 1: Integraal € 1.592.000,00 € 1.027.000,00 
variant 1; excl. Plandelen 3,4,5 € 1.223.000,00 € 665.000,00 
      

variant 2: Hergebruik € 1.449.000,00 € 884.000,00 
variant 2; excl. Plandelen 3,4,5 € 1.100.000,00 € 542.000,00 
      

variant 3: Sober € 1.226.000,00 € 662.000,00 
variant 3; excl. Plandelen 3,4,5 € 947.000,00 € 389.000,00 

 
Hoe wordt dat aanvullende krediet gedekt: 
In het verleden is in de grondexploitatie van het onderdeel centrumplan rekening gehouden met 
uitgaven voor de Tilburgseweg. Dit complex is in 2012 afgewikkeld en er is een bedrag opgenomen in 
de balans als nog te betalen kosten Tilburgseweg ad € 483.030,00. Dat vond geen goedkeuring bij de 
accountant. Daarom is dit bedrag toen gestort in de reserve over te hevelen budgetten en dat bedrag 
zou pas beschikbaar komen als het totale uitvoeringskrediet wordt gevraagd. Dat is dus nu. 
 
Daarnaast zijn er onderdelen in dit plan die een relatie hebben met het Kloosterplein. In het verleden 
zijn de kosten en de aanpassing daarvan gedekt uit de reserve Kloosterplein en dat was gevoed uit de 
reserve bovenwijkse voorzieningen. 
Wij stellen voor om de onderdelen verlichting en wegen, straten en pleinen van de fase 3, plein Heilig 
Hartbeeld en, fase 4, oversteek naar het Kloosterplein te dekken uit de reserve bovenwijkse 
voorzieningen. Deze bevat op dit moment € 506.000,00 en is daarmee toereikend. Wanneer uw raad 
kiest om plandelen 3,4 en 5 niet uit te voeren kan deze dekking niet worden ingezet. 
 
Tot en met 2016 mochten investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut ineens 
worden afgeschreven en gedekt uit een reserve. In verband met de wijziging van het BBV moeten 
vanaf 2017 alle investeringen worden afgeschreven. Kapitaallasten mogen  wel worden gedekt uit 
een dekkingsreserve kapitaallasten, maar die loopt dan 25 jaar mee, gelijk aan de afschrijvingstermijn 
van de werkzaamheden. 
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Het voorstel is daarom om per variant de volgende bedragen te storten in de dekkingsreserve 
kapitaallasten van waaruit jaarlijks de afschrijving en rente wordt gedekt. 
 

 Variant 1 Variant 2 Variant 3 
Reserve over te hevelen budgetten € 483.000,00 € 483.000,00 € 483.000,00 
Reserve bovenwijkse voorzieningen, fase 3 € 145.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 
Reserve bovenwijkse voorzieningen, fase 4 € 118.000,00 € 108.000,00 €   59.000,00 
Totaal € 746.000,00 € 736.000,00 € 687.000,00 

 
Wanneer plandelen niet worden uitgevoerd is alleen de reserve over te hevelen budgetten ad  
€ 483.000,00 beschikbaar. Op basis van de financiële toelichting in bijlage 6 wordt duidelijk dat er na 
het inzetten van de reserves per variant nog dekking gevonden moet worden voor een deel van de 
kapitaallasten. In de onderstaande tabel zijn de kapitaallasten per variant weergegeven. 
   

 Nog te dekken 
kapitaallasten 

Variant 1 € 10.934,00 
Variant 1, excl. plandelen 3,4 en 5 €   4.494,00 
  
Variant 2   € 2.954,00 
Variant 2, excl. plandelen 3,4 en 5 - € 2.886,00 
  
Variant 3 - €   8.716,00 
Variant 3, excl. plandelen 3,4 en 5 - € 12.796,00 

 
In de conceptbegroting van 2018 is rekening gehouden met gereserveerde kapitaallasten van  
€ 11.000,00 voor dit project. Binnen de conceptbegroting 2018 is daarmee dekking voor alle 
scenario's. 
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
Variant A is met verschillende partijen besproken. De VVN, bewoners, ondernemers, 
gehandicaptenplatform en het KBO zijn actief betrokken. Over de varianten B en C is niet specifiek 
met derden gesproken. Wel is uw besluit van 26 september tijdens een regulier overleg met 
ondernemers besproken. Hierin kwam vooral de eerder gecommuniceerde planning naar voren.  
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
De voorbereiding van het bestek en de aanbesteding van de herinrichting zijn naar aanleiding van het 
vorige raadsbesluit stilgelegd. Dit geldt ook voor de kapvergunning en de benodigde 
verkeersbesluitenprocedure. Na besluitvorming van de gemeenteraad in december 2017 wordt de 
voorbereiding hervat, wat uiteraard consequenties heeft voor de aanbesteding en 
uitvoeringstermijn. Er is na dit raadsvoorstel geen verdere besluitvorming meer nodig voor de 
uitvoering. 
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7. Fatale beslisdatum 
Er is geen sprake van wettelijke termijnen. De eerdere planning om in maart 2018 te starten met de 
uitvoering wordt vertraagd. Dit heeft onder andere te maken met de toegankelijkheid van het 
centrum bij evenementen. De aannemer maakt de definitieve planning en fasering voor de 
uitvoering. Hierbij moet de aannemer rekening houden met diverse uitgangspunten zoals 
bereikbaarheid, bevoorrading en evenementen. Uiteraard worden diverse externe partijen, zoals 
ondernemers en evenementenorganisatoren, betrokken bij de planning.  
 
Gezien de omvang van het werk in combinatie met de verschillende belangen van winkeliers en 
evenementen wordt op dit moment nog steeds rekening gehouden met een doorlooptijd van circa 1 
jaar voor het hele project. 
 
8. Voorstel 
Het college adviseert de raad om: 

1. In te stemmen met een integrale uitvoering van alle in het voorstel genoemde opgaven. 
2. In te stemmen met het uitvoeren van variant A. 
3. De uitvoeringskredieten ad € 1.027.000,00 beschikbaar te stellen. 
4. In te stemmen met de voorgestelde wijze van dekking. 
5. In de begroting van 2018 rekening te houden met extra kapitaallasten ad €10.924,00 

 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester    Janke Bolt, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31-10-2017 
 
gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken, Ruimte, Welzijn d.d. 22-11-2017; 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 

1. In te stemmen met een integrale uitvoering van alle in het voorstel genoemde opgaven. 
2. In te stemmen met het uitvoeren van variant A. 
3. De uitvoeringskredieten ad € 1.027.000,00 beschikbaar te stellen. 
4. In te stemmen met de voorgestelde wijze van dekking. 
5. In de begroting van 2018 rekening te houden met extra kapitaallasten ad €10.924,00 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 12-12-2017. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
 
 
          , de griffier 
 
  
  


