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Start bouw bss De Vonder te Riel is ten opzichte van de geprognosticeerde start bouw circa 2 tot 3 weken 
vertraagd. De aannemingsovereenkomst met bouwcombinatie Remmers-Bertens vof is 31 maart ondertekend. 
Met de benodigde voorbereidingstijd van circa 6 weken was start bouw gepland medio mei. Helaas hebben de 
extra sonderingen (die pas na sloop van bss De Vonder konden worden uitgevoerd), uitgewezen dat plaatselijk 
de aanwezige veenlaag dieper lag dan was voorzien. Dit heeft geresulteerd in een aangepast uitvoeringsplan 
voor de grondverbetering en aansluitend grondwerk voor de fundering. 
 
Inmiddels zijn de voorbereidingen nagenoeg afgerond waardoor we, binnen afzienbare tijd, op locatie starten 
met de inrichting van het bouwterrein en de grondwerkzaamheden. De opleverdatum komt door de langere 
voorbereidingstijd niet in gevaar. 
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