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Ter inzage

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting
Door  de  Rekenkamercommissie  is  onderzoek  gedaan  naar  de  brede 
schoolontwikkeling in de gemeente Goirle. De daarbij gehanteerde doelstelling is in 
kaart brengen welke doelen er voor de brede scholen zijn geformuleerd en welke 
succes- en faalfactoren zijn te benoemen bij de brede schoolontwikkeling. Op basis 
van de antwoorden op deze vragen zijn aanbevelingen gedaan voor het beleid en de 
uitvoering van de brede scholen. 
De rekenkamercommissie constateert een succes van de brede schoolontwikkeling 
in  de  (nieuw)bouw  van  drie  brede  scholen (Boschkens-Oost,  't  Schrijverke  en 
Frankische Driehoek).  De  rekenkamercommissie  constateert  echter  tevens waar 
fysieke (gebouwde omgeving) en inhoudelijke ontwikkeling gelijk op moeten gaan, 
fysieke ontwikkeling prioriteit krijgt. De visie op het samenwerkingsverband is niet 
uitgewerkt en de bijhorende verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden, 
zijn niet formeel vastgelegd. Een belangrijke oorzaak voor het stagneren van de 
inhoudelijke  ontwikkeling  van  de  brede  school,  is  het  gebrek  aan  centrale 
projectcoördinatie,  waardoor  de  samenwerking  tussen  de  kernpartners  en  de 
gemeente onvoldoende van de grond komt, ondanks de aanwezige motivatie. Tot 
slot ontbreekt het bij de gemeente aan voldoende randvoorwaarden voor sturing en 
controle  op  brede  schoolontwikkeling.  De  rekenkamercommissie  adviseert  de 
gemeente  haar  visie  op  brede  schoolontwikkeling  duidelijker  uit  te  werken  in 
concrete  doelen  voor  de  uitvoering,  extra  aandacht  te  besteden  aan  het 
samenwerkingsverband en de aanwezige motivatie te gebruiken om een 'doorstart' 
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te maken. Door het implementeren van de aanbevelingen wordt de sturende en 
controlerende rol van de gemeente(raad), passend bij haar rol, versterkt.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?
De Rekenkamercommissie heeft van het audit-comité het verzoek gekregen om het 
onderwerp 'brede scholen' nader te onderzoeken. De (nieuw)bouw van drie brede 
scholen  (Boschkens-Oost,  't  Schrijverke  en  Frankische  Driehoek)  is  inmiddels 
grotendeels afgerond. Ook in Riel wordt naar verwachting in 2014 een brede school 
gerealiseerd. Een brede school kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat voorzieningen 
toegankelijker bij elkaar worden gebracht op het gebied van jeugd, welzijn, sport en 
onderwijs. De samenwerking tussen de gemeente en partners kan door middel van 
een brede school ook efficiënter worden ingericht. 
Door de rekenkamercommissie is onderzocht hoe de brede schoolontwikkeling in de 
gemeente Goirle is verlopen: welke doelen zijn er voor de brede scholen gesteld, in 
hoeverre zijn de doelen tot dusver bereikt en welke succes- en faalfactoren hangen 
hiermee samen?

2. Wat willen we bereiken?
Het doel is dat leereffecten optreden voor de gemeente door inzicht te verkrijgen in 
de succes- en faalfactoren bij de ontwikkeling van de brede scholen, waardoor de 
gemeente het beleid en uitvoering van de brede scholen eventueel kan bijstellen en 
optimaliseren. 

3. Wat gaan we daarvoor doen?
De Rekenkamercommissie formuleert een groot aantal aanbevelingen en conclusies 
dat  in  commissievergadering  van  28  augustus  wordt  onderschreven.  Daarbij 
adviseert de commissie Welzijn aan de raad een aantal aanbevelingen aan te vullen 
en aan te scherpen.  
- De brede school is geen fait accompli. Per mogelijke brede school wordt bekeken of 
de realisatie op die specifieke plek zinvol is, waarbij draagvlak en maatschappelijke 
behoefte vereisten zijn. Uit het draagvlak en de maatschappelijke behoeften vloeit 
de vorm van de brede school voort.  
-  De  brede  schoolontwikkeling  over  een  jaar  te  herijken  en  op  basis  van  de 
ontwikkelingen en resultaten een vernieuwde inhoudelijke visie voor te leggen. 

4. Wat mag het kosten?
Niet van toepassing.

5. Communicatie en participatie / inspraak
Niet van toepassing. 

6. Vervolgtraject besluitvorming
Er wordt in samenspraak met het college gewerkt aan een informatievoorziening die 
aansluit bij de aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamercommissie en de 
wensen die door de raad worden geformuleerd. Het audit-comité heeft tot taak om 
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onder andere  te  adviseren over de verbetering van planning en control  en het 
bewaken van de uitvoering van de aanbevelingen uit rekenkameronderzoeken. In 
het  audit-comité  vindt  standaard  afstemming  plaats  met  college,  controller, 
accountant en Rekenkamercommissie. 
Daarom wordt voorgesteld het audit-comité het voortouw te laten nemen namens de 
raad om tot uitvoering van de aanbevelingen te komen. Alle raadsleden zijn in de 
gelegenheid  om  dit  proces  te  volgen,  hun  wensen  kenbaar  te  maken  en  in 
voorkomende gevallen uiteindelijk hierover te beslissen.  

7. Fatale beslisdatum
Niet van toepassing.

8. Voorstel
1. De conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie uit de het rapport 
Brede schoolontwikkeling in Goirle over te nemen.
2. De aanvullingen van de commissie Welzijn op de aanbevelingen over te nemen:

a.  Per  mogelijke  brede school  de  afweging te  maken  of  realisatie  op  die 
specifieke plek zinvol is. Uit het draagvlak en de maatschappelijke behoefte 
vloeit de vorm van een eventuele brede school voort.  
b. Over een jaar de brede schoolontwikkeling te evalueren en te herijken.

3. Het college opdracht te geven de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport 
en  van  de  commissie  Welzijn  voortvarend  op  te  pakken  en  de  raad  goed  te 
informeren over de gezette stappen.

Het presidium van de Gemeente Goirle,
Mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester 
H.M. van 't Westeinde, griffier 
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De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18-09-2012;

gelezen het advies van de commissie Ruimte d.d. 28-08-2012;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. De conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie uit de het rapport 
Brede schoolontwikkeling in Goirle over te nemen.
2. De aanvullingen van de commissie Welzijn op de aanbevelingen over te nemen:

a.  Per  mogelijke  brede school  de  afweging te  maken  of  realisatie  op  die 
specifieke plek zinvol is. Uit het draagvlak en de maatschappelijke behoefte 
vloeit de vorm van een eventuele brede school voort.  
b. Over een jaar de brede schoolontwikkeling te evalueren en te herijken.

3. Het college opdracht te geven de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport 
en  van  de  commissie  Welzijn  voortvarend  op  te  pakken  en  de  raad  goed  te 
informeren over de gezette stappen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 18-09-
2012.

, de voorzitter

, de griffier
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