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Aan de gemeenteraad, 

 
 

0. Samenvatting 
Op basis van het door de raad vastgestelde projectinitiatief voor renovatie van de sportparken Van den 
Wildenberg en De Krim is een renovatieplan opgesteld. Met een projectmatige aanpak is gewerkt aan het 
inzichtelijk maken van noodzakelijk te nemen maatregelen en kosten daarvan. Daarnaast is een breed scala aan 
onderwerpen onderzocht zoals BTW, huurvergoeding, ruimtevraag voor basisschool De Kameleon, duurzaamheid 
en het toekomstig beheer en onderhoud, welke van invloed zijn op het uiteindelijke projectplan. Er zijn drie 
modellen voor renovatie ontwikkeld welke thans aan de raad ter beoordeling worden voorgelegd. Uw raad 
wordt voorgesteld om te kiezen voor model 1, het zogenaamde kunstgrasmodel. 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
Met uw raadsbesluit d.d. 5 oktober 2010 heeft uw raad het college de opdracht gegeven te onderzoeken op 
welke wijze renovatie van sportpark Van den Wildenberg dient plaats te vinden en welke dekkingsmogelijkheden 
hiertoe beschikbaar zijn. De raad wenst tevens de voorbereiding voor renovatie van sportpark De Krim in een 
synchroon proces te laten verlopen.  
 
Op 1 februari 2011 heeft uw raad de financiële kaders en het bijbehorende globale dekkingsplan van de 
renovatie van beide sportparken vastgesteld. Er werd dekking gevonden voor een bedrag van € 2.500.000,00 
ten behoeve van sportpark Van den Wildenberg en een bedrag van € 202.400,00 ten behoeve van sportpark 
De Krim. Financiering van deze € 202.400,00 loopt via het iDOP traject. Tevens is toen ingestemd met het 
projectinitiatief. Ook is een voorbereidingskrediet van € 250.000,00 beschikbaar gesteld. 
 
Het renovatieplan van beide gemeentelijke sportparken ligt nu ter besluitvorming voor. Hierbij wordt tevens 
voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen van € 3.173.000,00 inclusief btw, voor de renovatie van het 
sportpark Van den Wildenberg en een krediet van € 273.750,00 inclusief btw voor het sportpark de Kim. 
 
2. Wat willen we bereiken? 
Volgens uw raadsbesluit van 1 februari 2011 dient het project te resulteren in de volgende vier concrete 
resultaten: 
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1. Twee sporttechnisch adequate sportparken (Van den Wildenberg en De Krim) voor de komende 12 à 15 
jaar.  

2. Twee exploitatietechnisch adequate sportparken (Van den Wildenberg en De Krim).  
3. Een meerjaren onderhoudsplan voor de sportvelden en de accommodaties op zowel sportpark Van den 

Wildenberg als De Krim. 
4. Een besluit over een strategische ruimtereservering voor basisschool De Kameleon. 

 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Aan de hand van een projectmatige aanpak, met input vanuit betrokken verenigingen en een continue 
monitoring van de financiën, is gewerkt aan het opstellen een renovatieplan voor beide sportparken.  
 
Aanpak 
In overleg met de verenigingen is van meet af aan gekozen voor een open en heldere aanpak. Iedereen heeft 
kennis kunnen nemen van elkaars behoeften en wensen. Alle onderzoeksrapporten konden door iedereen 
worden ingezien. Ook is afgesproken om op geëigende momenten een gezamenlijke nieuwsbrief uit te brengen. 
Alle verenigingen van beide sportparken zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de overleggen. Enkelen kozen er 
meteen en sommigen naar verloop van tijd voor om alleen agendalid te blijven. Ze kregen dan steeds de agenda 
en verslagen toegestuurd. Ook een vertegenwoordiger van de klankbordgroep van het iDOP-Riel was agendalid. 
 
Informatie  
Om te komen tot een besluit over welke renovatie werkzaamheden uitgevoerd moeten gaan worden, is goede 
informatie over de huidige stand van zaken essentieel. Een aantal onderzoeken is dan ook uitgevoerd. Het gaat 
hierbij ondermeer over de kwaliteit van de velden en accommodaties, de onderhoudstoestand van de 
veldverlichting, de benodigde capaciteit aan velden en kleedruimtes.  
Om de sportclubs en de gemeente goed op de hoogte te stellen van allerlei producten (zoals kunstgrasvelden, 
hybride grasvelden en led verlichting) zijn diverse excursies gehouden.  
 
Wensen verenigingen 
Naast de informatie uit de diverse onderzoeken, heeft iedere sportvereniging afzonderlijk haar wensen kenbaar 
gemaakt. 
 
De ontwikkeling van de drie modellen 
Alle belangrijke ingrediënten voor de te maken keuzes zijn globaal gekwantificeerd en in een matrix vastgelegd. 
Dit is het zogeheten maatregelenpakket geworden. Vervolgens zijn gezamenlijk criteria geformuleerd waarlangs 
weging van de maatregelen plaats kon vinden.  
 
Het voor iedereen intensieve keuzeproces is ondersteund door een extern procesbegeleider. In goed overleg met 
de beleidsgroep en mede op verzoek van VV Riel, is besloten dat VV Riel niet deelneemt aan dit keuzeproces en 
een afzonderlijke weg inslaat. Met VV Riel is vervolgens afzonderlijk overleg gevoerd en in goed overleg is een 
renovatie voorstel geformuleerd. 
 
Bovengenoemde weging heeft plaatsgevonden in een zestal stappen. Stap 5 heeft geresulteerd in drie modellen 
voor renovatie van sportpark Van den Wildenberg, te weten: 
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* model 1 kunstgrasmodel 
* model 2 hybride model 
* model 3 integraal model 
 
Alle modellen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan de basissportvoorziening. Dit wil zeggen dat er 
volgens de officiële normen voldoende velden zijn om wedstrijden te kunnen spelen en voldoende trainingsvelden 
zijn. Ook zijn er voldoende sobere, doelmatige en veilige kleedaccommodaties.  
 
Tot slot heeft in stap 6 een vergelijking en afweging van de modellen plaatsgevonden. Een van de aspecten 
hierbij is welke grote investeringen, ondanks deze renovatie, de komende 15 jaren voorzien worden bij de 
verschillende modellen. Wij mogen u met nadruk verwijzen naar de samenvattende tabel 6.1. in hoofdstuk 11.  
 
Keuze voor model 1 
Na ampele afweging adviseren wij uw raad om te kiezen voor model 1, het zogenaamde kunstgrasmodel. Dit 
model voorziet in voldoende, sobere, doelmatige en veilige kleedaccommodaties voor alle verenigingen. Op het 
sportpark in Riel wordt bovendien de veldverlichting verbeterd en wordt de bestaande parkeerplaats vernieuwd. 
Op het sportpark Van den Wildenberg worden twee kunstgrasvoetbalvelden met nieuwe verlichting aangelegd. 
Een voor GSBW en een voor VOAB. Alle natuurgrasvelden worden voorzien van een automatische ondergrondse 
beregeningsinstallatie en de bovenlaag wordt grondig verbeterd. Bij MHC worden twee bestaande 
kunstgrasvelden vervangen door twee semi-watervelden.  
 
Bij de keuze voor dit model heeft het gezamenlijk advies van GSBW, VOAB en MHC een belangrijke rol gespeeld. 
Model 1 sluit, met uitzondering van de aanleg van een extra hybrideveld, aan op dit advies van de verenigingen. 
De andere twee modellen hebben weinig tot geen draagvlak bij de verenigingen. Wij achten draagvlak van groot 
belang omdat zij immers de gebruikers zijn. In afwijking van het advies van de verenigingen wordt er, om 
budgettaire redenen, geen hybride trainingsveld aangelegd. Daardoor is er ook geen ruimte om een baan voor de 
loopgroep aan te leggen. Mocht er door een gunstige aanbesteding voldoende financiële ruimte ontstaan, dan 
kan dit later alsnog worden afgewogen. 
 
 
Model 1 sluit het beste aan bij ontwikkelingen die zich op dit moment voordoen, namelijk kunstgrasvelden bij 
voetbal en (semi-)watervelden bij de hockey. De verenigingen krijgen daarmee een nieuwe voorziening die hen 
niet langer op achterstaand zet in hun wedijver met andere verenigingen. 
Alle modellen voldoen aan de capaciteitsvraag als het gaat om trainingen en wedstrijden. De nieuwe typen 
velden in model 1 hebben echter als extra voordeel dat ze bespeelbaar zijn onder weersomstandigheden waarbij 
natuurgrasvelden en hybridevelden niet meer voor trainingen en wedstrijden zijn te gebruiken. Dit betekent 
minder uitval van trainingen en minder afgelastingen van wedstrijden. 
 
Wij vinden het nodig om de keuze die in model 1 zijn gemaakt en de financiële consequenties daarvan op een 
drietal punten nader toe te lichten. 
 
Toelichting 1: toekomstige investeringen 
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Van de kunstgrasvelden voor voetbal en de semi-watervelden voor hockey moet na verloop van tijd de toplaag 
vervangen worden. Voor kunstgrasvelden voor voetbal moet met een termijn van 10 jaar rekening worden 
aangehouden. Voor semi-watervelden voor de hockey is uitgegaan van 12 jaar. De keuze voor model 1 heeft 
daarmee tot gevolg dat er, binnen de door uw raad gestelde termijn van 15 jaar, weer flink moet worden 
geïnvesteerd in de vervanging van de toplagen. Eerder genoemde tabel 6.1 uit het Renovatieplan maakt dit 
inzichtelijk.  
 
Toelichting 2: naar voren halen groot onderhoud hockeyveld 
Zoals hierboven aangegeven voorziet model 1 in de aanleg van twee semi-watervelden. Deze keuze vereist enige 
toelichting, omdat als gevolg hiervan wordt afgeweken van het door uw raad op 1 februari 2011 vastgestelde 
financiële kader.  
Het oudste veld van MHC (Veld 1) moet geheel worden vernieuwd. De hockeybond heeft dit veld afgekeurd. 
Gelet op de ontwikkelingen binnen hockey ligt het voor de hand om dit te vervangen door een semi-waterveld. 
De vervanging van dit veld is onvermijdelijk en is daarom in alle drie de modellen opgenomen. Veld 2 (tegenover 
het clubhuis) is aangelegd in 2001. De verwachte levensduur van de toplaag is 12 tot 13 jaar. Dit betekent 
vervanging in 2013 of 2014 (kosten € 150.000,00). Beide velden hebben per 1-1-2012 nog een boekwaarde 
van afgerond € 143.000,00 (toplaag en ondergrond samen). 
 
Wij zijn van mening dat het voordelen biedt om deze in 2013 of 2014 noodzakelijke vervangingsinvestering naar 
voren te halen, waarbij echter niet de toplaag van veld 2 wordt vernieuwd, maar waarbij ook dit veld in z’n 
geheel wordt vervangen door een semi-waterveld. Dit betekent een extra kwaliteitsslag. Financieel gezien is het 
aantrekkelijke van deze optie, dat de vernieuwing van dit veld in dit geval met de rest (voetbal en hockey) 
ineens kan worden aanbesteed. Op deze wijze is door de grote omvang van het aan te besteden werk een 
scherpe prijs mogelijk. De verwachting is dat op deze manier de aanleg van twee semi-watervelden goedkoper 
is, dan het in de tijd gesplitst aanleggen van een semi-waterveld nu en het vervangen van de toplaag over twee 
drie jaar. 
Dit heeft echter in financiële zin twee gevolgen: een hoger benodigd investeringsbudget én een oplossing vinden 
voor de restant boekwaarde. Beide zaken zijn niet op te lossen binnen het door uw raad voorgestelde financiële 
kader. Toch stellen wij u om bovengenoemde redenen voor om het toekomstig groot onderhoud aan dit 
hockeyveld naar voren te halen en thans twee semi-watervelden aan te leggen. Deze zijn daarom opgenomen in 
model 1. Voor de wijze waarop de extra dekking hiervoor is gevonden voor de extra investering en de restant 
boekwaarde wordt verwezen naar hoofdstuk 13 van het Renovatieplan. 
 
Toelichting 3: extra investering in natuurgrasvelden 
Er wordt veel waarde aan gehecht om de velden die natuurgras blijven een extra kwaliteitsimpuls te geven om 
daarmee de speelcapaciteit te garanderen. Dit kan door de structuur van de bovenlaag te verbeteren, door daar 
waar nodig de drainage te verbeteren en door een automatische beregening aan te brengen. In model 1 is 
daarvoor dan ook een bedrag opgenomen als onderdeel van het totale renovatieplan. Dit ondanks het gegeven 
deze maatregel alleen gefaseerd kan worden uitgevoerd.  
 
Deze maatregel geeft een besparing op het onderhoudsbudget. Dit omdat daardoor de komende jaren minder 
onderhoud aan de bovenlaag van de grasmat behoeft te worden uitgevoerd en vooral omdat de automatische 
beregening minder inzet van personeel vergt. Deze investering wordt dus gedeeltelijk terugverdiend. Om deze 
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reden vinden wij het acceptabel om de kapitaalslasten van de investeringskosten van deze maatregel 
gedeeltelijk te dekken via de bestaande exploitatie. Voor de concrete invulling daarvan wordt verwezen naar 
hoofdstuk 13 van het Renovatieplan. 
 
Terugkomen op vier resultaten:  

1. Twee sporttechnisch adequate sportparken. 
Het Renovatieplan voorziet in de aanleg van twee sporttechnisch adequate sportparken. 

2. Twee exploitatietechnisch adequate sportparken. 
Ook qua exploitatie wordt voldaan aan het gestelde criterium, vooral ook omdat onderzoek is gedaan 
naar de mogelijkheid van BTW teruggaaf. Dit heeft tot gevolg dat met de verenigingen nieuwe 
overeenkomsten dienen te worden gesloten over de in gebruikgeving van de accommodatie. Ook 
moeten nog nadere afspraken worden gemaakt over de overdracht van de clubgebouwen naar de 
verenigingen. 

3. Een meerjaren onderhoudsplan voor de sportvelden en de accommodaties op zowel sportpark Van den 
Wildenberg als De Krim. 
Hoofdstuk 12 van het Renovatieplan is geheel gewijd aan het beheer en onderhoud. Voor de 
accommodaties is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Bij de beoordeling van de verschillende 
modellen is aangegeven welk effect deze hebben op het onderhoud aan de velden. Op grond van de 
overwegingen in hoofdstuk 12 kan worden gesteld dat aan de voorwaarde van de raad wordt voldaan 
dat het toekomstig onderhoud past binnen het huidige budget. 

4. Een besluit over een strategische ruimtereservering voor basisschool De Kameleon. 
In hoofdstuk 8 van het Renovatieplan wordt ingegaan op de strategische ruimtevraag van De 
Kameleon. Aan de hand van een afzonderlijke afwegingsnotitie hebben wij inmiddels besloten dat 
nieuwbouw voor basisschool de Kameleon bij voorkeur op het sportpark dient plaats te vinden. 
Hierover ontvangt u een afzonderlijke raadsinformatiebrief. Er moet nog nader onderzocht worden 
welke plek op het sportpark daar het meest geschikt voor is. 

 
4. Wat mag het kosten? 
De door uw raad vastgestelde financiële kaders (€ 2.500.000,00 ten behoeve van sportpark Van den 
Wildenberg en een bedrag van € 202.400,00 ten behoeve van sportpark De Krim) zijn als uitgangspunt 
genomen bij het maken van de keuzes en voor het uiteindelijke renovatieplan.  
 
Het totale investeringsbedrag is op twee manieren verhoogd. Met een BTW -component en met de bijdrage die 
de clubs zelf leveren aan de nieuwe voorzieningen. 
Het maakt voor het krediet veel uit of de BTW over de investering wel of niet ten laste van het krediet komt. 
Indien de BTW over de investering wordt terugontvangen heeft dat grote consequenties voor de financiële 
bandbreedte en daarmee voor de omvang van het maatregelenpakket dat mogelijk is. In hoofdstuk 9 van het 
Renovatieplan komt dit uitgebreid aan de orde. De verwachting is dat de BTW over de investering kan worden 
terugontvangen. 
Absolute zekerheid over teruggaaf kan thans niet worden verkregen. Deze kan eigenlijk pas helemaal op het 
eind worden verkregen. Deze onzekerheid heeft het project lange tijd parten gespeeld, omdat op deze manier de 
financiële bandbreedte onzeker bleef. Uiteindelijk is er voor gekozen om de onzekerheid die verband houdt met 
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de teruggaaf van BTW naar de gemeente toe te halen. Doordat het risico bij de gemeente te leggen, kan voor 
het maatregelen pakket worden uitgegaan van een krediet van totaal exclusief BTW.  
Echter, dit betekent wel dat het benodigde krediet thans dient te worden opgehoogd met een bedrag ter grootte 
van de BTW. Dekking kan in beginsel worden gevonden in de toekomstige teruggaaf. Voor de wijze waarop met 
het risico van een niet teruggave is omgegaan, wordt verwezen naar hoofdstuk 13. 
 
De verenigingen leveren een eigen bijdrage in de aanleg van de kunstgrasvelden en de semi-watervelden. 
Verwezen word naar hoofdstuk 10 van het renovatieplan. Deze bijdrage is vertaald in een verhoging van de 
jaarlijks door de clubs te betalen gebruiksvergoeding, die is gerelateerd aan een bedrag ter grootte van 25 % 
van de investering. Dit betekent dat deze bijdrage als het ware door de gemeente wordt voorgefinancierd. Met 
als gevolg dat het krediet met een daarmee corresponderend bedrag dient te worden verhoogd. 
 
Voor de renovatie van sportpark Van den Wildenberg is een totaal krediet nodig van € 3.423.000,00 inclusief 
BTW. Omdat er al een voorbereidingskrediet is beschikbaar gesteld van € 250.000,00 wordt nu een krediet 
beschikbaar gesteld van € 3.173.000,00 inclusief BTW. 
Voor de renovatie van sportpark De Krim wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 273.750,00 inclusief 
BTW . 
 
De totale investering wordt afgeschreven in 15 jaar. Voor de opvang van de kapitaallasten wordt de 
dekkingsreserve aangewend die enerzijds wordt gevoed door een beschikking over de algemene reserve van  
€ 1,2 miljoen en anderzijds voor € 1.002.400,00 uit de algemene weerstandsreserve. Met de financiële 
consequenties hiervan is in de begroting 2012 al rekening gehouden. Voorgesteld wordt voorgesteld hiervoor 
een dekkingsreserve renovatie sportpark in te stellen en deze te voeden met de genoemde bedragen en aan deze 
reserve jaarlijks de rente toe te voegen. 
 
Zoals bij toelichting 2 is vermeld, resteert er door het aanleggen van twee semi-watervelden voor de hockey een 
restant boekwaarde van € 143.000,00. Deze boekwaarde dient in 2012 ineens te worden afgeboekt omdat er 
tegenover geen voorzieningen meer zijn. Voorgesteld wordt deze boekwaarde ineens in 2012 af te schrijven en 
hiervoor de Algemene Weerstandsresereve aan te wenden. Doordat de boekwaarde verdwijnt vervallen de 
kapitaallasten in 2012 en in de jaren daarna. De vrijvallende kapitaallasten zijn vervolgens ingezet ter 
gedeeltelijke dekking van de renovatie. 
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
Wij verwijzen u naar de toelichting bij punt 3.  
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
In het vervolgtraject zullen op de uitvoering gerichte werkgroepen worden samengesteld. Bestaande uit 
vertegenwoordigers van de clubs, de gemeente en eventueel externe adviseurs. Voor elke soort maatregel, 
velden, gebouwen, overeenkomsten, komt er een afzonderlijke werkgroep. 
 
Elke maatregel kent niet allen zijn eigen werkgroep, maar straks ook zijn eigen dynamiek en planning. 
Vooral voor de aanleg van de (half) kunstgrasvelden is het van belang dat zorgvuldig wordt gepland in verband 
met het speelseizoen. Daarom is in overleg met de clubs een planning opgesteld. 
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Op de aanbesteding van de diverse werken is het gemeentelijk aanbestedingsbeleid van toepassing. 
Via de periodiek nieuwsbrieven zullen de verenigingen en commissie en raad op de hoogte worden gehouden. 
 
7. Fatale beslisdatum 
Om te kunnen starten met werkzaamheden welke gerelateerd zijn aan het speelseizoen (opknappen huidige 
velden en aanleg nieuwe velden), is besluitvorming op dit moment cruciaal. Het opstellen van bestekken en 
tekeningen en de daarop volgende aanbestedingsprocedure nemen voorjaar 2012 zeker in beslag.  
 
8. Voorstel 
Uw raad wordt voorgesteld om: 
1. Kennis te nemen van het Renovatieplan Sportparken De Krim en Van den Wildenberg; 
2. Instemmen met de in het Renovatieplan voor sportpark De Krim staande maatregelen; 
3. Ten aanzien van sportpark Van den Wildenberg te kiezen voor model 1uit het Renovatieplan; 
4. Een krediet van € 3.173.000,00 inclusief BTW ten behoeve van sportpark Van den Wildenberg en een 

bedrag van € 273.750,00 inclusief BTW ten behoeve van sportpark De Krim beschikbaar te stellen; 
5. Beide bedragen te dekken zoals is aangegeven in hoofdstuk 13 van het renovatieplan; 
6. In te stemmen met het instellen van de dekkingsreserve renovatie sportparken en hier jaarlijks de rente 

aan toe te voegen; 
7. Het boekverlies van afgerond € 143.000,00 te dekken door aanwending van de Algemene 

Weerstandsreserve; 
8. De begroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester 
de heer J.M. Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 januari 2012; 
 
gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 17-01-2012; 
 
gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

1. Kennis te nemen van het Renovatieplan Sportparken De Krim en Van den Wildenberg; 
 
2. Instemmen met de in het Renovatieplan voor sportpark De Krim staande maatregelen; 
 
3. Ten aanzien van sportpark Van den Wildenberg te kiezen voor model 1uit het Renovatieplan; 
 
4. Een krediet van € 3.173.000,00 inclusief BTW ten behoeve van sportpark Van den Wildenberg en een 

bedrag van € 273.750,00 inclusief BTW ten behoeve van sportpark De Krim beschikbaar te stellen; 
 
5. Beide bedragen te dekken zoals is aangegeven in hoofdstuk 13 van het renovatieplan; 
 
6. In te stemmen met het instellen van de dekkingsreserve renovatie sportparken en hier jaarlijks de rente 

aan toe te voegen; 
 
7. Het boekverlies van afgerond € 143.000,00 te dekken door aanwending van de Algemene 

Weerstandsreserve; 
 
8. De begroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 31-01-2012. 
 

 , de voorzitter 
 
 

 , de griffier 


	Raadsvoorstel
	Onderwerp
	gelet op de Gemeentewet;
	b e s l u i t :
	, de voorzitter


