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Tijdens de BURAP-presentatie van 11 juni jl. is de vraag gesteld welke projecten een achterstand hebben 
opgelopen en wat daar de oorzaken van zijn.  
 
De belangrijkste oorzaken van de achterstand van kapitaalwerken zijn : 
 Doorlooptijd van projecten: Grote projecten met beginspraak hebben een doorlooptijd van twee tot drie jaar, 

maar de begroting geeft alleen het startjaar aan van een project. Hierdoor lijkt een project al snel een 
achterstand te hebben. De doorlooptijd is ook langer geworden door onder andere: 
- de keuze voor bewonersparticipatie(beginspraak); dit vergt extra tijd.  
- de toegenomen regelgeving; voor de uitvoering van projecten moet er meer werk worden verzet,  
- veranderde vraag aan werkvoorbereiders; zij moeten, naast de voorbereiding van projecten, ook meer 

tijd besteden aan andere taken. Door bijvoorbeeld de veranderde eisen die worden gesteld aan de 
nazorg van projecten of het toenemend aantal vergunningsaanvragen door nuts-en telecombedrijven.  

 Één functie projectleider was lang vacant. In die periode zijn geen nieuwe kapitaalwerken gestart en is een 
achterstand ontstaan.  

 Voorrang aan Grex-projecten; in de prioritering krijgen Grex-projecten voorrang op kapitaalwerken  
vanwege afspraken met derden en het belang dat de gemeente heeft bij de uitgifte van grond.  

 
De volgende projecten hebben een achterstand ten opzicht van de begroting: 
Project             Begrotingsjaar  Start voorbereiding  Start uitvoering         Uitvoering gereed * 
Centrumstraten 2010      1e kwartaal 2011 4e kwartaal 2012 4e kwartaal 2013 
Brem /Akkerwinde 2011 4e kwartaal 2011 3e kwartaal 2013 2e kwartaal 2014 
Grobbedonckhofjes 2012 3e kwartaal 2012 2e kwartaal 2013 4e kwartaal 2013 
Van Hessen-Kasselstraat 2012 4e kwartaal 2013 4e kwartaal 2014 1e kwartaal 2015 
Haneven 2012 2e kwartaal 2014  2e kwartaal 2016 1e kwartaal 2017 
Muldersweg/Molenstraat 2013 4e kwartaal 2013 3e kwartaal 2014 4e kwartaal 2014 
Peppelgaard/Beukengaard 2013 1e kwartaal 2015 4e kwartaal 2016 3e kwartaal 2017 
Tilburgseweg Centrum 2013 1e kwartaal 2014 2e kwartaal 2015 4e kwartaal 2015 
(*: Nadat de uitvoering gereed is, kost het nog twee tot drie maanden om de eindafrekening op te stellen.) 
 
Uit het overzicht blijkt dat de huidige achterstand vooral wordt ingehaald in de komende jaren. Maar naast deze 
inhaalslag moeten er ook nieuwe kapitaalwerken gerealiseerd worden. Bovendien kunnen door ontwikkelingen    
nieuwe Grex-projecten nog steeds voorrang krijgen op kapitaalswerken.  
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