
onderbouwing van de raming van kosten per categorie Door: gldinti Datum: 27-11-2013

post omschrijving een-heid 

hoeveel 

heid prijs  bedragen  TOTAAL 

Riel; Doorgaande weg Tilburgseweg-Dorpsstraat-Kerkstraat

var3 Werkzaamheden: rijbaan vervangen door asfaltconstructie

eenh.prijs bedrag bedrag

euro euro euro

2 WEGEN 374.127,68€     

Opbreken s.b.s. KF geel/rood; rijbaan 1070*4,40 m² 4708 5,40€                 25.423,20€         

Opbreken b.s.s. dubbelklinker rood; fietsstroken 1070*2,20 m² 2354 5,40€                 12.711,60€         

Opbreken s.b.s. KF rood; rijbaan 127*4,40 m² 559 5,40€                 3.017,52€           

Opbreken s.b.s. DF rood; fietsstroken 127*2,20 m² 279 5,40€                 1.508,76€           

Opbreken s.b.s. KF rood; rijbaan 90*6,60 m² 594 5,40€                 3.207,60€           

Verwijderen menggranulaat t.b.v. hergebruik; 1287*6,6 m² 8494 2,00€                 16.988,40€         

Tijdelijke opslagkosten menggranulaat i.v.m. hergebruik; 1287*6,6 m² 8494 2,00€                 16.988,40€         

Zand ontgraven uit cunet en afvoeren; 1287*6,6*0,07 m3 595 7,00€                 4.162,16€           

Aanbrengen (hergebruik) menggranulaat; 1287*6,6 m² 8494 3,50€                 29.729,70€         

Leveren tekortkomend menggranulaat; 1287*6,6*0,05 ton 786 7,00€                 5.499,99€           

Leveren en aanbrengen asfalt-onderlagen; 1287*6,6*,12 ton 2124 65,00€               138.030,75€       

Leveren en aanbrengen asfalt-deklaag zwart; 1287*4,4*0,03 ton 425 90,00€               38.223,90€         

Leveren en aanbrengen asfalt-deklaag rood; 1287*2,2*0,03 ton 212 160,00€             33.976,80€         

Leveren en aanbrengen gootlaag; 1287*2 m1 2574 15,00€               38.610,00€         

Leveren en aanbrengen markering; 1287*2 m1 2574 2,35€                 6.048,90€           

3 VERKEERSVOORZIENINGEN/FUNCTIONALITEIT 7.500,00€         

verkeersmaatregelen EUR 1 7.500,00€          7.500,00€           

subtotaal dir.kosten 381.627,68€       

nader te detailleren pct 10% 381.627,68€      38.162,77€         

totaal directe kosten 419.790,45€       

eenmalige kosten post 1 -€                  -€                   

bouwplaatskosten wkn 8 -€                  -€                   

uitvoeringskosten wkn 8 -€                  -€                   

(OF) eenm/bouwpla/uitv pct 5,0% 419.790,45€      20.989,52€         

subtotaal (1) indirecte kosten 20.989,52€         

subtotaal 440.779,97€       

AK + kunstregeling pct 9% 440.779,97€      39.670,20€         

WR pct 5% 440.779,97€      22.039,00€         

bijdragen (o.a. RAW/FCO) pct 0,15% 462.818,97€      694,23€              

pct 0,15% 463.513,20€      695,27€              

ntd indirecte kosten pct 1,00% 82.698,72€        826,99€              

(OF) AK/WR/bijdrage/ntd-ik pct 464.340,19€      -€                   

subtotaal (2) indirecte kosten 63.925,68€         

totaal indirecte kosten 20,3% 84.915,20€         

(EN/OF) object onvoorzien pct 504.705,65€      -€                   

subtotaal objectonvoorzien

VAT kosten pct 15% 75.705,85€         

Onvoorzien pct 5% 20.989,52€         

Niet meegerekend: evt. aanpassingen Kabels & Leidingen pct 0% -€                   

ORIGINELE PRIJS Werkzaamheden: rijbaan vervangen door asfaltconstructie 601.401,03€     

INDEXERING pct 0% (vanaf 2013) -€                  

BIJGESTELDE PRIJS Werkzaamheden: rijbaan vervangen door asfaltconstructie 601.401,03€     


