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Samenvatting 

Voor u ligt het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) Goirle voor de planperiode 2015-2019. De 
term verbreed houdt verband met de wettelijke uitbreiding van de zorgplicht riolering. Volgens de 
wetgeving heeft de gemeente Goirle drie zorgplichten op het gebied van stedelijk waterbeheer:  
 zorgplicht voor inzameling en transport stedelijk afvalwater (Wet milieubeheer);  
 zorgplicht voor afvloeiend hemelwater (Waterwet);  
 zorgplicht voorkomen structureel nadelige gevolgen van grondwater (Waterwet).  
 
Feitelijk komt het er op neer dat de gemeente vanuit het oogpunt van volksgezondheid en veiligheid 
zorgdraagt voor een deugdelijke inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van stedelijk 
afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. De kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot 
maatschappelijk aanvaardbare normen. Deze taakverantwoordelijkheid geldt alleen indien de burger niet 
zelf op eigen terrein het hemel- en grondwater doelmatig kan verwerken. 
 
Waarom een nieuw vGRP? 
Een gemeente is vanuit de huidige wetgeving (Wet milieubeheer) verplicht om een vGRP vast te laten 
stellen. Het huidige vGRP (2010-2014) loopt na 2014 af en dient daarom geactualiseerd te worden. Met het 
“Bestuursakkoord water 2011” zetten alle overheden in op samenwerken in plaats van te werken met 
normen en vergunningen en hierop te handhaven. Het vGRP is het instrument bij uitstek om als gemeente 
te laten zien welke koers wordt uitgezet en welke plannen/maatregelen worden genomen om te voldoen 
aan wettelijke verplichtingen en eigen/gezamenlijke ambities. 
 
Wat hebben we al gedaan? 
De gemeentelijke watertaken zijn in hoofdzaak gericht op een duurzame bescherming van de 
volksgezondheid, het milieu en de natuur en het handhaven een goede leefomgeving. Om invulling te 
geven aan deze doelen heeft de gemeente Goirle veel werk verricht. In Bijlage 4 is een overzicht 
opgenomen met de status van de geplande maatregelen uit het vGRP 2010-2014. Belangrijke activiteiten en 
gebeurtenissen tijdens de afgelopen planperiode zijn: 
 
 In de afgelopen planperiode is een aantal ontwikkelingslocaties voorzien van een gescheiden 

rioolstelsel; 
 Om de veiligheid en de afvoer van afvalwater te waarborgen heeft de gemeente riolen met een slechte 

kwaliteitstoestand vervangen; 
 Bij de uitvoering van reconstructieprojecten beschouwt de gemeente Goirle direct de gehele openbare 

ruimte, zodat ook aandacht is voor de vakgebieden verkeer, weg- en groenbeheer en openbare 
verlichting. Dit beperkt de overlast voor burgers en het leidt tot kostenbesparingen (werk-met-werk); 

 Tijdens de afgelopen planperiode is het rioolstelsel enkele keren flink op de proef gesteld door forse 
neerslaggebeurtenissen. Gezien de omvang van de neerslaggebeurtenis en de beperkte overlast kan 
worden geconcludeerd dat het rioolsysteem over het algemeen goed functioneert. Tijdens de 
planperiode worden enkele aandachtspunten aangepakt; 

 In het vGRP 2010-2014 is geconstateerd dat met de toenmalige formatie niet voldaan kan worden aan 
de eisen van een goed rioolbeheer. Voorgesteld is om twee fte's toe te voegen aan de organisatie. In 
2011 is een fulltime beleidsadviseur Riooltechniek en Waterbeheer aangesteld; 
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 Samen met zeven omliggende gemeenten en de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta werkt 
de gemeente Goirle sinds 2011 samen in de afvalwaterketen: ‘Samenwerking Doelmatig Waterbeheer Hart 
van Brabant’. 

 
In de ‘Terugblik’ (Hoofdstuk 3) zijn de aandachtspunten benoemd voor de planperiode 2015-2019. 
 
Wat willen we? 
Onze visie 
De gemeente Goirle en waterpartners streven naar een integrale en duurzame benadering van het 
watersysteem en de afvalwaterketen. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking tussen de ketenpartners 
gezocht. Integraliteit en samenwerking zijn hierbij geen doelen op zich, maar essentiële randvoorwaarden 
om kosten en kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit en kennisuitwisseling te verbeteren.   
 
De inzameling en het transport van stedelijk afvalwater in de gemeente Goirle leidt niet tot stank, hinder 
of water(bodem)kwaliteitsproblemen. De waterpartners hanteren een emissiegerichte aanpak met 
kosteneffectieve maatregelen in plaats van het traditionele normgerichte spoor.  
 
Voor een meer duurzame, milieuvriendelijker inrichting van de afvalwaterketen wordt gedacht aan onder 
andere kringloopsluiting en hergebruik van afvalwater. Het waterschap heeft hiertoe het concept van de 
Energiefabriek opgezet. De gemeente zorgt voor een continue aanvoer van afvalwater.  
 
Door klimaatverandering wordt het bestaande rioolstelsel steeds zwaarder op de proef gesteld. Buien 
worden heviger en duren langer. Hierdoor neemt het risico op (grond)wateroverlast toe. Het blijven 
verruimen van de ondergrondse riolering is geen optie, de afvoercapaciteit zal tijdens extreme 
neerslagomstandigheden niet toereikend zijn en het is bovendien te kostbaar.   
 
Om droge voeten te houden en schade te voorkomen wordt ruimte gecreëerd in het groen, 
oppervlaktewater en/of de openbare ruimte. Hierbij wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 
infiltreren (vasthouden) waar mogelijk, bufferen op locaties met voldoende beschikbare ruimte en als het 
niet anders kan, dan pas afvoeren. Indien doelmatig draagt de perceelseigenaar een steentje bij door op 
eigen terrein voorzieningen te treffen voor buffering en/of opslag van hemelwater en/of opvang van 
overtollig grondwater. Afkoppelen is hierbij een van de middelen. 
 
Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies worden hydrologisch neutraal ingepast. Gestreefd wordt om de 
menselijke activiteiten zo veel mogelijk af te stemmen op de natuurlijke (grond)waterfluctuaties.  
 
Om invulling te geven aan deze lange termijn visie is een gedegen onderhoud en continuïteit in beheer 
essentieel. De gemeente Goirle en waterpartners zoeken daarvoor de samenwerking op. Traditionele 
(onderhouds)activiteiten worden ter discussie gesteld en herzien naar een meer risicogestuurde/ 
gedifferentieerde benadering. Samen met de waterpartners volgt de gemeente Goirle nieuwe 
ontwikkelingen en innovaties.  
 
Onze ambities 
Tijdens de eerste fase van het vGRP-proces zijn enkele speerpunten benoemd om stapsgewijs toe te 
groeien naar de gewenste situatie. Deze speerpunten zijn vertaald in onderstaande ambitievoorstellen, die 
ter besluitvorming aan het gemeentebestuur zijn voorgelegd (zie Hoofdstuk 4).  
 

1. Algemene kwaliteitsniveau watertaken; 

2. In stand houden rioolstelsel; 
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3. Vervangingsopgave bergingszakken; 

4. Afkoppelen en vervangingsopgave; 

5. Functioneren rioleringssysteem; 

6. Communicatie watertaken; 

7. Samenwerking afvalwaterketen; 

8. Uitbreiding personele formatie; 

9. Verminderen rentelasten. 
 
Waar staan we nu? 
De activiteiten ten aanzien van het afvalwatersysteem dragen voornamelijk bij aan de doelen ‘Beschermen 
volksgezondheid’, ‘Voorkomen milieuoverlast’, ‘Voorkomen langdurige lozingsbeperking’ en 
‘Voorkomen instortingsgevaar’. De gemeente voldoet grotendeels aan deze doelen: voor zover bekend 
treden er geen ongewenste emissies, volksgezondheidsproblemen of onveilige (verkeers)situaties op als 
gevolg van (het disfunctioneren) van de riolering en pompstoringen worden tijdig opgelost. 
Aandachtspunten zijn het opstellen van een incidentenplan en het uitvoeren van praktijkmetingen bij de 
overstortlocaties.  
 
De activiteiten ten aanzien van het hemelwatersysteem dragen voornamelijk bij aan het doel ‘Voorkomen 
wateroverlast’. De gemeente voldoet grotendeels aan deze doelen: er zijn geen locaties met wateroverlast 
en schade bekend, wel zijn enkele water-op-straatlocaties bekend.  
 
De activiteiten ten aanzien van het grondwatersysteem dragen voornamelijk bij aan het doel ‘Voorkomen 
grondwateroverlast’. De gemeente voldoet grotendeels aan deze doelen: er zijn geen locaties met 
grondwateroverlast bekend. Het verkrijgen van een gebiedsdekkend inzicht in de optredende 
grondwaterstanden (basismeetnet grondwater) is een aandachtspunt. 
 
De waterschappen De Dommel en Brabantse Delta zijn beheerder van het oppervlaktewatersysteem in de 
gemeente Goirle. Momenteel stellen beide waterschappen een nieuw waterbeheerplan op, waarin deze 
doelen worden geëvalueerd. 
 
Wat gaan we doen? 
In onderstaande tabel zijn voor de drie zorgplichten en voor de aspecten oppervlaktewater en 
organisatie/financiën de opgaven en aandachtspunten voor de aankomende planperiode opgesomd. In 
paragraaf 6.3 is de strategie beschreven om invulling te geven aan deze opgave en aandachtspunten en in 
paragraaf 6.4 de bijbehorende maatregelen. 
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Aspect Opgave en aandachtspunten 

Stedelijk afvalwater 

 

 

1. Beschermen volksgezondheid 

2. Voorkomen milieuoverlast 

3. Voorkomen instortingsgevaar (riolering) 

4. Voorkomen langdurige lozingsbeperking (riolering) 

5. Onderzoeken vervangingsopgave bergingszakken 

6. Uitvoering verbeteringsmaatregelen basisrioleringsplan 

7. Beheren en onderhouden stedelijk water voorzieningen 

8. Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma rioolreparaties 

9. Meten & monitoren afvalwatersysteem 

10. Opstellen incidentenplan riolering 

Hemelwater 

 

11. Voorkomen wateroverlast 

12. Verbeteringsmaatregelen basisrioleringsplan 

Grondwater 13. Voorkomen grondwateroverlast 

14. Verkrijgen gebiedsdekkend inzicht in optredende grondwaterstanden 

Oppervlaktewater 

 

15. Uitvoeren onderhoudsplicht 
16. Mede invulling geven aan de KRW-doelen 

Organisatie en 

financiën 

17. Doelmatige invulling watertaken 

18. Kostendekkende rioolheffing 

19. Toereikende personele capaciteit gemeentelijke watertaken 

20. Samenwerken in de afvalwaterketen 

21. Communiceren over watertaken 

22. Intensiveren watertoetsprocedure 

 
 
Wat kost het? 
Uit een vergelijking van de beschikbare en de theoretisch benodigde arbeidscapaciteit blijkt dat de 
gemeente niet beschikt over de personele middelen om de in dit vGRP gestelde doelen te kunnen 
realiseren. Het tekort bedraagt 1,1 fte. Naar aanleiding van deze constatering heeft de gemeente Goirle 
budget gereserveerd voor een structurele uitbreiding van de binnendienst met 1,0 fte. Hierdoor beschikt 
de gemeente over de personele capaciteit om de ambities uit het voorliggende vGRP waar te kunnen 
maken. 
 

Extra taken stedelijk waterbeheer planperiode 2015-2019 ten opzichte van verleden: 

1. Groot cyclisch onderhoud (Ambitievoorstel 2); 

2. Verkrijgen van (meer) inzicht in het functioneren van het rioleringssysteem (Ambitievoorstel 5); 

3. (Intensivering) Communicatie watertaken (Ambitievoorstel 6); 

4. Samenwerking afvalwaterketen (Ambitievoorstel 7). 
 
In paragraaf 7.3 en Bijlage 10 is een onderbouwing gegeven van de financiële middelen die noodzakelijk 
zijn om de in dit VGRP beschreven activiteiten te kunnen financieren. De hieruit volgende inkomsten uit 
de rioolheffing zijn in onderstaande afbeelding vertaald naar het benodigde tarief van de rioolheffing. 
Hierbij gaat het om het “basistarief”, bestaande uit de eigenarenheffing + basiscategorie gebruikerstarief (1 
t/m 250 m3). Ter vergelijk zijn ook het verwachte heffingsverloop uit het vorige vGRP en het werkelijke 
verloop uit de afgelopen planperiode (op basis van gemeentelijke verordeningen 2010 t/m 2014) 
opgenomen.  
 
 

 

 
077723748:0.10 - Ontwerp ARCADIS 

 
4 

     



 

  

 

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan  
Goirle 2015-2019 

 

Vergelijk heffingsverlopen vGRP 2015-2019, werkelijkheid & vGRP 2010-2014. Weergeven bedragen bestaan uit het 

eigenarentarief + basis gebruikerstarief ( 1 t/m 250 m3) en zijn weergegeven op vast prijspeil (2014).   

Voortgangsbewaking 
Het is onmogelijk om in de toekomst te kijken. Veranderend inzicht en nieuwe informatie of regelgeving 
kunnen leiden tot een voorstel voor verschuiving en aanpassing van de planning en de maatregelen. Om 
zo doelmatig mogelijk de rioolheffing te besteden en de uitgezette koers te bewaken worden verschillende 
controlemechanismen ingezet: 
 
 jaarrekening, de begroting en het milieujaarverslag; 
 jaarlijkse operationele plannen riolering opgesteld;  
 een uitgebreide tussentijdse evaluatie die wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad in 2017; 
 voortgangsbewaking samen met de waterpartners (bestuurlijk & ambtelijk overleg tussen gemeente en 

waterschappen, afvalwaterakkoord).  
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1 Inleiding 

1.1 AANLEIDING 

Maar weinig mensen beseffen hoe belangrijk riolering is. Weet u bijvoorbeeld dat riolering en de 
drinkwatervoorziening sinds de 19e eeuw voor de volksgezondheid meer hebben betekend dan de hele 
medische wetenschap daarna? Pas als het mis dreigt te gaan en er bijvoorbeeld stank- of wateroverlast 
optreedt, krijgt riolering aandacht. Toch worden dagelijks veel inspanningen verricht om deze kostbare 
infrastructuur goed te beheren. Onderliggend verbreed gemeentelijk rioleringsplan (hierna: vGRP) laat 
zien dat de gemeente Goirle hierbij vooruitkijkt en met respect voor het verleden verder bouwt aan een 
robuust en flexibel systeem. Naast de rioleringszorg behandelt dit vGRP ook de zorgplichten hemelwater 
en grondwater. Vandaar de termen verbreed GRP en stedelijk waterbeheer. 
 

STEDELIJK WATERBEHEER UITGELICHT 

Wat wordt nou precies verstaan onder stedelijk waterbeheer? Stedelijk waterbeheer is een term die landelijk gebruikt 

wordt voor de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de drie zorgplichten: afvalwater, hemelwater en 

grondwater. Ondanks dat de naam anders doet vermoeden valt niet alleen het stedelijk (bebouwde) gebied binnen het 

stedelijk waterbeheer, maar ook de verschillende voorzieningen in het buitengebied.  

1.2 SAMENWERKING IN DE (AFVAL)WATERKETEN 

Het belangrijkste verschil in de beleidskaders, zoals van kracht bij het voorgaande vGRP, is de 
ondertekening van het Bestuursakkoord Water (2011). In het Bestuursakkoord verklaren het Rijk, 
provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven dat zij intensief met elkaar gaan 
samenwerken in de (afval)waterketen. Deze samenwerking moet leiden tot minder (meer)kosten, 
kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling. Kortom een doelmatiger 
(afval)waterbeheer. 
 
Om invulling te geven aan deze opgave werkt de gemeente Goirle samen met zeven omliggende 
gemeenten en twee waterschappen samen onder de naam ‘Samenwerking Doelmatig Waterbeheer Hart 
van Brabant’ (paragraaf 2.3).  

1.3 DOELSTELLING EN GELDIGHEIDSDUUR 

Het vGRP is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. 
Door middel van het vGRP legt de gemeente vast wat zij wil bereiken en wat de rol van burgers en 
bedrijven is ten aanzien van afval-, hemel-, en grondwater. Het vGRP vervult hiermee vier hoofdfuncties: 
 

1. Kader gemeentelijke zorgplichten 

overzicht beleidskeuzes ten aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. 
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2. Interne afstemming 

met andere vakdisciplines binnen de gemeentelijke organisatie. 
3. Externe afstemming 

met de waterpartners en de relatie met burgers en bedrijven. 

4. Continuïteit en voortgangsbewaking 

vanwege de relatief lange levensduur van stedelijke water voorzieningen is een lange termijn aanpak essentieel 

(begroting en evaluatie). 
 
De Wet milieubeheer schrijft voor een vGRP geen geldigheidsduur voor, hierin wordt de gemeente 
vrijgelaten. Om het zorgproces voor de riolering gaande te houden heeft de gemeente Goirle gekozen voor 
een geldigheidsduur van vijf jaar: 2015‐2019. De planningshorizon reikt echter veel verder en bedraagt 60 
jaar. De rioolheffing en de lange termijn doelstellingen zijn gebaseerd op deze planningshorizon. 
In 2019 wordt binnen de samenwerking het gezamenlijk opgestelde beleidskader voor de planperiode 
(hoofdstuk 4) geëvalueerd. Gelijktijdig wordt beschouwd of het haalbaar is om een gezamenlijk 
afvalwaterplan op te stellen. Vanuit het Bestuursakkoord Water is 2020 genoemd als toetsingsmoment 
voor de samenwerking in de afvalwaterketen. 

1.4 PROCES EN BOUWSTENEN 

Conform de Wet milieubeheer is de gemeente verantwoordelijk voor het 
rioolbeheer. De gemeente is echter niet de enige speler in de afvalwaterketen.  
 
De waterschappen zijn binnen hun beheergebied verantwoordelijk voor het 
water- en zuiveringsbeheer. Voor de kern Goirle en omgeving is dit Waterschap 
de Dommel en voor de kern Riel is dit Waterschap Brabantse Delta.  
 
De provincie Noord-Brabant adviseert de gemeente bij het opstellen van het 
rioleringsplan. De provincie heeft daarnaast een aanwijzingsbevoegdheid bij het 
opstellen van het vGRP.  
 
Dit vGRP is tot stand gekomen in samenwerking met de waterschappen De 
Dommel en Brabantse Delta en de provincie. Hiermee is gewaarborgd dat de 

gemeentelijke plannen en maatregelen zijn afgestemd met de plannen van externe partijen. 
Vanzelfsprekend heeft binnen de gemeente Goirle afstemming plaatsgevonden met alle aangrenzende 
vakgebieden en navolgende (beleids)plannen:  Milieubeleidsplan, Groenbeheerplan, Infraplan en de 
gemeentebegroting. De rapportage van dit vGRP is gebaseerd op het format dat gezamenlijk is ontwikkeld 
in Hart van Brabant. 

1.5 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 is het wettelijke kader beknopt toegelicht. Vervolgens is teruggeblikt op de afgelopen 
planperiode en zijn aandachtspunten geformuleerd voor de aankomende periode (hoofdstuk 3). De visie 
en ambitie van de gemeente Goirle zijn beschreven in hoofdstuk 4. Het huidige beheerareaal en de 
kwaliteitstoestand zijn behandeld in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 behandelt de gemeentelijke opgave en de 
wijze waarop hier invulling aan is gegeven. Een verantwoording van de inzet van personele en financiële 
middelen staat in hoofdstuk 7. In het slothoofdstuk is weergegeven hoe de voortgang van dit vGRP wordt 
gemonitord en in de bijlagen is achtergrondinformatie opgenomen. 
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2 Wetgeving en beleid 

2.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk zijn op beknopte wijze de kaders beschreven die ten grondslag liggen aan het 
gemeentelijke waterbeleid. Tevens zijn de uitdagingen voor het stedelijk waterbeheer kort behandeld. 
 
Een uitgebreidere beschrijving van het wettelijke kader en beleid is weergegeven in Bijlage 3. 

2.2 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 

De zorg en verantwoordelijkheid voor het water in de gemeente Goirle is in handen van de gemeente, 
waterschappen, provincie en perceeleigenaren. Iedere partij heeft hierin zijn eigen verplichtingen en 
bevoegdheden, die zijn vastgelegd in wetgeving of beleid (Tabel 1).   
 
De belangrijkste wetten en beleidskaders die ten grondslag liggen aan dit gemeentelijke rioleringsplan zijn 
de Europese Kaderrichtlijn Water, de Waterwet, de Wet milieubeheer en de Gemeentewet. In Bijlage 3 is 
het wettelijk kader nader toegelicht. 
 

Actor Taken en bevoegdheden 

Europa Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. De KRW is een Europese 

richtlijn, die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater op goed niveau te krijgen en te 

houden. 

Rijk Het Rijk is verantwoordelijk voor het nationale beleidskader en de strategische doelen en maatregelen 

voor het waterbeheer in Nederland. De Minister van Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk voor 

de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het Rijk is opsteller van het Nationaal Waterplan 2009-

2015. 

Provincie 

Noord-Brabant 
De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het rijksbeleid naar een regionaal beleidskader en 

voor strategische regionale opgaven. De provincie is opsteller van het Provinciaal Waterplan 2010-2015.  

 

De provincie is tevens bevoegd gezag voor vergunningverlening, het toezicht en handhaving van 

onderstaande grondwateronttrekkingen en -infiltraties: 

 Industriële onttrekkingen > 150.000 m3; 

 Grondwateronttrekkingen t.b.v. drinkwaterwinning; 

 Bodemenergiesystemen. 

 

Ten aanzien van het vGRP heeft de provincie een adviserende en toetsende rol. De provincie kan een 

aanwijzing opleggen indien er tegenstrijdigheden zijn tussen het vGRP en de provinciale plannen. 
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Actor Taken en bevoegdheden 

Waterschappen 
De Dommel 

Brabantse Delta 

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het operationele regionale waterbeheer. Dit betekent dat zij 

zorgen voor droge voeten (veiligheid), schoon  en voldoende water. De visie hierop en de bijhorende 

maatregelen zijn beschreven in het Waterbeheerplan 2010-2015. 

 

Het waterschap heeft een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater en is bevoegd gezag voor 

directe lozingen op de rwzi en naar het oppervlaktewater. Voor de regulering van indirecte lozingen (naar 

het riool) heeft het waterschap een adviserende rol naar gemeenten.  

 

Het waterschap heeft eveneens een zorgplicht voor het beheer van regionale wateren en keringen. 

Handelingen in het oppervlaktewatersysteem reguleren waterschappen o.a. middels algemene regels, 

verordeningen en een Watervergunning. Het waterschap is ook verantwoordelijk voor 

vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van grondwateronttrekkingen en infiltraties in haar 

beheergebied, met uitzondering van de drie categorieën waarvoor de provincie verantwoordelijk is.  

 

Om de waterbelangen bij ruimtelijke ontwikkelingen veilig te stellen doorlopen waterschap en gemeente bij 

alle ruimtelijke ontwikkelingen de watertoetsprocedure. Hierbij wordt o.a. toegezien op een hydrologisch 

neutrale inpassing van ontwikkelingen. De resultaten hiervan worden vastgesteld in de waterparagraaf. 

 

Ten aanzien van het vGRP heeft het waterschap een adviserende rol. 

Gemeente 
Goirle 

De gemeente heeft drie zorgplichten t.a.v. stedelijk waterbeheer: 

 Inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater naar een zuiveringstechnisch werk; 

 Doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater dat perceelseigenaren redelijkerwijs niet zelf 

kunnen verwerken. Eventueel kan de gemeente hiervoor maatwerkvoorschriften of een 

gebiedsverordening instellen; 

 Treffen van maatregelen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de 

grond gegeven bestemming te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Voorwaarde hierbij is dat 

de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap/provincie behoren. De gemeente 

dient het loket te zijn voor grondwatervraagstukken binnen haar beheersgebied. 

 

Lozingen van (afval)water zijn per doelgroep geregeld via lozingenbesluiten. In de meeste gevallen is de 

gemeente hiervoor bevoegd gezag. Bij de verwerking van (afval)water houdt de gemeente rekening met 

de wettelijke voorkeursvolgorde.  

 

Volgens de wet hebben gemeenten een belangrijke taak in het voorkomen van graafschade aan kabels en 

leidingen (WION) en het beschikbaar stellen van gegevens over de ondergrond (BRO, 2015). In het kader 

van het Besluit op de lijkbezorging hebben gemeenten een toetsende rol in de ontwatering van 

begraafplaatsen. 

Perceeleigenaar De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit betekent dat hij zelf 

verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van maatregelen om de waterdichtheid te garanderen 

en voor de inzameling van stedelijk afvalwater en overtollig hemel- en grondwater. Pas als de 

perceeleigenaar zich redelijkerwijs niet kan ontdoen van het overtollige water, is er een taak voor de 

gemeente of waterschap. 

 

De perceeleigenaar heeft ook een zorgplicht. Dit betekent dat hij geen handelingen mag verrichten 

waarvan hij kan verwachten dat deze het doelmatige functioneren van (water)voorzieningen belemmeren.  

Tabel 1 - Taken en bevoegdheden (stedelijk) waterbeheer 
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2.3 SAMENWERKEN IN DE (AFVAL)WATERKETEN 

Zoals blijkt uit paragraaf 2.2 hebben diverse overheidsinstanties taken en bevoegdheden in het 
waterbeheer. Dit vraagt om samenwerking en het maken van afspraken. Deze samenwerking is niet 
vrijblijvend, (zie het onderstaande wetsartikel).  
 

Waterwet, artikel 3.8 

Waterschappen en gemeenten dragen zorg voor de met het oog op een doelmatig en samenhangend waterbeheer 

benodigde afstemming van taken en bevoegdheden waaronder het zelfstandige beheer van inname, inzameling en 

zuivering van afvalwater. 
 
In het Bestuursakkoord Water (BAW, 2011) zijn het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en 
drinkwaterbedrijven maatregelen voor een doelmatig waterbeheer overeengekomen.  
 
Samenwerking Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant 
Om invulling te geven aan de opgaven vanuit de Waterwet en het Bestuursakkoord Water werkt de 
gemeente Goirle samen met zeven omliggende gemeenten en twee waterschappen samen in een 
netwerkorganisatie onder de naam ‘Samenwerking Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant’ (Dongen, 
Gilze-Rijen, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk en waterschappen De Dommel en 
Brabantse Delta). 
 
Genoemde partijen hebben op 18 april 2013 de ‘Samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer Hart van 
Brabant’ ondertekend, inclusief de bijbehorende Kadernota en het Meerjarenprogramma  2013-2020. Hierin 
zijn de uitgangspunten en ambities vastgelegd voor de thema’s: Kosten, Kwaliteit, Kracht, Kennis en 
innovatie, Klimaat en Kringloop. Bijlage 2 bevat een overzicht van de missie en geplande activiteiten van 
het samenwerkingsverband. 
 
Afvalwaterakkoord Goirle 2012 
In een eerder stadium hebben de gemeente, Waterschap de Dommel en Waterschap Brabantse Delta 
bilateraal een Afvalwaterakkoord gesloten (januari 2013). Het doel van de overeenkomst is het vastleggen 
van afspraken met betrekking tot: 
1. meten en monitoren van het daadwerkelijk functioneren van de afvalwaterketen; 
2. opbouwen van een nieuw betrouwbaar rioleringsmodel voor de kernen Goirle en Riel; 
3. het punt waar het door de gemeente ingezamelde afvalwater wordt overgenomen door het waterschap 

en de afnamehoeveelheden; 
4. afstemming bij wijzigingen in het systeem, werkzaamheden en calamiteiten. 

2.4 GEMEENTELIJKE KADERS 

Het gemeentelijke waterbeleid wordt niet alleen bepaald door wet- en regelgeving. Ook aanpalende 
(beleids)plannen vanuit andere gemeentelijke taakvelden, gebiedsontwikkelingen en specifieke 
onderzoeken (bouwstenen) stellen kaders. Onderstaand is een beknopt overzicht hiervan weergegeven. 
 
Aanpalend beleid en verordeningen 
 Toekomstvisie 2020 ‘Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend’; 
 Collegeprogramma Goirle 2014-2018 ‘Eigen kracht en samenspel’; 
 Infraplanmethodiek; 
 Milieubeleidsplan; 
 Groenstructuurvisie; 
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 Wegenbeleidsplan 2014-2023; 
 Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan; 
 Beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte 2011; 
 Financiële verordening en verordening rioolheffing en Rioolaansluitverordening. 
 
(Grote) gebiedsontwikkelingen 
 Structuurvisie Zuidrand Goirle; 
 Boschkens West; 
 Centrumlocaties; 
 
Bouwstenen 
 Meerjarenprogramma samenwerking Doelmatig waterbeheer Hart van Brabant 2013-2020; 
 Afvalwaterakkoord Goirle en Waterschap de Dommel (januari 2013); 
 Basisrioleringsplan Goirle 2014; 
 Meetplan Riolering; 
 Benchmark Rioleringszorg 2013. 

2.5 UITDAGINGEN STEDELIJK WATERBEHEER 

Klimaatontwikkeling 
Het klimaat is aan het veranderen en leidt o.a. tot grotere en heftigere buien. Het watersysteem en de 
afvalwaterketen moet deze neerslag kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met 
grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. De integraliteit heeft 
daarbij betrekking op afstemming binnen de afvalwaterketen en in de openbare ruimte: klimaatadaptatie.  
 
Van normatief naar emissiegericht denken 
Tot voor kort werd de afstemming tussen de gemeentelijke rioolstelsel en de waterkwaliteit vooral 
gebaseerd op normen (basisinspanning). Hiermee werd beoogd om de vuilvracht van rioolstelsels te 
reduceren en daarmee de waterkwaliteit te bevorderen. Het is echter onvoldoende bekend welke invloed 
de vuilvracht van het rioolstelsel heeft op het behalen van de waterkwaliteitsdoelen. Het besef is daardoor 
ontstaan dat de normatieve aanpak niet de juiste vorm is, maar dat maatregelenprogramma’s moeten 
ontstaan vanuit kennis over het functioneren van het (water)systeem. Dit vergt een ander proces gericht 
op: meten, monitoren, modelleren en maatregelen. 
 
Gebrek aan grondstoffen en energie 
Daar waar afvalwater tot enkele jaren terug vooral gezien werd als afvalstof, groeit het besef dat het ook 
kan dienen als grondstof. Daarbij 
wordt gekeken naar het 
terugwinnen van energie 
(energiefabriek) en fosfaten uit 
afvalwater.  
 

Afbeelding 1 - visualisatie uitdagingen 

stedelijk waterbeheer 
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3 Terugblik 

3.1 INLEIDING 

Op 15 december 2009 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Goirle 2010-2014 (vGRP 2010-2014) 
vastgesteld. Sinds de vaststelling is er veel veranderd. De belangrijkste ingrepen zijn de vaststelling van 
het Bestuursakkoord Water in 2011 en de (mondiale) financiële crisis. In dit hoofdstuk evalueren we dit 
vGRP, zodat we hieruit lering kunnen trekken voor de aankomende planperiode. In deze terugblik 
betrekken we ook de resultaten van de ‘Benchmark Rioleringszorg 2013’ en het samenwerkingsverband 
Hart van Brabant. 

3.2 EVALUATIE VGRP 2010-2014 

3.2.1 WAT WAREN DE DOELEN? 

De gemeentelijke watertaken zijn in hoofdzaak gericht op een duurzame bescherming van de 
volksgezondheid, het milieu en de natuur en het handhaven een goede leefomgeving. In het vGRP 2010-
2014 zijn deze hoofddoelen vertaald in zes toetsbare doelstellingen (a t/m f). 
 

DOELEN vGRP GOIRLE 2010-2014 

a. Voorkomen van wateroverlast vanuit riolering en oppervlaktewater; 

b. Handhaven van een grondwaterstand die de bestemming van percelen niet belemmert; 

c. Doelmatige inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater; 

d. Doelmatige inzameling van het hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt op het perceel waar op het valt; 

e. Transporteren van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt, waarbij ongewenste emissies worden 

voorkomen en zo min mogelijk overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt; 

f. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering. 
 
Aanvullende doelstellingen 
Zoals beschreven in de paragrafen 1.2 en 2.3 werken gemeenten en waterschappen vanaf 2011 samen aan 
een doelmatig waterbeheer. In de Samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant’ (2013) 
zijn hiervoor doelen afgesproken. Tevens is in 2013 een afvalwaterakkoord gesloten tussen de gemeente 
Goirle en de Waterschappen de Dommel en Brabantse Delta. 
 
De activiteiten die de gemeente ondernomen heeft om invulling te geven aan bovenstaande doelstellingen, 
zijn in de navolgende paragrafen beschreven. 
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3.2.2 WELKE WERKZAAMHEDEN ZIJN VERRICHT? 

Om invulling te geven aan de doelen heeft de gemeente Goirle veel werk verricht. In Bijlage 4 is een 
overzicht opgenomen met de status van de geplande maatregelen uit het vGRP 2010-2014. De 
hoofdpunten hieruit zijn onderstaand weergegeven. 
 
Nieuwe aanleg  
In de afgelopen planperiode is een aantal ontwikkelingslocaties voorzien van een gescheiden rioolstelsel. 
In de kern Goirle zijn dit Boschkens West, Frankische Driehoek, Vennerode, Van Hogendorpplein en 
Fonkelsteen en in de kern Riel zijn dit het Hof van Tongerlo, Heisteeg en Koningshof. Het beheerareaal is 
hierdoor uitgebreid. 
 
Vervanging en verbeteringsmaatregelen 
Om de veiligheid en de afvoer van afvalwater te waarborgen heeft de gemeente riolen met een slechte 
kwaliteitstoestand vervangen. Dit was het geval in de Spoorbaan/Parallelweg, Wittendijk en de 
Rivierenbuurt. Bij alle projecten is tevens een gescheiden rioolstelsel aangelegd, zodat het vuile afvalwater 
en het schone hemelwater in een afzonderlijke rioolleiding worden verwerkt (afkoppelen). In de 
Oranjebuurt in Riel, Brem/Akkerwinde, Kloosterplein en de omgeving Kloosterstraat zijn reparaties 
uitgevoerd aan het bestaande riool. Gelijktijdig is een hemelwaterriool bijgelegd, waardoor de verharding 
(deels) is afgekoppeld. Afkoppelen levert een positieve bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit 
doordat de hoeveelheid overstortend rioolwater afneemt. 

 

Afbeelding 2 - Afkoppelen: gescheiden inzameling afval- en hemelwater 

Bij de uitvoering van reconstructieprojecten beschouwt de gemeente Goirle direct de gehele openbare 
ruimte, zodat ook aandacht is voor de vakgebieden verkeer, weg- en groenbeheer en openbare verlichting. 
Dit beperkt de overlast voor burgers en het leidt tot kostenbesparingen (werk-met-werk). Voor de 
integrale afstemming en prioritering hanteert de gemeente de Infraplan-systematiek. De geplande aanleg 
van twee hemelwater verzamelleidingen is vooralsnog niet uitgevoerd, omdat een reconstructie 
onvoldoende prioriteit heeft vanuit de andere vakgebieden. 
 
Ter bescherming van de waterkwaliteit heeft de gemeente Goirle in het verleden op drie locaties 
bergingszakken aangelegd. Deze voorzieningen functioneren (deels) niet goed meer en hebben het einde 
van hun levensduur bereikt. De geplande vervangingsopgave uit het vGRP 2010-2014 is (vooralsnog) niet 
uitgevoerd. In overleg met Waterschap de Dommel is afgesproken om eerst het nut en noodzaak en 
alternatieve oplossingsrichtingen te onderzoeken. 
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Onderhoud 
Om de instandhouding en het goede functioneren van het stedelijke watersysteem te waarborgen voert de 
gemeente onderhoudswerkzaamheden uit.  
 
Sinds 2000 zijn alle (vuilwater) vrij verval riolen gemiddeld tweemaal geïnspecteerd. Op basis van de 
inspectieresultaten is de kwaliteitstoestand van de vrij vervalriolering te typeren als 'redelijk/goed'. Lokaal 
zijn kleine reparaties uitgevoerd, zoals wortelfrezen en 'deelliners'. Een aandachtspunt is de opvolgtijd 
tussen de inspecties en het uitvoeren van maatregelen. Vanwege beperkte personele capaciteit duurt dit 
langer dan gewenst. Tot op heden heeft dit nooit tot hinder/overlast geleid. 
 
In aansluiting op de Infraplanmethodiek is de afgelopen planperiode gericht geïnspecteerd, op locaties 
waar vanuit andere vakdisciplines, of programma's infrastructurele werkzaamheden zijn en worden 
verwacht. Dit betreft vrijwel de gehele wijk de Hellen, 't Ven, Kerkstraat en Oranjebuurt in Riel, Van 
Haestrechtstraat, Abcovenseweg en de hoofdafvoer naar het gemaal van Waterschap de Dommel. 
 
Er is een omschakeling gemaakt van reactief beheer van de drukrioolgemalen, naar preventief onderhoud 
van de drukrioolgemalen. De drukrioolgemalen zijn jaarlijks gereinigd, geïnspecteerd en 
elektromechanisch onderhouden.  Voor de rioolgemalen en bergbezinkbassins geldt dat deze activiteiten 
twee maal per jaar worden uitgevoerd. 
 
Gegevensbeheer en besturing 
Net zoals in de rest van Nederland zullen klimaatveranderingen en slijtage van het rioolstelsel ook in de 
gemeente Goirle tot een toename van rioolinvesteringen leiden. Om de gemeente voor te bereiden op deze 
investeringsbeslissingen is in de periode 2010-2013 veel energie gestoken in een volledig en betrouwbaar 
rioolbeheerbestand. Putdekselhoogten en bijzondere constructies zijn ingemeten, drukriolering en 
afkoppelvoorzieningen zijn toegevoegd en de vlakkenkaart is geactualiseerd. De drainagevoorzieningen 
worden vooralsnog niet volledig opgenomen, omdat de kosten hiervoor niet opwegen tegen de baten. 
 
In 2011 is het besluit genomen om de geografische gegevens van de riolering in een flexibeler geografisch 
informatiesysteem bij te houden. Voorheen werd gebruik gemaakt van een extern beheerpakket tegen 
aanzienlijk hogere kosten. 
 
Ter ondersteuning van het beheer van de (druk)rioolgemalen heeft de gemeente in 2012 een specifiek 
beheerpakket aangeschaft. Hierdoor is er een verbetert inzicht in de onderhoudstoestand en zijn 
vervangingen beter te plannen. 
 
Plannen en onderzoeken 
Gezamenlijk met de waterschappen heeft de gemeente Goirle een Meetplan Riolering opgesteld. Doel van 
dit meetplan is om meer inzicht te krijgen in het werkelijke functioneren van het rioolstelsel en de invloed 
van overstorten op de waterkwaliteit. In 2013 is het meetplan gedeeltelijk geïmplementeerd door de 
installatie van waterpeilmeters bij de bergingszakken aan de Poppelseweg en Kerklaantje. Waterschap de 
Dommel heeft de installatie van de meters en het beheer van de meetdata verzorgd. 
Op basis van het geactualiseerde rioolbeheerbestand is in 2014 een basisrioleringsplan opgesteld (BRP). In 
het BRP toetst de gemeente de afvoercapaciteit en de vuiluitworp van het rioolstelsel. 
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Afbeelding 3 - impressie bergingszak Kerklaantje. 

In de gemeente Goirle zijn geen klachten/meldingen van grondwateroverlast bekend. Vooralsnog is 
daarom geen invulling gegeven aan de oprichting van een grondwatermeetnet. In de aankomende 
planperiode wordt dit mogelijk binnen het samenwerkingsverband Hart van Brabant opgepakt. Dit geldt 
eveneens voor het opzetten van een gezamenlijk format voor een hemelwaterverordening. 

3.2.3 HOE IS (SAMEN)GEWERKT? 

Bij de invulling van de watertaken treedt de gemeente Goirle op als regisseur. Specifieke werkzaamheden, 
zoals reinigen, inspecteren en rioolberekeningen, worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven. Om 
de investeringen in de openbare ruimte goed op elkaar af te stemmen, hanteert de gemeente Goirle de 
methodiek Infraplan. Daarnaast vindt veelvuldig overleg plaats binnen de betrokken afdelingen om de 
operationele taken efficiënt uit te voeren.  
 
In het vGRP 2010-2014 is geconstateerd dat met de toenmalige formatie niet voldaan kan worden aan de 
eisen van een goed rioolbeheer. Voorgesteld is om twee fte's toe te voegen aan de organisatie. In 2011 is 
een fulltime beleidsadviseur Riooltechniek en Waterbeheer aangesteld. Anno 2014 is de formatie niet 
verder uitgebreid. Uit de Benchmark Rioleringszorg 2013 blijkt dat de personele formatie in Goirle laag is 
in vergelijking met het landelijke gemiddelde. 
 
Regionale samenwerking 
Voortvloeiend uit het Bestuursakkoord Water  is de samenwerking in de (afval)waterketen vanaf 2012 
sterk geïntensiveerd onder de naam ‘Samenwerking Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant’. In de beginfase 
is veel energie gestoken in het opbouwen van relaties, procesafspraken, rolverdelingen en het formuleren 
van gezamenlijke doelen en activiteiten. Enkele activiteiten die al in gezamenlijkheid zijn opgepakt zijn: 
besteksuitwerking reinigen en inspecteren, calamiteitenplan riolering, afstemming financiering 
rioleringszorg en kennisuitwisseling. De komende planperiode zullen de inspanningen in het 
samenwerkingsverband zich moeten uitbetalen door kostenbesparingen, kwaliteitsverbetering, 
vermindering van kwetsbaarheid en kennisuitwisseling. Voor de periode 2013-2020 geldt een regionale 
besparingsopgave van circa € 8 mln minder meerkosten voor de regio Hart van Brabant. 
 

Om de voortgang in de samenwerkingsregio’s te monitoren heeft het Rijk een visitatiecommissie Waterketen 

ingesteld. Deze commissie heeft de werkeenheid Hart van Brabant in 2014 ingedeeld als ‘Peloton’.  

(Landelijke onderverdeling: 17 koploper, 23 peloton, 10 achterblijver) 
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Naast de regionale samenwerking heeft de gemeente bilateraal overleg met de waterschappen over o.a. 
ruimtelijke ontwikkelingen (watertoetsprocedure), beleidsplannen, investeringen en het meten aan de 
riolering. Het is wenselijk om de afstemming over ruimtelijke ontwikkelingen in een (nog) eerder stadium 
op te starten, omdat waterhuishoudkundige kansen hierdoor beter kunnen worden benut. 
 
De afgelopen jaren zijn de activiteiten uit het Afvalwaterakkoord Goirle 2012 grotendeels ingevuld (Tabel 2). 
De volledige uitrol van het meetnet dient nog plaats te vinden. 
 

Activiteit Status Toelichting 

Opstellen gezamenlijk meetplan Uitgevoerd  

Uitrol meetnet Deels uitgevoerd 6 waterpeilmeters zijn geïnstalleerd; de 

overige volgen in 2015 

Gegevensbeheer Uitgevoerd Databeheer door Ws De Dommel 

Informatievoorziening Continu Uitwisseling data op aanvraag 

Evaluatie en beschouwing meetbehoefte Continu Jaarlijks evalueren gemeente en 

waterschap de meetresultaten 

Opbouw beheermodel Uitgevoerd  

Verhard oppervlakmodel Uitgevoerd  

Conversie beheermodel/rekenmodel Uitgevoerd  

Toetsing optimalisatie maatregelen Uitgevoerd Vervolgproces in 2015, voornamelijk 

gericht op bergingszakken 

Overnamepunt afvalwater Ws de Dommel Uitgevoerd  

Overnamepunt afvalwater Ws Brabantse Delta Uitgevoerd  

Afstemming systeemwijzigingen, werkzaamheden 

en calamiteiten 

Continu Werkzaamheden worden afgestemd 

Tabel 2 - Maatregelen Afvalwaterakkoord Goirle 2012 

3.2.4 WAT HEEFT HET GEKOST? 

Om een globaal inzicht te verkrijgen in de verschillen tussen de geplande en werkelijke uitgaven zijn deze 
opgenomen in Tabel 3 en Tabel 4. De tabellen zijn onderling niet (zuiver) vergelijkbaar, omdat het 
prijspeil verschilt. 
 
Onder Onderhoud worden activiteiten verstaan zoals reinigen, inspecteren en repareren. Organisatie betreft 
de personeelskosten van de rioleringszorg en bijbehorende doorbelastingen. Onder Onderzoeken zijn o.a. 
de kosten voor het opstellen van beleidsplannen, meetplannen en deelname aan de landelijke Benchmark 
opgenomen. Vervanging betreft het vervangen/renoveren van riolen en pompen. Verbetering zijn 
maatregelen zoals afkoppelen en de aanleg van randvoorzieningen.  
 

Jaar Exploitatie Investeringen 

 Onderhoud Organisatie Onderzoeken Vervanging Verbetering 

2010 € 371.173 € 385.004 € 61.000 € 840.000 € 400.000 

2011 € 371.173 € 385.004 € 61.000 € 840.000 € 650.000 

2012 € 371.173 € 467.504 € 61.000 € 840.000 € 650.000 

2013 € 371.173 € 467.504 € 61.000 € 840.000 € 650.000 

2014 € 371.173 € 467.504 € 61.000 € 840.000 € 650.000 

Tabel 3 - Geplande uitgaven vGRP 2010-2014 (prijspeil 2009) 
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Jaar Exploitatie Investeringen 

 Onderhoud Organisatie Onderzoeken Vervanging Verbetering 

2010 € 439.915 € 225.824 € 104.447 € 19.825 € 18.846 

2011 € 435.034 € 261.441 € 30.786 € 288.706 € 138.106 

2012 € 476.846 € 273.885 € 52.572 € 795.966 € 185.828 

2013 € 417.010 € 281.362 € 64.411 € 958.229 € 32.735 

2014 Nog niet beschikbaar tijdens opstellen vGRP 

Tabel 4 - Werkelijke uitgaven vGRP 2010-2014 (nominale bedragen). 

Uit een vergelijking van Tabel 3 en Tabel 4 kan het volgende worden afgeleid: 
 
 De onderhoudskosten zijn hoger dan gepland. Vanwege hogere energiekosten en een onderschatting 

van de activiteiten is het huidige budget niet toereikend; 
 Doordat één formatieplaats niet is ingevuld, zijn de organisatiekosten lager; 
 De geplande en werkelijke onderzoekskosten zijn nagenoeg gelijk. De voorgenomen 

onderzoeken/plannen zijn bijna volledig uitgevoerd; 
 De werkelijke investeringsuitgaven zijn aanzienlijk lager dan gepland. Oorzaken hiervoor zijn:  

− Het nut en noodzaak van (geplande) investeringen was niet in alle gevallen aanwezig. Het 
vervangingsvolume was bijvoorbeeld lager dan gepland, omdat de kwaliteit van de riolering nog 
toereikend was; 

− Vanwege de integrale afweging zijn bepaalde projecten gefaseerd in de tijd; 
− De kengetallen (Leidraad Riolering) die ten grondslag lagen aan de budgetramingen zijn te hoog, 

o.a. vanwege de marktwerking in de afgelopen periode; 
− Door de financiële crisis konden uitvoeringswerkzaamheden goedkoper worden aanbesteed. 

 
Voor de bekostiging van de gemeentelijke watertaken heft de gemeente rioolheffing. Ten tijden van het 
opstellen van het vGRP 2010-2014 was de rioolheffing (rioolrecht) niet kostendekkend. Om toe te groeien 
naar een kostendekkende heffing zijn tariefstijgingen van 8,5-10% voorgesteld voor de planperiode. 
Doordat de werkelijke uitgaven lager waren dan verwacht, was het mogelijk om de geplande stijging van 
de rioolheffing te temporiseren (Tabel 5). 
 

Jaar Voorstel vGRP 2010-2014  Werkelijke ontwikkeling 

 Riool- 

heffing1 

Stijging%  

+ inflatie 

Saldo 

Reserve 

Riool- 

heffing1 

Stijging%  

+ inflatie 

Saldo  

Reserve 2 

2009 € 161  € 0 € 157,82  € - 

2010 € 181 10 % + inflatie € 0 € 180,35 14,28 % € - 
2011 € 200 8,5% + inflatie € 0 € 194,03 7,59 % € - 
2012 € 221 8,5% + inflatie € 12.385 € 216,27 11,46 % 3 € 41.343 
2013 € 245 8,5% + inflatie € 123.113 € 218,23 0,90 % € 791.869 
2014 € 271 8,5% + inflatie € 319.772 € 219,99 0,80 % € 1.006.013 

Tabel 5 - Geplande en werkelijke ontwikkeling (gemiddelde) rioolheffing. 
 

1 De rioolheffing van de gemeente Goirle is opgebouwd uit een vast bedrag en een opslag o.b.v. waterverbruik. Het weergegeven 

tarief betreft een fictieve (gemiddelde) rioolheffing.  
2 Tijdens de planperiode heeft een dotatie van de afvalstoffenheffing naar de rioolheffing plaatsgevonden. 
3 Vanaf 2012 zijn extra BTW-lasten toegerekend aan de rioolheffing. Ter compensatie hiervan was een sterkere tariefstijging 

noodzakelijk. 
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3.2.5 WAREN DE INSPANNINGEN ZINVOL? 

Zoals blijkt uit voorgaande terugblik heeft de gemeente veel inspanning verricht om invulling te geven 
aan de gestelde doelen en ambities uit het vGRP 2010-2014. Onderstaand wordt kort gereflecteerd op deze 
doelen. 
 

a. Voorkomen van wateroverlast vanuit riolering en oppervlaktewater 
 
In de afgelopen planperiode zijn enkele verbeteringsmaatregelen (afkoppelen en buisverruimingen) 
uitgevoerd om de afvoercapaciteit van het rioolstelsel te vergroten. Tijdens de afgelopen planperiode is 
het rioolstelsel enkele keren flink op de proef gesteld door forse neerslaggebeurtenissen. Op basis van 
meldingen/waarnemingen hebben gemeente en/of hulpdiensten direct actie ondernomen om schade te 
voorkomen, zoals het plaatsen van verkeersafzettingen om golven te voorkomen. Voor zover bekend was 
nergens sprake van inpandig water en/of schade. De meeste water-op-straatlocaties waren na circa een 
halfuur weer toegankelijk. Gezien de omvang van de neerslaggebeurtenis en de beperkte overlast kan 
worden geconcludeerd dat het rioolsysteem over het algemeen goed functioneert. Aandachtspunten 
betreffen o.a. de omgeving Abcovenseweg, Beeksedijk, Hélène Swartdreef, Tijvoortsebaan en kruising 
Bergstraat-Parallelweg. 
 

b. Handhaven van een grondwaterstand die de bestemming van percelen niet belemmert 
 
In de gemeente Goirle zijn geen locaties met grondwateroverlast bekend. Op enkele locaties is drainage 
aanwezig om de grondwaterstand te reguleren. Om te voorkomen dat locaties ontstaan met overlast 
volgen de gemeente en de waterschappen de watertoetsprocedure bij nieuwe locatieontwikkelingen.  
 

c. Doelmatige inzameling van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerde afvalwater 

d. Doelmatige inzameling van het hemelwater dat niet mag of kan worden gebruikt op het perceel waar op het valt 

e. Transporteren van het ingezamelde water naar een geschikt lozingspunt, waarbij ongewenste emissies worden 

voorkomen en zo min mogelijk overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt 
 
Alle panden in de gemeente Goirle waar afvalwater wordt geproduceerd, zijn aangesloten op 
vuilwaterriolering. Tot op heden heeft de gemeente het afstromende hemelwater ingezameld via een 
centrale voorziening, zoals hemelwaterriolering, wadi’s of doorlatende verharding. Tijdens de afgelopen 
planperiode heeft de gemeente diverse afkoppelprojecten uitgevoerd om de vuiluitworp van de gemengde 
riolering te voorkomen. Een aandachtspunt is de vervangingsopgave van de bergingszakken en de vraag waar 
afkoppelen in de toekomst doelmatig is. 
 

f. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de riolering 
 
De gemeente Goirle is (meer) gaan samenwerken in de afvalwaterketen met omliggende gemeenten en 
waterschappen. Dit heeft op kleine schaal al geleid tot minder (meer)kosten, kwaliteitsverbetering, 
vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling. Tevens zijn enkele geplande 
investeringsmaatregelen bewust niet uitgevoerd, omdat het nut en noodzaak discutabel was. Kortom een 
doelmatiger (afval)waterbeheer. Ter bevordering van een goed gebruik van de riolering heeft de gemeente 
o.a. geïnvesteerd in de kwaliteit van het beheerbestand,  een rioolmodel, een meetnet en een 
onderhoudsbeheerprogramma voor gemalen. Een aandachtspunt betreft de (opvolgtijd) uitvoering van 
reparatiemaatregelen en de beschikbare personele capaciteit. 
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3.3 BENCHMARK RIOLERINGSZORG 

Om inzicht te verkrijgen in de kenmerken en de prestaties van de rioleringszorg is o.a. in 2013 een 
landelijke benchmark uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten. Ook de gemeente Goirle en de 
deelnemende gemeenten in het samenwerkingsverband Hart van Brabant hebben deelgenomen aan de 
Benchmark (Bijlage 5).  
 
Uit de Benchmark kan o.a. het volgende worden geconstateerd: 
 De rioolheffing in de gemeente Goirle is hoger dan het regionale/landelijke gemiddelde; 
 De personele formatie van de binnen- en buitendienst van de gemeente Goirle op het gebied van water 

en riolering is relatief laag in vergelijking met andere gemeenten; 
 De gemeente Goirle heeft relatief veel bergingscapaciteit in het rioolstelsel; 
 In de regio Hart van Brabant wordt volop samengewerkt in de (afval)waterketen. 

3.4 AANDACHTSPUNTEN PLANPERIODE 2015-2019 

In voorliggend hoofdstuk is teruggeblikt op de rioleringszorg in de planperiode 2010-2014. Hieruit blijkt 
dat de rioleringszorg in de gemeente Goirle over het algemeen op orde is: het beheer en onderhoud is 
planmatig, noodzakelijke maatregelen zijn uitgevoerd en er is volop samengewerkt om tot 
kostenbesparing en kwaliteitsverbetering te komen. De huidige werkwijze zal daarom grotendeels 
voortgezet worden in de aankomende planperiode.  
 
Tijdens de ‘Terugblik’ zijn onderstaande aandachtspunten benoemd voor de planperiode 2015-2019: 
 Onderbouwing rioolexploitatie; 
 Onderbouwing investeringsmaatregelen; 
 Beschikbare personele capaciteit en kennisniveau; 
 Strategie hemelwaterverwerking/afkoppelbeleid; 
 Meten en monitoren afvalwatersysteem (inzicht in functioneren); 
 Vervangingsopgave bergingszakken; 
 Verbeteringsmaatregelen BRP; 
 Uitvoeringsprogramma rioolreparaties; 
 Intensiveren watertoetsprocedure met specifieke aandacht voor klimaatverandering. 
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4 Visie en ambitie 

4.1 INLEIDING 

Bij de uitvoering van haar watertaken dient de gemeente Goirle zich te houden aan de wettelijke kaders en 
beleidslijnen. Maar het speelveld is ruimer dan alleen de wet. Het klimaat verandert en leidt tot extremere 
buien, de openbare ruimte wordt steeds voller en de burger is beter geïnformeerd. De manier waarop de 
gemeente Goirle invulling geeft aan deze uitdagingen vraagt om een beleidsmatige verankering. Hiervoor 
moeten keuzes worden gemaakt. 
 
In dit hoofdstuk zetten we de stip op de horizon om hier met gepaste ambitie, stapsgewijs en doelgericht 
naar toe te werken.  

4.2 GEWENSTE SITUATIE 

De gewenste situatie is een lange termijn visie van het afvalwatersysteem in de gemeente Goirle omstreeks 2030.  
 
De gemeente Goirle en waterpartners streven naar een integrale en duurzame benadering van het 
watersysteem en de afvalwaterketen. Hierbij wordt nadrukkelijk samenwerking tussen de ketenpartners 
gezocht. Integraliteit en samenwerking zijn hierbij geen doelen op zich, maar essentiële randvoorwaarden 
om kosten en kwetsbaarheid te verminderen en de kwaliteit en kennisuitwisseling te verbeteren.   
 
De inzameling en het transport van stedelijk afvalwater in de gemeente Goirle leidt niet tot stank, hinder 
of water(bodem)kwaliteitsproblemen. Gemeente en waterschap realiseren zich dat lozingen vanuit het 
rioolstelsel naar het oppervlaktewatersysteem onvermijdbaar zijn en zorgen er gezamenlijk voor dat de  
effecten op het (water)milieu aanvaardbaar zijn. Hiertoe volgen de waterpartners een immissiegerichte 
aanpak met kosteneffectieve maatregelen in plaats van het traditionele normgerichte spoor. Zolang de 
gemeente profijt heeft bij de oplossing mag deze ook buiten de gemeentegrens worden gezocht als dit 
doelmatiger is. 
 
Voor een meer duurzame, milieuvriendelijker inrichting van de afvalwaterketen wordt gedacht aan onder 
andere kringloopsluiting en hergebruik van afvalwater. Afvalwater wordt hierin niet meer beschouwd als 
afval, maar wordt beschouwd als een bron van reststoffen (zoals organische stof, energie en fosfaat). Het 
waterschap heeft hiertoe het concept van de Energiefabriek opgezet. De gemeente zorgt voor een continue 
aanvoer van afvalwater.  
 
Als het regent in de bebouwde omgeving van de gemeente Goirle verdwijnt het meeste hemelwater in de 
riolering en wordt het direct afgevoerd naar het oppervlaktewater of de rioolwaterzuiveringsinstallaties in 
Biest-Houthakker en Riel. Om al dat relatief schone hemelwater te transporteren en te zuiveren zijn 
kostbare voorzieningen nodig. Door klimaatverandering wordt het bestaande rioolstelsel steeds zwaarder 
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op de proef gesteld. Buien worden heviger en duren langer. Hierdoor neemt het risico op 
(grond)wateroverlast toe. Het blijven verruimen van de ondergrondse riolering is geen optie, de 
afvoercapaciteit zal tijdens extreme neerslagomstandigheden niet toereikend zijn en het is bovendien te 
kostbaar.   
 
Om droge voeten te houden en schade te voorkomen wordt ruimte gecreëerd in het groen, 
oppervlaktewater en/of de openbare ruimte. Hierbij wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 
infiltreren (vasthouden) waar mogelijk, bufferen op locaties met voldoende beschikbare ruimte en als het 
niet anders kan, dan pas afvoeren. In openbaar gebied komt dit tot uiting door hemelwatervoorzieningen 
in groenstroken die geschikt zijn gemaakt voor de opvang van overtollig hemelwater, aanpassing van 
waterpartijen en/of bovengrondse water regulerende constructies (bovengrondse waterslimme 
oplossingen).  Indien doelmatig draagt de perceelseigenaar een steentje bij door op eigen terrein 
voorzieningen te treffen voor buffering en/of opslag van hemelwater en/of opvang van overtollig 
grondwater. De gemeente ziet hierbij toe op een doelmatige invulling van de hemelwateropgave. 
Afkoppelen is hierbij een van de middelen. 
 
Nieuwe ontwikkelingen en reconstructies worden hydrologisch neutraal ingepast. Gestreefd wordt om de 
menselijke activiteiten zo veel mogelijk af te stemmen op de natuurlijke (grond)waterfluctuaties.  
 
Om invulling te geven aan deze lange termijn visie is een gedegen onderhoud en continuïteit in beheer 
essentieel. De gemeente Goirle en waterpartners zoeken daarvoor de samenwerking op. Als het bijdraagt 
aan de doelmatigheid kan dit leiden tot een onderlinge verschuiving van taken. Traditionele 
(onderhouds)activiteiten worden ter discussie gesteld en herzien naar een meer risicogestuurde/ 
gedifferentieerde benadering. Samen met de waterpartners volgt de gemeente Goirle nieuwe 
ontwikkelingen en innovaties.  

4.3 AMBITIES VOOR DE KOMENDE PLANPERIODE 

Op basis van de lange termijn visie zijn ambities benoemd voor de planperiode 2015-2019. 
 
Tijdens de eerste fase van het vGRP-proces zijn enkele speerpunten benoemd om stapsgewijs toe te 
groeien naar de gewenste situatie. Deze speerpunten zijn vertaald in onderstaande ambitievoorstellen, die 
ter besluitvorming aan het gemeentebestuur zullen worden voorgelegd.  
 

Ambitievoorstellen planperiode 2015-2019 

1. Algemene kwaliteitsniveau watertaken; 

2. In stand houden rioolstelsel; 

3. Vervangingsopgave bergingszakken; 

4. Afkoppelen en vervangingsopgave; 

5. Functioneren rioleringssysteem; 

6. Communicatie watertaken; 

7. Samenwerking afvalwaterketen; 

8. Uitbreiding personele formatie; 

9. Verminderen rentelasten. 
 
Bovenstaande voorstellen zijn in het vervolg van deze paragraaf nader toegelicht. 
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4.3.1 AMBITIEVOORSTEL 1: ALGEMENE KWALITEITSNIVEAU WATERTAKEN 

De zorgplichten kunnen volgens verschillende ambitieniveaus worden ingevuld. Het ambitieniveau 
bepaalt het tempo en de middelen waarmee de lange termijn visie wordt vormgegeven. We onderscheiden 
drie niveaus, waarbij de benaming aansluit bij de classificering van de landelijke visitatiecommissie 
Waterketen:  
 

Ambitieniveau “Achterblijver”;   

Dit ambitieniveau kenmerkt zich door een minimale invulling van de wettelijke verplichtingen die voortkomen uit de 

zorgplichten. Dit leidt tot een minimaal kwaliteitsniveau en een toename van ad-hoc (herstel)werkzaamheden. 

Opgebouwde financiële reserves worden verbruikt. Kortom, potverteren. 

 

Ambitieniveau “Peloton”; 

In dit ambitieniveau wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen, beperking van water-op-straatsituaties en risico’s 

bij hevige neerslag en middels samenwerking wordt er ingespeeld op een doelmatige afvalwaterketen. Dit geeft een 

gemiddelde invulling van de nieuwe zorgplichten, waardoor er ruimte is om projecten planmatig op te pakken. Kortom, 

een goed huisvaderschap. 

 

Ambitieniveau “Koploper”. 

Dit ambitieniveau kenmerkt zich door een anticiperende houding. Onderzoek en informatie-inwinning door langdurige 

monitoring van afval-, hemel- en grondwater liggen ten grondslag aan het opstellen en concretiseren van beleid en de 

uitvoering van maatregelenprogramma’s. Water drukt een belangrijk stempel op de inrichting van de openbare ruimte. 

Kortom, toonaangevend en beeldbepalend. 
 
Het huidige ambitieniveau in de gemeente Goirle is in zijn algemeenheid te benoemen als ‘Peloton’. 
Voorgesteld wordt om het huidige ambitieniveau te continueren. In aansluiting op het collegeprogramma 
2014-2018 is het gewenst om kansen te benutten om invulling te geven aan een duurzaam Goirle.  

4.3.2 AMBITIEVOORSTEL 2: IN STAND HOUDEN RIOOLSTELSEL 

Door middel van reinigen, inspecteren en maatregelenprogramma’s wordt een voldoende 
kwaliteitstoestand gewaarborgd. Op hoofdlijnen zijn de volgende onderhoudsprogramma’s te 
onderscheiden:  
1) Groot planmatig onderhoud (Infraplan); 
2) Groot cyclisch onderhoud; 
3) Reparaties en reactief onderhoud. 
 
In de huidige werkwijze programmeert de gemeente onderhoudsmaatregelen hoofdzakelijk via Infraplan. 
Hiermee wordt invulling gegeven aan Groot planmatig onderhoud. Ter plaatse van knelpunten worden 
Reparaties uitgevoerd.  Overige onderhoudsactiviteiten, waarvoor minder afstemming in de openbare 
ruimte nodig is, krijgen vooralsnog te weinig aandacht. Voorgesteld wordt om in de aankomende 
planperiode ‘Groot cyclisch onderhoud’ voor de vrij verval riolering in te voeren aanvullend op het 
bestaande ‘Groot planmatige onderhoud’ en de (ad hoc) reparaties. Hiervoor word het jaarlijkse 
exploitatiebudget verhoogd met € 55.000,- en de benodigde personele capaciteit. 
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4.3.3 AMBITIEVOORSTEL 3: VERVANGINGSOPGAVE BERGINGSZAKKEN 

Ter bescherming van de waterkwaliteit heeft de gemeente Goirle in het verleden op drie locaties 
bergingszakken aangelegd. Deze voorzieningen functioneren (deels) niet goed meer en hebben het einde 
van hun levensduur bereikt. De geplande vervangingsopgave uit het vGRP 2010-2014 is (vooralsnog) niet 
uitgevoerd. In overleg met Waterschap de Dommel is afgesproken om eerst het nut en noodzaak en 
alternatieve oplossingsrichtingen te onderzoeken. 
 
Voorgesteld wordt om de volgende werkwijze te volgen: 
1. Oorzaak / risico (gedeeltelijk) disfunctioneren bestaande bergingszakken; 
2. Afweging nut en noodzaak (waterkwaliteitsspoor); 
3. Meten en monitoren van de riolering; 
4. Validatie van het rekenmodel van de riolering met behulp van de meetresultaten; 
5. Haalbaarheidsonderzoek mogelijke maatregelen: technisch en watersysteem; 
6. Integrale afweging van de maatregelen. 
 
De planning en haalbaarheid van maatregelen zal worden afgestemd op de Structuurvisie Zuidrand. 

4.3.4 AMBITIEVOORSTEL 4: AFKOPPELEN EN VERVANGINGSOPGAVE 

De gemeente Goirle heeft de laatste jaren verhard oppervlak afgekoppeld van de gemengde riolering. 
Hierdoor zijn de lozingen vanuit de riolering gereduceerd en zijn afvoerknelpunten opgelost. Naast deze 
voordelen zitten er ook nadelen aan afkoppelen (Tabel 6). De vraag is nu: is extra afkoppelen zinvol? 
Gelijktijdig met het afkoppelen werd het bestaande riool vervangen of gerenoveerd. 
  

Voordelen Nadelen 

Vermindering overstortend rioolwater Meestal extra kosten, zowel voor aanleg als onderhoud 

Ontlasting rioolstelsel: vermindering wateroverlast en 

klimaateffecten en compensatie buisverkleining relining 

Complexer systeem  

Aanvulling (grond)watervoorraad Risico’s op foutieve aansluitingen en milieubelasting 

Kostenbesparing door mindere belasting rioolstelsel en 

zuivering 

Soms overgangsperiode met hybride systemen 

Synergiekansen grond- en hemelwater Extra ruimtebeslag ondergrond 

Tabel 6 - Voor- en nadelen afkoppelen. 

De volgende strategieën zijn onderscheiden:  
1. Bestaande riolen niet meer afkoppelen; 
2. Bestaande hemelwaterstructuren voltooien en afkoppelen kernranden. Gericht op waterkwaliteit en 

afvoerknelpunten; 
3. Alles afkoppelen, zover praktisch mogelijk (particulieren op vrijwillige basis). 
 
Het uitgangspunt is dat op locaties waar niet wordt afgekoppeld, de bestaande riolering wordt gerelined. 
Nieuwbouw wordt niet aangekoppeld (gescheiden riolering). 
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Voorgesteld wordt om de afkoppel- en vervangingsstrategie in te vullen conform bovenstaande strategie 
2. Ten opzichte van het investeringsvolume in het vGRP 2010-2014 betekent dit een verlaging van € 27 mln 
in de periode 2014-2073. Deze verlaging van het investeringsvolume is mede bereikt door een verlaging 
van de eenheidsprijzen voor uitvoeringswerkzaamheden. Onafhankelijk van de financiële crisis bleken 
deze aan de hoge kant.  

4.3.5 AMBITIEVOORSTEL 5: FUNCTIONEREN RIOLERINGSSYSTEEM 

Om inzicht te verkrijgen in het functioneren, de vuiluitworp en de afvoercapaciteit van het rioolsysteem 
worden in Nederland veelal berekeningen met een theoretisch rioolmodel uitgevoerd. Dergelijke 
berekeningen in combinatie met een klachten/meldingenregistratie liggen vaak ten grondslag aan de 
onderbouwing van verbeteringsmaatregelen, zoals buisvergrotingen en het ontwerp van 
randvoorzieningen. Het blijkt echter dat er regelmatig verschillen bestaan tussen de theoretische 
berekeningsresultaten en de praktijksituatie. Landelijk ontstaat steeds meer het besef dat meten en 
monitoren aan de afvalwaterketen nodig is. Dit komt o.a. ten goede aan doelmatige investeringsuitgaven. 
 

1) Investeringsvolume ca. € 55 mln 2) Investeringsvolume ca. € 69 mln 3) Investeringsvolume ca. € 113 mln 

Afbeelding 4 - Afkoppel- en vervangingsstrategie voor de gemeente Goirle (blauwe arcering: nog af te koppelen gebieden). Investeringskosten voor 

de periode 2014-2073: relinen, vervangen, aanleggen hemelwaterleiding. 
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Tot op heden baseerde de gemeente Goirle verbeteringsmaatregelen ook voornamelijk op theoretische 
berekeningen en klachten/meldingenregistratie. Voorgesteld wordt om het, op dit moment summiere, 
meetnet afvalwater uit te breiden. De monitoringsgegevens dienen onder andere ter onderbouwing van de 
vervangingsopgave van de bergingszakken (Ambitievoorstel 3). Hiervoor wordt het jaarlijkse 
exploitatiebudget verhoogd met € 20.000,- en de benodigde personele capaciteit. Het nieuwe 
gemalenbesturingssysteem (telemetrie) zal worden afgestemd op deze meetbehoefte. 

4.3.6 AMBITIEVOORSTEL 6: COMMUNICATIE WATERTAKEN 

Landelijk is een trend waarneembaar dat de bewustwording van burgers ten aanzien van water en 
riolering afneemt. Om dit te bevorderen zijn er de afgelopen jaren landelijke campagnes gevoerd, zoals 
‘Geen vet in het riool!’ en ‘Nederland leeft met water’. Ook de belangstelling voor de beroepsgroep is een 
aandachtspunt, omdat in de toekomst een gebrek aan onvoldoende gekwalificeerd personeel dreigt. In het 
Samenwerkingsverband Waterketen West-Brabant is daarom bestuurlijk de oproep gedaan om ook op 
regionale schaal aandacht voor de watertaken te blijven vragen.  
 
De gemeente Goirle wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. We stellen voor om een 
jaarlijks communicatiebudget te reserveren. De communicatieactiviteiten zullen in gezamenlijkheid met de 
overige waterpartners worden vormgegeven, waarbij zo veel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van 
(landelijk) beschikbaar materiaal.  Mogelijke voorbeelden van communicatieactiviteiten zijn het 
organiseren van een ‘Week van het water’ in Goirle en/of een educatieprogramma voor scholen. Hiervoor 
word het jaarlijkse exploitatiebudget verhoogd met € 10.000,- en de benodigde personele capaciteit. 

4.3.7 AMBITIEVOORSTEL 7: SAMENWERKING AFVALWATERKETEN 

De gemeente Goirle hecht veel waarde aan samenwerking. Hierdoor ontstaat een sterke regio, die in staat 
is om invulling te geven aan complexe vraagstukken, zoals klimaatverandering en de toekomst van 
drukriolering. De gemeente continueert daarom de netwerksamenwerking ‘Doelmatig Waterbeheer Hart 
van Brabant’. Op de korte termijn vraagt dit een (tijd)investering, maar op termijn leidt het tot een 
vermindering van kosten en kwetsbaarheid en een verbetering van kwaliteit en kennisuitwisseling. 
 
Naast bovengenoemde regionale samenwerking onderzoeken we in de aankomende planperiode de 
mogelijkheden voor een intensivering van de operationele en beleidsmatige samenwerking met de 
gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. Deze gemeenten passen zowel qua schaalgrootte, geografische 
ligging als identiteit prima bij de gemeente Goirle. De focus ligt hierbij in eerste instantie op ‘het plukken 
van laaghangend fruit’. Tevens worden kansen en randvoorwaarden gecreëerd om ook grotere 
onderwerpen gezamenlijk op te kunnen pakken. 

4.3.8 AMBITIEVOORSTEL 8: UITBREIDING PERSONELE FORMATIE 

In het vGRP 2010-2014 is geconstateerd dat met de toenmalige formatie niet voldaan kan worden aan de 
eisen van een goed rioolbeheer. Voorgesteld is om twee fte's toe te voegen aan de organisatie. Inmiddels is 
de helft hiervan ingevuld. Ook uit de Benchmark Rioleringszorg 2013 blijkt dat de personele formatie in de 
gemeente Goirle laag is in vergelijking met het landelijke gemiddelde. In de praktijk is het tekort aan 
personele capaciteit merkbaar doordat bepaalde watertaken niet worden ingevuld, bijvoorbeeld het 
reparatie/renovatieprogramma. Ten opzichte van de afgelopen planperiode zijn de watertaken bovendien 
uitgebreid, o.a. door de samenwerking in de afvalwaterketen. Een aantal van de voorliggende 
ambitievoorstellen vergt ook extra tijdsbesteding, voornamelijk het invoeren van groot cyclische 
onderhoud, meten & monitoren en het communicatietraject (ambitievoorstellen 2, 5 en 6). 
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Voorgesteld wordt om de personele formatie uit te breiden met een full time rioolbeheerder en de kosten 
hiervan ten laste te brengen van de rioolheffing. Een nadere onderbouwing van de benodigde personele 
formatie is gegeven in paragraaf  7.2. 

4.3.9 AMBITIEVOORSTEL 9: VERMINDEREN RENTELASTEN 

Een groot deel van de kosten voor de gemeentelijke watertaken bestaan uit rentelasten (Afbeelding 5). Bij 
een ongewijzigde financieringsstructuur zal dit aandeel in de toekomst toenemen. Voornamelijk omdat de 
kosten van rioolvervanging/renovatie ten laste komen van de rioolheffing, terwijl de eerste aanleg van 
deze riolen is gefinancierd vanuit de grondexploitatie.  
 

 

Afbeelding 5 - Specificatie rioleringsuitgaven (jaarrekening 2013) 

Om de rentelasten te verminderen zijn de volgende scenario’s beschouwd: 
 
1. Direct afboeken toekomstige investeringen; 
2. Herfinanciering lopende kredieten; 
3. Laten vervallen gevoteerde kredieten; 
4. Wijziging afschrijvingstermijnen: 20 -50 -80 jaar. 
 
Ad 1 - Wanneer toekomstige investeringen direct afgeboekt worden, zijn de totale lasten op de langere 
termijn lager. Deze verandering van financieringswijze zou echter een aanzienlijke stijging van de 
rioolheffing op korte termijn betekenen. Deze stijging is niet wenselijk. 
 
Ad 2 - Herfinanciering van lopende kredieten met een hoog rentepercentage zorgt voor lagere 
kapitaalslasten en daardoor een lagere rioolheffing. Vanwege deze omvorming ontstaat een tekort in de 
algemene gemeentebegroting. Dit tekort is onwenselijk. 
 
Ad 3 - Een aantal van de gebudgetteerde kredieten uit het vGRP 2010-2014 zijn wel gevoteerd, maar niet 
besteed tijdens de afgelopen planperiode vanwege aanbestedingsvoordelen, onvoldoende noodzaak, een 
gebrek aan personele capaciteit en/of een fasering in de tijd om werk-met-werk mogelijk te maken. De 
kapitaallasten van deze gevoteerde kredieten werden wel ten laste gebracht van de rioolbegroting. 
Voorgesteld wordt om dergelijke gevoteerde kredieten te laten vervallen. Hierdoor is een besparing te 
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realiseren op de lopende kapitaallasten. Het effect hiervan op het gemiddelde rioolheffingstarief bedraagt 
€ 9,- (prijspeil 2014). 
 
Ad 4 - Het effect van andere afschrijvingstermijnen op de ontwikkeling van de rioolheffing is 
doorgerekend. In het vGRP 2010-2014 is een economische levensduur van 50 jaar gehanteerd. Voorgesteld 
wordt om dit te handhaven in het vGRP 2015-2019, omdat deze levensduur naar verwachting het beste 
aansluit bij de praktijk. Bovendien leidt een verlenging van de levensduur  tot extra rentelasten en een 
verkorting tot een verhoging van de jaarlijkse afschrijvingsbedragen. 

4.4 DOELEN PLANPERIODE 

Op basis van het wettelijke kader en de voorgaande ambitievoorstellen zijn onderstaande hoofddoelen 
voor het stedelijke waterbeheer in de gemeente Goirle gesteld: 
 

1. Beschermen volksgezondheid; 

2. Voorkomen wateroverlast; 

3. Voorkomen grondwateroverlast; 

4. Voorkomen milieuoverlast; 

5. Voorkomen instortingsgevaar (riolering); 

6. Voorkomen langdurige lozingsbeperking (riolering). 
 
De doelen zijn nader gespecificeerd in Bijlage 6, inclusief prestatie, basisaanpak, beoordelingsgrondslag, 
toetsingsmethode en aanpak bij ondermaats functioneren. 
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5 Huidige situatie 

5.1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de belangrijkste  stelselkenmerken van het stedelijk watersysteem, het 
functioneren van het stelsel en de algemene kwaliteitstoestand. Afbeelding 6 laat zien hoe de 
verschillende stelseltypen binnen de gemeente Goirle zijn verdeeld. 
 

 

Afbeelding 6 - Verdeling stelsteltypen gemeente Goirle 

5.2 STEDELIJK AFVALWATER 

Kenmerken 
In Tabel 7 zijn de kenmerken van het afvalwatersysteem van de gemeente Goirle weergegeven (peildatum 
2014). Een overzicht van de ligging en kenmerken van de lozingspunten is opgenomen als Bijlage 7. Het 
afvalwater afkomstig uit de kern Goirle wordt gezuiverd op de rioolwaterzuivering Biest-Houtakker. 
Deze zuivering is in beheer bij Waterschap De Dommel. Het afvalwater afkomstig uit de kern Riel, wordt 
gezuiverd op de rioolwaterzuivering Riel. Deze zuivering is in beheer bij Waterschap Brabantse Delta. 
 
Type Omvang 

Vrijvervalriolering 
- Gemengde riolering 
- Vuilwater riolering 
- Hemelwater riolering 
- Grondwater riolering (drainage) 

146 km 
88,2 km 
21,4 km 
34,6 km 
2,1  km 

Drukriolering / persleidingen 34,4 km 
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Hoofdgemalen: 13 stuks 

Drukriolering (pompunits) 94 stuks 

Randvoorzieningen: 5 stuks 

Lozingspunten 
Overstorten gemengde en vgs-stelsels 
Uitlaten hemelwaterstelsels 

42 stuks 
17 stuks 
25 stuks 

Tabel 7 - Kenmerken stedelijk watersysteem 

De leeftijdsopbouw van de circa 147 km vrij verval riolering is weergegeven in Afbeelding 7. 
 

 

Afbeelding 7 - Leeftijdsopbouw vrij verval riolering (van een aantal riolen is het aanlegjaar niet bekend) 

Functioneren 
Door middel van het gemalenbesturingssysteem, het klachten/meldsysteem, het meetgegevenssysteem en 
het basisrioleringsplan verkrijgt de gemeente inzicht in het functioneren van het afvalwatersysteem. Uit de 
praktijkwaarnemingen blijkt dat afvalwaterstelsel in zijn algemeenheid goed functioneert. Voorkomende 
pompstoringen worden tijdig opgelost. In het basisrioleringsplan (BRP, 2014) is de vuiluitworp berekend. 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat deze vuiluitworp is afgenomen ten opzichte van de resultaten van 
de vorige BRP’s uit 2004 (kern Goirle) en 2011 (kern Riel). De resultaten zijn echter niet volledig 
vergelijkbaar. De afname van de vuiluitworp is het gevolg van de afkoppelprojecten die zijn uitgevoerd, 
dit positieve effect wordt echter deels te niet gedaan door de kwaliteitsimpuls (volledigheid) van de 
basisgegevens en de daaruit volgende (relatief) hogere stelselbelastingen. 
 
Op basis van het BRP (2014) toetsen waterschap De Dommel en Brabantse Delta tijdens de aankomende 
planperiode of de uitworp van het rioolstelsel op het ontvangende oppervlaktewatersysteem voldoet aan 
de normen van de Kaderrichtlijn Water (immissiegericht spoor). Deze toetsing is ook van belang in 
verband met de vervangingsopgave van de bergingszakken (paragraaf 4.3.3 en 6.4.4). Uit het BRP blijkt 
tevens dat het functioneren van het gemengde rioolstelsel geoptimaliseerd kan worden, waardoor de 
vuiluitworp verder wordt verminderd. Hiervoor zijn maatregelen voorgesteld (paragraaf 6.4.4).  
 
Toetsing huidige situatie 
De activiteiten ten aanzien van het afvalwatersysteem dragen voornamelijk bij aan de doelen ‘Beschermen 
volksgezondheid’, ‘Voorkomen milieuoverlast’, ‘Voorkomen langdurige lozingsbeperking’ en 
‘Voorkomen instortingsgevaar’. De gemeente voldoet grotendeels aan deze doelen: voor zover bekend 
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treden er geen ongewenste emissies, volksgezondheidsproblemen of onveilige (verkeers)situaties op als 
gevolg van (het disfunctioneren) van de riolering en pompstoringen worden tijdig opgelost. 
Aandachtspunten zijn het opstellen van een incidentenplan en het uitvoeren van praktijkmetingen bij de 
overstortlocaties. In Hoofdstuk 6 wordt hieraan invulling gegeven. 

5.3 HEMELWATER 

Kenmerken 
In de gemeente Goirle is circa 35 km hemelwaterriolering aanwezig (Tabel 7). Het grootste gedeelte 
hiervan bevindt zich in de wijken De Nieuwe Erven, Tijvoort Zuid, Hoge Wal, en Boschkens-West. 
Daarnaast zijn specifieke hemelwatervoorzieningen aanwezig, zoals wadi’s (o.a. Hoge Wal), 
infiltratievoorziening (o.a. Vennerode) en doorlatende verharding (o.a. Boschkens-Oost). In totaliteit is 
circa 74 hectare verhard oppervlak aangesloten op hemelwaterriolering, daarnaast is nog circa 195 ha 
aangesloten op de gemengde riolering. 
 
Functioneren 
Tijdens de afgelopen planperiode hebben een aantal forse neerslaggebeurtenissen plaatsgevonden, 
waaronder op 28 juli 2013 en 28 juli 2014. Met name de neerslaggebeurtenis in 2014 heeft regionaal tot 
aanzienlijke schade en overlast geleid. Voorbeelden uit buurgemeenten zijn: ontruiming van een 
verzorgingstehuis, ontoegankelijkheid van een ziekenhuis en uitval van elektriciteit. In de gemeente 
Goirle was op enkele locaties sprake van aanzienlijke water-op-straat: Abcovenseweg, Beeksedijk, Hélène 
Swartdreef, Tijvoortsebaan en kruising Bergstraat-Parallelweg. Voor zover bekend was nergens sprake 
van inpandig water en/of schade. De meeste water-op-straatlocaties waren na circa een halfuur weer 
toegankelijk. 
 

   

Afbeelding 8 - Impressie water-op-straat 28 juli 2014 

Gezien de omvang van de neerslaggebeurtenis en de beperkte overlast kan worden geconcludeerd dat het 
rioolsysteem over het algemeen goed functioneert. De waargenomen water-op-straatsituaties komen 
grotendeels overeen met de aandachtsgebieden uit het opgestelde BRP. Hiervoor zijn 
verbeteringsmaatregelen voorgesteld (paragraaf 6.4.4).  
 
Toetsing huidige situatie 
De activiteiten ten aanzien van het hemelwatersysteem dragen voornamelijk bij aan het doel ‘Voorkomen 
wateroverlast’. De gemeente voldoet grotendeels aan deze doelen: er zijn geen locaties met wateroverlast 
en schade bekend, wel zijn enkele water-op-straatlocaties bekend. Aan deze aandachtspunten wordt in 
hoofdstuk 6 invulling gegeven. 
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5.4 GRONDWATER 

Kenmerken en functioneren 
Slechts op enkele plaatsen in de gemeente Goirle zijn ontwateringsvoorzieningen aanwezig, bijvoorbeeld 
in de Nieuwe Erven. Bij de gemeente zijn geen grondwaterknelpunten bekend. De gemeente beschikt niet 
over een (primair) grondwatermeetnet. Grondwatermetingen worden wel projectmatig uitgevoerd, 
bijvoorbeeld voorafgaand aan rioolvervangingen en/of ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
Toetsing huidige situatie 
De activiteiten ten aanzien van het grondwatersysteem dragen voornamelijk bij aan het doel ‘Voorkomen 
grondwateroverlast’. De gemeente voldoet grotendeels aan deze doelen: er zijn geen locaties met 
grondwateroverlast bekend. Het verkrijgen van een gebiedsdekkend inzicht in de optredende 
grondwaterstanden (basismeetnet grondwater) is een aandachtspunt. In hoofdstuk 6 wordt hieraan 
invulling gegeven. 

5.5 OPPERVLAKTEWATER 

Kenmerken 
Het belangrijkste oppervlaktewater in de gemeente Goirle is de beek ‘de Leij’, welke ontspringt in Alphen-
Chaam, Baarle-Nassau en Poppel als respectievelijk de ‘Poppelse Leij’ en de ‘Roovertse Leij’, ter hoogte 
van Goirle komen deze twee beken samen tot de ‘Nieuwe Leij’. De streefkwaliteit van het water in de Leij 
is viswater. Daarnaast bevinden zich in de gemeente nog een groot aantal kleinere watergangen en 
bermsloten. De gemeente onderhoudt 61 km bermsloten. Binnen de gemeentegrenzen liggen de Oostplas 
en de Surfplas, die door zandwinning zijn ontstaan. Het onderhoud van deze plassen is een gezamenlijke 
opgave van de gemeenten Goirle en Tilburg. Voor wateren van bovenregionaal belang voert het 
waterschap ook het onderhoud uit. Voor enkele kleinere wateren hebben de gemeente Goirle of derden de 
onderhoudsplicht. 
 
Functioneren en toetsing 
De waterschappen De Dommel en Brabantse Delta zijn beheerder van het oppervlaktewatersysteem in de 
gemeente Goirle. De doelen hiervoor zijn vastgelegd in het Waterbeheerplan ‘Krachtig Water’ 
(Waterschap De Dommel, 2009) en Waterbeheerplan ‘Water beweegt’ (Waterschap Brabantse Delta, 2009) 
en hebben betrekking op droge voeten, voldoende water, natuurlijk water, schoon water, schone 
waterbodem en mooi water. Momenteel stellen beide waterschappen een nieuw waterbeheerplan op, 
waarin deze doelen worden geëvalueerd. 
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6 Strategie en maatregelen 

6.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk is op basis van de Terugblik, Ambitievoorstellen, Doelen en de Toetsing van de huidige 
situatie de opgave voor de aankomende planperiode geformuleerd. Vervolgens zijn de strategie en 
maatregelen beschreven om invulling te geven aan deze opgave. 

6.2 OPGAVE 

In Tabel 8 zijn voor de drie zorgplichten en voor de aspecten oppervlaktewater en organisatie/financiën 
de opgaven en aandachtspunten voor de aankomende planperiode opgesomd. In paragraaf 6.3 is de 
strategie beschreven om invulling te geven aan deze opgave en aandachtspunten en in paragraaf 6.4 de 
bijbehorende maatregelen. 
 

Aspect Opgave en aandachtspunten 

Stedelijk afvalwater 

 

 

1. Beschermen volksgezondheid 

2. Voorkomen milieuoverlast 

3. Voorkomen instortingsgevaar (riolering) 

4. Voorkomen langdurige lozingsbeperking (riolering) 

5. Onderzoeken vervangingsopgave bergingszakken 

6. Uitvoering verbeteringsmaatregelen basisrioleringsplan 

7. Beheren en onderhouden stedelijk water voorzieningen 

8. Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma rioolreparaties 

9. Meten & monitoren afvalwatersysteem 

10. Opstellen incidentenplan riolering 

Hemelwater 

 

11. Voorkomen wateroverlast 

12. Verbeteringsmaatregelen basisrioleringsplan 

Grondwater 13. Voorkomen grondwateroverlast 

14. Verkrijgen gebiedsdekkend inzicht in optredende grondwaterstanden 

Oppervlaktewater 

 

15. Uitvoeren onderhoudsplicht 
16. Mede invulling geven aan de KRW-doelen 

Organisatie en 

financiën 

17. Doelmatige invulling watertaken 

18. Kostendekkende rioolheffing 

19. Toereikende personele capaciteit gemeentelijke watertaken  

20. Samenwerken in de afvalwaterketen 

21. Communiceren over watertaken 

22. Intensiveren watertoetsprocedure 

Tabel 8 - Opgave vGRP Goirle 2015-2019 

 

 
077723748:0.10- Ontwerp ARCADIS 

 
34 

     



 

  

 

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan  
Goirle 2015-2019 

 

6.3 STRATEGIE 

6.3.1 STEDELIJK AFVALWATER 

Inzameling afvalwater 
Alle percelen waar afvalwater vrij komt zijn aangesloten op (druk)riolering of een voorziening met een 
vergelijkbaar rendement (bv. IBA). Dit betekent dat er geen ongezuiverde afvalwaterlozingen meer 
plaatsvinden. Nieuwe afvalwaterlozers dienen te voldoen aan de regels uit het lozingenbesluit. De 
aanlegkosten van een aansluiting op een voorziening zijn voor rekening van de aanvrager/initiatiefnemer. 
 
Nieuwe riolering wordt aangelegd volgens de geldende richtlijnen. Voor nieuwe ontwikkelingsgebieden 
binnen de bebouwde kom betekent dit in principe een (verbeterd) gescheiden rioolsysteem. Bij 
kleinschalige in/uitbreidingen kan aansluiting op het bestaande (gemengde) systeem acceptabel zijn. In het 
buitengebied wordt nieuwbouw in principe aangesloten op drukriolering of een IBA. De lozing van 
hemelwater hierop is niet toegestaan.  
 
Landelijk worden op kleine schaal nieuwe sanitatievormen uitgeprobeerd, bijvoorbeeld een aparte 
inzameling van urine. Dit zijn interessante ontwikkelingen, die binnen het samenwerkingsverband 
worden gevolgd. De gemeente Goirle hanteert het uitgangspunt dat rioolvoorzieningen robuust dienen te 
zijn. Alternatieven worden pas toegepast als ze voldoende zijn bewezen. 
 
Vuiluitworp en functioneren stedelijk watersysteem 
De inzameling en het transport van stedelijk afvalwater in de gemeente Goirle leidt niet tot 
volksgezondheid- of milieuproblemen. Hiervoor zijn in het verleden diverse maatregelen getroffen. De 
gemeente en waterschappen realiseren zich dat lozingen vanuit het rioolstelsel onvermijdbaar zijn en 
zorgen er gezamenlijk voor dat de  effecten op het (water)milieu aanvaardbaar zijn. Hiertoe volgen de 
waterpartners een immissiegerichte aanpak met kosteneffectieve maatregelen in plaats van het traditionele 
normgerichte spoor. Inzicht in het functioneren van het stedelijke watersysteem is hiervoor essentieel 
(meten & monitoren). De gemeente richt hiervoor in de aankomende planperiode een gebiedsdekkend 
meetnet op en past het gemalenbesturingssysteem aan op de meetbehoefte (telemetrie).  Zolang de 
gemeente profijt heeft bij de oplossing mag deze ook buiten de gemeentegrens worden gezocht als dit 
doelmatiger is. Ten aanzien van de vervangingsopgave van de bergingszakken volgen de gemeente en 
waterschap gezamenlijk het proces zoals omschreven in paragraaf 4.3. 
 
Onderhoud en vervanging 
Om het stedelijke watersysteem goed te laten functioneren wordt onderhoud uitgevoerd. Voorbeelden 
hiervan zijn het reinigen van riolen, kolken, gemalen en het uitvoeren van reparaties. Traditioneel worden 
deze onderhoudsactiviteiten volgens een vaste frequentie uitgevoerd. Het nut en noodzaak van een vaste 
frequentie is landelijk steeds meer onderwerp van discussie. Tijdens de aankomende planperiode worden 
de mogelijkheden onderzocht om een meer risicogestuurde/gedifferentieerde benadering in te voeren 
(rioolbeheerplan). Hierdoor kunnen mogelijk kosten worden bespaard en/of knelpuntlocaties intensiever 
worden onderhouden.  
 
Op basis van de inspectieresultaten, klachten en verbeteringsopgaven wordt een  investeringsprogramma 
voor het vervangen en renoveren van de bestaande riolering opgesteld. Hierdoor is de gemeente in staat 
om werkzaamheden in de openbare ruimte integraal af te stemmen (Infraplan). Vervanging van de 
riolering vindt altijd plaats in combinatie met weg- en/of wijkvernieuwings-werkzaamheden. Op deze 
manier bespaart de gemeente kosten en wordt hinder tot een minimum beperkt. Relining is voor de 
gemeenten een volwaardig alternatief.  
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Duurzame afvalwaterketen 
Voor een meer duurzame, milieuvriendelijker inrichting van de afvalwaterketen wordt op termijn gedacht 
aan onder andere kringloopsluiting en hergebruik van afvalwater. Afvalwater wordt hierin niet meer 
beschouwd als afval maar als een bron van reststoffen (zoals organische stof, energie en fosfaat). De 
omvang van de waterstromen in de gemeente Goirle is (vooralsnog) niet van dien aard om de 
terugwinning van energie en grondstoffen op individueel niveau kosteneffectief plaats te laten vinden. Op 
de RWZI komen de verschillende waterstromen bij elkaar, en logischerwijs wordt deze ingericht voor 
deelstroombehandeling en warmte-koppeling. Het waterschap zoekt hierbij aansluiting bij de 
ontwikkeling van de ‘Energiefabriek’ in Tilburg. Deze investeringen hebben een aanzienlijke 
terugverdientijd en zijn afhankelijk van een continue aanvoer van afvalwater. De gemeente zorgt voor een 
zo geleidelijk mogelijke aanvoer van afvalwater naar de RWZI.  

6.3.2 HEMELWATER 

Verwerking hemelwater 
Vertrekpunt is het principe dat stedelijk afval- en hemelwater gescheiden worden ingezameld. Indien 
wijkreconstructies en rioolvervanging/verbetering aan de orde zijn, wordt voorafgaand de meest 
doelmatige manier van hemelwaterverwerking onderzocht. Afkoppelen is hierbij geen doel op zich, maar 
een middel om doelen te bereiken. Gemeente en waterschappen beschouwen per locatie of afkoppelen 
doelmatig is. 
 

 
 
Bij bedrijventerreinen is in het algemeen sprake van grote dakoppervlakten en veel terreinverharding met 
een mogelijk hoge vervuilingsgraad. De voorkeur voor dergelijke bedrijventerreinen is derhalve 
rechtstreekse lozing van dakwater op oppervlaktewater, voor het overige hemelwater wordt een verbeterd 
gescheiden stelsel toegepast. 
 
Beschermingsniveau 
Omdat de capaciteit van het rioleringssysteem vanuit economisch oogpunt is beperkt kan het 
voorkomen dat water op straat optreedt. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in hinder, 
ernstige hinder en overlast. 
  

Voorkeursvolgorde omgang met hemelwater en ander afvalwater aan de bron: 
a. het ontstaan van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 
b. verontreiniging van afvalwater wordt voorkomen of beperkt; 
c. afvalwaterstromen worden gescheiden gehouden, tenzij het niet-gescheiden houden 

geen nadelige gevolgen heeft voor een doelmatig beheer van afvalwater; 
d. huishoudelijk afvalwater en daarmee vergelijkbaar afvalwater wordt ingezameld en 

naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd; 
e. ander afvalwater dan bedoeld onder 4. wordt hergebruikt (zo nodig na zuivering aan 

de bron); 
f. ander afvalwater dan bedoeld onder 4. (in de praktijk dus vooral hemelwater) wordt 

lokaal in het milieu teruggebracht (zo nodig na zuivering aan de bron); 
g. ander afvalwater dan bedoeld onder 4. wordt als stedelijk afvalwater ingezameld en 

naar een rwzi getransporteerd. 
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Stichting RIONED: Normen wateroverlast 

Tijdens hevige neerslag kan er ‘water op straat’ optreden. Bij ‘water op straat’ wordt onderscheid gemaakt in 

3 verschillende gradaties: 

 

Hinder:   kort durend beperkte hoeveelheden ‘water op straat’, met een duur in de orde van 15-30 minuten. 

Ernstige hinder:  forse hoeveelheden ‘water op straat’, ondergelopen tunnels, opdrijvende putdeksels, met een duur 

in de orde van 30-120 minuten. 

Overlast:  langduriger en op grotere schaal ‘water op straat’, water in winkels, woningen met materiële schade 

en mogelijk ook ernstige belemmering van het (economische) verkeer. 
 
In geval van hinder worden niet direct maatregelen getroffen, er wordt een beroep gedaan op het 
acceptatievermogen van de burgers en aanpassing van hun gedrag (o.a. aanpassen rijgedrag om 
hekgolven te voorkomen). 
 
Ingeval van ernstige hinder met een frequentie van optreden van ca. 1x per 2 jaar treft de gemeente bij de 
uitvoering van reconstructiewerken zodanige maatregelen, dat de kans op het optreden van ernstige 
hinder aanmerkelijk kleiner wordt. 
 
In geval van overlast met een frequentie van optreden van ca. 1x per 2 jaar treft de gemeente tijdelijke 
bovengrondse kostenefficiënte maatregelen om het risico op schade te beperken. Ter voorkoming van 
structurele overlast onderzoekt de gemeente oorzaken en oplossingsrichtingen en brengt deze, mits 
doelmatig, ten uitvoer. Het optreden van schade is niet acceptabel. 
 
Vooralsnog blijven we de bestaande riolering toetsen aan de hand van neerslag extremen en de risico’s die 
daarmee gepaard gaan met betrekking tot schade aan woningen en gebouwen. Bij het ontwerp betrekken 
we zo veel mogelijk bovengrondse oplossingen (zie Klimaatverandering). 
 
Klimaatverandering 
Volgens de meest recente klimaatscenario’s van het KNMI zal hevige neerslag in de toekomst vaker 
voorkomen. Vanuit de stedelijke wateropgave met betrekking tot hemelwater streeft de gemeente er naar 
om de effecten van hevige neerslag zo goed mogelijk in te schatten. Hiermee wordt inzichtelijk op welke 
locaties hardnekkige knelpunten kunnen optreden.  
 
Het is niet mogelijk om extreme neerslag volledig ondergronds te verwerken. De capaciteit van  het 
rioolstelsel is hiervoor ontoereikend en het is bovendien erg kostbaar. De oplossing wordt daarom vooral 
gezocht in slimme bovengrondse maatregelen, zoals berging in groenvoorzieningen, wadi’s en het 
stroomlijnen van oppervlakkige afvoer. De uiteindelijke keuze voor de wijze van omgaan met afvloeiend 
hemelwater wordt op lokaal niveau bepaald op basis van een integrale afweging. 
 
Ook de perceptie van de burger zal moeten veranderen. Hinder zal vaker optreden, maar overlast en 
schade proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. Om de watertaken betaalbaar te houden zullen we de 
burger meer gaan betrekken bij de hemelwaterverwerking. Bijvoorbeeld door particulieren te vragen hun 
dakvlakken af te koppelen tijdens reconstructiewerkzaamheden of in nieuwbouw situaties het hemelwater 
op eigen terrein te verwerken.  In de aankomende planperiode wordt de communicatie naar de burgers 
geïntensiveerd. 
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6.3.3 GRONDWATER 

Voorkomen grondwaterproblemen 
Vanwege de bodemopbouw en waterhuishouding in de gemeente Goirle komen grondwaterproblemen 
beperkt voor. Bij planologische wijzigingen doorlopen gemeente en waterschappen een 
watertoetsprocedure. Hierbij worden de waterhuishoudkundige randvoorwaarden en effecten van nieuwe 
ontwikkelingen vastgesteld en beoordeeld. Door middel van de watertoetsprocedure wordt in de 
bestemmingsfase voorkomen dat ‘natte’ gebieden bebouwd worden en/of dat onvoldoende 
ontwateringsmaatregelen worden getroffen. 
 
Ontwateringsnormen 
In het bebouwde gebied streeft de gemeente naar voldoende ontwateringsdiepte.  
In nieuwbouw gebieden worden daarbij de ontwateringsdiepten uit Tabel 9 geadviseerd. De 
ontwateringsdiepten gelden als een inspanningsplicht. De gemeente kan niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor het handhaven van de genoemde waarden. Door in nieuwbouwsituaties (extra) hoge 
peilhoogten te hanteren wordt het risico op grondwateroverlast verder beperkt.  
 

 
 

Functie Minimaal benodigde ontwatering  
(m, t.o.v. maatgevend hoogste grondwaterstand) 

Woningen met kruipruimte* 0,7 

Tuinen/groenvoorzieningen* 0,5 

Hoofdwegen ** 1.0 

Secundaire wegen en woonstraten ** 0,7 

Tabel 9 - Geadviseerde minimale ontwateringsdiepten bij nieuwbouw. 

* t.o.v. onderkant vloer ; ** t.o.v. de kruin van de weg 

 

Handelen bij grondwaterproblemen 
Van de perceelseigenaren wordt verwacht dat zij bij eventuele grondwaterproblemen de vereiste 
(waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) maatregelen nemen. Dit wordt getoetst bij de aanvraag van 
de bouwvergunning en/of op basis van een locatiebezoek. 
 
De gemeente treft alleen maatregelen indien sprake is van structureel nadelige gevolgen van de 
grondwaterstand en indien het treffen van maatregelen doelmatig is. In dergelijke gevallen wordt het 
overtollige grondwater (bij voorkeur) separaat van het stedelijke afvalwater verwerkt in het openbare 
gebied. De lozing van drainagewater op de vuilwaterriolering en het gemengde stelsel is niet gewenst. 
 
De termen structureel, nadelige gevolgen en doelmatig worden in de gemeente Goirle als volgt 
geïnterpreteerd: 
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 Structureel: situatie waarbij de minimaal benodigde ontwateringsdiepte regelmatig wordt overschreden. 
Voor nieuwbouwgebieden gelden daarbij de ontwateringsdiepten uit Tabel 9. Bestaande gebieden 
worden afzonderlijk beoordeeld, omdat destijds nog geen ontwateringsdiepten waren geformuleerd. In 
alle gevallen betreft het een omstandigheid die voor een langere termijn geldt en geen incidentele 
situatie die bijvoorbeeld kan optreden na extreme neerslag. In dergelijke gevallen laat de wet een 
normaal maatschappelijk risico bij de perceeleigenaar. 

 Nadelige gevolgen: indien in verblijfruimten omstandigheden optreden die tot 
volksgezondheidsproblemen en/of economische schade leiden. De verblijfruimten dienen daarbij te 
voldoen aan de bouwregelgeving. 

 Doelmatig: in de toelichting op de wetgeving is ten aanzien van de doelmatigheidsvraag onder andere 
het volgende geschreven: ‘factoren als de omvang en de duur van de overlast, het aantal getroffen 
percelen, evenals de functie en de hydrologische toestand van het betrokken gebied, de financiële 
implicaties alsmede de verschillende mogelijke oplossingen om grondwateroverlast tegen te gaan, 
kunnen een rol spelen bij de vraag of maatregelen doelmatig zijn’. Bij de doelmatigheidsafweging dient 
ook te worden nagegaan of eventuele maatregelen niet tot de verantwoordelijkheid van het waterschap 
of de provincie behoren. Dit ligt vooral voor de hand in het buitengebied. 

6.3.4 OPPERVLAKTEWATER 

Samen met de waterschappen geeft de gemeente Goirle invulling aan de doelen van de Kaderrichtlijn 
Water om te komen tot een gezond oppervlaktewatersysteem. Gemeentelijke maatregelen zijn het 
beperken van de vuiluitworp van riolering (o.a. afkoppelen), duurzame onkruidbestrijding en het 
monitoren van de afvalwaterketen. 
 

    

Afbeelding 9 - Impressie van de Leij in Goirle 
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6.4 MAATREGELEN 

In deze paragraaf is weergegeven welke activiteiten en/of maatregelen de gemeente Goirle verricht om 
invulling te geven aan de opgaven en strategie. Omdat maatregelen bijdragen aan meerdere opgaven zijn 
de maatregelen gegroepeerd weergegeven per type: planvorming, onderzoek, beheer en onderhoud, 
uitvoeringsmaatregelen, facilitair.  

6.4.1 PLANVORMING 

Plannen zijn onmisbare elementen in een doelmatig rioleringsbeheer. Zij geven richting aan de activiteiten 
en maatregelen die nodig zijn om de systemen goed te laten functioneren. Tijdens de planperiode stelt de 
gemeente de volgende plannen op (Tabel 10). Om de beheeractiviteiten verder te structuren en 
differentiëren wordt een rioolbeheerplan en operationeel jaarplan opgesteld. Op basis van het regionale 
format stelt de gemeente een Incidentenplan riolering op. 
 

 Uitvoeringsjaar Kosten Bijdrage aan 

opgave 

Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan (vGRP) 2019 (cyclisch 5 jr) € 30.000 1  t/m 22 

Basisrioleringsplan (BRP) 2018 (cyclisch 5 jr) € 30.000 1, 2, 11, 17 

Rioolbeheerplan (RBP) 2015 (cyclisch 5 jr) € 20.000 1, 2, 3, 4, 7, 8, 17 

Incidentenplan riolering 2016 € 5.000 1, 10 

Operationeel jaarplan riolering Jaarlijks intern 1 t/m 22 

Actualisatie meet- en monitoringsplan riolering Jaarlijks intern 9, 17 

Tabel 10 - Planvorming 

6.4.2 ONDERZOEK 

Om inzicht te behouden en verkrijgen in de toestand en het functioneren van het rioleringssysteem is 
onderzoek noodzakelijk. Tijdens de planperiode voert de gemeente de volgende onderzoeken uit (Tabel 
11). Met uitzondering van meten & monitoren zijn de onderzoeken in de gemeente niet eerder uitgevoerd. 
 

 Uitvoeringsjaar Kosten Bijdrage aan 

opgave 

Detailonderzoek knelpuntlocaties waterafvoer BRP 2015-2017 € 33.000 11, 17 

Haalbaarheidsonderzoek vervangingsopgave bergingszakken 2015-2016 € 50.000 1, 2, 3, 5, 17 

Meten & monitoren (functioneren riool- en watersysteem) Jaarlijks € 20.000 2, 9, 17 

Meetnet grondwater 2016 € 10.000 13, 14 

Klimaatstresstest 2016 € 10.000 11, 17 

Tabel 11 - Onderzoeken 

6.4.3 BEHEER EN ONDERHOUD 

Onderhoudsinspanningen zijn afgestemd op het in stand houden en goed laten functioneren van het 
systeem, waarbij risico’s optimaal worden vermeden (asset-management). De activiteiten bestaan uit 
regulier onderhoud en (reactieve) reparaties (Tabel 12). Tot de eerste categorie behoren het reinigen, 
inspecteren en onderhouden van de (pers)leidingen, putten, kolken, gemalen, randvoorzieningen, het 
vegen van straten en maaien van watergangen. Tijdens de aankomende planperiode wordt hiervoor 
‘Groot cyclisch onderhoud’ binnen de gemeente ingevoerd, in aanvulling op het ‘Groot planmatig 
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onderhoud’ (Infraplan). Vanwege de afstemming met de rioolbegroting zijn de activiteiten inspecteren en 
beoordelen vermeld bij beheer en onderhoud. 
 

 Uitvoeringsjaar Kosten Bijdrage aan 

opgave 

Reinigen en inspectie vrijvervalriolering Jaarlijks € 40.000 1,2,3,4,7,15  

Beoordelen rioolinspecties Jaarlijks € 5.000 7,17 

Onderhoud vrijvervalriolering – storingen & overig Jaarlijks € 25.000 1,2,3,4,7 

Onderhoud vrijvervalriolering – reparaties Jaarlijks € 45.000 1,2,3,4,7 

Groot cyclisch onderhoud Jaarlijks € 55.000 1,2,3,4,7 

Onderhoud drukriolering Jaarlijks € 26.000 1,2,3,4,7 

Onderhoud randvoorzieningen Jaarlijks € 16.000 1,2,3,4,7 

Onderhoud gemalen Jaarlijks € 18.000 1,2,3,4,7 

Onderhoud huisaansluitingen Jaarlijks € 27.000 1,2,3,4,7 

Onderhoud kolken – reiniging  Jaarlijks € 34.000 7,11 

Onderhoud kolken – storingen & reparaties Jaarlijks € 23.000 7,11 

Straatvegen (50% van opgave) Jaarlijks € 94.000 7,11 

Maaien watergangen (100% van opgave) Jaarlijks € 31.000 11,15 

Stortkosten veegvuil / maaisel / rioolslib Jaarlijks € 20.000 7,11,15 

Tabel 12 - Onderhoud 

6.4.4 UITVOERINGSMAATREGELEN 

Maatregelen zijn afgestemd op het in stand houden en optimaliseren van het functioneren van het systeem 
(Tabel 13). Vanuit het basisrioleringsplan zijn maatregelen voorgesteld die leiden tot een verbetering van 
de afvoercapaciteit en/of een vermindering van de vuiluitworp. Tijdens de planperiode wordt de aanleg 
van nieuwe riolering voorzien in Boschkens West en de Zuidrand Goirle. 
 

 Uitvoeringsjaar Kosten (€) Bijdrage aan 

opgave 

Instandhouding 

Vervangen/renoveren riolering (Infraplan) Jaarlijks € 200.000 1, 2, 3, 4, 7 

Vervangen/renoveren E/M onderdelen rioolgemalen 2019 € 50.000 1, 2, 4, 7 

Vervangen/renoveren E/M onderdelen drukriolering Jaarlijks  € 20.000 1, 2, 4, 7 

Vervangen/renoveren E/M onderdelen randvoorzieningen Jaarlijks € 70.000 1, 2, 4, 7 

Wateroverlast 

Quick wins: Tijvoort Zuid, De Nieuwe Erven, Hoge Wal (kern Goirle) 2015 € 40.000 6, 11, 12 

Quick wins: Zandeind (kern Riel) 2015 € 30.000 6, 11, 12 

't Ven, omgeving Wermebossestraat (kern Goirle) 2015 € 748.000 6, 11, 12 

Meijerij / Brabantlaan / Hof van Tongerlo – sectie (kern Riel) 2015 € 19.000 6, 11, 12 

Stuwvoorzieningen (kern Goirle) 2016 € 20.000 6, 11, 12 
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 Uitvoeringsjaar Kosten (€) Bijdrage aan 

opgave 

Tijvoortsebaan, Bergstraat1 (kern Goirle) 2016 € 50.000 6, 11, 12 

Beeksedijk, Abcovenseweg1 (kern Goirle) 2015-2017 € 300.000 6, 11, 12 

Parallelweg Tilburgseweg tussen Mill-Hill en viaduct A58 (kern Goirle) 2019 € 20.000 6, 11, 12 

Meijerij / Brabantlaan / Hof van Tongerlo – tracé (kern Riel) Na 2019 € 620.000 6, 11, 12 

Milieuoverlast 

Gemaal Goirleseweg (kern Riel) 2017 € 60.000 1, 2, 5, 6, 16 

Vervanging bergingszakken (kern Goirle) 2017-2018 € 1.100.000 1, 2, 5, 6, 16 

Aagje Dekenpad / Guido Gezellelaan (kern Goirle) Na 2019 € 868.000 1, 2, 5, 6, 16 

Tabel 13 - Uitvoeringsmaatregelen 

1 Op basis van de huidige berekeningen, inzichten en metingen is nog geen volledige, gedetailleerde 
oplossingsrichting, met bijbehorende kostenraming te maken. Wanneer deze oplossingsrichting concreet is, wordt de 
gemeenteraad verzocht om hiervoor aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen. 

6.4.5 FACILITAIR 

Om het stedelijke watersysteem goed te beheren, worden ondersteunende activiteiten verricht. Deze 
worden gegroepeerd onder ‘Facilitair’ (Tabel 14). Ondersteunende aspecten die betrekking hebben op 
organisatie en financiën zijn behandeld in hoofdstuk 7. 
 
Hierbij valt te denken aan onder andere het bijhouden van gegevens, meldingen en een besturingssysteem 
voor de rioolgemalen. Een deel van deze activiteiten worden binnen de huidige exploitatiebegroting op 
een voldoende niveau uitgevoerd. Een aantal facilitaire activiteiten verdienen verbetering, om de burger 
beter tot dienst te zijn. Daarnaast zijn er maatregelen, waarmee de rioolgegevens beter en sneller te 
reproduceren zijn. Dit ten diensten van diverse processen, zoals het opstellen van het basisrioleringsplan.  
 

 Uitvoeringsjaar Kosten Bijdrage aan 

opgave 

Samenwerken afvalwaterketen Jaarlijks € 8.000 17, 20 

Communicatie watertaken Jaarlijks € 10.000 21 

Elektriciteit  Jaarlijks € 45.000 7 

Telefonie/datakosten (telemetrie) Jaarlijks € 14.500 7, 9, 17 

Contributies en abonnementen Jaarlijks € 16.000 7, 9, 17 

Registratie, afhandeling en evaluatie klachten en meldingen Jaarlijks intern 1, 2, 3, 4, 17 

Intensiveren watertoetsprocedure ruimtelijke ontwikkelingen Jaarlijks intern 22 

Actualiseren rioolmodel en beheergegevens Jaarlijks € 15.000 9, 17 

Advies en ondersteuning ten behoeve van onderhoud en beleid Jaarlijks € 20.000 7, 17 

Inningskosten rioolheffing Jaarlijks € 57.000 18 

Aanpak zaakgericht werken riolering (algemene procesbeschrijving) 2016 € 20.000 17 

Mogelijk maken digitale aanvraag rioolaansluitingen 2016 € 5.000 17, 21 

Inhaalslag structurering inspectiegegevens 2015, 2018 € 5.000 9, 17 

Vervangen gemalenbesturingssysteem (telemetrie) 2016-2017 € 100.000 7, 9, 17 

Tabel 14 - Facilitair 
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7 Personele middelen en financiën 

7.1 INLEIDING 

Voor het beheren van riolering zijn financiële middelen nodig. In de aankomende planperiode geeft de 
gemeente Goirle gemiddeld € 2,6 miljoen per jaar uit aan de exploitatie van de riolering, inclusief de 
kapitaallasten. Geld dat via de rioolheffing door de burgers en bedrijven van de gemeente bijeen wordt 
gebracht. 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de benodigde middelen om invulling te kunnen geven aan goed en 
doelmatig rioolbeheer.  

7.2 PERSONELE MIDDELEN 

In de Leidraad Riolering zijn in de module D2000 ‘Personele aspecten van gemeentelijke rioleringszorg’ 
kengetallen opgenomen voor de benodigde arbeidsinspanning. Op basis van deze kengetallen en de 
gemeentelijke situatie (o.a. inwonertal, areaalgrootte, investeringsvolume) kan de benodigde personele 
formatie worden berekend. De uitkomsten betreffen geen normen waaraan een gemeente moet voldoen, 
maar zijn een bruikbare indicatie.  
 
De benodigde en beschikbare personele capaciteit voor de gemeente Goirle is in Tabel 15 weergegeven. 
 

 Beschikbare 
arbeidscapaciteit 

Benodigde  
arbeidscapaciteit Verschil 

Planvorming, 
onderzoek en facilitair 

1,2 1,7 - 0,5 

Onderhoud 0,6 1,0 - 0,4 

Maatregelen 0,6 0,8 - 0,2 

Totaal 2,4 3,5 - 1,1 

Tabel 15 - Benodigde en beschikbare personele capaciteit gemeentelijke watertaken 

Vergelijking beschikbare en benodigde capaciteit 
Uit een vergelijking van de beschikbare en de theoretisch benodigde arbeidscapaciteit blijkt dat de 
gemeente niet beschikt over de personele middelen om de in dit vGRP gestelde doelen te kunnen 
realiseren. Het tekort bedraagt 1,1 fte. Dit tekort is eveneens tijdens de Benchmark Rioleringszorg 
geconstateerd (paragraaf 2.3) en wordt ook in de praktijk door de betrokken medewerkers ervaren.  
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Uitbreiding personele capaciteit 
Naar aanleiding van bovenstaande constateringen heeft de gemeente Goirle budget gereserveerd voor een 
structurele uitbreiding van de formatie met 1,0 fte. Met deze uitbreiding verwacht de gemeente over 
voldoende personele capaciteit te beschikken om de ambities uit het voorliggende vGRP waar te maken. 

Extra taken stedelijk waterbeheer planperiode 2015-2019 ten opzichte van verleden: 

1. Groot cyclisch onderhoud (Ambitievoorstel 2) 

2. Verkrijgen van (meer) inzicht in het functioneren van het rioleringssysteem (Ambitievoorstel 5) 

3. (Intensivering) Communicatie watertaken (Ambitievoorstel 6) 

4. Samenwerking afvalwaterketen (Ambitievoorstel 7) 

7.3 FINANCIËN 

In deze paragraaf wordt invulling gegeven aan de financiële middelen die noodzakelijk zijn om de in dit 
VGRP beschreven activiteiten te kunnen financieren. In het kostenoverzicht wordt onderscheid gemaakt 
tussen exploitatiekosten en investeringsuitgaven. 
  
Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten die nodig 
zijn voor een goed en doelmatig rioolbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan het 
boekjaar waarin deze worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger 
door algemene prijsstijgingen, stijgingen van de lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van 
werkzaamheden als gevolg van de Wet gemeentelijke watertaken. Door efficiënter te werken kan de 
noodzakelijke prijsstijging zoveel als mogelijk worden beperkt. 
 
Investeringsuitgaven bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en 
verbeteringsinvesteringen (bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen). Investeringen zijn 
uitgaven voor zaken die meerdere jaren meegaan en worden in het algemeen gekapitaliseerd. De jaarlijkse 
kosten die daar uit voortkomen -de kapitaallasten- bestaan uit rente en afschrijvingen.  

7.3.1 UITGANGSPUNTEN 

Ten behoeve van de financiële doorrekening zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden 
gehanteerd: 
 
Afschrijving 
 De afschrijvingstermijn op bouwkundige vervangingsinvesteringen bedraagt 50 jaar; 
 De afschrijvingstermijn op elektro-/mechanische vervangingsinvesteringen bedraagt 15 jaar; 
 De afschrijving vindt plaats op basis van annuïteiten, startend aan het begin van het jaar van 

investeren. 
 
Rente & inflatie 
 De rente op nieuwe investeringen bedraagt 4,5%; 
 De rentetoerekening vindt plaats aan het begin van het jaar van investeren; 
 Er vindt geen toerekening van rente plaats op positieve saldi van reserves en/of voorzieningen; 
 Er vindt per jaar 2,0% indexatie van de uitgaven plaats (als gevolg van inflatie). 
 
BTW 
 Jaarlijks wordt de BTW over de exploitatielasten doorbelast aan de rioolheffing. 
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Investeringen 
 Het vervangingsschema voor vrijvervalriolering is gebaseerd op de aanlegjaren en kengetallen uit de 

Leidraad Riolering. De bedragen zijn met 2,0% per jaar geïndexeerd om op prijspeil 2014 uit te komen; 
 In geval van vrijvervalriolering wordt het uitgangspunt gehanteerd dat relining of ombouw van het 

stelsel plaatsvindt volgens ambitievoorstel 4, strategie 2. Daarbij is aangenomen dat: 
− relining kan plaatsvinden tegen 80% van de reguliere vervangingskosten; 
− ombouw van het stelsel kan plaatsvinden tegen 140% van de reguliere vervangingskosten;  

 Het vervangingsschema voor de overige rioleringsobjecten is gebaseerd op aanlegjaren en kengetallen 
uit de Leidraad Riolering. De basisprijzen uit de Leidraad zijn met 2% per jaar geïndexeerd om ze op 
prijspeil 2014 te brengen, gelijk aan de overige opgenomen bedragen; 

 Om de lasten en personele inspanningen beter te spreiden over de verschillende jaren zijn de 
benodigde investeringen zoveel mogelijk in blokken van 5 jaar gemiddeld;  

 Alle investeringen worden voor 100% geactiveerd. 
 
Reserves / voorzieningen 
 Het saldo van de bestemmingsreserve riolering bedraagt per 1 januari 2014: € 1.006.014,-; 
 Het saldo van de bestemmingsreserve mag gedurende de gehele beschouwde periode (60 jaar) niet 

negatief zijn; 
 Er is geen maximum gesteld aan het saldo dat gedurende de beschouwde periode in de 

bestemmingsreserve wordt begroot. 
 

Heffingseenheden 
 Het aantal (equivalente) heffingseenheden bedraagt per 1 januari 2014: 10.741; 
 Dit aantal heffingseenheden neemt in de periode 2015-2020  met 6% toe tot 11.401 in 2020. 
 
Rioolheffing 
 De rioolheffing per (equivalente) heffingseenheid bedraagt in 2014 (startjaar) € 211,64; 
 De hoeveelheid kwijtschelding van de rioolheffing bedraagt in 2014 ca. € 7.100,-. Deze post komt 

jaarlijks terug in het kostendekkingsplan als 0,3% van het totaal aan geïnde rioolheffing in het 
betreffende boekjaar; 

 De rioolheffing mag maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten (in de beschouwde 
periode) mogen de geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b); 

 Reserveren voor toekomstige vervangingsinvesteringen - door dotaties aan de reserves en/of 
(spaar)voorziening is - toegestaan; 

 Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan; 
 De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk 

rioolstelsel (inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een 
relatie met de verbrede watertaken. 

7.3.2 BEREKENING KOSTENDEKKING 

Voor een uitgebreid overzicht van de uitgangspunten, basisgegevens en rekenresultaten voor de volledige beschouwde 
periode zie Bijlage 10. 
 
De in de vorige paragraaf vermelde uitgangspunten leiden tot het volgende uitgavenpatroon voor de 
gemeente Goirle in de periode 2014 t/m 2073: 
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Afbeelding 10- verwacht uitgavenpatroon gemeente Goirle voor de periode 2014 t/m 2073. Bedragen op prijspeil 2014.  

In de aankomende planperiode (met doorkijk t/m 2074) worden alle investeringen voor 100% geactiveerd 
volgens de vastgestelde uitgangspunten (zie paragraaf 7.3.1). 
 
Het uitgavenpatroon zoals weergegeven in Afbeelding 10 leidt tot het lastenpatroon zoals weergegeven in 
Afbeelding 11. Hierin zijn ook de inkomsten weergegeven om deze te kunnen dekken volgens de gestelde 
randvoorwaarden.  
 

 

Afbeelding 11 – verwacht lastenpatroon gemeente Goirle voor de periode 2015 t/m 2073. Bedragen op prijspeil 2014. 
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De verwachte lasten en baten (Afbeelding 11) leiden tot stortingen naar, en onttrekkingen uit de 
bestemmingsreserve riolering. Het saldoverloop van de bestemmingsreserve riolering over de volledige 
beschouwde periode is weergegeven in Afbeelding 12, waarbij het maximumsaldo – na 2014 – wordt 
bereikt in 2048 (à € 423.899,-). Aan het eind van de beschouwde periode is het saldo € 0,-. 
 

 

Afbeelding 12 - verwacht verloop van het saldo in de bestemmingsreserve riolering Goirle voor de periode 2014 t/m 

2074. Bedragen op prijspeil 2014. 

7.3.3 ONTWIKKELING RIOOLHEFFING 

De benodigde inkomsten zoals weergegeven in Afbeelding 11 zijn in onderstaande afbeelding vertaald 
naar het benodigde tarief van de rioolheffing. Hierbij gaat het om het “basistarief”, bestaande uit de 
eigenarenheffing + basiscategorie gebruikerstarief (1 t/m 250 m3). Ter vergelijk zijn ook het verwachte 
heffingsverloop uit het vorige vGRP en het werkelijke verloop uit de afgelopen planperiode (op basis van 
gemeentelijke verordeningen 2010 t/m 2014) opgenomen.  
 

 

Afbeelding 13 - vergelijk heffingspatroon vGRP 2015-2019, werkelijkheid & vGRP 2010-2014. Weergeven bedragen 

bestaan uit het eigenarentarief + basis gebruikerstarief ( 1 t/m 250 m3) en zijn weergegeven op vast prijspeil (2014). Voor 

de prijspeil-correctie van de bedragen uit het vGRP 2010-2014 en de verordeningen is uitgegaan van 2% inflatie per jaar. 
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8 Voortgangsbewaking 

8.1 INLEIDING 

Het is onmogelijk om in de toekomst te kijken. Veranderend inzicht en nieuwe informatie of regelgeving 
kunnen leiden tot een voorstel voor verschuiving en aanpassing van de planning en de maatregelen. Om 
zo doelmatig mogelijk de rioolheffing te besteden en de uitgezette koers te bewaken worden verschillende 
controlemechanismen ingezet. 

8.2 OPERATIONELE JAARPROGRAMMA’S 

Om College en Raad goed te informeren worden de belangrijkste uitgevoerde en uit te voeren activiteiten 
beschreven in de jaarrekening, de begroting en het milieujaarverslag. Daarnaast wordt jaarlijks een 
operationeel jaarplan riolering opgesteld.  
 
De voortgang van de in dit vGRP vastgelegde doelstellingen, afspraken en geplande maatregelen worden 
door middel van een meer uitgebreide tussentijdse rapportage geëvalueerd en gepresenteerd aan de 
gemeenteraad in 2017.  

8.3 WATERPARTNERS 

Bestuurlijk 
Tijdens de jaarlijkse bestuurlijke overleggen met de beide waterschappen Brabantse Delta en De Dommel 
wordt de voortgang van de afgesproken maatregelen en activiteiten bewaakt. 
 
Voor de samenwerking Doelmatig waterbeheer in de regio Hart van Brabant geldt hetzelfde. Hier wordt 
de voortgang bewaakt van het vastgestelde Meerjarenprogramma 2013-2020 in de jaarlijkse bestuurlijke 
bijeenkomst. 
 
Ambtelijk 
Naast de bestuurlijke interactie vindt er frequent ambtelijk overleg tussen de gemeenten en 
waterschappen plaats. Dit betreffen zowel bilaterale afstemmingen als gezamenlijke bijeenkomsten in het 
samenwerkingsverband.  
 
Afvalwaterakkoord 
Het vigerende afvalwaterakkoord tussen de gemeente Goirle en waterschappen wordt na vaststelling van 
het vGRP 2015-2019 geactualiseerd met nieuwe ambities en activiteiten uit voorliggend rioleringsplan. De 
voortgang van deze aanvullende activiteiten wordt tijdens de ambtelijke en bestuurlijke overleggen 
geëvalueerd. 
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Bijlage 1 Begrippen en definities 
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Aanbod op RWZI 
De totale hoeveelheid afvalwater die wordt aangeboden aan de RWZI. 
 
Afvalwaterakkoord 
Een akkoord tussen waterschap en gemeente. Het bevat afspraken over overnamepunten en 
afnamehoeveelheden. Daarnaast staat in het afvalwaterakkoord hoe partners omgaan met uitwisseling 
van (meet)gegevens, elkaar informeren in de situatie van groot onderhoud of calamiteiten, enzovoort. 
 
Afvloeiend hemelwater 
Neerslag die tot afstroming komt. 
 
Afkoppelen/niet-aankoppelen 
Het op de gemengde of vuilwaterriolering aangesloten afvoerend verhard oppervlak loskoppelen en 
aansluiten op een hemelwatervoorziening. Bij nieuwbouw: het niet aansluiten van afvoerend verhard 
oppervlak op een vuilwatersysteem. 
 
Afnamehoeveelheid 
De toegestane hoeveelheid regenwater dat op het overnamepunt wordt aangeboden. 
 
Afvalwater 
Al het water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, 
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. 
 
Afvalwatersysteem 
Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken (waaronder riolering, gemalen, 
persleidingen, RWZI). 
 
Algemene regels 
De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt: 
de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de 
zuivering of het (water)milieu. 
 
AWAK 
Afvalwaterakkoord. Afspraak tussen gemeente en waterschappen De Dommel en Brabantse Delta om te 
komen tot een verdergaande optimalisatie van de afvalwaterketen. 
 
Basisrioleringsplan (BRP)/verbreed BRP. 
Plan waarin de hydraulische afvoercapaciteit, de vuilemissie en het aanbod op de AWZI wordt getoetst 
voor de bestaande en toekomstige plansituatie (planhorizon ca. 10-15 jaar). Het plan bevat in de regel 
verbeteringsmaatregelen om in de toekomstige situatie te voldoen aan de wensen/eisen van gemeente en 
waterbeheerder. 
In een verbreed BRP zijn de zorgplichten grondwater en hemelwater meer expliciet uitgewerkt. 
 
Bedrijfsafvalwater 
Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, 
ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is. 
 
Boorkernonderzoek 
Inspectiemethode waarbij door middel van een boring een kern uit de bovenkant van de rioolbuis 
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wordt genomen en beproefd op sterkte. 
 
Buitenriolering 
Het geheel van rioleringsobjecten voor  inzameling en transport van afvalwater 
Dat zich buiten gebouwen bevindt. Het gaat hierbij om riolen, putten,  kolken, perceel- en 
kolkaansluitleidingen, rioolgemalen, riooloverstorten, zinkers, randvoorzieningen etc. 
 
Classificatie 
Indeling van de toestandsaspecten riolering in schadeklassen. 
 
Drukriolering 
Een mechanisch rioleringssysteem waarbij het afvalwater via kleine pompjes en persleidingen wordt 
verpompt naar een ontvangstput. Drukriolering wordt vaak toegepast in het buitengebied. 
 
DWA-systeem 
Zie vuilwatersysteem. 
 
Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)/verbreed GRP) 
Een strategische beleidsnota waarin op hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de komende 
planperiode is neergelegd met betrekking tot aanleg en beheer van het rioleringssysteem. Het vGRP is een 
verplicht planinstrument volgens de Wet Milieubeheer (in de toekomst Omgevingswet). 
In een vGRP is het beleid mbt de zorgplichten grondwater en hemelwater concreet uitgewerkt. 
 
Gemengd rioolstelsel (GEM) 
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één buizenstelsel worden ingezameld en 
afgevoerd. 
 
Gescheiden rioolstelsel (GS) 
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden 
Ingezameld en afgevoerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een AWZI, (een groot deel van) het 
regenwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater. 
 
Groene berging 
Verdiepte groenvoorziening voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater. 
 
Grondwater 
Spreekt voor zich, geen wettelijke definitie. 
 
Hemelwatersysteem 
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van hemelwater. 
 
Hoofdrioolgemaal 
Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een waterbeheerder, via welke het 
afvalwater wordt getransporteerd naar een AWZI. 
 
Huishoudelijk afvalwater:  
Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden. 
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Hydraulische afvoercapaciteit 
De capaciteit van een rioolstreng of rioleringssysteem om overtollig water af te voeren . 
 
Hydrologisch neutraal 
De beleidsterm hydrologisch neutraal betekent het zo veel mogelijk (binnen de ontwikkeling) 
neutraliseren van de negatieve hydrologische gevolgen van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
IBA 
Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Vergelijkbaar met een verbeterde septic-tank. 
 
Industrieel afvalwater 
Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven. 
 
Ingrijpmaatstaf 
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij ingrijpen noodzakelijk is en maatregelen moeten worden 
opgesteld. 
 
Inspecteren 
Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van rioleringsobjecten. 
 
Microverontreiniging 
Verontreiniging die in een concentratie van een miljoenste gram of minder per liter of kilogram 
voorkomt en biologische effecten kan veroorzaken. Bijvoorbeeld: zware metalen 
PCB.'s, PAK.'s (organische microverontreinigingen), bestrijdingsmiddelen maar ook medicijnresten en 
hormoonstoffen. 
 
Openbare riolering 
Het gedeelte van de buitenriolering  in eigendom en beheer bij de overheid (in de meeste 
gevallen is dit de gemeente). 
 
Operationeel aanlegprogramma 
Beschrijving van op korte termijn aan te leggen riolering naar aard, omvang en tijdstip. 
 
Operationeel maatregelenprogramma 
Beschrijving van op korte termijn uit te voeren (beheer)maatregelen met betrekking tot 
onderhoud, reparatie, renovatie, vervanging en verbetering naar aard, omvang en tijdstip. 
 
Operationeel onderzoeksprogramma 
Beschrijving van de op korte termijn uit te voeren benodigde onderzoeken. 
 
Overlastfrequentie 
Het theoretisch gemiddeld aantal malen per jaar dat ernstige hinder of wateroverlast optreedt als gevolg 
van o.a. een gebrekkige hydraulische afvoercapaciteit. 
 
Overnamepunt 
Punt waar de overdracht plaatsvindt van het afvalwater uit de riolering aan het transportsysteem van het 
waterschap. 
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Persleiding 
Een leiding waardoor rioolwater met gebruikmaking van één of meerdere pompen onder overdruk wordt 
afgevoerd. 
 
Randvoorziening 
Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel met als het doel het afvangen van vuil en/of 
bergen van overtollig afvalwater . Dergelijke voorzieningen worden toegepast ter verbetering van de 
waterkwaliteit. 
 
Regenwaterriool 
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van afstromend regenwater. 
 
Regenwatersysteem 
Zie "RWA-systeem". 
 
Regenwateruitlaat 
Voorziening bedoeld voor de directe lozing van regenwater op oppervlaktewater of groene berging. 
 
Regenweerafvoer (rwa) 
Afvoer van huishoudelijk afvalwater vermengd met ingezameld hemelwater. 
 
Relinen 
Het inbrengen van een verstevigende constructie ter versterking van de buis. Meestal in de vorm van een 
in te brengen flexibele kous die door hete lucht, of water en/of licht uithardt en de buis duurzaam herstelt. 
 
Retentiebassin 
Een ruimte al of niet overdekt, voor het tijdelijk opslaan van overtollig regenwater. 
 
Riolering 
Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het 
transport van afvalwater. 
 
Rioleringsbeheer 
Zorg voor het goed functioneren van het rioleringssysteem. 
 
Rioolheffing 
De belasting die burgers en bedrijfsleven moeten betalen om gebruik te mogen maken van de riolering. De 
heffing kan uit een aansluitheffing en een afvoerheffing bestaan. De aansluitheffing wordt geheven 
wegens het hebben van een aansluiting op het gemeentelijk riool. De rioolafvoerheffing wordt geheven 
wegens het afvoeren van rioolwater afkomstig van de gebruiker van een onroerend goed. 
 
Rioleringsbeheerplan (RBP)/verbreed RBP 
In een rioleringsbeheerplan staat op welke wijze het rioleringssysteem wordt beheerd. Het bevat o.a. 
onderhoudsstrategieën en een vervangingsplanning riolering. 
In een verbreed RBP is het onderhoud en beheer ook uitgewerkt voor hemelwater- en 
grondwatervoorzieningen. 
 
Rioolbeheerder 
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Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering (meestal een 
gemeente). 
 
Rioolgemaal 
Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van afvalwater. 
 
Riooloverstortput 
Voorziening die bij hevige of langdurige neerslag in werking treedt en het overtollige regenwater loost op 
een voorziening of direct op oppervlaktewater. 
 
Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) 
Een installatie waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de 
verontreinigingen. 
 
Rioleringssysteem 
Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater. 
 
RWA-systeem 
Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van regenwater. 
 
Stedelijk afvalwater 
Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, 
grondwater of ander afvalwater. 
 
Verbeterd gemengd rioolstelsel (VGM) 
Gemengd rioolstelsel met ter plaatse van één of meerdere lozingspunten een randvoorziening met als doel 
vuilemissiereductie. 
 
Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS) 
Gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van het (meest vervuilde) regenwater wordt verpompt naar de 
AWZI of alternatieve locatie voor de behandeling van verontreinigd regenwater. 
 
Verhard oppervlak 
Het op de riolering aangesloten oppervlak dat tijdens neerslag regenwater afvoert naar het 
rioleringsssysteem. 
 
Visuele inspectie 
Het op (in)directe wijze inspecteren van de toestand van een rioleringsobject. Hierbij wordt vaak gebrik 
gemaakt van optische hulpmiddelen zoals spiegels, fotocamera, tv-camera of maninspectie. 
 
Vrijvervalriolering 
Rioleringssysteem waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt door middel van de zwaartekracht. 
 
Vuilemissie 
Het totaal aan vervuilende stoffen afkomstig uit het rioleringssysteem dat (in)direct via 
riooloverstortputten wordt geloosd op oppervlaktewater. 
 
Vuilwaterriool 
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. 
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Vuilwatersysteem 
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van stedelijk afvalwater. 
 
Waarschuwingsmaatstaf 
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek 
benodigd. 
 
Water-op-straat 
Het verschijnsel tijdens hevige of langdurige neerslag dat water uit de riolering op straat komt te staan of 
dat regenwater niet in de riolering kan stromen als gevolg van een onvoldoende of belemmerde 
afvoercapaciteit. 
 
Wateroverlast 
Het verschijnsel dat "water op straat" overgaat in wateroverlast in de vorm van ernstige hinder 
(langdurige onbereikbaarheid) of leidt tot waterschade (bijvoorbeeld water in de woning). 
 
Zorgplicht stedelijk afvalwater 
De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de 
binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen. 
 
Zorgplicht hemelwater 
De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van 
degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet 
kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen. 
 
Zorgplicht grondwater 
De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde 
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel 
mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot 
de zorg van het waterschap of de provincie behoort. 
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Bijlage 2 Samenwerking 
(afval)waterketen Hart van 
Brabant 
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Binnen de samenwerking  (afval) waterketen Hart van Brabant is op 18 april 2013 de 
samenwerkingsovereenkomst getekend, door gemandateerde van de gemeenten en waterschappen in 
Hart van Brabant, behorende bij de Kadernota en meerjarenprogramma 2013-2020. De belangrijkste 
aspecten hiervan zijn de gezamenlijke missie, visie en het meerjarenprogramma. 
 
Missie 
Regio Hart van Brabant streeft naar oppervlaktewater en grondwater van voldoende goede 
fysisch/chemische, ecologische en fysieke kwaliteit en in een geschikte kwantiteit – niet te 
veel en niet te weinig – die veilig is voor de volksgezondheid, en welke bijdraagt aan een 
positieve beleving van de leefomgeving. 
Een doelmatig en duurzaam beheer van de waterketen in het kader van de zorg voor het 
communale (afval)water – drinkwaterwinning/distributie, inzameling en transport van afvalwater 
en hemelwater (riolering) en de zuivering van het afvalwater inclusief slibverwerking – 
tegen de laagste maatschappelijke kosten is hierbij een gezamenlijk streven. 
 
Visie 
  De gezamenlijke organisaties binnen de (afvalwater)keten in de regio Hart van Brabant streven door 

een open en transparante samenwerking de doelmatigheid in het beheer te versterken. Dit wordt 
uitgedrukt in termen van kostenbesparing, behoud of verbetering van de kwaliteit en verminderen van 
de kwetsbaarheid, zoals vastgelegd in het Bestuursakkoord Water 2011; 

 De beleidstermijn om deze doelstellingen te verwezenlijken ligt op 2020; 
 Alle partners binnen de samenwerking dragen daar in evenredigheid aan bij, door het delen van 

kennis, gezamenlijke strategische en zo mogelijk ook tactische planvorming, afstemmen en uitvoeren 
van maatregelen, waar wenselijk en mogelijk via gezamenlijke operationele taakuitvoering; 

 Met andere beleidsterreinen wordt waar nodig en gewenst samenwerking gezocht, onder ander om de 
doelstelling op aspect klimaatadaptatie te kunnen realiseren; 

 Ook grondwater zal nadrukkelijk in de samenwerking worden betrokken; 
 De grenzen van de werkeenheid Hart van Brabant vormen hierbij geen harde muur, samenwerking 

hierbuiten en met andere partners is mogelijk; 
 Binnen de samenwerking behoudt iedere partner zijn eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
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Overzicht projecten 
Nr. Projecten 

1 Gezamenlijk voorbereiden en aanbesteden meerjarencontracten 

Opstellen en toepassen van een overzicht van mogelijke samenwerkingen op dit vlak om daardoor gezamenlijk 

voordelen te behalen 

2 Afstemming programmering projecten in de waterketen, niet gerelateerd aan de openbare ruimte 

Afstemming van programmering van de niet aan de openbare ruimte gerelateerde vervangings- en 

verbetermaatregelen binnen de werkeenheid van planfase via ontwerp naar de realisatie/ en beheerfase. 

Resultaat moet zijn afstemming in de fases, overzicht eb kennis strategie van de partners en 

investeringsprogramma met overzicht en voorstellen tot realisatie. 

3 Samenwerkingsvorm 

Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst voor de werkeenheid inclusief meerjarenplanning om de komende 

jaren voortvarend de diverse projectplannen te kunnen uitvoeren. 

4 Personele kwetsbaarheid 

Bezien waar de kwetsbaarheid op dit vlak van de betrokken organisaties verminderd kan worden, Hierbij wordt 

niet alleen gekeken naar personele capaciteit maar worden grenzen in kennis en innovatie verlegd. 

5 Bestuurlijk proces 

Bestuurders informeren, betrekken en voorstellen tot besluitvorming voorleggen voor aanpak in Hart van Brabant. 

6 Gezamenlijke uitgangspunten vGRP´s 

Bereiken van meerwaarde door tijdig de uitgangspunten van vGRP´s met elkaar af te stemmen. Hierbij wordt waar 

mogelijk gestreefd naar uniformering van uitgangspunten met behoud van eigen autonomie van de partners. Op 

basis van de huidige vGRP´s lijkt een gezamenlijke aanpak voor opzet plannen medio 2015 wenselijk. 

7 Meten en monitoren 

Voor alle partners komen tot optimale meetplannen (wat meten we, waarom en wat doen we daarmee). Hierbij 

worden fasen doorlopen van voortraject, opstellen en vervolgens aanbesteden meetplannen, installatie van 

apparatuur, meten en valideren hiervan en analyse data met interpretatie hiervan. Projectplan wordt nog verder 

uitgewerkt. 

8 Eenheidsprijzen 

Komen tot reële eenheidsprijzen voor de raming van investeringen. Hierdoor wordt te hoge inschatting van kosten 

voorkomen. Daarnaast zijn vergelijkbare ramingen van belang voor een goede onderlinge vergelijking van 

varianten en om te komen tot een strakkere budgetbewaking. 

9 Ambtelijk overleg 

In beeld brengen van de op te pakken werkzaamheden om daarmee een concrete start van het project mogelijk te 

maken. 

10 Kostendekkingsplannen 

Doelstelling is om voor iedere gemeente (waterschap) mogelijkheden tot kostenbesparing binnen de 

kostendekkingsplannen in beeld te brengen. Zo mogelijk leidt dit tot aanpassing van de kostendekkingsplannen bij 

het opstellen van nieuwe vGRP’s. 

Hierbij wordt gekeken naar de opzet van de kostendekkingsplannen, de mogelijke besparingen in de 

exploitatiekosten en investeringsramingen aan de hand van best practices en wordt gekeken naar de doelmatigheid 

van de afschrijvingsmethodiek. 

Het resultaat is een optimalisatie van de kostendekkingsplannen en het behalen van maximale besparingen hierin 

in 2020. 

11 Verwerking maaisel 

Doelstelling is het uitwisselen van kennis over het verwerken van berm- en slootmaaisel en het onderzoeken van 

mogelijkheden/-alternatieven voor doelmatige verwerking van dit maaisel op korte en langere termijn. Gekeken 

wordt naar toepassing in de korte kringloop, kansen als grondstof en C2C in samenwerking met ZLTO, provincie, 

verwerkers, e.d. 
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Resultaat zijn een of meer themabijeenkomsten en verbeterd inzicht in kansen en belemmeringen, wat kan leiden 

tot kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. 

12 MBA Gezamenlijk hoofdpost 

Waterschap De Dommel onderzoekt met gemeenten Haaren, Oisterwijk, Nuenen en Son en Breugel de 

haalbaarheid van een gezamenlijke hoofdpost voor Monitoring en Bediening van de Afvalwaterketen. Deze 

hoofdpost biedt o.m. de mogelijkheid om het operationele beheer uit te voeren en op termijn centraal te sturen in 

de riolering en het transportstelsel.  

Resultaten zijn een gezamenlijk gebruik van een MBA met gunstige prijs-kwaliteitverhouding, verbeterde 

bedrijfszekerheid, bruikbare en uitwisselbare data, kennis over het functioneren van de waterketen in de praktijk 

en verminderen van de kwetsbaarheid. 

13 Gemaalbeheerprogramma 

Door aanschaf van een gezamenlijk programma is uitwisseling kennis mogelijk en kan bespaard worden op inzet 

middelen. Daarnaast worden deelnemers minder afhankelijk van derden en ontstaat ook continuïteit in kennis en 

kunde. Tevens wordt de aanpak professioneler, planmatiger en ook meer proactief. 

14 Samenwerking Grondwaterbeheer 

Doel is het tijdig verkrijgen en beschikbaar stellen van gevalideerde gegevens en advies over grondwaterstanden 

voor doelmatige invulling van grondwaterbeleid. Afhankelijk van de individuele stand van zaken per deelnemer 

wordt gewerkt aan meetplannen, opzetten meetnetten, meetnetbeheer, databeheer en informatievoorziening. 

Beoogde resultaten zijn kostenreductie, verhogen kwaliteit, verbeteren kennis en verminderen kwetsbaarheid. In 

2015 beschikt iedere deelnemende gemeente over goed inzicht in de grondwaterstanden in stedelijk gebied, over- 

en onderlastsituaties, en kansen voor hemelwaterinfiltratie. 

15 Onderhoud watergangen en bermsloten 

Doelstelling is het uitwisselen van kennis over het verwerken van berm- en slootmaaisel en het onderzoeken van 

mogelijkheden/-alternatieven voor doelmatige verwerking van dit maaisel op korte en langere termijn. Gekeken 

wordt naar toepassing in de korte kringloop, kansen als grondstof en C2C in samenwerking met ZLTO, provincie, 

verwerkers, e.d. 

Resultaat zijn een of meer themabijeenkomsten en verbeterd inzicht in kansen en belemmeringen, wat kan leiden 

tot kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. 

16 Calamiteitenplan. 

Doelstelling is om uiteindelijk voor iedere partner een format beschikbaar te hebben voor de relevante 

beleidskaders, een calamiteitenplan en verschillende calamiteitenbestrijdingsplannen. 

17 Communicatie (concept) 

Doelstellingen zijn door kennisdeling de kwetsbaarheid te verminderen en door gezamenlijke voorbereiding, 

aanbesteding en verspreiding van drukwerk of communicatiemiddelen besparing te behalen. Het project richt zich 

daarbij op het samen communiceren en uitvoeren van campagnes over o.a. subsidieregelingen, beleid, 

vergunningverlening en handhaving; de bewustwording en gedragsbeïnvloeding van burgers, en het gezamenlijk 

afstemmen/uitvoeren van een omgevingsloket en website-informatie. 

Resultaten zijn een gezamenlijk communicatieplan, verbeterde en op elkaar afgestemde websites, uitwisseling 

teksten en informatie, verbetering processen vergunningverlening en handhaving. 

18 Innovatieve Kennis Agenda (IKEA) (concept) 

Doel is invulling te geven aan een Innovatie- en KEnnisAgenda (IKEA) om innovatie in beheer van vandaag en 

morgen in te bedden. Daartoe wordt kennis gedeeld in platformbijeenkomsten, ideeën verkend en proeftuinen 

opgezet. 

Resultaten zijn de ontwikkeling van instrumenten als een Kennis- en Innovatieplatform Hart van Brabant met 

themabijeenkomsten, een innovatieprijs en proeftuinen. Ook deelname aan interregionale bijeenkomsten en de 

Nationale Kennisagenda. Met andere werkeenheden als As50+ en De Meierij zal worden samengewerkt. 

19 Energieopwekking (concept) 

Doelstelling is het bevorderen van energieopwekking in de afvalwaterketen, zoals de innovatieprojecten 
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Warmtelevering aan Breda (Brabantse Delta) en Energiefabriek Tilburg (Dommel). 

Daarnaast kan worden verkend of er andere innovatieve mogelijkheden zijn voor warmte-energieterugwinning in 

de afvalwaterketen en centrale slibverwerking. 

Resultaat is kostenbesparing en bevorderen van duurzaamheid. 

20 Grondstoffenterugwinning (concept) 

Doelstelling is het ontwikkelen aan het terugwinnen van fosfaat en cellulose, en struvietwinning. In bredere zin is 

hierbij ook te denken aan toepassingsmogelijkheden voor effluent en het verwaarden van reststromen zoals 

contracting van nieuwe stromen (bijv. mest verwerken op rwzi’s/slibgisting). 

21 Monitoring van besparingen op geplande investeringen als gevolg van heroverweging (concept) 

In het Bestuursakkoord Water is een cultuuromslag afgesproken waarbij niet wordt geïnvesteerd op basis van 

normatief denken (basisinspanning), maar op basis van gewenst effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
Gelet hierop moeten geplande investeringen heroverwogen worden. Deze heroverweging levert een besparing op 
ten opzichte van de investeringen zoals voorzien in 2010. 
Doel van het project is: voorgang van de heroverweging bewaken en terugkoppelen aan de werkeenheid en 
inzichtelijk maken van de besparingen.   

 
 

 

 
077723748:0.10- Ontwerp ARCADIS 

 
60 

     



 

  

 

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan  
Goirle 2015-2019 

 

Bijlage 3 Wetgeving en beleid 
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A) REGIONAAL (SAMENWERKINGSVERBANDEN, WATERSCHAP EN PROVINCIE) 
 

1. Samenwerkingsovereenkomst Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant 

2. Waterbeheerplan Waterschap de Dommel 

3. Waterbeheerplan Waterschap Brabantse Delta 

4. Provinciaal Waterplan 2009-2015 

 

B) NATIONAAL 
 

1. Waterwet (Ww) 

2. Wet milieubeheer (Wm) 

3. Zorgplichten Afval-, Hemel-, en Grondwater 

4. Lozingen besluit Afvalwater (Wm) 

5. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) 

6. Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten (Wion) 

7. Basisregistratie Ondergrond (Bro: verwacht in 2015) 

8. Wet op lijkbezorging en besluit op lijkbezorging (1991) 

9. Nationaal Waterplan 2009-2015 

10. Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

11. Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 

 

C) EUROPEES 
 

1. Europese Kaderrichtlijn Water 

 

D) NADERE INFORMATIE 
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B.1 (REGIONAAL)  SAMENWERKINGSOVEREENKOMST DOELMATIG WATERBEHEER HART VAN BRABANT 

 
In de ‘samenwerkingsovereenkomst doelmatig waterbeheer hart van Brabant’ staan afspraken die de 
gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk, 
samen met de waterschappen Brabantse Delta en de Dommel hebben gemaakt om te streven naar een 
doelmatiger waterbeheer. Binnen dit  streven ligt de focus op de volgende thema’s: 
 Kosten; 
 Kwaliteit; 
 Kracht; 
 Kennis en Innovatie; 
 Klimaat en Kringloop. 
De deelnemende organisaties spannen zich gezamenlijk in om zo goed mogelijk invulling te kunnen geven 
aan deze thema’s. Activiteiten bestaan onder andere uit besparen door samenwerking, kennisdeling, 
verhoging capaciteit en klimaatadaptatie. 
 

B.2 (REGIONAAL)  WATERBEHEERPLAN WATERSCHAP DE DOMMEL 

 
Het waterbeheerplan ‘Krachtig Water’ beschrijft de doelen en inspanningen van Waterschap De Dommel 
voor de periode 2010-2015. Hierin is een indeling gemaakt in de volgende thema’s: 
 Droge voeten; 
 Voldoende water; 
 Natuurlijk water; 
 Schoon water; 
 Schone waterbodem; 
 Mooi water. 
Per thema wordt kort stil gestaan bij de huidige situatie (bij opstellen van het waterbeheerplan), waarna 
strategiën voor de komende planperiode worden beschreven. Voor het thema ‘droge voeten’ wordt 
gestreefd naar het minimaliseren van de kans op regionale wateroverlast. Om invulling te kunnen geven 
aan het thema ‘voldoende water’ is in het plan het  ‘Gewenste Grond- en Oppervlaktewaterregime’ 
(GGOR) vastgelegd. Daarnaast is de focus gelegd op enkele belangrijke verdroogde natuurgebieden 
(Topgebieden). Verder wordt binnen het plan aandacht gegeven aan de Kaderrichtlijn Water. In het kader 
van ‘schoon water’ worden de doelstellingen binnen de waterketen beschreven. Het voortzetten van 
optimalisatiestudies, het verbeteren van RWZI’s, en het vastleggen van afspraken in afvalwaterakkoorden. 
De belangrijkste kerntaken als beschreven in het waterbeheerplan zijn het voorkomen van wateroverlast, 
en het herstellen van het watersysteem van Natura-2000 gebieden.  
 

B.3 (REGIONAAL)  WATERBEHEERPLAN WATERSCHAP BRABANTSE DELTA 

 
Het waterbeheerplan 2010-2015  ‘water beweegt’ van waterschap Brabantse Delta geeft invulling aan de 
strategie en maatregelen van het waterschap voor de periode van 2010 tot aan 2015. Bij het opstellen van 
het plan is besloten om minder met details bezig te zijn, maar om meer in te kunnen spelen op nieuwe 
ontwikkelingen. Ook binnen dit plan staan meerdere thema’s centraal: 
 Veilige dijken; 
 Droge voeten; 
 Voldoende water; 
 Gezonde natuur;  
 Schoon water;  
 Genieten van water 
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 Per thema geeft het plan geeft invulling aan het continue proces van plannen, doen, controleren en 
aanpassen. Tenslotte worden de geplande maatregelen en de daarmee gepaard gaande kosten beschreven.  
 

B.4 (REGIONAAL) PROVINCIAAL WATERPLAN 2009-2015 

 
Het provinciaal waterplan is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel wordt invulling gegeven aan het 
strategische deel van het waterplan. In het tweede deel wordt het operationele deel beschreven. Het plan 
beschrijft onder andere de verschillende doelstellingen van het waterbeleid in Noord-Brabant, de 
uitvoering van het waterbeleid en de daarmee gepaard gaande maatregelen. Ook de benodigde 
instrumenten en organisatorische aspecten worden beschreven. Naast beleidsdocument dient het 
waterplan tevens als toetsingskader voor de taakuitoefening van lagere overheden. Het plan is gericht op 
de volgende onderwerpen: 
 Verbetering van de waterkwaliteit; 
 Inrichting van watersystemen; 
 Omgaan met waterkwantiteit; 
 Gebruik van grondwatervoorraden. 
 
 

C.1 (NATIONAAL) WATERWET 

 
De Waterwet heeft acht bestaande wetten voor het waterbeheer in 
Nederland vervangen. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater 
en grondwater. De wet is gericht zijn op het bereiken van doelstellingen 
van watersystemen (stroomgebieden), met een verdeling van 
verantwoordelijkheden en taken tussen de verschillende betrokken 
overheden. Tevens is de wet gericht op een adequaat instrumentarium voor 
de uitvoering van het waterbeleid. Dit betreft dan vooral een vermindering 
van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. 
 

Door de Waterwet zijn waterschappen, gemeenten en provincies beter in staat wateroverlast, 
waterschaarste en watervervuiling tegen te gaan. Ook voorziet de wet in het toekennen van functies voor 
het gebruik van water zoals scheepvaart, drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en recreatie. Op 
grond van toegekende functies worden eisen gesteld aan de kwaliteit en inrichting van het water. 
 
Watervergunning 
De Watervergunning integreert alle vergunningstelsels van de verschillende waterwetten. Daarmee gaan 
zes vergunningen uit de eerdere waterbeheerwetten op in één Watervergunning.  Het gaat hierbij om een 
scala van handelingen in watersystemen die voorheen door de afzonderlijke wetten werden gereguleerd, 
zoals het lozen van verontreinigende stoffen op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of 
het dempen van een sloot.  
 
Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waarvoor geen watervergunning nodig is; in deze gevallen 
kan dan met een melding worden volstaan. Lozingen van hemelwater uit het gemeentelijk rioolstelsel 
bijvoorbeeld vallen niet meer onder vergunningplicht (voorheen Wvo-vergunning), maar onder algemene 
regels. Bevoegd gezag kan Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie zijn. 
 
Activiteiten waarvoor een Watervergunning nodig is, zijn: 
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 Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen; 
 Afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam lozen of rechtstreeks (dus niet via de gemeentelijke 

riolering) afvoeren naar een rioolwaterzuiveringsinrichting; 
 Stoffen in zee brengen; 
 Een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken (aanleg, wijzigen, verwijderen); 
 Een waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend 

kunstwerk (bijv. een sluis of stuw); 
 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken; 
 Grondwater onttrekken of in samenhang daarmee water in de bodem brengen (infiltreren). Ook 

onttrekkingen in verband met bodemenergiesystemen vallen in deze categorie; 
 Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken; 
 Grote hoeveelheden water in een oppervlaktewaterlichaam lozen of daaraan grote hoeveelheden 

onttrekken. 
 

C.2 (NATIONAAL) WET MILIEUBEHEER 

 
De Wet Milieubeheer bevat verschillende onderdelen die specifiek van toepassing zijn op watergerelateerde 
onderwerpen, zoals indirecte lozingen, de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van stedelijk 
afvalwater en het gemeentelijk rioleringsplan. 
 
De Wm kent naast watergerelateerde onderwerpen ook onderdelen die van grote relevantie zijn voor 
waterzaken. Te denken valt aan de afvalstoffenregelgeving, de coördinatie bij vergunningverlening en de 
samenwerking tussen bevoegde gezagen. Samen met de Waterwet biedt de Wm de wettelijke grondslag 
voor een aantal uitvoeringsbesluiten en de gemeentelijke afval-, hemel-, en grondwaterzorgplichten . 
 

C.3 (NATIONAAL) ZORGPLICHTEN AFVAL-, HEMEL- EN GRONDWATER 

 
Zorgplicht stedelijk afvalwater 
De zorgplicht stedelijk afvalwater valt onder de Wet Milieubeheer (in toekomst onder Omgevingswet). In 
artikel 10.33 is de wettelijke verplichting vastgelegd: 
 
1. De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij 
de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar 
vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet. 
 
2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen 
afzonderlijke systemen of andere passende systemen in beheer bij een gemeente, waterschap of een 
rechtspersoon die door een gemeente of waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien 
met die systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu 
wordt bereikt. 
 
Zorgplicht hemelwater 
De zorgplicht hemelwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.5  is de 
wettelijke verplichting vastgelegd: 
 
1. De gemeente draagt zorg voor een doelmatige  inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover 
van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs 
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niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te 
brengen. 
 
2. De gemeente draagt tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. 
Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: 
de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de 
bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een 
zuiveringtechnisch werk. 
 
Zorgplicht grondwater 
De zorgplicht grondwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.6  is de 
wettelijke verplichting vastgelegd: 
 
1. De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen 
teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven 
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen 
doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. 
 
2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde 
grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing 
en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld 
grondwater  en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk. 
 

C.4 (NATIONAAL) LOZINGENBESLUITEN AFVALWATER 

 
Afvalwaterlozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). 
Uitgangspunt: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het 
riool, de zuivering of het (water)milieu. Er is een indeling gemaakt naar drie categorieën: 

Particulieren:   Besluit lozing afvalwater huishoudens 

Bedrijven:  Besluit lozen inrichtingen 

Openbaar gebied:  Besluit lozen buiten-inrichtingen 
 
Besluit lozing afvalwater huishoudens 
Het besluit bevat regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. Huishoudens hebben geen 
vergunning of ontheffing nodig om hun afvalwater te lozen, maar moeten zich wel houden aan regels die 
moeten voorkomen dat de kwaliteit van bodem en oppervlaktewater niet mogen worden aangetast. Dat 
betekent onder meer dat afvalwater alleen in het oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd 
als het gezuiverd is. 
 
Besluit lozen inrichtingen 
Het besluit maakt onderscheid tussen directe en indirecte (via riolering) lozingen. De indirecte lozingen 
worden weer onderscheiden in lozingen op een ‘schoonwaterriool’ en een ‘vuilwaterriool’. De eisen aan de 
lozingen op schoonwaterriolen zijn strenger dan die op een vuilwaterriool, omdat die lozingen direct in 
het milieu terechtkomen. De houder van het hemelwater moet het hemelwater op verantwoorde wijze 
terugbrengen in het milieu. Lozing op een vuilwaterriool is alleen toegestaan als een directe lozing of een 
lozing op een schoonwaterriool niet mogelijk is. 
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Besluit lozen niet‐inrichtingen 
Het besluit heeft betrekking op een breed scala aan lozingen die buiten inrichtingen in de zin van de Wet 
milieubeheer plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, lozingen van 
grondwater bij ontwatering van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), lozingen van 
afstromend regenwater van wegen en andere openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De 
lozingen kunnen zowel door bedrijven als overheden plaatsvinden. 
Volgens dit besluit is (vrij vertaald) het lozen van afvalwater, afkomstig uit een  openbare ontwaterings- of 
hemelwaterstelsel op of in de bodem toegestaan, mits de ligging van de voorzieningen bekend is, deze 
goed beheerd worden en hierdoor geen nieuwe problemen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het op 
oppervlaktewater lozen van afvalwater afkomstig van overstortvoorzieningen of nooduitlaten van 
openbare vuilwaterstelsels. 
 
Het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering op oppervlaktewater of een 
hemelwaterriool is onder kwalitatieve voorwaarden toegestaan en onder de voorwaarde dat geen 
wateroverlast plaatsvindt.  Het lozen in een vuilwaterriool is niet toegestaan. Indien er redelijkerwijs geen 
andere mogelijkheid bestaat kan hiervan worden afgeweken met medewerking van het bevoegd gezag. 
Het tbv ontwatering lozen van grondwater in oppervlaktewater is onder zowel kwalitatieve als 
kwantitatieve voorwaarden toegestaan. Lozing op een vuilwaterriool is verboden tenzij het een 
kortdurende en relatief schone lozing betreft (< 8 weken, < 5 m3/h ,< 300 mg/l onopgeloste stoffen). 
 

C.5 (NATIONAAL) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De 
omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, 
natuur en milieu. De omgevingsvergunning heeft betrekking op activiteiten die voorheen 
vergunningplichtig waren onder de volgende wetten en verordeningen: 
 

- VROM-wetten 

Woningwet    (bouwvergunning) 

Gebruiksbesluit    (vergunning en melding) 

Wet milieubeheer    (milieuvergunning en meldingsplicht) 

Wet ruimtelijke ordening   (afwijking bestemmingsplan, aanlegvergunning) 

- Monumentenwet     (monumentenvergunning); 

- Mijnbouwwet     (mijnbouwmilieuvergunning); 

- Wet verontreiniging oppervlaktewateren  (indirecte lozingen); 

- Flora- en faunawet    (ontheffing). 

- Natuurbeschermingswet    (handeling in een beschermd natuurgebied met 

     gevolgen voor habitat en soorten); 

- Diverse gemeentelijke en provinciale   (zoals de reclame-, kap-, inrit- en sloopvergunning 

  verordeningen     en de aanlegvergunning) 
 
 

C.6 (NATIONAAL) WET INFORMATIE UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN (2008) 

 
Om de ernst en de hoeveelheid van graafincidenten in Nederland in te perken is in 2008 de Wet informatie-
uitwisseling ondergrondse netten (Wion) oftewel de Grondroerdersregeling van kracht geworden. De regeling 
verplicht zorgvuldiger graven en informatie uitwisseling tussen grondroerders (de gravers) en de kabel- 
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en leidingbeheerders. Informatie uitwisseling voorafgaand aan de graafwerkzaamheden verloopt via een 
digitaal loket bij het Kadaster. 
 

C.7 (NATIONAAL) BASISREGISTRATIE ONDERGROND (VERWACHT IN 2015) 

 
Informatie over activiteiten in de Nederlandse ondergrond moet beter worden vastgelegd. Overheden 
dienen gegevens over de ondergrond centraal te registreren in een basisregistratie ondergrond (BRO). Dit 
zorgt voor lagere onderzoekskosten, helpt bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bespaart overlast en 
kosten bij uitvoering van werkzaamheden. Een wetsvoorstel hiervoor is momenteel in voorbereiding en is 
naar verwachting in 2015 gereed. 
 
De wet verplicht het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen om nieuwe gegevens over de 
ondergrond centraal te registreren. Bedrijven en burgers krijgen gratis toegang tot de gegevens. De 
basisregistratie bouwt voort op de bestaande landelijke systemen. Dit zijn Data en Informatie Nederlandse 
Ondergrond van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, en het Bodem Informatie 
Systeem van Alterra. De registratie zal zorgen dat gegevens vollediger zijn, sneller beschikbaar en 
eenvoudiger te gebruiken. Het beheer ervan is met het oog op de benodigde expertise in handen van TNO. 
 
De basisregistratie ondergrond wordt de komende jaren stapsgewijs ingevuld. Er wordt gestart met 
gegevens over sonderingen, grondwater en mijnbouw. Deze informatie is onder meer van belang bij het 
plannen en uitvoeren van bouwprojecten, het verzorgen van drinkwatervoorziening en het winnen van 
natuurlijke hulpbronnen.  
 

C.8 (NATIONAAL) WET OP DE LIJKBEZORGING EN BESLUIT OP DE LIJKBEZORGING  (1991) 

 
In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) zijn bepalingen opgenomen omtrent begraving. Bij algemene 
maatregel van bestuur kunnen op grond van die wet regels worden gesteld over onder meer de inrichting 
van het graf en de afstand van de graven onderling. In het Besluit op de lijkbezorging (Blb) is daaraan 
gevolg gegeven. 
 
Uit de artikelen 40 en 41 Wlb kan worden afgeleid dat burgemeester en wethouders bevoegd gezag zijn 
met betrekking tot (bijzondere) begraafplaatsen.  
 
Artikel 5 Besluit op de lijkbezorging 
1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter. 
2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter. 
3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel 

een laag grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende 
begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het 
tweede lid van toepassing. 

4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand. 

5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven. 
6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders.  
 
De belangrijkste bepaling in relatie tot grondwater is die van het vierde lid. In samenhang met het derde 
lid kan worden vastgesteld hoe diep het grondwaterpeil moet zijn als er in meerdere lagen boven elkaar 
wordt begraven.  
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C.9 (NATIONAAL) NATIONAAL WATERPLAN 2009-2015 

 
Het Nationaal Waterplan (NWP) is het rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2009-2015 en het 
vervolg op de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998. Het NWP beschrijft welke maatregelen nodig zijn 
om Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Ook de (economische) kansen die water 
biedt komen in het NWP aan bod.  
 
In de bijlage van het NWP zijn stroomgebiedbeheerplannen opgenomen. Deze geven aan hoe de 
waterkwaliteit in een bepaald gebied kan verbeteren. Nederland ligt in de stroomgebieden Rijn (Waal), 
Maas, Schelde en Eems. 
 

C.10 (NATIONAAL)  BESTUURSAKKOORD WATER (2011) 

In mei 2011 hebben het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal 
Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland 
(Vewin) het Bestuursakkoord Water ondertekend. Doel van het Bestuursakkoord Water is te blijven 
zorgen voor: 

 veiligheid tegen overstromingen;  
 een goede kwaliteit water; 
 voldoende zoet water. 
 
De vijf partners willen dit bereiken door doelmatiger te werken, dat wil zeggen: 
goede kwaliteit tegen lagere kosten en minder bestuurlijke drukte. Noodzakelijke investeringen leiden 
daardoor niet tot sterke stijging van de lokale lasten voor burgers en bedrijven. Op die manier kan vanaf 
2020 jaarlijks structureel 750 miljoen euro worden bespaard op de stijgende kosten voor veiligheid en 
waterbeheer. Daardoor hoeven de waterlasten voor burgers en bedrijven maar beperkt te stijgen, ondanks 
de grote investeringen die overheden moeten doen in het waterbeheer. 
 
De kostenbeparingen zijn als volgt verdeeld: bij de productie van drinkwater, de riolering en de 
afvalwaterzuivering wordt 450 miljoen euro bespaard op de jaarlijkse kosten in 2020. Waterschappen en 
gemeenten zorgen voor 380 miljoen van die besparingen; drinkwaterbedrijven voor 70 miljoen. De overige 
300 miljoen euro van de totale besparing van 750 miljoen euro wordt gevonden in het beheer van het 
dijken, oppervlaktewater en de zoetwatervoorziening door Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. 
 
Het Bestuursakkoord Water en de Waterwet (art. 3.8) zijn de belangrijkste wettelijke/beleidskaders die ten 
grondslag liggen aan de samenwerkingsverbanden in de afvalwaterketen. 
 

C.11 (NATIONAAL)   BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING PROVINCIES EN GEMEENTEN 

 
Ten behoeve van meer transparantie heeft de commissie BBV (commissie Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten) richtlijnen opgesteld voor de bepaling van de rioolheffing. De 
commissie BBV spoort gemeenten en provincies aan om deze aanbevelingen te volgen omdat dat naar 
haar oordeel bijdraagt aan het inzicht in de financiële positie. 
 

D.1 (EUROPEES)  KADERRICHTLIJN WATER (2009) 
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De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht op Europees niveau de kwaliteit van watersystemen 
te verbeteren, onder meer door lozingen te reduceren. Verder is het de bedoeling het duurzame gebruik 
van water te bevorderen en de verontreiniging van grondwater aanzienlijk te verminderen. Naast een 
verbetering van de waterkwaliteit is het streven de Europese waterwetgeving te harmoniseren, uiterlijk in 
2015. 
 
De KRW stelt voor alle water een ecologische en kwaliteitsdoelstelling. Vooral voor water met een 
verhoogde natuurdoelstelling kan verwacht worden dat nog grote inspanningen geleverd moeten worden. 
De toekomstige invulling van het waterkwaliteitsspoor wordt sterk gerelateerd aan de bedoelingen van de 
KRW. 
 
Op basis van gebiedsrapportages worden de monitoringsprogramma’s en beheersplannen voor heel 
Nederland en Europa opgesteld. Kenmerkend voor de KRW is dat er sprake is van een 
resultaatsverplichting in plaats van de inspanningsverplichting die voorheen gebruikelijk was 
 
 

NADERE INFORMATIE? 

 
Nadere informatie over waterbeleid kunt u vinden op: 
 
www.helpdeskwater.nl 
www.infomil.nl 
www.riool.net 
www.stowa.nl 
www.wetten.overheid.nl 
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Bijlage 4 Onderbouwing evaluatie 
vGRP 
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Doelen Functionele eisen Maatstaf Meetmethode Voortgang tijdens opstellen vGRP 2015-2019 

Voorkomen van 

wateroverlast 

1.a. de afvoercapaciteit van het 

afvalwaterriool en 

hemelwaterstelsel moet voldoende 

zijn om afvalwater bij hevige 

neerslag te kunnen verwerken 

Bij bui 08 uit de Leidraad riolering mag 

geen water-op-straat worden berekend en 

bij een neerslagintensiteit van 60l/s ha is 

een waking van 0,3 m vereist 

Hydraulische berekening 

conform module C2100 uit de 

Leidraad riolering 

De afvoercapaciteit wordt getoetst in een 

basisrioleringsplan (BRP). In 2011 heeft de gemeente 

opdracht verleend voor het opstellen van een BRP. 

Tijdens het proces is gebleken dat de basisgegevens 

onvoldoende nauwkeurig waren en is de opdracht 

stopgezet. Inmiddels is de kwaliteit van de basisgegevens 

toereikend en is in 2014 gestart met het opstellen van een 

nieuw BRP. 

 

Tijdens de planperiode zijn enkele extreme 

neerslaggebeurtenissen opgetreden. Constateringen: zie 

paragraaf 5.3. 

Handhaven van een 

grondwaterstand die de 

bestemming van percelen 

niet belemmert 

2.a. handhaving van een 

grondwaterregime in de openbare 

ruimte, dat overeenstemt met de 

bestemming van deze en daaraan 

grenzende percelen 

- GHG<0,5 m-mv: bij groot onderhoud 
aan de weg of riolering treffen van 
grondwatermaatregelen 

- GHG 0,5-0,7 m-mv: bij groot 
onderhoud aan de weg of riolering 
(afh. van situationele grondwaterdata) 
onderzoek uitvoeren 

- GHG > 0,7 m-mv: geen maatregelen 

Peilbuizen registratie, 

onderzoek grondwaterstanden 

 

Peilbuizen registratie, 

onderzoek grondwaterstanden 

 

Peilbuizen registratie, 

onderzoek grondwaterstanden 

Bij de gemeente zijn geen klachten/meldingen van 

grondwateroverlast bekend. De gemeente Goirle heeft 

daarom geen gebiedsdekkend grondwatermeetnet 

opgericht. Hierdoor heeft de gemeente geen inzicht in de 

ontwateringsituatie.  

 

Doelmatige inzameling 
van het binnen 
gemeentelijk gebied 
geproduceerde 
afvalwater 

3.a. alle bebouwde percelen in 
Goirle zijn aangesloten op de 
riolering. Voor nieuwbouw 
woningen geldt ook dat zij 
aangesloten worden op de 
riolering, tenzij lokale behandeling 
van het afvalwater doelmatiger is 

Aanwezigheid van een aansluiting of IBA Inventarisatie Alle bebouwde percelen in de gemeente Goirle zijn 
aangesloten op (druk)riolering of een doelmatig 
alternatief. 
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1 Zo snel als op een doelmatige wijze mogelijk is. 

Doelen Functionele eisen Maatstaf Meetmethode Voortgang tijdens opstellen vGRP 2015-2019 

Doelmatige inzameling van 

het hemelwater dat niet mag 

of kan worden gebruikt op 

het perceel waar op het valt 

4.a. aan alle percelen waarvan 

het overtollig hemelwater niet 

lokaal kan worden gebruikt of 

geïnfiltreerd of op oppervlakte-

water kan worden geloosd 

biedt Goirle de mogelijkheid 

om een aansluiting te 

realiseren op de riolering 

Aanwezigheid van een aansluiting Inventarisatie Voor zover doelmatig kunnen alle bebouwde 

percelen het overtollige hemelwater afvoeren naar de 

riolering. 

Transporteren van het 

ingezamelde water naar een 

geschikt lozingspunt, waarbij:  

ongewenste emissies naar 

oppervlaktewater, bodem en 

grondwater worden 

voorkomen en zo min 

mogelijk overlast voor de 

omgeving wordt veroorzaakt 

(in de breedste zin van het 

woord) 

5.a. het blijven voldoen aan de 

basisinspanning 

5.b. het op termijn1 voldoen 

aan het waterkwaliteitsspoor 

5.c. de objecten moeten in een 

goede staat zijn 

5.d. klachten als gevolg van 

een niet optimaal 

functionerende riolering 

worden zoveel        mogelijk 

voorkomen 

 

 

5b. riooloverstoren mogen op termijn    

      niet leiden tot waterkwaliteits-  

      knelpunten  

5c. ingrijpmaatstaven volgens NEN  

      3398:2004 mogen niet voorkomen 

5d. minder dan of gelijk aantal  

      klachten als het gemiddelde van de  

      benchmark rioleringszorg 

 

 

5b. berekening conform STOWA  

      methodiek en metingen op  

      probleemlocaties 

5c. video-inspecties volgens NEN   

      3398:2004 en classificatie    

      volgens NEN 3399:2004 

5d. benchmark 

5a/5b. met de berekeningsresultaten van het BRP kan 

het waterschap toetsen of (mogelijk)  

waterkwaliteitsknelpunten zijn te verwachten. De 

gemeente gaat de 4M-aanpak hanteren. 

 

5c. het gehele rioolstelsel van Goirle is geïnspecteerd. 

De inspectieresultaten zijn beoordeeld en indien 

nodig zijn herstelmaatregelen uitgevoerd. 

5d. Het aantal klachten is laag in vergelijking met het 

landelijke gemiddelde 

Doelmatig beheer en een 

goed gebruik van de riolering  

6.a. de objecten moeten in een 

goede staat zijn en het 

riolerings-beheer dient goed 

afgestemd        te worden op 

andere gemeentelijke taken 

Effectieve afstemming met de groen- en 

wegbeheerders 

Aanwezigheid van 

meerjarenplanning waarin de 

activiteiten van de drie 

beheerdisciplines zijn 

weergegeven en op elkaar zijn 

afgestemd 

De gemeente Goirle hanteert de Infraplan-

systematiek voor de afstemming van 

reconstructiewerkzaamheden in de openbare ruimte. 
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Maatregel Voortgang Toelichting 

 

Planvorming en onderzoek 

Afvalwaterakkoord (AWAK) met waterschappen sluiten Voltooid in 2012 In 2013 is een AWAK gesloten met de waterschappen De Dommel 

(kern Goirle) en Brabantse Delta (kern Riel). Hierin zijn 

procesafspraken en maatregelen vastgelegd: meten, monitoren en 

modeleren van de riolering: paragraaf 3.2.3 

OAS en BRP Goirle opstellen Deels voltooid In 2010 zijn samen met de waterschappen de  optimalisatie-

mogelijkheden in de afvalwaterketen (OAS-studies) onderzocht. 

Hierbij is geconstateerd dat de vuiluitworp van het gemeentelijke 

rioolstelsel voldoet aan de eisen (basisinspanning en 

waterkwaliteitspoor) en dat daardoor de 

optimalisatiemogelijkheden vooralsnog beperkt zijn. 

 

In 2011 is het BRP Riel afgerond. In hetzelfde jaar is de uitwerking 

van het BRP Goirle stopgezet, vanwege onvoldoende betrouwbare 

beheergegevens. In 2012-2013 zijn de beheergegevens 

geactualiseerd op basis van bureau- en veldonderzoek. Met de 

actuele gegevens is in 2014 een BRP opgesteld voor de kernen 

Goirle en Riel. 

Hydraulische capaciteit toetsen aan T=2 en T=100 Niet uitgevoerd Heroverwogen; toetsing T=100 wordt niet zinvol geacht. 

Opstellen beslisboom rioolvervanging Niet uitgevoerd Afweging o.b.v. Infraplan-methodiek. 

In samenwerking met het waterschap een brede stedelijke wateropgave opstellen Niet uitgevoerd  Nut en noodzaak beschouwen als vervolg op BRP (2014). 

Hemelwaterverordening opstellen Niet uitgevoerd Omdat er geen bekende wateroverlastlocaties zijn, is er weinig 

draagvlak voor het opstellen van een hemelwaterverordening. In 

het samenwerkingsverband HvB zal een format worden opgesteld, 

die de gemeente eventueel in de toekomst kan gebruiken. 

Beheerbestand actualiseren Voltooid in 2012/2013 

Doorlopend proces 

De gemeente heeft in 2012 en 2013 veel inspanningen verricht om 

het beheerbestand te actualiseren: verwerken revisies, bureau- en 

veldonderzoek. Het actueel houden is een doorlopend proces. 
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Hemelwateroverstorten, -uitlaten en putten in kaart brengen Voltooid in 2012/2013 Onduidelijkheden in het hemelwaterstelsel zijn tijdens de 

actualisatie van het beheerbestand onderzocht. 

Drainage, drukriolering en afkoppelvoorzieningen in beheerbestand opnemen Voltooid 

 

Drukriolering en afkoppelvoorzieningen zijn in de afgelopen 

planperiode opgenomen in het beheerbestand. Uit ervaringen van 

de beheerders blijkt dat de drainagevoorzieningen niet 

gebiedsdekkend inzichtelijk zijn. De benodigde inspanningen om 

dit te bereiken wegen niet op tegen de baten.  

Beheerkaarten afstemmen met groen- en wegbeheerders en bouwverordening i.v.m. 

verontreiniging in afgekoppelde gebieden 

Voltooid In de gemeente Goirle wordt geen chemische onkruidbestrijding 

toegepast (borstelen of heet water). Het gemeentelijke strooibeleid 

is afgestemd op (verkeers)veiligheid. In afgekoppelde gebieden is 

ook gestrooid. 

Meerjarenprogramma's riolering, groen en wegen opstellen en afstemmen Deels voltooid De gemeente Goirle hanteert de Infraplan-systematiek voor de 

afstemming van reconstructiewerkzaamheden in de openbare 

ruimte. In het BRP zijn verbeteringsmaatregelen opgenomen. Er is 

geen rioolbeheerplan. 

Inspectie en onderhoudsprogramma voor drainage en afkoppelvoorzieningen opstellen Deels voltooid Afkoppelvoorzieningen zijn opgenomen in het reguliere 

onderhoudsprogramma. Drainagevoorzieningen worden niet 

onderhouden.  

Bestaande grondwatermetingen uitbouwen tot grondwatermeetnet Niet uitgevoerd Geen prioriteit vanwege ontbreken van klachten/meldingen 

grondwateroverlast. Mogelijke oprichting i.s.m. Hart van Brabant. 

Meetprogramma Riel uitvoeren Gedeeltelijk voltooid In samenwerking met Waterschap de Dommel is in 2012 een 

meetplan opgesteld. De meetpunten die binnen de structuurvisie 

Zuidrand zijn gelegen, zijn inmiddels operationeel. De overige 

meetpunten worden in 2015 ingericht.  

Watertoets toepassen op bouwplannen met RO-procedure Doorlopend  Gemeente en waterschap doorlopen een gezamenlijk 

watertoetsproces tijdens RO-procedures. Hierin worden de 

waterhuishoudkundige belangen gewaarborgd. Het is wenselijk 

om al in een eerder stadium af te stemmen, zodat kansen beter 

benut worden. 

Bouwaanvragen toetsen aan afkoppelbeleid Voltooid  

Doorlopend proces 

Conform het Bouwbesluit dienen alle nieuwbouw 

woningen/panden voorzien te zijn van een gescheiden 
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rioolaansluiting. 

Deelnemen aan landelijke Benchmark Rioleringszorg Voltooid in 2013 Het gemeente- en regiorapport is op 28 november 2013 ontvangen. 

Calamiteitenplan opstellen In uitvoering In 2013 is een regionaal format opgesteld. Specifieke invulling 

gemeente Goirle volgt nog. 

Onderhoud 

Inspectieprogramma voortzetten Voltooid Sinds 2000 zijn alle vrij verval riolen minimaal tweemaal 

geïnspecteerd. De afgelopen periode zijn de volgende gebieden 

gereinigd en geïnspecteerd: De Hellen, herinrichtingsgebieden 

Infraplan, hoofdafvoer naar eindgemaal Goirle. Op basis van de 

inspectieresultaten is de kwaliteitstoestand te typeren als 

'redelijk/goed'. Incidenteel zijn kleine reparaties noodzakelijk, 

zoals wortelfrezen en deelliners.  

 

Een aandachtspunt is de opvolgtijd tussen de inspecties en het 

uitvoeren van maatregelen (klein onderhoud). Vanwege beperkte 

personele capaciteit duurt dit langer dan gewenst. Tot op heden 

heeft dit nooit tot hinder/overlast geleid. 

 

Volgens planning worden alle gemalen en randvoorzieningen 1x/2 

jaar geïnspecteerd. Vanwege het faillissement van een aannemer is 

er sinds 2012 enige achterstand opgelopen in deze cyclus. 
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Maatregelen 

Maatregelen treffen waar riooloverstorten leiden tot waterkwaliteitsknelpunten Voltooid Er zijn geen waterkwaliteitsknelpunten. In het BRP wordt de 

theoretische vuiluitworp van het rioolstelsel berekend. Eventueel 

kunnen hieruit maatregelen volgen. 

Riolen van slechte of zeer slechte kwaliteit repareren, renoveren of vervangen Voltooid Via groot planmatig onderhoud of reactief onderhoud. 

Een vervangende oplossing van de gescheurde bergingszak uitvoeren Niet uitgevoerd De bergingszakken zijn niet vervangen. In de afgelopen 

planperiode is een meetprogramma geïnplementeerd om het nut 

en noodzaak van de bergingszakken te kunnen onderzoeken. 

Verhard oppervlak dat is voorbereid op afkoppelen, daadwerkelijk afkoppelen Deels voltooid In Infraplan zijn twee gescheiden gerioleerde gebieden 

opgenomen, die nog zijn aangesloten op gemengde riolering: Van 

Haestrechtstraat en de omgeving Spoorbaan/Nieuwkerksedijk.  

Bij rioolvervanging de mogelijkheden om af te koppelen bekijken Voltooid Bij rioolvervanging zijn de mogelijkheden voor afkoppelen 

beschouwd. 

In de planperiode zijn de volgende rioolreconstructies uitgevoerd: 

Spoorbaan 

Nieuwkerksedijk 

Oranjebuurt Riel (niet vervangen, wel afgekoppeld) 

Brem/Akkerwinde (niet vervangen, wel afgekoppeld) 

Rivierenbuurt (vervangen en afgekoppeld) 

Kloosterplein (vervangen en afgekoppeld) 

Oude Centrumstraat (niet vervangen, wel afgekoppeld) 

Facilitair 

Personeelstekort oplossen (Deels) Voltooid In 2011 is een fulltime beleidsmedewerker aangesteld. Specifieke 

deeltaken worden uitbesteed aan externen, zoals reinigen & 

inspecteren, rioolberekeningen. Momenteel is de gemeente niet 

voornemens om de personele formatie verder uit te breiden. 

De rioolheffing verhogen om deze kostendekkend te maken (Deels) Voltooid In de periode 2010-2012 is de rioolheffing verhoogd conform de 

berekeningen uit het vGRP. In 2013 en 2014 is geen/andere 

verhoging doorgevoerd: paragraaf 3.2.4. 
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Bijlage 5 Gemeenterapport 
Benchmark Rioleringszorg 
2013 
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Gemeenterapport Goirle 2013
De Benchmark rioleringszorg is de landelijke prestatievergelijking 
waarmee gemeenten inzicht geven en krijgen in de kenmerken en 
prestaties  van hun riolering(szorg).  De cijfers  betreffen  het  jaar 
2012  of  peildatum  1  januari  2013  en  worden  waar  mogelijk 
vergeleken met die van 2009 resp. 1 januari 2010.
 
De benchmark vloeit voort uit de wens van gemeenten om 
(1)  transparant  te  zijn  over  hun  dienstverlening  naar  burgers, 
bestuurders en andere belanghebbenden, en (2) vanuit onderlinge 
vergelijking te komen tot verdere verbetering van de invulling van 
hun watertaken. 

De uitkomsten zijn op vier manieren beschikbaar: 
• De  individuele  uitkomsten  (2012)  van  gemeente  Goirle  in 

vergelijkend  perspectief  staan  in  dit  gestandaardiseerde 
gemeenterapport. 

• Elke samenwerkingsregio krijgt op eigen verzoek een notitie 
met indicatoren en analyses van de inliggende gemeenten en 
waterschap(pen) op het gebied van financiën, beheer, samen 
werken en personeel.

• Het  koepelrapport  Riolering  in  Beeld  2013  presenteert  de 
analyses en ontwikkelingen voor de gehele sector. 

• Op  www.benchmarkrioleringszorg.nl  is  de  database  met 
benchmarkgegevens  beschikbaar  om  zelf  selecties  en 
analyses te maken.

Typering van Goirle
Goirle is een  middelgrote,  weinig stedelijke gemeente in 
Zuid Nederland,  voornamelijk  gelegen  op  goede  grond 
(zand).  Er  ligt  een  gemiddelde  verdeling 
gescheiden/gemengd en  een  gemiddelde  hoeveelheid 
mechanische riolering. De hoogte van de rioolheffing 2013 
is  gemiddeld,  en  zal  op  (middel)  lange  termijn  naar 
verwachting  enorm stijgen. De gemeente maakt deel uit 
van regio Hart van Brabant.

Er  is  het  afgelopen  jaar  gemiddeld geïnvesteerd  in 
vervanging  en  verbetering  van  het  stelsel  en  de 
beheerkosten per km systeembuis zijn relatief hoog.

Goirle  kende  afgelopen  jaren  geen situaties  met 
wateroverlast en neemt   zo nodig passende maatregelen 
om  toekomstige  wateroverlast  tegen  te  gaan.  In  de 
afgelopen  decennia  zijn  milieu-  en 
waterkwaliteitsdoelstellingen  steeds  belangrijker 
geworden.  De  gemeente  voldoet  voor  90%  aan  de 
emissieafspraken met de waterbeheerder. 

Hieronder  worden enkele  kenmerken van uw gemeente 
vergeleken  met  uw  regio  en  heel  Nederland.  De 
verklarende  factoren  vormen  het  criterium  voor  de 
referentiegroepen in de figuren verderop in het rapport. 

Verklarende factoren Goirle Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland
Aantal inwoners (1-1-2013) 23.000 391.000** 16.679.000**

Mate van stedelijkheid (adressen per km²) 1.108 1.179 1.005

Leeftijd vrijvervalriolering (jaar) 26,6 29,9 29,6

Grondsoort zand - -

Stelselkenmerken Goirle Regiogemiddelde* Gemiddeld voor Nederland

Lengte vrijvervalriolering (km buis) 136 277 233

Aantal gemalen per 100 km vrijvervalriolering 7 11 15

Lengte vrijvervalriolering per huishouden (m) 14 12 13

Lengte mechanische riolering per hh (m) 3 3 4

Rioolheffing per meerpersoonshuishouden (euro) 212 144*** 182***

Opbrengst rioolheffing per m riolering (euro) 15 11 13

Vervangingswaarde rioolstelsel (euro) 125.000.000 2.011.000.000** 83.865.000.000**

Vervangingswaarde per inwoner(euro) 5.500 5.100 5.000
* Regio-indeling volgens de regionale uitwerking van het Bestuursakkoord Water. Uw regio is Hart van Brabant.
** Dit zijn totalen, geen gemiddelden.
*** De gemiddelde rioolheffing is gewogen naar aantal inwoners.



Volksgezondheid, droge 
voeten en milieu
De  rioleringszorg,  de  invulling  van  de  gemeentelijke 
zorgplichten  voor  stedelijk  afvalwater,  hemelwater  en 
grondwater, is een kerntaak van gemeenten. De zorg voor 
een  goede  verwerking  van  afvalwater,  hemelwater  en 
grondwater  is  complex  en  vraagt  lokaal  maatwerk. 
Afvalwater  heeft  dankzij  de riolering  in  Nederland geen 
negatieve impact meer op de (volks)gezondheid. De vorm 
en  grootte  van  de  riolering,  en  daarmee  de  kosten, 
worden  vooral  bepaald  door  de  afvoer  van  (pieken  in) 
hemelwater: het houden van “droge voeten”. Dat gebeurt 
ondergronds, en bovengronds door een slimme inrichting 
van wegen en openbare ruimte. 

In  dit  rapport  vindt  u  een  selectie  van  indicatoren  ten 
opzichte van zowel het  gemiddelde van alle  gemeenten 
als  dat  van een groep gemeenten die  op een bepaalde 
eigenschap vergelijkbaar is aan Goirle. 

       Gemeente Goirle

       Gemeentegrootte (20.000 - 50.000 inw.)

       Regio (Hart van Brabant)

       Stelselleeftijd (25-30 jaar)

       % slechte bodem (0-25% – zand)

       Nederland

Stelselkenmerken en 
organisatie
Personele formatie binnen- en buitendienst

(fte/100km buis) Gmt Gmt 
grootte

Bodem NL

Binnendienst 2012 0,89 1,15 1,11 1,19

2009 1,72 1,38 1,26 1,38

Buitendienst 2012 0,62 0,89 0,81 0,93

2009 0,34 0,96 0,83 0,97

De formatie binnendienst is gedefinieerd inclusief vaste inhuur en 
openstaande vacatures, zonder projectmatige inzet. De gemeente 
heeft een relatief lage formatie binnendienst. De buitendienst is 
relatief klein.
 

Reiniging en inspectie 

 

Rioolreiniging en rioolinspectie zijn reguliere beheeractiviteiten die 
een goede afvoer bevorderen respectievelijk beoordeling van de 
fysieke gesteldheid van de riolen mogelijk maken.  Goirle reinigt 
jaarlijks  relatief  weinig.  Het  inspecteren  van  riolen  doet  de 
gemeenterelatief weinig. Daar kunnen goede redenen voor zijn. 

Kwaliteit en functioneren

Functioneren

Goirle Nederland

Deel van stelsel dat 
bui06 kan afvoeren 
zonder water op straat

85% 98%

Deel van stelsel dat 
bui08 kan afvoeren 
zonder water op straat

75% 92%

Aantal ziektegevallen 
aan riolering per 1.000 
inwoners

0,000 0,001

Standaardbuien 06 en 08 worden in modelberekeningen gebruikt 
om te bepalen welke afvoercapaciteit een stelsel aankan. Zo is het 
een  theoretische  indicator  voor  goede  werking.  Het  aantal 
bekende  ziektegevallen  zegt  iets  over  het  hoofddoel  van  de 
riolering, de volksgezondheid.

Uitvalsduur 

 

De  tevredenheid  van  gebruikers  over  de  riolering  is  mede 
gebaseerd op de afvoerzekerheid van het systeem. De afvoer van 
het afvalwater werkt in Nederland vrijwel altijd probleemloos, de 
inwoners kunnen 99, 99992% van de tijd afvoeren.  Goirle heeft 
een relatief hoge uitvalsduur.

Technisch functioneren

 

Indicatoren van het technisch functioneren van de riolering zijn 
het  aantal  gemaalstoringen die  tot  afvoerproblemen leiden, het 
aantal verstoppingen en het aantal instortingen van de weg als 
gevolg van kapotte riolen, steeds per 100 km riool. Goirle wordt 
vergeleken met enkele referentiegroepen. 



Waterkwaliteit (2012)

  

Emissies  uit  de riolering  via  overstorten kunnen  een negatieve 
impact hebben op de kwaliteit van oppervlaktewater. Links staat 
het  aantal  knelpunten  (Knelp)  in  de  waterkwaliteit  in  uw 
gemeente, plus het aantal daarvan waar een overstort (Overst) 
(mede)  de  oorzaak  is.  Een  oplossing  vraagt  maatwerk.  Soms 
kiezen gemeenten met het waterschap voor de aanleg van extra 
berging  in  de  gemengde  vrijvervalriolering  middels 
bergbezinkvoorzieningen (BBV).

Zuiveringsprestaties

Waterschap 
Dommel

Nederland

Gemiddeld rendement 
N, P, CZV verwijdering 100% 94%

Voldaan aan 
afnameverplichting 100% 100%

Mate waarin 
waterschappen voldoen 
aan de lozingseisen

88% 88%

In  regionaal  verband  wordt  toenemend  gekeken  naar  de 
samenhang van riolering en afvalwaterzuivering. Voor meer inzicht 
in  de  afvalwaterketen  staan  hier  enkele  indicatoren  vanuit  de 
bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer van de waterschappen.

Afkoppelen – scheiden van waterstromen

 

Regenwater lokaal verwerken in plaats van afvoeren naar de rwzi 
kan bijdragen aan verbeterde  oppervlaktewaterkwaliteit,  minder 
bodemverdroging en een mooiere leefomgeving.  Goirle heeft  dit 
middel afgelopen twee jaar relatief weinig ingezet. Goirle en is van 
plan komende twee jaar relatief weinig af te koppelen.

 

Meldingen en schadeclaims

  

Het aantal meldingen en klachten en het aantal schadeclaims zijn 
indicatoren voor zowel de tevredenheid van burgers en bedrijven 
als  het  functioneren  van  de  riolering.  Goirle  kreeg  in  2012  in 
verhouding met het landelijk gemiddelde een laag aantal klachten 
en meldingen.

Gerealiseerde vervanging/renovatie en reparaties 

  

Verouderde riolering wordt vervangen of gerenoveerd. Soms vindt 
dan  tegelijkertijd  ombouw  plaats,  bijv.  van  gemengd  naar 
gescheiden.  Goirle  heeft  tussen  2010  en  2012  gemiddeld 
vervangen.  Goirle  heeft  tussen  2010  en  2012  gemiddeld 
reparaties aan riolen uitgevoerd.

Toekomstige vervanging en renovatie 

 

In de figuur staat de voorgenomen rioolvervanging en -renovatie 
als deel van het totale stelsel voor 2013 en 2014 samen. Op de 
(middel)lange termijn zal in Nederland en in uw gemeente, gezien 
de  leeftijdsopbouw,  steeds  meer  riolering  vervangen  of 
gerenoveerd gaan worden.  
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Financiën
Rioolheffing meerpersoonshh. (3 personen)

 

De hoogte van de rioolheffing voor meerpersoonshuishoudens in 
de  periode  2010-2013  is  uitgezet  voor  zowel  Goirle  als  het 
gemiddelde van Nederland. Let op: goede onderlinge vergelijking 
is  alleen  mogelijk  in  samenhang  met  o.m.  de  mate  van 
kostendekkendheid en de langetermijnontwikkeling.

Toekomstige ontwikkeling rioolheffing 

 
De  riolering  is  een  vorm  van  infrastructuur  met  een  lange 
levensduur. Vergelijking van financiële indicatoren heeft alleen zin 
tegen  de  achtergrond  van  die  lange  termijn.  De  ontwikkeling 
wordt  beïnvloed  door  o.m.  kapitaallasten,  rente, 
investeringsopgave en -tempo, grondslag en bestuurlijke keuzes 
op de rioolheffing. 

Gemiddelde jaarlijkse investeringen 

 
De jaarlijkse investeringen 2010 t/m 2015 van Goirle relatief per 
km buis vrijvervalriool wordt vergeleken met de referentiegroepen 
en het landelijk gemiddelde. Uw gemeente heeft 100% van haar 
investeringen gekapitaliseerd en schrijft investeringen aan riolen 
in 50 jaar af. Lange afschrijvingstermijnen geven in de toekomst 
hoge rentekosten.

Beheerkosten

 

Beheerkosten zijn de reguliere kosten voor onderhoud personeel 
(Pers), onderzoek (Ond), reparaties (Rep) en overig (Ovg) (zoals 
aan riolering toegerekende kosten voor  straatvegen, bestrating, 
baggeren).  De  beheerkosten  per  km systeembuis  in  2012  zijn 
hoger dan het landelijk gemiddelde.

Totale jaarlijkse kosten

 
De totale kosten zijn de som van beheerkosten, kapitaallasten en 
kosten voor direct afgeboekte investeringen. De totale kosten per 
km systeembuis is in de periode 2010-2015 in Goirle gemiddeld 
hoger dan het landelijk gemiddelde.

Gebiedsvergelijkingen:

       Gemeente Goirle

       Gemeentegrootte (20.000 - 50.000 inw.)

       Regio (Hart van Brabant)

       Stelselleeftijd (25-30 jaar)

       % slechte bodem (0-25% – zand)

       Nederland

Conclusies trekt u zelf
De  rapportage  is  gestandaardiseerd  en  biedt  elke  gemeente 
dezelfde  indicatoren.  Verschillen  tussen  gemeenten  kunnen 
diverse oorzaken hebben. In dit rapport zijn er enkele verkend. De 
resultaten  zijn  derhalve  indicaties  ten  behoeve  van  eerste 
oordeelsvorming, het stellen van goede vragen en uitgangspunten 
voor verdieping. 

Benchmarking  betekent  dat  u  zelf  aan  het  werk  gaat  met  de 
gegevens,  uitkomsten  en  verklarende  factoren.  Via 
www.benchmarkrioleringszorg.nl vindt  u de online database van 
de benchmark. U kunt  daar  zelf  ook uw vragen, ervaringen en 
goede voorbeelden inbrengen. Kortom: U bent aan zet!

http://www.benchmarkrioleringszorg.nl/
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Bijlage 6 Doelen vGRP 2015-2019 
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Burgers en bedrijfsleven van de gemeente Goirle betalen jaarlijks rioolheffing. Met deze rioolheffing 
worden hoofdzakelijk de investeringsuitgaven als gevolg van vervangings- en verbeteringsmaatregelen en 
de exploitatiekosten bekostigd. Met deze inkomsten kan de gemeente Goirle een bepaald serviceniveau 
bieden richting de burger. Aan de hoogte van elk serviceniveau hangt een prijskaartje. Hoe hoger het 
serviceniveau des te hoger de kosten. Hoe lager de kosten des te meer risico. Gemeente Goirle streeft een 
gemiddeld serviceniveau (ambitieniveau Peloton) na dat overeenkomt met wat maatschappelijk 
acceptabel is. 
 
Om aan de basis serviceniveaus te kunnen voldoen dienen zowel mens als systeem in een bepaalde mate 
te presteren. Om te kunnen bepalen of de juiste prestaties worden geleverd zijn prestatie-
beoordelingsgrondslagen nodig. Mocht uit toetsing van de prestatie-beoordelingsgrondslagen volgen dat 
een onder- of overmaatse prestatie wordt geleverd dan kan daar op worden bijgestuurd. Hierbij dient te 
worden beseft dat de riolering geen machine is die we volledig in de hand hebben. Zo oefenen de 
gebruikers invloed uit op het functioneren (lozing vet, verkeerde aansluitingen, veroorzaken hekgolven 
e.d.) en zijn er ook partijen die schade kunnen veroorzaken door werkzaamheden in de ondergrond 
(graven, boren e.d.). Ook de kraan van boven kunnen we niet dichtdraaien als we dat willen. Tot op zeker 
niveau kan de gemeente de burger wel beschermen tegen wateroverlast, maar als het extreem lang of hard 
regent kan sprake zijn van overmacht. 
 
Beschermen volksgezondheid 
Met de aanleg en instandhouding van riolering wordt de burger beschermd tegen de blootstelling aan 
besmettelijke ziekten zoals cholera. Alleen op het moment dat door langdurige of hevige neerslag water 
op straat kan komen te staan en de riooloverstortputten in werking treden bestaat er kans om in contact te 
komen met vervuild water. Omdat we hemelwaterkraan niet zelf kunnen bedienen is water op straat niet 
helemaal te voorkomen. Zeker in gebieden met gemengde riolering wordt afgeraden om kinderen in het 
water te laten spelen. Riooloverstortputten die een gevaar voor mens- en diergezondheid kunnen 
opleveren zijn in de afgelopen planperioden gesaneerd. Zwemwaterlocaties voldoen aan de 
zwemwaterkwaliteit en worden periodiek gecontroleerd. Voor het zwemmen in oppervlaktewater dat niet 
is aangemerkt als zwemwater bestaat een hoger risico op besmetting, zeker direct na het optreden van 
lozingen vanuit het rioolstelsel als gevolg van hevige of langdurige neerslag.  
 
 Te leveren prestatie Basisaanpak Prestatie-

beoordelingsgrondslag 
Prestatie-
toetsingsmethode 

Aanpak bij ondermaats 
presteren 

Openbare weg Visuele hygiënische 
verontreinigingen 
afkomstig uit de 
riolering zijn niet 
acceptabel 
 

Riolerings-berekeningen 
met aan de praktijk 
getoetst rioleringsmodel 

Geen herhaalde 
meldingen visuele 
verontreinigingen op 
dezelfde locatie.  
 

logboek bijhouden met 
onderhoud,  ongevallen, 
meldingen, klachten, 
vragen e.d. 
 

Binnen 2 dagen na 
melding  probleem tijdelijk 
verhelpen en daarna 
structureel oplossen. 

Overstortlocaties Problemen met de 
volksgezondheid 
gerelateerd aan 
overstortlocaties zijn 
niet acceptabel 

Model- en 
praktijkonderzoek 

Geen meldingen van aan 
riolering gerelateerde 
gezondheidsklachten. 

logboek bijhouden met 
onderhoud,  ongevallen, 
meldingen, klachten, 
vragen e.d. 
 

Na melding wordt 
overstortlocatie onderzocht 
en passende maatregelen 
genomen 
 

Woningen Zeer beperkt risico op 
gezondheidsrisico’s 
die in directe relatie 
kunnen worden 
gebracht met het 
rioleringssysteem. 

Opstellen 
incidentenplan. 
 

Geen giftige gassen in 
een woning bij 
calamiteiten of 
werkzaamheden aan het 
riool.  

Handmatige 
detectiemetingen in geval 
van een calamiteit. 
Meldingen. 
 
 
 

Direct na constatering 
gezondheidsrisico 
repressieve maatregelen in 
gang zetten 
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Voorkomen wateroverlast 
De capaciteit van het rioleringssysteem is vanuit economisch oogpunt beperkt. Hierdoor kan het 
voorkomen dat water op straat optreedt. Via grote afvoerbuizen en riooloverstortputten (“de zogenaamde 
veiligheidskleppen van het systeem”) wordt ervoor gezorgd dat het overtollige water zo min mogelijk 
overlast veroorzaakt. Water op straat is acceptabel mits het niet te vaak voorkomt en de voetpaden 
enigszins begaanbaar blijven. Ernstige hinder in de vorm van bijvoorbeeld forse hoeveelheden ‘water op 
straat’, ondergelopen tunnels of opdrijvende putdeksels wordt acceptabel geacht mits het sporadisch 
voorkomt en niet te lang duurt. Ontsluitingswegen en hoofdroutes van hulpdiensten mogen geen ernstige 
belemmering vormen door water op straat.  Waterschade is niet acceptabel voor woningen met een 
vloerpeil dat voldoet aan het bouwpeil. In de basisaanpak wordt de betrouwbaarheid van het 
rioleringsmodel met gebruikmaking van praktijkmetingen verder verhoogd en wordt via kortdurende 
buien en/of een buienreeks de omvang, frequentie en duur getoetst voor de plansituatie inclusief het 
klimaateffect. 
 
 Te leveren prestatie Basisaanpak Prestatie-

beoordelingsgrondslag 
Prestatie-
toetsingsmethode 

Aanpak bij 
ondermaats presteren 

Water op straat  
en in het openbaar 
groen 

ernstige hinder als 
gevolg van water op 
straat of in het 
openbaar groen mag 
sporadisch 
voorkomen. 
Verstopping van 
kolken mag optreden, 
mits niet structureel. 

Model- en 
meetonderzoek. 
Kolken gemiddeld 1 tot 2 
maal per jaar reinigen 
afhankelijk van situatie. 
 
 

 ‘water tussen de 
trottoirbanden of droge 
zones’ met een duur van 
ca. maximaal 30 minuten 
komt niet vaker voor dan 
gemiddeld 3 keer per jaar 
op dezelfde locatie.  
‘water op de hele straat 
en/of in voortuinen komt 
niet vaker voor dan 
gemiddeld 1 keer per 10 
jaar op dezelfde locatie. 
 
 

logboek bijhouden met 
onderhoud,  ongevallen, 
meldingen, klachten, 
vragen e.d. 
 

Bij overschrijding 
frequentie van optreden 
water op straat traject 
opstarten om probleem 
op te lossen met bij 
voorkeur structurele 
maatregelen 

Water op 
hoofdontsluitings-
wegen/strooiroutes 
en in winkelcentrum 

gevaarlijke situaties 
ten gevolge van water 
op straat zijn mag niet 
herhaaldelijk optreden 
binnen planperiode. 
Verstopping van 
kolken moet worden 
voorkomen. 

Model- en 
meetonderzoek. 
Dubbele pompopstelling 
in gemalen plus 
periodiek onderhoud. Op 
risicolocaties putdeksels 
knevelen of roosters 
plaatsen. Risicolocaties 
opnemen in op te stellen 
incidentenplan riolering. 
Kolken gemiddeld 2 tot 4 
maal per jaar reinigen 
afhankelijk van situatie. 

Risico op opdrijvende 
putdeksels, onderlopende 
tunnels in hoofdwegen niet 
groter dan gemiddeld 1x 
per 250 jaar per locatie. 
Voor overige (fiets)tunnels 
risico gemiddeld 1x per 50 
jaar per locatie. 

logboek bijhouden met 
onderhoud,  ongevallen, 
meldingen, klachten, 
vragen e.d. 
 

Handelen vanuit 
oogpunt algemene 
veiligheid in openbaar 
gebied. 
Bij herhaald optreden 
binnen 5 jaar op 
dezelfde locatie komen 
tot een structurele 
oplossing. 
Opstellen/updaten 
incidentenplan riolering. 

Water in de 
woning/bedrijf 

Waterschade of 
wateroverlast die 
waterschade tot 
gevolg heeft is niet 
acceptabel  

Model- en 
meetonderzoek. 
Openbare ruimte 
waterslim inrichten bij 
herinrichtingsprojecten 

Risico op waterschade in 
woningen/bedrijven die 
voldoen aan het bouwpeil 
niet groter dan 1x per 100 
jaar per locatie 

claims op waterschade Handelen vanuit 
oogpunt algemene 
veiligheid in openbaar 
gebied. 
Bij claim op 
waterschade 
onderzoekstraject 
opstarten en handelen 
vanuit zorgplicht 
hemelwater 

 
Voorkomen grondwateroverlast 
De perceelseigenaar is verantwoordelijk voor een goede ontwatering op eigen terrein. Met de aanleg van 
ontwateringsmiddelen in het openbaar gebied zorgt de gemeente ervoor dat de grondwaterstand niet te 
hoog komt. In geval van grondwateroverlast op een particulier perceel brengt de gemeente samen met de 
perceelseigenaar de situatie in kaart en adviseert de perceelseigenaar in deze kwestie. Indien het probleem 
niet in redelijkheid op eigen terrein opgelost kan worden is er een mogelijkheid dat de gemeente de  
perceelseigenaar tijdelijk faciliteert door het opvangen van het overtollige grondwater met de bestaande 
middelen in het openbaar gebied. Omdat grondwaterproblemen zich niet van de ene op de andere dag 
voordoen wordt vanuit kostenoverwegingen pas op het moment van rioolvervanging gestreefd naar een 
structurele oplossing.  
 
 
 Te leveren prestatie Basisaanpak Prestatie-

beoordelingsgrondslag 
Prestatie-
toetsingsmethode 

Aanpak bij 
ondermaats presteren 

Grondwaterover- of 
onderlast in openbaar 
gebied 

Ontwateringsniveau 
zodanig dat het geen 
structurele belemmering 

Analyse 
grondwaterstanden, 
meldingen 

Geen herhaalde meldingen 
van schade door 
grondwateroverlast in 

logboek bijhouden 
met onderhoud,  
ongevallen, 

Kleine problemen 
oplossen met lokale 
maatregelen. Grote 
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vormt voor het gebruik 
van de openbare grond 

 

onderzoeken openbaar gebied. 
 
Grondwaterstand in openbaar 
gebied niet langer dan een 
aaneengesloten periode van 
twee weken boven 70 cm min 
maaiveld 
 

meldingen, klachten, 
vragen e.d. 
 

problemen oplossen in 
combinatie met 
reconstructie-
werkzaamheden 

Grondwaterover- of 
onderlast op 
particulier terrein 

Gemeente is 
aanspreekpunt en 
faciliteert indien nodig 

Monitoring 
grondwaterstand 
(basismeetnet) 
en bijhouden 
meldingen 

Gemeentelijke rol wordt 
aantoonbaar opgepakt 

Jaarlijkse evaluatie 
afhandeling 
meldingen 

Actief inspelen op 
situatie 

 
Voorkomen milieuoverlast 
Voor een goed functionerende riolering zijn o.a. gemalen, retentievijvers en lozingspunten op het 
oppervlaktewater nodig. Dergelijke voorzieningen kunnen geluids-, geur- of  visuele hinder/overlast 
veroorzaken. Om de burger tegen dergelijke vormen van milieuoverlast te beschermen wordt bij het 
ontwerp ervan rekening gehouden met bepaalde normen. Op het moment dat tijdens de beheerfase van 
deze voorzieningen structureel meldingen binnenkomen over een bepaalde vorm van hinder/overlast dan 
onderneemt de gemeente actie in de vorm van onderzoek naar mogelijke oorzaken en treft passende 
beheermaatregelen (mits de kosten daarvan in verhouding staan tot het ongemak). Waterschap Brabantse 
Delta  bewaakt via routinematige metingen of de effluentkwaliteit van de RWZI en de 
oppervlaktewaterkwaliteit voldoen. De burger kan zelf ook een steentje bijdragen aan een betere 
waterkwaliteit door zich o.a. te beperken in het voeren van eenden en vissen, hondenpoep op te ruimen en 
geen milieu-onvriendelijke stoffen te lozen op de riolering. 
 
 Te leveren prestatie Basisaanpak Prestatie-

beoordelingsgrondslag 
Prestatie-
toetsingsmethode 

Aanpak bij ondermaats 
presteren 

Geur- en 
geluidsoverlast 

Herhaalde overlast niet 
acceptabel. 
 

Aandachtspunt bij groot 
onderhoud. 
Olie- en vetafscheiders 
periodiek in het veld 
controleren in. 
 

Niet langer dan ca. 1 week 
geuroverlast per locatie per 
jaar. 

Analyse meldingen 
 

Na melding probleem 
oplossen. 

Visuele hinder Visuele hygiënische 
verontreinigingen 
afkomstig uit de riolering 
zijn niet acceptabel. 

Projectmatige verbetering 
van probleemlocaties. 

Niet langer dan ca. 1 week 
visuele hinder per locatie 
per jaar. 

Analyse meldingen 
 

Na melding opruimen vuil in 
openbaar gebied binnen 
maximaal 500 meter 
rondom lozingspunt.  
Starten onderzoek 
mogelijke oorzaken. 

Ecologie & 
waterkwaliteit 

Emissies uit 
riolering/RWZI vormen 
geen rem op biologisch 
gezond watersysteem. 
 

Actueel houden 
basisrioleringsplan. 
Routinematige controles en 
praktijkonderzoek ter 
plaatse van knelpunten in 
de waterkwaliteit. 

Geen riooloverstortingen 
als gevolg van langdurige  
gemaalstoringen, een 
structureel te beperkte 
innamecapaciteit of fouten 
in automatisering. 
 
Zuurstofdip en slibaanwas 
leidt niet tot blijvende 
schade aan het 
ecosysteem. 

Periodieke analyse 
routinematige en specifieke 
praktijkmetingen, 
meldingen en 
waarnemingen. 

Bij constatering ernstig 
gebrek verhelpen eventueel 
defect aan het systeem en 
gebeurtenis evalueren. 

Aanbod op RWZI Geen structureel 
rendementsverlies agv 
hoeveelheid, aard en 
samenstelling 
afvalwater. 
 

Controle op naleving 
beleidsregels en 
milieuvergunningen. 
Afkoppelen hemel- en 
grondwater (mits 
doelmatig). 

Geen overtredingen tav 
algemene regels en 
vergunningen. 

Logboek bijhouden en 
trendanalyse aanbod op 
RWZI. 

Bij lozing toxische stoffen 
calamiteitenplan riolering in 
werking stellen 
Bij niet naleven 
beleidsregels aanspreken 
partij. 

Grondwater/bodem Geen ernstige  
bodemverontreiniging als 
gevolg van riolering. 

Bodem- en rioolonderzoek 
verdachte locaties. 

Voegen lekken geen grote 
hoeveelheden vuil water 
naar de bodem. 

Beoordelen rioolinspecties 
en bodemmonsters 
(experts judgement). 

Bij constatering ernstig 
gebrek repareren riolering 
en afhankelijk van ernst, 
aard en omvang bodem 
schoonmaken. 

 
Voorkomen instortingsgevaar 
Naarmate de riolering ouder wordt neemt de toestand van de riolering af. De buiswand wordt door 
slijtage steeds dunner en door zakkingen/verdraaiingen gaan verbindingen openstaan.  Niet alleen het 
instortingsgevaar neemt toe, maar ook het risico op de inloop van zand en grondwater wordt groter. Door 
het riool regelmatig te inspecteren houdt de gemeente een vinger aan de pols en grijpt zonodig op tijd in. 
Via tijdelijke reparaties wordt de levensduur zo lang opgerekt totdat zich een gunstig moment voor 
rioolvervanging aandient. Omdat het nooit zeker is wanneer een buis het begeeft is er altijd sprake van 
een zeker risico. Voor wegen met een lage gebruiksfrequentie, lage rijsnelheden en kleine buisdiameters 
wordt een hoger risico genomen dan voor wegen met een hoge gebruiksfrequentie, hoge rijsnelheden 
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en/of grote buisdiameters of wegen die een belangrijke economische verbinding vormen. In het eerste 
geval blijft de schade enigszins beperkt mocht er een gat in de weg vallen. Het moment van vervanging 
wordt zolang als mogelijk uitgesteld. In het tweede geval wordt het risico geminimaliseerd door tijdig te 
vervangen. 
 
 Te leveren 

prestatie 
Basisaanpak Prestatie-

beoordelingsgrondslag 
Prestatie-
toetsingsmethode 

Aanpak bij 
ondermaats 
presteren 

Riolering onder hoofd-
/ontsluitingswegen en stam-
/hoodriolen 

Gat in de weg als 
gevolg van 
rioolinstorting levert 
geen onacceptabel 
veiligheidsrisico 

Gemiddeld 1x per 10 jaar 
inspecteren. Bij constatering 
verhoogd risico treffen van 
maatregelen of aanvullende 
inspecties. Lokale kennis 
waarborgen en progressie in 
schadebeeld volgen. 

Geen rioolinstortingen Logboek bijhouden Bij constatering gat 
in de weg 
calamiteitenplan 
riolering in werking 
stellen 

Riolering onder overige 
wegen en fietspaden 

Gat in de weg als 
gevolg van 
rioolinstorting levert 
geen onacceptabel 
veiligheidsrisico 

Gemiddeld 1x per 10 jaar 
inspecteren 

Maximaal 1 rioolinstorting per 
50 km riolering per jaar 

Logboek bijhouden Bij constatering 
wegverzakking 
locatie direct 
afzetten en 
probleem oplossen 
+ afdoende 
repareren 

Riolering onder voetpaden Rioolinstorting 
levert geen 
onacceptabel 
veiligheidsrisico 

Geen Maximaal 1 rioolinstorting per 
10 km riolering per jaar 

Meldingensysteem Na maandelijkse 
analyse meldingen 
probleem oplossen 
+ afdoende 
repareren. Bij risico 
op frequente 
herhaling 
projectmatig 
oppakken. 

 
Voorkomen langdurige lozingsbeperking 
Om ervoor te zorgen dat proceswater en afvalwater afkomstig van o.a. toilet, douche, (vaat)wasmachine 
ongehinderd kan worden geloosd wordt door de gemeente periodiek onderhoud gepleegd aan de 
rioolgemalen en worden riolen op tijd gereinigd/gefreesd. Afhankelijk van het tijdstip van een eventuele 
storingsmelding wordt de storing binnen een (halve) dag verholpen. Feitelijk komt dit erop neer dat 
vrijwel altijd afvalwater kan worden geloosd. Van de burger wordt verwacht dat deze geen middelen 
loost die het risico op verstopping in het riool verhogen, denk hierbij aan zand, kattenbakvulling, vet e.d. 
 
 Te leveren 

prestatie 
Basisaanpak Prestatie-

beoordelingsgrondslag 
Prestatie-
toetsingsmethode 

Aanpak bij ondermaats 
presteren 

Hoofdriolering Zeer beperkt risico 
op verstopping 
van het hoofdriool 

Regulier onderhoud Geen herhaalde meldingen Logboek Na melding direct verhelpen 

Huis- of 
perceelaansluitleidingen 

Gemeente 
verhelpt 
verstoppingen of 
verwijst door naar 
particulier bedrijf 
indien verstopping 
aantoonbaar op 
eigen perceel 

Regulier onderhoud alleen 
in openbaar gebied 

Binnen kantoortijden: 
Storing binnen 4 uur 
verhelpen 
 
Buiten kantoortijden: 
Storing binnen 12 uur 
verhelpen 
 
Bij normaal gebruik riolering 
is risico dat verstopping in 
perceelaansluitleiding 
opnieuw optreedt ca. 10 jaar. 

 Bij structurele overschrijding 
reactietijd storingsafhandeling 
tijdelijk inschakelen extra 
ondersteuning 

 
 

 

 
077723748:0.10 - Ontwerp ARCADIS 

 
83 

     



 

  

 

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan  
Goirle 2015-2019 

 

Bijlage 7 Overzicht lozingspunten 
stedelijk watersysteem 
(rioolstelsel) 
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Tabel overstorten 
 
Overstort Straat Kern X-coördinaat Y-coördinaat Drempelhoogte Drempelbreedte Stelseltype 

G56393 

Laarsepad 
(Boschkens 
West) Goirle 131796,2 393937,6 

  

RWA 

G31373 
Tilburgseweg 
209 Goirle 132527,3 394339,2 13,50 1,50 Gemengd 

G10515 

Guido 
Gezellelaan 
(west) Goirle 133594,7 393546,9 13,86 6,00 Gemengd 

G10512 

Guido 
Gezellelaan 
(oost) Goirle 133625,2 393566,7 13,61 4,05 Gemengd 

G56358 
Willem 
Ruysstraat Goirle 133160,2 393461,5 14,58 3,50 RWA 

G01194 
Spoorbaan / 
Dopheide Goirle 131026,2 392639,1 14,44 1,00 RWA 

G10510 Edisonstraat Goirle 131593,4 390894,4 13,97 2,20 RWA 

R05066 Goirleseweg Riel 129954,2 392800,3 13,53 1,30 Gemengd 

R04098 Hofgang Riel 129207,3 392802,9 17,32 1,00 RWA 

R05062 Reit Riel 130033,5 393082,7 13,30 1,00 RWA 

R12049 Gagel Riel 130184,5 393313,2 12,30 1,00 RWA 

 
Randvoorzieningen 
 
RVZ Intern 

hoogte 
Intern 
breedte 

Extern 
hoogte 

Extern 
breedte 

Extern 
zakken 
hoogte 

Extern 
zakken 
breedte 

Inhoud 
RVZ (m³) 

Inhoud 
zakken 
(m³) 

BBL Den Brem 
14,17 & 
14,22 2 x 3,00 14,41 4,00 nvt nvt 1000 nvt 

BBB 
Tilburgseweg 
Riel 

12,97 & 
13,28 

4,52 & 
2,36 12,77 6,25 nvt nvt 300 nvt 

BBB Kerklaantje 13,96 6,25 13,20 12,00 13,20 4,00 730 2 x 1385 

BBB Trouwlaan 
12,69 & 
12,50 

5,45 & 
5,35 12,70 15,00 12,91 5,60 1160 1900 

BBB 
Poppelseweg 14,34 4,60 13,20 8,00 13,57 4,68 740 2 x 1385 
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Tabel RWA uitlaten 
 
Uitlaat Straat Kern X-coördinaat Y-coördinaat Diameter BOB 

G56656 Den Brem Goirle 131266,6 393426,5 315 13,85 

G56671 Den Brem Goirle 131219,3 393386,7 400 13,85 

G56674 Akkerwinde Goirle 131269,3 393224,9 500 14,00 

G56618 Wim Rotherlaan Goirle 131531,3 391474,2 500 15,15 

G56378 Vloeidijk Goirle 132294,7 391580,1 1000 12,32 

G56467 De Zoom Goirle 131145,3 393139,9 800 13,17 

F00122 De Hilver / Turnhoutsebaan Goirle 131009,2 392840,3 400 13,50 

G56374 Rillaerse Baan Goirle 133810,7 393625,9 1000 11,00 

G56385 Abcovenseweg Goirle 133860,9 393547,8 400 11,91 

G56387 Hoge Wal Goirle 134145,5 393774 1000 11,71 

G11068 Abcovenseweg Goirle 133852,1 393398,1 250 12,10 

F00153 Hoge Wal Goirle 134215,4 393652,8 315 11,69 

G30369 Wagenvoort Goirle 134023,4 393414,8 500 10,62 

G56389 Wagenvoort Goirle 134016,7 393432,9 500 11,38 

F00171 Venneweg Goirle 132155,7 393283,8 160 16,24 

F00173 Venneweg Goirle 132148,8 393276,2 160 16,20 

R12180 Alphenseweg Riel 129028,7 392406,5 200 16,79 

G56764 Heeshoek Goirle 134045,7 393271 160 11,50 

G30430 Heeshoek Goirle 134091,9 393288,7 160 11,93 

R12182 Spoorweide Riel 129046,6 392632,8 400 16,35 

G56349 Watermolenstraat Goirle 132739,4 391903,7 1000 12,41 

G56766 Middeleeuwen Goirle 133085,2 393740,7 300 15,20 

G56767 Middeleeuwen Goirle 133094,3 393805,1 300 15,19 

G56768 Middeleeuwen Goirle 133079,2 393822,5 300 15,19 

G56769 Middeleeuwen Goirle 133007,1 393822,1 300 14,93 
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Bijlage 8 Overzichtskaarten stedelijk 
watersysteem (rioolstelsel) 
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Bijlage 9 Onderbouwing personele 
middelen 
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Module D2000 van de Leidraad Riolering bevat een methodiek op basis van kengetallen om de benodigde 
personele formatie voor de rioleringszorg van een gemeente te bepalen.  De uitkomsten betreffen geen 
normen waaraan een gemeente moet voldoen, maar zijn een bruikbare indicatie. 
 
Voor de gemeente Goirle zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 Inwoneraantal 20.000 tot 50.000;. 
 Areaalgrootte: conform Tabel 7; 
 Investeringen (gemiddeld/jr): € 535.000 (vervanging) en € 257.000 (verbetering / BRP),- 
 Percentage uitbesteden: onderdeel specifiek (zie tabellen). 
 
Gemeentekenmerken 
De deeltaken planvorming, onderzoek en facilitair zijn gerelateerd aan de grootte van de gemeente. In 
onderstaande tabel is de ingeschatte tijdsbesteding per deeltaak weergegeven, uitgaande van een 
inwoneraantal tussen de 20.000 en 50.000.  
 

 
 
Areaal 
Voor de deeltaken onderhoud en maatregelen is het areaal bepalend. Uitgegaan is van een areaalgrootte 
conform Tabel 7. 
 

 

gemeente 20 - 50.000 inwoners
tijdbesteding max. uitbesteding tijdbesteding regie 

Planvorming dagen/jaar uit te besteden uw situatie dagen/jaar
(verbreed) GRP 60 70% 60% 24 terugkoppeling binnen gemeente, overleg, strategie en middelen
afstemming en overleg 25 - 25 eigen taak organisatie
 jaarprogramma's 115 40% 40% 69 overleg en afstemming andere beheerders, jaarbegroting

Onderzoek
inventarisatie 10 - 10 eigen taak organisatie
 inspectie/controle 175 90% 80% 35 plan, uitbesteding, finan.afwikkeling
 meten 40 50% 50% 20 verwerk ing en verantwoording
functioneren (berekeningen, afkoppelplannen, OAS) 30 - 30

Facilitair
verwerken revisiegegevens 25 90% 20% 20
vergunningen en voorlichting gebruik 20 - 20 eigen taak organisatie
klachtenanalyse en -verwerking 40 - 40 eigen taak organisatie

tijdsbesteding 293 dagen/jaar
fte (175 dagen/jaar) 1.7 keuze voor samenvatting

 

 
077723748:0.10 - Ontwerp ARCADIS 

 
89 

     



 

  

 

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan  
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Investeringen  
In onderstaande tabel is de ingeschatte tijdsbesteding weergegeven die benodigd is voor het uitvoeren van 
de investeringen gedurende de planperiode (2015-2019). Hierbij is uitgegaan van een maximale 
uitbesteding, om zodoende aan te kunnen geven welk deel de gemeente Goirle minimaal binnen de eigen 
organisatie dient te worden ingevuld. Taken als afstemming en overleg lenen zich bij uitstek niet voor 
uitbesteding.  
 

 
 
 

 

invester ingen perc kosten maximale uitbesteding personeelsinzet
"kale"kostpr ijs V+T personeel uit  te besteden uw situat ie dagen

aanleg
nieuwbouw 10 000              12% 1 200        60% 60% 1                        
bestaande bebouwing 15% -            60% 10% -                      

drainage 10% -            60% 0% -                      
reparatie 15% -            60% 30% -                      
renovatie 12% -            60% 35% -                      
vervanging 535 000            12% 64 200      60% 10% 96                       
verbetering 257 000            15% 38 550      60% 20% 51                       

Totaal 149                     
fte (175 dagen/jaar) 0.8                      

Samenvatting tijdsbesteding
tijdsbesteding fte (175 dagen/jaar)

dagen
Planvorming, onderzoek en facilitair 293 1.7
Onderhoud 184 1.0
Maatregelen 149 0.8
Totaal 625 3.5
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Bijlage 10 Onderbouwing financiën 
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 Heffingseenheden
Opdrachtgever:
Gemeente Goirle
Project:
VGRP 2015 t/m 2019
Projectnummer:
C01033.000431.0100

 Heffingseenheden
 per 1-1-2014: 10 741
per 1-1-2073: 11 401

681 441 660 660

 Jaar  Heffingseenheden
per 1 januari

 Totale toename
gedurende jaar

 Woningbouw 
prognose

2014 10 741 0
2015 10 741 132 132
2016 10 873 132 132
2017 11 005 132 132
2018 11 137 132 132
2019 11 269 132 132
2020 11 401 0
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 Lopende (oude) kapitaallasten
Opdrachtgever:
Gemeente Goirle
Project:
VGRP 2015 t/m 2019
Projectnummer:
C01033.000431.0100

 VOOR BCF  NA BCF  Kapitaallasten van VOOR het BCF   -   (inclusief BTW)  Kapitaallasten van NA het BCF   -   (exclusief BTW)
16 664 070€           15 644 864€           32 308 934€    8 772 945€         13 520 154€     22 293 099€           9 601 574€         13 533 537€     23 135 111€           

 Jaar Inflatie
factor

Kapitaallasten
vast prijspeil

Kapitaallasten
vast prijspeil

Totaal
vast prijspeil

Boekwaarde
nominaal

Afschrijvingen
nominaal

Rente
nominaal

Kapitaallasten
nominaal

Boekwaarde
nominaal

Afschrijvingen
nominaal

Rente
nominaal

Kapitaallasten
nominaal

2014 1.0000 724 976€               535 703€               1 260 679€      8 772 945€      104 850€            620 126€         724 976€               11 695 439€     73 737€             461 966€         535 703€               
2015 1.0200 709 960€               525 165€               1 235 125€      8 668 096€      110 594€            613 566€         724 160€               9 527 837€      77 102€             458 566€         535 668€               
2016 1.0404 695 947€               514 833€               1 210 780€      8 557 502€      117 522€            606 541€         724 063€               9 450 735€      80 633€             454 999€         535 632€               
2017 1.0612 682 210€               504 705€               1 186 915€      8 439 980€      124 955€            599 012€         723 967€               9 370 101€      84 339€             451 258€         535 597€               
2018 1.0824 668 245€               494 776€               1 163 021€      8 315 025€      132 388€            590 942€         723 330€               9 285 763€      88 226€             447 335€         535 561€               
2019 1.1041 654 360€               485 042€               1 139 402€      8 182 637€      140 172€            582 294€         722 466€               9 197 537€      92 305€             443 221€         535 526€               
2020 1.1262 637 932€               475 500€               1 113 432€      8 042 464€      145 389€            573 026€         718 415€               9 105 232€      96 585€             438 905€         535 490€               
2021 1.1487 606 399€               466 146€               1 072 545€      7 897 075€      133 446€            563 116€         696 562€               9 008 646€      101 076€            434 378€         535 455€               
2022 1.1717 594 462€               456 975€               1 051 437€      7 763 629€      142 536€            553 971€         696 507€               8 907 570€      105 789€            429 630€         535 419€               
2023 1.1951 581 203€               447 985€               1 029 188€      7 621 093€      150 436€            544 155€         694 591€               8 801 781€      110 734€            424 650€         535 384€               
2024 1.2190 566 152€               439 172€               1 005 324€      7 470 657€      156 505€            533 631€         690 136€               8 691 048€      115 922€            419 426€         535 348€               
2025 1.2434 554 075€               426 389€               980 464€         7 314 152€      166 559€            522 363€         688 922€               8 575 126€      116 216€            413 946€         530 162€               
2026 1.2682 542 882€               418 001€               960 883€         7 147 594€      178 236€            510 270€         688 506€               8 458 910€      121 671€            408 455€         530 126€               
2027 1.2936 532 238€               409 777€               942 015€         6 969 357€      191 223€            497 283€         688 506€               8 337 238€      127 396€            402 695€         530 091€               
2028 1.3195 521 802€               401 716€               923 517€         6 778 134€      205 175€            483 332€         688 506€               8 209 842€      133 403€            396 652€         530 055€               
2029 1.3459 511 570€               393 812€               905 383€         6 572 959€      220 163€            468 343€         688 506€               8 076 439€      139 707€            390 313€         530 020€               
2030 1.3728 501 539€               386 065€               887 604€         6 352 796€      236 267€            452 239€         688 506€               7 936 733€      146 321€            383 663€         529 984€               
2031 1.4002 491 705€               378 469€               870 175€         6 116 529€      253 571€            434 935€         688 506€               7 790 412€      153 262€            376 687€         529 949€               
2032 1.4282 482 064€               371 024€               853 088€         5 862 958€      272 167€            416 340€         688 506€               7 637 150€      160 545€            369 368€         529 913€               
2033 1.4568 472 612€               362 826€               835 438€         5 590 791€      292 151€            396 355€         688 506€               7 476 604€      166 880€            361 689€         528 569€               
2034 1.4859 453 817€               355 694€               809 511€         5 298 640€      299 473€            374 876€         674 348€               7 309 725€      174 900€            353 642€         528 542€               
2035 1.5157 444 919€               348 702€               793 621€         4 999 167€      321 428€            352 920€         674 348€               7 134 825€      183 317€            345 199€         528 516€               
2036 1.5460 436 195€               341 848€               778 043€         4 677 739€      345 025€            329 324€         674 348€               6 951 508€      192 149€            336 340€         528 490€               
2037 1.5769 413 750€               335 128€               748 878€         4 332 715€      348 480€            303 962€         652 442€               6 759 358€      201 418€            327 045€         528 463€               
2038 1.6084 398 781€               328 541€               727 321€         3 984 235€      363 070€            278 344€         641 414€               6 557 940€      211 146€            317 291€         528 437€               
2039 1.6406 377 476€               322 083€               699 559€         3 621 164€      367 742€            251 548€         619 290€               6 346 794€      221 354€            307 057€         528 410€               
2040 1.6734 358 788€               315 751€               674 539€         3 253 422€      375 678€            224 724€         600 402€               6 125 441€      232 066€            296 318€         528 384€               
2041 1.7069 350 844€               309 545€               660 389€         2 877 744€      401 480€            197 370€         598 851€               5 893 374€      243 309€            285 049€         528 358€               
2042 1.7410 339 767€               303 460€               643 227€         2 476 264€      423 417€            168 124€         591 542€               5 650 066€      255 107€            273 224€         528 331€               
2043 1.7758 333 098€               297 487€               630 585€         2 052 847€      454 277€            137 254€         591 531€               5 394 958€      267 475€            260 816€         528 291€               
2044 1.8114 267 323€               291 647€               558 970€         1 598 570€      380 132€            104 087€         484 219€               5 127 483€      280 484€            247 795€         528 279€               
2045 1.8476 229 522€               285 914€               515 437€         1 218 438€      346 182€            77 881€           424 063€               4 846 999€      294 122€            234 130€         528 252€               
2046 1.8845 139 033€               280 294€               419 328€         872 255€         207 654€            54 360€           262 014€               4 552 877€      308 435€            219 791€         528 226€               
2047 1.9222 130 951€               274 785€               405 736€         664 601€         210 455€            41 263€           251 718€               4 244 442€      323 457€            204 743€         528 200€               
2048 1.9607 95 865€                 269 383€               365 248€         454 146€         159 856€            28 105€           187 961€               3 920 985€      339 223€            188 951€         528 173€               
2049 1.9999 75 845€                 264 088€               339 933€         294 291€         133 297€            18 384€           151 681€               3 581 762€      355 769€            172 378€         528 147€               
2050 2.0399 45 491€                 258 897€               304 387€         160 993€         82 551€             10 245€           92 796€                 3 225 993€      373 136€            154 985€         528 121€               
2051 2.0807 36 923€                 253 808€               290 731€         78 442€           71 806€             5 020€             76 826€                 2 852 857€      391 363€            136 732€         528 094€               
2052 2.1223 2 120€                   248 821€               250 941€         6 637€             4 117€               382€               4 499€                   2 461 495€      410 498€            117 575€         528 073€               
2053 2.1647 1 231€                   208 553€               209 784€         2 519€             2 519€               145€               2 664€                   2 050 997€      353 994€            97 470€           451 464€               
2054 2.2080 -€                      187 832€               187 832€         -€                -€                   -€                -€                      1 697 002€      334 225€            80 515€           414 740€               
2055 2.2522 -€                      160 911€               160 911€         1 362 778€      297 923€            64 481€           362 404€               
2056 2.2972 -€                      144 499€               144 499€         1 064 855€      281 661€            50 289€           331 950€               
2057 2.3432 -€                      110 121€               110 121€         783 194€         221 308€            36 727€           258 035€               
2058 2.3901 -€                      89 693€                 89 693€           561 886€         188 287€            26 084€           214 371€               
2059 2.4379 -€                      76 563€                 76 563€           373 600€         169 537€            17 111€           186 649€               
2060 2.4866 -€                      50 125€                 50 125€           204 062€         115 546€            9 095€             124 641€               
2061 2.5363 -€                      25 500€                 25 500€           88 516€           60 879€             3 798€             64 677€                 
2062 2.5871 -€                      11 110€                 11 110€           27 637€           27 637€             1 105€             28 743€                 
2063 2.6388 -€                      -€                      -€                -€                -€                   -€                -€                      
2064 2.6916 -€                      -€                      -€                
2065 2.7454 -€                      -€                      -€                
2066 2.8003 -€                      -€                      -€                
2067 2.8563 -€                      -€                      -€                
2068 2.9135 -€                      -€                      -€                
2069 2.9717 -€                      -€                      -€                
2070 3.0312 -€                      -€                      -€                
2071 3.0918 -€                      -€                      -€                
2072 3.1536 -€                      -€                      -€                
2073 3.2167 -€                      -€                      -€                

v4.01
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 Exploitatie
Opdrachtgever:
Gemeente Goirle
Project:
VGRP 2015 t/m 2019
Projectnummer:
C01033.000431.0100

965 000€         1 297 500€      27 551 000€     -€                11 151 500€     40 965 000€     21 755 900€     62 720 900€     

 Jaar  Planvorming Onderzoek Onderhoud Maatregelen Facilitair / 
Overig  SUBTOTAAL Loonkosten  TOTAAL

ex. BTW 
2014 60 000€           15 000€           467 050€         -€                172 000€         714 050€         254 235€         968 285€         
2015 20 000€           72 500€           459 050€         -€                190 500€         742 050€         364 435€         1 106 485€      
2016 5 000€             67 500€           459 050€         -€                210 500€         742 050€         364 435€         1 106 485€      
2017 -€                22 500€           459 050€         -€                185 500€         667 050€         364 435€         1 031 485€      
2018 -€                20 000€           459 050€         -€                190 500€         669 550€         364 435€         1 033 985€      
2019 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         724 550€         364 435€         1 088 985€      
2020 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         684 550€         364 435€         1 048 985€      
2021 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2022 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2023 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2024 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         724 550€         364 435€         1 088 985€      
2025 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         684 550€         364 435€         1 048 985€      
2026 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2027 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2028 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2029 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         724 550€         364 435€         1 088 985€      
2030 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         684 550€         364 435€         1 048 985€      
2031 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2032 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2033 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2034 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         724 550€         364 435€         1 088 985€      
2035 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         684 550€         364 435€         1 048 985€      
2036 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2037 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2038 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2039 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         724 550€         364 435€         1 088 985€      
2040 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         684 550€         364 435€         1 048 985€      
2041 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2042 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2043 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2044 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         724 550€         364 435€         1 088 985€      
2045 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         684 550€         364 435€         1 048 985€      
2046 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2047 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2048 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2049 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         724 550€         364 435€         1 088 985€      
2050 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         684 550€         364 435€         1 048 985€      
2051 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2052 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2053 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2054 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         724 550€         364 435€         1 088 985€      
2055 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         684 550€         364 435€         1 048 985€      
2056 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2057 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2058 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2059 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         724 550€         364 435€         1 088 985€      
2060 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         684 550€         364 435€         1 048 985€      
2061 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2062 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2063 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2064 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         724 550€         364 435€         1 088 985€      
2065 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         684 550€         364 435€         1 048 985€      
2066 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2067 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2068 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2069 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         724 550€         364 435€         1 088 985€      
2070 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         684 550€         364 435€         1 048 985€      
2071 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2072 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
2073 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         664 550€         364 435€         1 028 985€      
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PLANVORMING FCL ECL In Kosten Elke X jaar t/m Toelichting ONDERZOEK FCL ECL In Kosten Elke X jaar t/m Toelichting
Advieskosten - VGRP 607050001 4343805 2014 30 000€             5 Zie tabel Advieskosten Metingen 607050001 4343207 2014 15 000€        Meetspoor riolering
Advieskosten - BRP 607050001 4343805 2014 30 000€             5 Zie tabel Advieskosten Metingen 607050001 4343207 2015 20 000€        1 Ambitiewijziging (+€20k)
Opstellen rioolbeheerplan 2015 20 000€             5
Opstellen incidentenplan riolering 2016 5 000€               BRP (A) - onderzoek wateroverlast Tijvoortsebaan 2015 10 000€        

BRP (D) - onderzoek wateroverlast Abcovenseweg 2015 10 000€        
BRP (F) - onderzoek wateroverlast Hoge Wal 2015 2 500€          
BRP (G) - onderzoek wateroverlast Tilburgseweg 2016 2 500€          

ONDERHOUD FCL ECL In Kosten Elke X jaar t/m Toelichting BRP (H) - onderzoek wateroverlast Wermebossestraat 2015 2 500€          
Vrijverval riolering - reiniging en inspectie 607050021 4343405 2014 40 000€             1 Raamcontract Helma, zie tabel Uitbestede werkzaamheden vrijverval BRP (W) - onderzoek wateroverlast Zandeind 2015 2 500€          
Vrijverval riolering - onderhoud storingen 607050021 4343405 2014 20 000€             1 BRP (XY) - onderzoek wateroverlast Meijerij 2017 2 500€          
Vrijverval riolering - reparatie & renovatie 607050021 4343405 2014 45 000€             1
Vrijverval riolering - reparatie & renovatie 607050021 4343405 2015 55 000€             1 Ambitiewijziging (+€55k) Haalbaarheidsstudie vervanging bergingszakken 2015 25 000€        1 2016

Meetnet grondwater 2016 10 000€        
Vrijverval riolering - Diamant (100%) 607050021 4343409 2014 188 000€           1 Raamcontract (100%): straatvegen, onkruidbestrijding, prullenbakken Klimaatstresstest 2016 10 000€        
Vrijverval riolering - Diamant (50%) 2015 -94 000€            1 Ambitiewijziging: raamcontract € 188k voor 50% toegerekend
Bermsloten - maaien 2015 31 000€             1 Ambitiewijziging: bermsloten € 31k voor 100% toegerekend

FACILITAIR / OVERIG FCL ECL In Kosten Elke X jaar t/m Toelichting
Vrijverval riolering - stortkosten 607050021 4343416 2014 20 000€             1 Stortkosten veegvuil en RKG slib Samenwerkingsverband Hart van Brabant 607050001 4343805 2014 8 000€          1
Vrijverval riolering - overig 607050021 4343899 2014 5 000€               1

Elektriciteit 607050001 4310002 2014 45 000€        1
Drukriolering - uitbestede werkzaamheden 607050022 4343405 2014 25 000€             1 Raamcontract Helma: onderhoud en reinigen gemalen Telefoon-telefax-zendmachtiging 607050001 4343802 2014 14 500€        1
Drukriolering - overig 607050022 4343899 2014 1 000€               1

Overig - Datawatt 607050001 4343899 2014 2 500€          Zie tabel Overige goederen en diensten
Bergbezinkbassins - waterschapslasten 607050023 4341003 2014 50€                   1 Overig - Datawatt 607050001 4343899 2015 4 000€          1
Bergbezinkbassins - uitbestede werkzaamheden 607050023 4343405 2014 16 000€             1 Raamcontract Helma: onderhoud en reinigen randvoorzieningen Overig - Geodan 607050001 4343899 2014 2 200€          1 Zie tabel Overige goederen en diensten

Overig - diversen 607050001 4343899 2014 1 000€          1 Zie tabel Overige goederen en diensten
Rioolgemalen - uitbestede werkzaamheden 607050024 4343405 2014 18 000€             1 Raamcontract Helma: onderhoud en reinigen gemalen Overig - Financieel systeem (webportaal) 607050001 4343899 2014 5 300€          1 Zie tabel Overige goederen en diensten

Overig - HydroNET portal 607050001 4343899 2015 2 000€          1
Huisaansluitingen - uitbestede werkzaamheden 607050025 4343405 2014 27 000€             1 Vervangen / repareren huisaansluitingen: kostenaandeel gemeente Overig - Contributies (RIONED, vakliteratuur) 607050001 4343899 2014 1 500€          1

Kolken - 2x reinigen per jaar 607050026 4343405 2014 34 000€             1 Uitbestede werkzaamheden, zie tabel Uitbestede werkzaamheden kolken Inning rioolheffing 607050031 4343405 2014 57 000€        1 Tog Nederland Zuid BV
Kolken - 1 ronde reparaties 607050026 4343405 2014 8 000€               1 Uitbestede werkzaamheden, zie tabel Uitbestede werkzaamheden kolken
Kolken - storingen en onderhoud 607050026 4343405 2014 15 000€             1 Uitbestede werkzaamheden, zie tabel Uitbestede werkzaamheden kolken Communicatie Watertaken 2015 10 000€        1 Ambitiewijziging (+€10k)

Advieskosten - advies gemalen 607050001 4343805 2014 10 000€        1 Zie tabel Advieskosten
Advieskosten - beoordelen inspecties 607050001 4343805 2014 5 000€               1 Zie tabel Advieskosten Advieskosten - ondersteuning beleid 607050001 4343805 2014 10 000€        1 Zie tabel Advieskosten

Advieskosten - actualisatie & validatie rioolmodel 607050001 4343805 2014 15 000€        1 Zie tabel Advieskosten

Aanpak zaakgericht werken riolering 2016 20 000€        
MAATREGELEN FCL ECL In Kosten Elke X jaar t/m Toelichting Digitale aanvraag rioolaansluitingen 2016 5 000€          
Huisaansluitingen - werkzaamheden 607050011 4343405 2014 10 000€             1 Kostenneutraal Inhaalslag structurering inspectiegegevens 2015 5 000€          3 2018
Huisaansluitingen - vergoedingen 607050011 8340008 2014 -10 000€            1 Kostenneutraal

LOONKOSTEN FCL ECL In Kosten Elke X jaar t/m Toelichting
Aandeel kostenplaats REB 607050001 4622015 2014 244 500€       1 incl. uren Geo / Projectleiding / werkvoorbereiding
Uitbreiding formatie: rioolbeheerder 607050001 4622015 2015 110 200€       1 Ambitiewijziging (+€110.2k)
Kpl verzekering opstal / inventaris 607050001 4622052 2014 735€             1
Aandeel kostenplaats OND 607050031 4622017 2014 9 000€          1 uren Financiën
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 Vrijverval riolering
Opdrachtgever:
Gemeente Goirle   
Project:
VGRP 2015 t/m 2019
Projectnummer:
C01033.000431.0100

#DIV/0! € / m #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
meters

 €    68 192 694  €    50 773 449  €     4 524 220  €     9 380 852  €          15 697  €        133 475  €     2 265 000  €     1 100 000 

 Jaar TOTAAL  Gemengde 
riolering

 Vuilwater 
riolering

 Hemelwater 
riolering  Grondwater  Overig  Maatregelen 

BRP
 Bergings-

zakken

2014 -€                
2015 1 014 500€      1 014 500€      
2016 420 000€         420 000€         
2017 510 000€         410 000€         100 000€          voorbereiding
2018 1 200 000€      200 000€         1 000 000€       realisatie
2019 220 500€         220 500€         
2020 895 490€         883 634€         -€                11 855€           -€                -€                
2021 895 490€         883 634€         -€                11 855€           -€                -€                
2022 895 490€         883 634€         -€                11 855€           -€                -€                
2023 895 490€         883 634€         -€                11 855€           -€                -€                
2024 895 490€         883 634€         -€                11 855€           -€                -€                
2025 1 329 244€      1 325 056€      4 188€             -€                -€                -€                
2026 1 329 244€      1 325 056€      4 188€             -€                -€                -€                
2027 1 329 244€      1 325 056€      4 188€             -€                -€                -€                
2028 1 329 244€      1 325 056€      4 188€             -€                -€                -€                
2029 1 329 244€      1 325 056€      4 188€             -€                -€                -€                
2030 1 837 426€      1 773 865€      39 706€           479€               -€                23 376€           
2031 1 837 426€      1 773 865€      39 706€           479€               -€                23 376€           
2032 1 837 426€      1 773 865€      39 706€           479€               -€                23 376€           
2033 1 837 426€      1 773 865€      39 706€           479€               -€                23 376€           
2034 1 837 426€      1 773 865€      39 706€           479€               -€                23 376€           
2035 1 644 412€      1 635 414€      6 152€             928€               -€                1 918€             
2036 1 644 412€      1 635 414€      6 152€             928€               -€                1 918€             
2037 1 644 412€      1 635 414€      6 152€             928€               -€                1 918€             
2038 1 644 412€      1 635 414€      6 152€             928€               -€                1 918€             
2039 1 644 412€      1 635 414€      6 152€             928€               -€                1 918€             
2040 683 036€         630 762€         51 133€           -€                -€                1 142€             
2041 683 036€         630 762€         51 133€           -€                -€                1 142€             
2042 683 036€         630 762€         51 133€           -€                -€                1 142€             
2043 683 036€         630 762€         51 133€           -€                -€                1 142€             
2044 683 036€         630 762€         51 133€           -€                -€                1 142€             
2045 1 545 949€      1 488 778€      50 313€           6 858€             -€                -€                
2046 1 545 949€      1 488 778€      50 313€           6 858€             -€                -€                
2047 1 545 949€      1 488 778€      50 313€           6 858€             -€                -€                
2048 1 545 949€      1 488 778€      50 313€           6 858€             -€                -€                
2049 1 545 949€      1 488 778€      50 313€           6 858€             -€                -€                
2050 919 392€         615 536€         85 605€           218 250€         -€                -€                
2051 919 392€         615 536€         85 605€           218 250€         -€                -€                
2052 919 392€         615 536€         85 605€           218 250€         -€                -€                
2053 919 392€         615 536€         85 605€           218 250€         -€                -€                
2054 919 392€         615 536€         85 605€           218 250€         -€                -€                
2055 1 504 061€      840 061€         234 097€         426 764€         3 139€             -€                
2056 1 504 061€      840 061€         234 097€         426 764€         3 139€             -€                
2057 1 504 061€      840 061€         234 097€         426 764€         3 139€             -€                
2058 1 504 061€      840 061€         234 097€         426 764€         3 139€             -€                
2059 1 504 061€      840 061€         234 097€         426 764€         3 139€             -€                
2060 891 678€         468 237€         80 280€           343 160€         -€                -€                
2061 891 678€         468 237€         80 280€           343 160€         -€                -€                
2062 891 678€         468 237€         80 280€           343 160€         -€                -€                
2063 891 678€         468 237€         80 280€           343 160€         -€                -€                
2064 891 678€         468 237€         80 280€           343 160€         -€                -€                
2065 1 003 100€      392 533€         189 315€         420 993€         -€                259€               
2066 1 003 100€      392 533€         189 315€         420 993€         -€                259€               
2067 1 003 100€      392 533€         189 315€         420 993€         -€                259€               
2068 1 003 100€      392 533€         189 315€         420 993€         -€                259€               
2069 1 003 100€      392 533€         189 315€         420 993€         -€                259€               
2070 889 690€         126 019€         205 068€         558 602€         -€                -€                
2071 889 690€         126 019€         205 068€         558 602€         -€                -€                
2072 889 690€         126 019€         205 068€         558 602€         -€                -€                
2073 889 690€         126 019€         205 068€         558 602€         -€                -€                

v4.01
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 Rioolgemalen (10-1250 m3/uur)

 droog / nat: nat nat nat nat
 capaciteit (m3/uur): 56 32 34 5

Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M
 Leidraad vervangingskosten: 54 140€           37 803€           29 642€           29 223€           31 494€           30 049€           4 632€             12 442€           

Eigen vervangingskosten: -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

 Vervangingskosten op basis van:  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad
 Gehanteerde vervangingskosten: 54 140€           37 803€           29 642€           29 223€           31 494€           30 049€           4 632€             12 442€           

 Jaar van aanleg / 1e vervanging: 1991 1991 1980 2006 2003 2006 2006

Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M

484 783€           1 703 021€                   54 140€           151 211€         29 642€           116 892€         31 494€           120 198€         4 632€             49 767€           

 RGM Nobelstraat  RGM Speelman (dubbel)  RGM Alphenseweg (dubbel)  Fietstunnel Turnhoutsebaan    

nat nat nat nat nat
42.6 43 38.8 59 15

Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M
39 460€           33 334€           39 831€           33 477€           35 940€           31 931€           55 138€           38 721€           13 895€           20 623€           

-€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

 Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad
39 460€           33 334€           39 831€           33 477€           35 940€           31 931€           55 138€           38 721€           13 895€           20 623€           

1998 2012 1995 2012 1995 2012 1981 2012 2006 2013

Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M

39 460€           133 335€         39 831€           133 909€         35 940€           127 726€         55 138€           154 884€         13 895€           82 493€           

 RGM Hoge Wal  RGM Spoorbaan DWA  RGM Spoorbaan RWA  RGM Tilburgseweg  RGM Boschkens Oost
  

 

nat nat nat
15 218 70

Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M
13 895€           20 623€           108 179€         70 639€           58 538€           41 889€           

-€                -€                -€                -€                -€                -€                

 Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad
13 895€           20 623€           108 179€         70 639€           58 538€           41 889€           

2013 2013 1976 2014 1995 2014

Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M

13 895€           82 493€           108 179€         282 557€         58 538€           167 556€         

 RGM Boschkens West  RGM Eikenlaan  RGM Goirleseweg   

Bouwkundig E/M
-€                -€                
-€                -€                

 Eigen cijfers
-€                -€                

Bouwkundig E/M

-€                100 000€         

 Vervanging telemetrie

-€                -€                
-€                -€                
-€                50 000€           
-€                50 000€           
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 Persleidingen

 diameter (mm): 250 315 315 63 250
 lengte (m): 434 167 158 10 620
 materiaal:  PVC  HDPE  HDPE  HDPE  PVC

 Leidraad vervangingskosten: 76 087€           40 518€           38 408€           425€               108 695€         
 Eigen vervangingskosten: -€                -€                -€                -€                -€                

gemengd gemengd gemengd regenwater gemengd

 Vervangingskosten op basis van:  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad
 Gehanteerde vervangingskosten: 76 087€           40 518€           38 408€           425€               108 695€         

 Jaar van aanleg / 1e vervanging: 1972 2004 2004 1995 1972

76 087€           40 518€           38 408€           425€               108 695€         
 F00104 - 
D00021

 F00120 - 
F00113

 F00120 - 
F00115

 D00029 - 
F00162

 F00154 - 
G01107

250 110 110 700 250 110 110 110
83 946 122 72 190 179 47 114

 HDPE  HDPE  PVC  PVC  HDPE  HDPE  HDPE

15 987€           80 167€           9 427€             #N/A 33 210€           15 213€           4 003€             9 657€             
-€                -€                -€                69 380€           -€                -€                -€                -€                

 beton

gemengd vuilwater gemengd gemengd gemengd gemengd gemengd vuilwater

 Leidraad  Leidraad  Leidraad  Eigen cijfers  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad
15 987€           80 167€           9 427€             69 380€           33 210€           15 213€           4 003€             9 657€             

1998 2007 1981 1974 1997 2004 2003 2003

15 987€           80 167€           9 427€             69 380€           33 210€           15 213€           4 003€             9 657€             
 D00011 - 
G20481

 D00025 - 
G30006

 G31354 - 
G31345

 G56370 - 
G56371

 D00015 - 
G56441

 D00251 - 
G56552

 F00152 - 
R02001

 R12316 - 
R02078

 Drainage
 Type:  Drainageleiding  Drainageleiding  Drainageleiding  Drainageleiding  Drainageleiding  Drainageleiding

 lengte (m): 1 377 41 9 316 126 39

 DT-riool materiaal:
 DT-riool diameter (mm):

 Leidraad vervangingskosten: 13 046€           386€               82€                 2 992€             1 190€             373€               
 Eigen vervangingskosten: -€                -€                -€                -€                -€                -€                

 Vervangingskosten op basis van:  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad
 Gehanteerde vervangingskosten: 13 046€           386€               82€                 2 992€             1 190€             373€               

 Jaar van aanleg / 1e vervanging: 1995 1998 2000 2008 2011 2013

13 046€           386€               82€                 2 992€             1 190€             373€               

 Aanleg 1995  Aanleg 1998  Aanleg 2000  Aanleg 2008  Aanleg 2011  Aanleg 2013
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 Drukriolering

 Leidingtype: Druk Vrijverval Druk Vrijverval Druk Vrijverval
 diameter (mm):

 lengte (m):
 materiaal:  Aantal pompunits  Aantal pompunits  Aantal pompunits

47 37 9
Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M

 Leidraad vervangingskosten: 166 651€         301 254€         133 321€         241 003€         33 330€           60 251€           
Eigen vervangingskosten: -€                -€                -€                -€                -€                -€                

93  pompunits totaal 50% 40% 10%

 Vervangingskosten op basis van:  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad
 Gehanteerde vervangingskosten: 166 651€         301 254€         133 321€         241 003€         33 330€           60 251€           

 Jaar van aanleg / 1e vervanging: 1985 1985 1995 1995 2005 2005

Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M

166 651€         1 205 017€      133 321€         964 014€         33 330€           241 003€         

 Aanleg 1985  Aanleg 1995  Aanleg 2005
  

 

Druk Vrijverval Druk Vrijverval Druk Vrijverval Druk Vrijverval
63 50 63 75
89 4 428 20 244 2 573

 HDPE  Aantal pompunits  HDPE  Aantal pompunits  HDPE  Aantal pompunits  HDPE  Aantal pompunits

Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M
3 617€             -€                142 666€         -€                821 855€         -€                124 380€         -€                

-€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                -€                

 Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad
3 617€             -€                142 666€         -€                821 855€         -€                124 380€         -€                

1985 1985 1985 1985

Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M

3 617€             -€                142 666€         -€                821 855€         -€                124 380€         -€                
 Leidingen 1985

(aangenomen diameter)  Leidingen 1985  Leidingen 1985  Leidingen 1985   

Druk Vrijverval Druk Vrijverval Druk Vrijverval
90 160 160

2 774 124 1 041
 HDPE  Aantal pompunits  HDPE  Aantal pompunits  HDPE  Aantal pompunits

Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M
160 904€         -€                15 335€           -€                128 441€         -€                

-€                -€                -€                -€                -€                -€                

 Leidraad  Leidraad  Leidraad
160 904€         -€                15 335€           -€                128 441€         -€                

1985 1985 2011

Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M

160 904€         -€                15 335€           -€                128 441€         -€                

 Leidingen 1985  Leidingen 1985  Leidingen 2011  
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 Randvoorzieningen

 type:  BBB  BBB  BBB
 inhoud (m3) / afvoerend oppervlak (m2): 1000 300 730

 diameter BBL (mm):

Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M
 Leidraad vervangingskosten: 967 272€         244 295€         392 093€         99 027€           763 907€         192 933€         

Eigen vervangingskosten: -€                -€                -€                -€                -€                -€                

 Vervangingskosten op basis van:  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad
 Gehanteerde vervangingskosten: 967 272€         244 295€         392 093€         99 027€           763 907€         192 933€         

 Jaar van aanleg / 1e vervanging: 2004 2004 2001 2001 1995 1995

Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M

967 272€         977 181€         392 093€         396 110€         763 907€         771 733€         

 BBL Den Brem  Tilburgseweg (Riel)  BBB Kerklaantje
 

 

 bergingszak  BBB  bergingszak
2770 1160 1900

Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M
556 825€         -€                1 081 165€      273 060€         381 938€         -€                

-€                -€                -€                -€                -€                -€                

 Leidraad  Leidraad
-€                -€                1 081 165€      273 060€         -€                -€                

1995 1995 1994 1994 1994 1994

Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M

-€                -€                1 081 165€      1 092 241€      -€                -€                

 Bergingszakken Kerklaantje  BBB Trouwlaan  Bergingszak Trouwlaan   

zie tabblad vrijvervalriolering zie tabblad vrijvervalriolering

 BBB  bergingszak
740 2770

Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M
771 742€         194 912€         556 825€         -€                

-€                -€                -€                -€                

 Leidraad  Leidraad
771 742€         194 912€         -€                -€                

1994 1994 1994 1994

Bouwkundig E/M Bouwkundig E/M

771 742€         779 648€         -€                -€                

 BBB Poppelseweg  Bergingszakken Poppelseweg  

zie tabblad vrijvervalriolering
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 Infiltratievoorzieningen

 Type:  IT-riool  IT-riool  IT-riool  IT-riool  IT-riool
 Afvoerend oppervlak (m2) / aantal kolken:

 IT-riool materiaal: PVC PVC PVC PVC PVC
 IT-riool diameter (mm): 400 315 315 315 315

 IT-riool lengte (m): 60 276 217 1 503 333

 Leidraad vervangingskosten: 40 254€           150 511€         118 524€         820 078€         181 801€         
 Eigen vervangingskosten: -€                -€                -€                -€                -€                

 Vervangingskosten op basis van:  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad
 Gehanteerde vervangingskosten: 40 254€           150 511€         118 524€         820 078€         181 801€         

 Jaar van aanleg / 1e vervanging: 1972 2005 2007 2008 2009

40 254€           150 511€         118 524€         820 078€         181 801€         

 Aanleg 1972  Aanleg 2005  Aanleg 2007  Aanleg 2008  Aanleg 2009

 IT-riool  IT-riool  IT-riool  IT-riool  IT-riool  IT-riool

PVC Beton Beton Beton PVC PVC
400 600 700 800 250 315
514 51 73 138 113 1 060

 gem 600/800
346 992€         43 290€           71 235€           151 319€         53 674€           578 478€         

-€                -€                -€                -€                -€                -€                

 Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad
346 992€         43 290€           71 235€           151 319€         53 674€           578 478€         

2009 2009 2009 2009 2010 2010

346 992€         43 290€           71 235€           151 319€         53 674€           578 478€         

 Aanleg 2009  Aanleg 2009  Aanleg 2009  Aanleg 2009  Aanleg 2010  Aanleg 2010

 IT-riool  IT-riool  IT-riool  IT-riool  IT-riool  IT-riool

PVC Beton Beton PVC PVC PVC
400 600 800 250 400 400
541 33 131 28 769 1 058

365 130€         28 352€           143 580€         13 321€           518 630€         713 987€         
-€                -€                -€                -€                -€                -€                

 Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad  Leidraad
365 130€         28 352€           143 580€         13 321€           518 630€         713 987€         

2010 2010 2010 2011 2011 2012

365 130€         28 352€           143 580€         13 321€           518 630€         713 987€         

 Aanleg 2010  Aanleg 2010  Aanleg 2010  Aanleg 2011  Aanleg 2011  Aanleg 2012
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 Uitgaven
Opdrachtgever:
Gemeente Goirle
Project:
VGRP 2015 t/m 2019
Projectnummer:
C01033.000431.0100

 Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

 EXPLOITATIE  INVESTERINGEN
965 000€         1 297 500€      27 551 000€     -€                11 151 500€     21 755 900€     62 720 900€     68 192 694€           579 947€               1 691 304€             501 177€               1 730 499€             2 208 780€             3 976 180€                   4 016 912€                   4 339 155€             18 068€                 87 254 716€     

 Jaar Planvorming Onderzoek Onderhoud Maatregelen  Facilitair / 
Overig Loonkosten  TOTAAL  vrij-verval 

riolering 
 gemalen, 

bouwkundig  gemalen, E/M  persleidingen  drukriolering, 
bouwkundig  drukriolering, E/M  randvoorziening, 

bouwkundig  randvoorziening, E/M  infiltratie 
voorzieningen

 drainage / DT-
riolering  TOTAAL

2014 60 000€           15 000€           467 050€         -€                172 000€         254 235€         968 285€         -€                      95 164€                 50 812€                 -€                      -€                      -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      145 976€         
2015 20 000€           72 500€           459 050€         -€                190 500€         364 435€         1 106 485€      1 014 500€             -€                      -€                      -€                      -€                      20 000€                 -€                             68 665€                       -€                      -€                      1 103 165€      
2016 5 000€             67 500€           459 050€         -€                210 500€         364 435€         1 106 485€      420 000€               -€                      50 000€                 -€                      -€                      20 000€                 -€                             68 665€                       -€                      -€                      558 665€         
2017 -€                22 500€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 031 485€      510 000€               -€                      50 000€                 -€                      -€                      20 000€                 -€                             68 665€                       -€                      -€                      648 665€         
2018 -€                20 000€           459 050€         -€                190 500€         364 435€         1 033 985€      1 200 000€             -€                      -€                      -€                      -€                      20 000€                 -€                             68 665€                       -€                      -€                      1 288 665€      
2019 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 088 985€      220 500€               -€                      50 000€                 -€                      -€                      20 000€                 -€                             68 665€                       -€                      -€                      359 165€         
2020 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 048 985€      895 490€               -€                      21 903€                 -€                      -€                      12 050€                 -€                             93 594€                       -€                      -€                      1 023 037€      
2021 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      895 490€               -€                      21 903€                 -€                      -€                      12 050€                 -€                             93 594€                       -€                      -€                      1 023 037€      
2022 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      895 490€               -€                      21 903€                 -€                      -€                      12 050€                 -€                             93 594€                       -€                      -€                      1 023 037€      
2023 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      895 490€               -€                      21 903€                 -€                      -€                      12 050€                 -€                             93 594€                       -€                      -€                      1 023 037€      
2024 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 088 985€      895 490€               -€                      21 903€                 -€                      -€                      12 050€                 -€                             93 594€                       -€                      -€                      1 023 037€      
2025 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 048 985€      1 329 244€             -€                      58 248€                 -€                      -€                      48 201€                 -€                             38 587€                       -€                      -€                      1 474 279€      
2026 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 329 244€             -€                      58 248€                 -€                      -€                      48 201€                 -€                             38 587€                       -€                      -€                      1 474 279€      
2027 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 329 244€             -€                      58 248€                 -€                      -€                      48 201€                 -€                             38 587€                       -€                      -€                      1 474 279€      
2028 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 329 244€             -€                      58 248€                 -€                      -€                      48 201€                 -€                             38 587€                       -€                      -€                      1 474 279€      
2029 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 088 985€      1 329 244€             -€                      58 248€                 -€                      -€                      48 201€                 -€                             38 587€                       -€                      -€                      1 474 279€      
2030 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 048 985€      1 837 426€             -€                      -€                      50 833€                 -€                      60 251€                 -€                             68 665€                       8 051€                   -€                      2 025 224€      
2031 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 837 426€             -€                      -€                      50 833€                 -€                      60 251€                 -€                             68 665€                       8 051€                   -€                      2 025 224€      
2032 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 837 426€             -€                      -€                      50 833€                 -€                      60 251€                 -€                             68 665€                       8 051€                   -€                      2 025 224€      
2033 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 837 426€             -€                      -€                      50 833€                 -€                      60 251€                 -€                             68 665€                       8 051€                   -€                      2 025 224€      
2034 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 088 985€      1 837 426€             -€                      -€                      50 833€                 -€                      60 251€                 -€                             68 665€                       8 051€                   -€                      2 025 224€      
2035 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 048 985€      1 644 412€             21 636€                 21 903€                 -€                      -€                      12 050€                 -€                             93 594€                       -€                      -€                      1 793 595€      
2036 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 644 412€             21 636€                 21 903€                 -€                      -€                      12 050€                 -€                             93 594€                       -€                      -€                      1 793 595€      
2037 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 644 412€             21 636€                 21 903€                 -€                      -€                      12 050€                 -€                             93 594€                       -€                      -€                      1 793 595€      
2038 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 644 412€             21 636€                 21 903€                 -€                      -€                      12 050€                 -€                             93 594€                       -€                      -€                      1 793 595€      
2039 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 088 985€      1 644 412€             21 636€                 21 903€                 -€                      -€                      12 050€                 -€                             93 594€                       -€                      -€                      1 793 595€      
2040 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 048 985€      683 036€               17 882€                 58 248€                 1 885€                   -€                      48 201€                 -€                             38 587€                       -€                      -€                      847 839€         
2041 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      683 036€               17 882€                 58 248€                 1 885€                   -€                      48 201€                 -€                             38 587€                       -€                      -€                      847 839€         
2042 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      683 036€               17 882€                 58 248€                 1 885€                   -€                      48 201€                 -€                             38 587€                       -€                      -€                      847 839€         
2043 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      683 036€               17 882€                 58 248€                 1 885€                   -€                      48 201€                 -€                             38 587€                       -€                      -€                      847 839€         
2044 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 088 985€      683 036€               17 882€                 58 248€                 1 885€                   -€                      48 201€                 -€                             38 587€                       -€                      -€                      847 839€         
2045 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 048 985€      1 545 949€             -€                      -€                      -€                      287 081€               60 251€                 -€                             68 665€                       -€                      -€                      1 961 945€      
2046 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 545 949€             -€                      -€                      -€                      287 081€               60 251€                 -€                             68 665€                       -€                      -€                      1 961 945€      
2047 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 545 949€             -€                      -€                      -€                      287 081€               60 251€                 -€                             68 665€                       -€                      -€                      1 961 945€      
2048 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 545 949€             -€                      -€                      -€                      287 081€               60 251€                 -€                             68 665€                       -€                      -€                      1 961 945€      
2049 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 088 985€      1 545 949€             -€                      -€                      -€                      287 081€               60 251€                 -€                             68 665€                       -€                      -€                      1 961 945€      
2050 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 048 985€      919 392€               10 828€                 21 903€                 -€                      -€                      12 050€                 370 582€                      93 594€                       -€                      -€                      1 428 349€      
2051 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      919 392€               10 828€                 21 903€                 -€                      -€                      12 050€                 370 582€                      93 594€                       -€                      -€                      1 428 349€      
2052 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      919 392€               10 828€                 21 903€                 -€                      -€                      12 050€                 370 582€                      93 594€                       -€                      -€                      1 428 349€      
2053 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      919 392€               10 828€                 21 903€                 -€                      -€                      12 050€                 370 582€                      93 594€                       -€                      -€                      1 428 349€      
2054 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 088 985€      919 392€               10 828€                 21 903€                 -€                      -€                      12 050€                 370 582€                      93 594€                       -€                      -€                      1 428 349€      
2055 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 048 985€      1 504 061€             34 754€                 58 248€                 9 924€                   26 664€                 48 201€                 152 781€                      38 587€                       -€                      2 686€                   1 875 907€      
2056 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 504 061€             34 754€                 58 248€                 9 924€                   26 664€                 48 201€                 152 781€                      38 587€                       -€                      2 686€                   1 875 907€      
2057 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 504 061€             34 754€                 58 248€                 9 924€                   26 664€                 48 201€                 152 781€                      38 587€                       -€                      2 686€                   1 875 907€      
2058 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 504 061€             34 754€                 58 248€                 9 924€                   26 664€                 48 201€                 152 781€                      38 587€                       -€                      2 686€                   1 875 907€      
2059 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 088 985€      1 504 061€             34 754€                 58 248€                 9 924€                   26 664€                 48 201€                 152 781€                      38 587€                       -€                      2 686€                   1 875 907€      
2060 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 048 985€      891 678€               6 299€                   -€                      21 560€                 -€                      60 251€                 271 873€                      68 665€                       -€                      16€                       1 320 341€      
2061 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      891 678€               6 299€                   -€                      21 560€                 -€                      60 251€                 271 873€                      68 665€                       -€                      16€                       1 320 341€      
2062 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      891 678€               6 299€                   -€                      21 560€                 -€                      60 251€                 271 873€                      68 665€                       -€                      16€                       1 320 341€      
2063 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      891 678€               6 299€                   -€                      21 560€                 -€                      60 251€                 271 873€                      68 665€                       -€                      16€                       1 320 341€      
2064 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 088 985€      891 678€               6 299€                   -€                      21 560€                 -€                      60 251€                 271 873€                      68 665€                       -€                      16€                       1 320 341€      
2065 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 048 985€      1 003 100€             2 779€                   21 903€                 16 033€                 6 666€                   12 050€                 -€                             93 594€                       376 750€               598€                      1 533 475€      
2066 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 003 100€             2 779€                   21 903€                 16 033€                 6 666€                   12 050€                 -€                             93 594€                       376 750€               598€                      1 533 475€      
2067 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 003 100€             2 779€                   21 903€                 16 033€                 6 666€                   12 050€                 -€                             93 594€                       376 750€               598€                      1 533 475€      
2068 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      1 003 100€             2 779€                   21 903€                 16 033€                 6 666€                   12 050€                 -€                             93 594€                       376 750€               598€                      1 533 475€      
2069 60 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 088 985€      1 003 100€             2 779€                   21 903€                 16 033€                 6 666€                   12 050€                 -€                             93 594€                       376 750€               598€                      1 533 475€      
2070 20 000€           20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 048 985€      889 690€               3 474€                   44 678€                 -€                      32 110€                 60 251€                 -€                             48 233€                       603 788€               391€                      1 682 614€      
2071 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      889 690€               3 474€                   44 678€                 -€                      32 110€                 60 251€                 -€                             48 233€                       603 788€               391€                      1 682 614€      
2072 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      889 690€               3 474€                   44 678€                 -€                      32 110€                 60 251€                 -€                             48 233€                       603 788€               391€                      1 682 614€      
2073 -€                20 000€           459 050€         -€                185 500€         364 435€         1 028 985€      889 690€               3 474€                   44 678€                 -€                      32 110€                 60 251€                 -€                             48 233€                       603 788€               391€                      1 682 614€      

v4.01
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 Uitgaven - nominaal (inclusief inflatie)
Opdrachtgever:
Gemeente Goirle
Project:
VGRP 2015 t/m 2019
Projectnummer:
C01033.000431.0100

 Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

 EXPLOITATIE  INVESTERINGEN
1 767 245€      2 381 653€      52 363 359€     -€                21 179 583€     41 454 173€     119 146 013€   128 687 663€         1 108 437€             3 182 696€             1 003 952€             3 569 187€             4 410 640€             9 242 800€                   7 661 861€                   12 983 533€           45 128€                 171 895 898€   

 Jaar Planvorming Onderzoek Onderhoud Maatregelen  Facilitair / 
Overig Loonkosten  TOTAAL  vrij-verval 

riolering 
 gemalen, 

bouwkundig  gemalen, E/M  persleidingen  drukriolering, 
bouwkundig  drukriolering, E/M  randvoorziening, 

bouwkundig  randvoorziening, E/M  infiltratie 
voorzieningen

 drainage / DT-
riolering  TOTAAL

2014 60 000€           15 000€           467 050€         -€                172 000€         254 235€         968 285€         -€                      95 164€                 50 812€                 -€                      -€                      -€                      -€                             -€                             -€                      -€                      145 976€         
2015 20 400€           73 950€           468 231€         -€                194 310€         371 724€         1 128 615€      1 034 790€             -€                      -€                      -€                      -€                      20 400€                 -€                             70 038€                       -€                      -€                      1 125 228€      
2016 5 202€             70 227€           477 596€         -€                219 004€         379 158€         1 151 187€      436 968€               -€                      52 020€                 -€                      -€                      20 808€                 -€                             71 439€                       -€                      -€                      581 235€         
2017 -€                23 877€           487 148€         -€                196 854€         386 741€         1 094 620€      541 216€               -€                      53 060€                 -€                      -€                      21 224€                 -€                             72 867€                       -€                      -€                      688 368€         
2018 -€                21 649€           496 890€         -€                206 203€         394 476€         1 119 219€      1 298 919€             -€                      -€                      -€                      -€                      21 649€                 -€                             74 325€                       -€                      -€                      1 394 892€      
2019 66 245€           22 082€           506 828€         -€                204 807€         402 366€         1 202 327€      243 450€               -€                      55 204€                 -€                      -€                      22 082€                 -€                             75 811€                       -€                      -€                      396 547€         
2020 22 523€           22 523€           516 965€         -€                208 903€         410 413€         1 181 327€      1 008 467€             -€                      24 667€                 -€                      -€                      13 570€                 -€                             105 403€                      -€                      -€                      1 152 106€      
2021 -€                22 974€           527 304€         -€                213 081€         418 621€         1 181 980€      1 028 636€             -€                      25 160€                 -€                      -€                      13 842€                 -€                             107 511€                      -€                      -€                      1 175 148€      
2022 -€                23 433€           537 850€         -€                217 343€         426 994€         1 205 620€      1 049 209€             -€                      25 663€                 -€                      -€                      14 119€                 -€                             109 661€                      -€                      -€                      1 198 651€      
2023 -€                23 902€           548 607€         -€                221 690€         435 534€         1 229 732€      1 070 193€             -€                      26 177€                 -€                      -€                      14 401€                 -€                             111 854€                      -€                      -€                      1 222 624€      
2024 73 140€           24 380€           559 579€         -€                226 123€         444 244€         1 327 467€      1 091 597€             -€                      26 700€                 -€                      -€                      14 689€                 -€                             114 091€                      -€                      -€                      1 247 077€      
2025 24 867€           24 867€           570 771€         -€                230 646€         453 129€         1 304 281€      1 652 748€             -€                      72 424€                 -€                      -€                      59 931€                 -€                             47 978€                       -€                      -€                      1 833 081€      
2026 -€                25 365€           582 186€         -€                235 259€         462 192€         1 305 002€      1 685 803€             -€                      73 872€                 -€                      -€                      61 130€                 -€                             48 937€                       -€                      -€                      1 869 742€      
2027 -€                25 872€           593 830€         -€                239 964€         471 436€         1 331 102€      1 719 519€             -€                      75 350€                 -€                      -€                      62 353€                 -€                             49 916€                       -€                      -€                      1 907 137€      
2028 -€                26 390€           605 707€         -€                244 763€         480 864€         1 357 724€      1 753 909€             -€                      76 857€                 -€                      -€                      63 600€                 -€                             50 914€                       -€                      -€                      1 945 280€      
2029 80 752€           26 917€           617 821€         -€                249 659€         490 482€         1 465 630€      1 788 987€             -€                      78 394€                 -€                      -€                      64 872€                 -€                             51 933€                       -€                      -€                      1 984 185€      
2030 27 456€           27 456€           630 177€         -€                254 652€         500 291€         1 440 032€      2 522 392€             -€                      -€                      69 782€                 -€                      82 712€                 -€                             94 262€                       11 052€                 -€                      2 780 199€      
2031 -€                28 005€           642 781€         -€                259 745€         510 297€         1 440 827€      2 572 840€             -€                      -€                      71 178€                 -€                      84 366€                 -€                             96 147€                       11 273€                 -€                      2 835 803€      
2032 -€                28 565€           655 636€         -€                264 940€         520 503€         1 469 644€      2 624 296€             -€                      -€                      72 601€                 -€                      86 053€                 -€                             98 070€                       11 498€                 -€                      2 892 519€      
2033 -€                29 136€           668 749€         -€                270 238€         530 913€         1 499 037€      2 676 782€             -€                      -€                      74 053€                 -€                      87 774€                 -€                             100 031€                      11 728€                 -€                      2 950 369€      
2034 89 157€           29 719€           682 124€         -€                275 643€         541 531€         1 618 174€      2 730 318€             -€                      -€                      75 534€                 -€                      89 530€                 -€                             102 032€                      11 963€                 -€                      3 009 377€      
2035 30 313€           30 313€           695 767€         -€                281 156€         552 362€         1 589 911€      2 492 380€             32 793€                 33 198€                 -€                      -€                      18 264€                 -€                             141 858€                      -€                      -€                      2 718 492€      
2036 -€                30 920€           709 682€         -€                286 779€         563 409€         1 590 790€      2 542 227€             33 448€                 33 862€                 -€                      -€                      18 629€                 -€                             144 695€                      -€                      -€                      2 772 862€      
2037 -€                31 538€           723 876€         -€                292 515€         574 677€         1 622 606€      2 593 072€             34 117€                 34 539€                 -€                      -€                      19 002€                 -€                             147 589€                      -€                      -€                      2 828 319€      
2038 -€                32 169€           738 353€         -€                298 365€         586 171€         1 655 058€      2 644 933€             34 800€                 35 230€                 -€                      -€                      19 382€                 -€                             150 541€                      -€                      -€                      2 884 886€      
2039 98 436€           32 812€           753 120€         -€                304 332€         597 894€         1 786 595€      2 697 832€             35 496€                 35 935€                 -€                      -€                      19 770€                 -€                             153 552€                      -€                      -€                      2 942 583€      
2040 33 468€           33 468€           768 183€         -€                310 419€         609 852€         1 755 391€      1 143 006€             29 924€                 97 473€                 3 155€                   -€                      80 660€                 -€                             64 572€                       -€                      -€                      1 418 789€      
2041 -€                34 138€           783 546€         -€                316 627€         622 049€         1 756 361€      1 165 866€             30 523€                 99 422€                 3 218€                   -€                      82 273€                 -€                             65 863€                       -€                      -€                      1 447 165€      
2042 -€                34 820€           799 217€         -€                322 960€         634 490€         1 791 488€      1 189 183€             31 133€                 101 411€               3 283€                   -€                      83 919€                 -€                             67 180€                       -€                      -€                      1 476 108€      
2043 -€                35 517€           815 202€         -€                329 419€         647 180€         1 827 318€      1 212 967€             31 756€                 103 439€               3 348€                   -€                      85 597€                 -€                             68 524€                       -€                      -€                      1 505 631€      
2044 108 682€         36 227€           831 506€         -€                336 008€         660 124€         1 972 546€      1 237 226€             32 391€                 105 508€               3 415€                   -€                      87 309€                 -€                             69 894€                       -€                      -€                      1 535 743€      
2045 36 952€           36 952€           848 136€         -€                342 728€         673 326€         1 938 093€      2 856 277€             -€                      -€                      -€                      530 408€               111 319€               -€                             126 864€                      -€                      -€                      3 624 869€      
2046 -€                37 691€           865 098€         -€                349 582€         686 793€         1 939 164€      2 913 403€             -€                      -€                      -€                      541 017€               113 545€               -€                             129 401€                      -€                      -€                      3 697 366€      
2047 -€                38 445€           882 400€         -€                356 574€         700 528€         1 977 947€      2 971 671€             -€                      -€                      -€                      551 837€               115 816€               -€                             131 989€                      -€                      -€                      3 771 313€      
2048 -€                39 214€           900 048€         -€                363 705€         714 539€         2 017 506€      3 031 104€             -€                      -€                      -€                      562 874€               118 132€               -€                             134 629€                      -€                      -€                      3 846 739€      
2049 119 993€         39 998€           918 049€         -€                370 980€         728 830€         2 177 850€      3 091 727€             -€                      -€                      -€                      574 131€               120 495€               -€                             137 321€                      -€                      -€                      3 923 674€      
2050 40 798€           40 798€           936 410€         -€                378 399€         743 406€         2 139 811€      1 875 455€             22 088€                 44 680€                 -€                      -€                      24 581€                 755 945€                      190 922€                      -€                      -€                      2 913 671€      
2051 -€                41 614€           955 138€         -€                385 967€         758 274€         2 140 994€      1 912 964€             22 530€                 45 574€                 -€                      -€                      25 073€                 771 063€                      194 741€                      -€                      -€                      2 971 945€      
2052 -€                42 446€           974 241€         -€                393 686€         773 440€         2 183 814€      1 951 224€             22 980€                 46 485€                 -€                      -€                      25 574€                 786 485€                      198 635€                      -€                      -€                      3 031 384€      
2053 -€                43 295€           993 726€         -€                401 560€         788 909€         2 227 490€      1 990 248€             23 440€                 47 415€                 -€                      -€                      26 086€                 802 214€                      202 608€                      -€                      -€                      3 092 011€      
2054 132 482€         44 161€           1 013 601€      -€                409 591€         804 687€         2 404 522€      2 030 053€             23 909€                 48 363€                 -€                      -€                      26 607€                 818 259€                      206 660€                      -€                      -€                      3 153 852€      
2055 45 044€           45 044€           1 033 873€      -€                417 783€         820 781€         2 362 524€      3 387 448€             78 273€                 131 185€               22 351€                 60 053€                 108 558€               344 095€                      86 905€                       -€                      6 050€                   4 224 918€      
2056 -€                45 945€           1 054 550€      -€                426 139€         837 196€         2 363 830€      3 455 197€             79 838€                 133 809€               22 798€                 61 254€                 110 729€               350 976€                      88 643€                       -€                      6 171€                   4 309 416€      
2057 -€                46 864€           1 075 641€      -€                434 662€         853 940€         2 411 107€      3 524 301€             81 435€                 136 485€               23 254€                 62 479€                 112 943€               357 996€                      90 416€                       -€                      6 295€                   4 395 604€      
2058 -€                47 801€           1 097 154€      -€                443 355€         871 019€         2 459 329€      3 594 787€             83 064€                 139 215€               23 719€                 63 729€                 115 202€               365 156€                      92 224€                       -€                      6 420€                   4 483 516€      
2059 146 271€         48 757€           1 119 097€      -€                452 222€         888 439€         2 654 787€      3 666 682€             84 725€                 141 999€               24 194€                 65 003€                 117 506€               372 459€                      94 069€                       -€                      6 549€                   4 573 187€      
2060 49 732€           49 732€           1 141 479€      -€                461 266€         906 208€         2 608 418€      2 217 256€             15 663€                 -€                      53 611€                 -€                      149 820€               676 043€                      170 742€                      -€                      41€                       3 283 176€      
2061 -€                50 727€           1 164 308€      -€                470 492€         924 332€         2 609 859€      2 261 602€             15 976€                 -€                      54 683€                 -€                      152 817€               689 563€                      174 157€                      -€                      42€                       3 348 839€      
2062 -€                51 741€           1 187 595€      -€                479 902€         942 819€         2 662 057€      2 306 834€             16 296€                 -€                      55 777€                 -€                      155 873€               703 355€                      177 640€                      -€                      42€                       3 415 816€      
2063 -€                52 776€           1 211 347€      -€                489 500€         961 675€         2 715 298€      2 352 970€             16 621€                 -€                      56 892€                 -€                      158 991€               717 422€                      181 193€                      -€                      43€                       3 484 133€      
2064 161 495€         53 832€           1 235 573€      -€                499 290€         980 909€         2 931 099€      2 400 030€             16 954€                 -€                      58 030€                 -€                      162 170€               731 770€                      184 817€                      -€                      44€                       3 553 815€      
2065 54 908€           54 908€           1 260 285€      -€                509 275€         1 000 527€      2 879 904€      2 753 931€             7 629€                   60 134€                 44 018€                 18 301€                 33 083€                 -€                             256 956€                      1 034 337€             1 643€                   4 210 032€      
2066 -€                56 007€           1 285 491€      -€                519 461€         1 020 538€      2 881 496€      2 809 009€             7 782€                   61 337€                 44 899€                 18 667€                 33 744€                 -€                             262 095€                      1 055 023€             1 676€                   4 294 232€      
2067 -€                57 127€           1 311 200€      -€                529 850€         1 040 948€      2 939 126€      2 865 190€             7 937€                   62 563€                 45 797€                 19 040€                 34 419€                 -€                             267 337€                      1 076 124€             1 709€                   4 380 117€      
2068 -€                58 269€           1 337 424€      -€                540 447€         1 061 767€      2 997 908€      2 922 493€             8 096€                   63 815€                 46 713€                 19 421€                 35 108€                 -€                             272 684€                      1 097 646€             1 743€                   4 467 719€      
2069 178 304€         59 435€           1 364 173€      -€                551 256€         1 083 003€      3 236 170€      2 980 943€             8 258€                   65 091€                 47 647€                 19 810€                 35 810€                 -€                             278 137€                      1 119 599€             1 778€                   4 557 074€      
2070 60 623€           60 623€           1 391 456€      -€                562 281€         1 104 663€      3 179 647€      2 696 796€             10 529€                 135 425€               -€                      97 331€                 182 630€               -€                             146 203€                      1 830 181€             1 184€                   5 100 280€      
2071 -€                61 836€           1 419 286€      -€                573 527€         1 126 756€      3 181 404€      2 750 732€             10 740€                 138 133€               -€                      99 278€                 186 283€               -€                             149 127€                      1 866 785€             1 208€                   5 202 286€      
2072 -€                63 072€           1 447 671€      -€                584 997€         1 149 291€      3 245 032€      2 805 747€             10 955€                 140 896€               -€                      101 263€               190 009€               -€                             152 110€                      1 904 121€             1 232€                   5 306 332€      
2073 -€                64 334€           1 476 625€      -€                596 697€         1 172 277€      3 309 933€      2 861 862€             11 174€                 143 714€               -€                      103 289€               193 809€               -€                             155 152€                      1 942 203€             1 257€                   5 412 458€      
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 Overige baten & Kwijtschelding
Opdrachtgever:
Gemeente Goirle
Project:
VGRP 2015 t/m 2019
Projectnummer:
C01033.000431.0100

 Kwijtschelding: Overige baten (+):
 Opnemen als % van jaarlijkse heffingsinkomsten, Doorvoerregelingen, aansluitvergoedingen, 
 zodat de optredende tariefsveranderingen gevolgd worden. bronnerings- / onttrekkingsvergoedingen, etc.

 % van heffingsinkomsten Bijdrage(n) vanuit Sociale Diensten / Algemene Middelen (+).
0.31%

-€                       -602 997€               -602 997€               -€                -€                      -€                      -€                      

 Jaar  TOTAAL
Baten  Kwijtschelding  TOTAAL  […]  […]  […]  […]

2014 -€                       -7 105€                  -7 105€                  
2015 -€                       -7 105€                  -7 105€                  
2016 -€                       -7 192€                  -7 192€                  
2017 -€                       -7 447€                  -7 447€                  
2018 -€                       -7 710€                  -7 710€                  
2019 -€                       -7 981€                  -7 981€                  
2020 -€                       -8 260€                  -8 260€                  
2021 -€                       -8 450€                  -8 450€                  
2022 -€                       -8 450€                  -8 450€                  
2023 -€                       -8 450€                  -8 450€                  
2024 -€                       -8 450€                  -8 450€                  
2025 -€                       -8 450€                  -8 450€                  
2026 -€                       -8 450€                  -8 450€                  
2027 -€                       -8 646€                  -8 646€                  
2028 -€                       -8 846€                  -8 846€                  
2029 -€                       -9 051€                  -9 051€                  
2030 -€                       -9 261€                  -9 261€                  
2031 -€                       -9 476€                  -9 476€                  
2032 -€                       -9 696€                  -9 696€                  
2033 -€                       -9 921€                  -9 921€                  
2034 -€                       -10 151€                 -10 151€                 
2035 -€                       -10 387€                 -10 387€                 
2036 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2037 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2038 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2039 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2040 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2041 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2042 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2043 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2044 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2045 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2046 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2047 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2048 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2049 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2050 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2051 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2052 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2053 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2054 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2055 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2056 -€                       -10 628€                 -10 628€                 
2057 -€                       -10 836€                 -10 836€                 
2058 -€                       -11 049€                 -11 049€                 
2059 -€                       -11 267€                 -11 267€                 
2060 -€                       -11 267€                 -11 267€                 
2061 -€                       -11 267€                 -11 267€                 
2062 -€                       -11 267€                 -11 267€                 
2063 -€                       -11 267€                 -11 267€                 
2064 -€                       -11 267€                 -11 267€                 
2065 -€                       -11 267€                 -11 267€                 
2066 -€                       -11 267€                 -11 267€                 
2067 -€                       -11 267€                 -11 267€                 
2068 -€                       -11 267€                 -11 267€                 
2069 -€                       -11 267€                 -11 267€                 
2070 -€                       -11 267€                 -11 267€                 
2071 -€                       -11 267€                 -11 267€                 
2072 -€                       -11 267€                 -11 267€                 
2073 -€                       -11 267€                 -11 267€                 
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Nieuwe kapitaallasten
Opdrachtgever:
Gemeente Goirle
Project:
VGRP 2015 t/m 2019
Projectnummer:
C01033.000431.0100

 maximum: 34 918 629€     (in 2073)  maximum: 112 322 644€   (in 2073)
 minimum: 142 998€         (in 2014)  minimum: 142 998€         (in 2014)

 eind: 34 918 629€     (in 2073)  eind: 112 322 644€   (in 2073)

 VAST PRIJSPEIL (2014)  NOMINAAL
 €    87 254 716  €    25 781 176  €    63 675 012  €    89 456 188  €  171 895 898  €    59 573 253  €  139 458 491  €  199 031 745 

Jaar Inflatie
factor

 Geactiveerde 
investeringen

Boekw 31/12
totaal

Afschrijving
totaal

Rente
totaal

Kapitaallast
totaal

 Geactiveerde 
investeringen

Boekw 31/12
totaal

Afschrijving
totaal

Rente
totaal

Kapitaallast
totaal

2014 1.0000 145 976€         142 998€         2 978€             6 569€             9 547€             145 976€         142 998€         2 978€             6 569€             9 547€             
2015 1.0200 1 103 165€      1 230 359€      13 000€           55 951€           68 951€           1 125 228€      1 254 966€      13 260€           57 070€           70 330€           
2016 1.0404 558 665€         1 742 555€      22 343€           79 420€           101 764€         581 235€         1 812 954€      23 246€           82 629€           105 875€         
2017 1.0612 648 665€         2 324 632€      32 420€           106 067€         138 487€         688 368€         2 466 918€      34 404€           112 559€         146 964€         
2018 1.0824 1 288 665€      3 523 512€      44 203€           160 547€         204 750€         1 394 892€      3 813 963€      47 847€           173 781€         221 628€         
2019 1.1041 359 165€         3 760 395€      53 193€           171 611€         224 805€         396 547€         4 151 780€      58 730€           189 473€         248 203€         
2020 1.1262 1 023 037€      4 644 049€      65 651€           211 936€         277 587€         1 152 106€      5 229 953€      73 933€           238 675€         312 608€         
2021 1.1487 1 023 037€      5 497 613€      78 413€           250 921€         329 334€         1 175 148€      6 315 029€      90 072€           288 230€         378 302€         
2022 1.1717 1 023 037€      6 321 366€      91 489€           288 578€         380 067€         1 198 651€      7 406 487€      107 193€         338 116€         445 309€         
2023 1.1951 1 023 037€      7 115 570€      104 884€         324 920€         429 805€         1 222 624€      8 503 765€      125 347€         388 310€         513 657€         
2024 1.2190 1 023 037€      7 880 478€      118 609€         359 959€         478 567€         1 247 077€      9 606 259€      144 583€         438 788€         583 371€         
2025 1.2434 1 474 279€      9 064 298€      135 940€         414 011€         549 951€         1 833 081€      11 270 315€     169 025€         514 770€         683 795€         
2026 1.2682 1 474 279€      10 207 148€     153 697€         466 238€         619 935€         1 869 742€      12 945 132€     194 925€         591 303€         786 228€         
2027 1.2936 1 474 279€      11 309 398€     171 889€         516 658€         688 547€         1 907 137€      14 629 913€     222 357€         668 352€         890 709€         
2028 1.3195 1 474 279€      12 371 398€     190 527€         565 287€         755 813€         1 945 280€      16 323 796€     251 396€         745 884€         997 280€         
2029 1.3459 1 474 279€      13 396 994€     206 106€         612 140€         818 245€         1 984 185€      18 030 590€     277 391€         823 859€         1 101 251€      
2030 1.3728 2 025 224€      14 937 683€     221 849€         682 179€         904 028€         2 780 199€      20 506 238€     304 552€         936 486€         1 241 037€      
2031 1.4002 2 025 224€      16 435 492€     234 519€         750 151€         984 670€         2 835 803€      23 013 657€     328 384€         1 050 392€      1 378 776€      
2032 1.4282 2 025 224€      17 890 952€     247 500€         816 230€         1 063 730€      2 892 519€      25 552 685€     353 491€         1 165 778€      1 519 269€      
2033 1.4568 2 025 224€      19 301 116€     264 258€         880 442€         1 144 700€      2 950 369€      28 118 081€     384 974€         1 282 637€      1 667 611€      
2034 1.4859 2 025 224€      20 669 920€     277 967€         942 655€         1 220 622€      3 009 377€      30 714 413€     413 045€         1 400 736€      1 813 780€      
2035 1.5157 1 793 595€      21 766 796€     291 426€         992 620€         1 284 046€      2 718 492€      32 991 201€     441 705€         1 504 481€      1 946 185€      
2036 1.5460 1 793 595€      22 828 377€     305 215€         1 041 012€      1 346 226€      2 772 862€      35 292 207€     471 856€         1 609 383€      2 081 238€      
2037 1.5769 1 793 595€      23 855 016€     319 341€         1 087 846€      1 407 187€      2 828 319€      37 616 958€     503 569€         1 715 424€      2 218 993€      
2038 1.6084 1 793 595€      24 847 052€     333 814€         1 133 139€      1 466 953€      2 884 886€      39 964 924€     536 919€         1 822 583€      2 359 502€      
2039 1.6406 1 793 595€      25 804 809€     348 642€         1 176 905€      1 525 547€      2 942 583€      42 335 524€     571 984€         1 930 838€      2 502 822€      
2040 1.6734 847 839€         25 788 603€     358 068€         1 176 600€      1 534 668€      1 418 789€      43 155 116€     599 198€         1 968 944€      2 568 142€      
2041 1.7069 847 839€         25 763 058€     367 725€         1 175 885€      1 543 611€      1 447 165€      43 974 616€     627 665€         2 007 103€      2 634 768€      
2042 1.7410 847 839€         25 728 120€     377 619€         1 174 758€      1 552 378€      1 476 108€      44 793 280€     657 444€         2 045 283€      2 702 727€      
2043 1.7758 847 839€         25 683 730€     387 756€         1 173 217€      1 560 973€      1 505 631€      45 610 316€     688 594€         2 083 451€      2 772 045€      
2044 1.8114 847 839€         25 629 826€     398 141€         1 171 259€      1 569 399€      1 535 743€      46 424 882€     721 177€         2 121 573€      2 842 750€      
2045 1.8476 1 961 945€      26 673 774€     415 452€         1 219 015€      1 634 467€      3 624 869€      49 282 167€     767 584€         2 252 239€      3 019 823€      
2046 1.8845 1 961 945€      27 679 517€     433 187€         1 265 072€      1 698 259€      3 697 366€      52 163 174€     816 358€         2 384 079€      3 200 437€      
2047 1.9222 1 961 945€      28 647 370€     451 357€         1 309 443€      1 760 799€      3 771 313€      55 066 875€     867 612€         2 517 052€      3 384 664€      
2048 1.9607 1 961 945€      29 577 631€     469 972€         1 352 142€      1 822 114€      3 846 739€      57 992 152€     921 463€         2 651 113€      3 572 575€      
2049 1.9999 1 961 945€      30 470 579€     489 043€         1 393 183€      1 882 226€      3 923 674€      60 937 793€     978 033€         2 786 212€      3 764 245€      
2050 2.0399 1 428 349€      30 795 837€     505 629€         1 408 566€      1 914 195€      2 913 671€      62 820 038€     1 031 427€      2 873 316€      3 904 743€      
2051 2.0807 1 428 349€      31 097 724€     522 622€         1 422 916€      1 945 538€      2 971 945€      64 704 571€     1 087 412€      2 960 639€      4 048 051€      
2052 2.1223 1 428 349€      31 376 283€     540 031€         1 436 234€      1 976 265€      3 031 384€      66 589 847€     1 146 107€      3 048 118€      4 194 225€      
2053 2.1647 1 428 349€      31 631 544€     557 867€         1 448 523€      2 006 390€      3 092 011€      68 474 219€     1 207 639€      3 135 684€      4 343 323€      
2054 2.2080 1 428 349€      31 863 527€     576 140€         1 459 785€      2 035 925€      3 153 852€      70 355 931€     1 272 139€      3 223 263€      4 495 403€      
2055 2.2522 1 875 907€      32 517 757€     596 901€         1 490 160€      2 087 061€      4 224 918€      73 236 507€     1 344 341€      3 356 138€      4 700 480€      
2056 2.2972 1 875 907€      33 137 889€     618 172€         1 519 023€      2 137 195€      4 309 416€      76 125 831€     1 420 092€      3 489 567€      4 909 658€      
2057 2.3432 1 875 907€      33 724 069€     639 964€         1 546 381€      2 186 345€      4 395 604€      79 021 879€     1 499 556€      3 623 465€      5 123 021€      
2058 2.3901 1 875 907€      34 276 430€     662 290€         1 572 242€      2 234 532€      4 483 516€      81 922 488€     1 582 907€      3 757 743€      5 340 650€      
2059 2.4379 1 875 907€      34 795 087€     685 163€         1 596 611€      2 281 774€      4 573 187€      84 825 348€     1 670 327€      3 892 305€      5 562 632€      
2060 2.4866 1 320 341€      34 727 257€     705 914€         1 594 493€      2 300 407€      3 283 176€      86 353 190€     1 755 334€      3 964 884€      5 720 217€      
2061 2.5363 1 320 341€      34 639 498€     727 174€         1 591 500€      2 318 674€      3 348 839€      87 857 667€     1 844 363€      4 036 591€      5 880 954€      
2062 2.5871 1 320 341€      34 531 679€     748 955€         1 587 629€      2 336 584€      3 415 816€      89 335 883€     1 937 599€      4 107 307€      6 044 906€      
2063 2.6388 1 320 341€      34 403 658€     771 270€         1 582 872€      2 354 142€      3 484 133€      90 784 780€     2 035 236€      4 176 901€      6 212 137€      
2064 2.6916 1 320 341€      34 257 076€     792 343€         1 577 224€      2 369 567€      3 553 815€      92 205 935€     2 132 660€      4 245 237€      6 377 897€      
2065 2.7454 1 533 475€      34 320 964€     797 879€         1 580 348€      2 378 227€      4 210 032€      94 225 454€     2 190 512€      4 338 718€      6 529 231€      
2066 2.8003 1 533 475€      34 366 751€     814 727€         1 583 167€      2 397 894€      4 294 232€      96 238 183€     2 281 504€      4 433 386€      6 714 889€      
2067 2.8563 1 533 475€      34 396 072€     830 297€         1 585 187€      2 415 483€      4 380 117€      98 246 694€     2 371 605€      4 527 823€      6 899 428€      
2068 2.9135 1 533 475€      34 421 838€     833 275€         1 586 480€      2 419 756€      4 467 719€      100 286 698€   2 427 716€      4 622 149€      7 049 865€      
2069 2.9717 1 533 475€      34 425 632€     854 742€         1 587 617€      2 442 359€      4 557 074€      102 303 708€   2 540 063€      4 717 970€      7 258 033€      
2070 3.0312 1 682 614€      34 568 474€     864 760€         1 594 496€      2 459 255€      5 100 280€      104 782 759€   2 621 229€      4 833 179€      7 454 409€      
2071 3.0918 1 682 614€      34 698 252€     875 022€         1 600 797€      2 475 820€      5 202 286€      107 279 660€   2 705 385€      4 949 327€      7 654 712€      
2072 3.1536 1 682 614€      34 814 971€     885 537€         1 606 523€      2 492 060€      5 306 332€      109 793 341€   2 792 651€      5 066 370€      7 859 021€      
2073 3.2167 1 682 614€      34 918 629€     896 309€         1 611 672€      2 507 981€      5 412 458€      112 322 644€   2 883 155€      5 184 261€      8 067 416€      
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Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan  
Goirle 2015-2019 

 

 
 

Kostendekkingsplan
nominaal

Opdrachtgever:  Jaarrente (boekwaarde): 4.5%
Gemeente Goirle  Jaarrente (positief): -  
Project:  Wacht-  Stijgings-  Stijgings-  Heffing  Heffing
VGRP 2015 t/m 2019 jaren  jaren  percentage  start  eind  Rentemoment: begin jaar
Projectnummer:  Periode 1 2 5 2.30% 211.64€           (in 2016) 237.13€           (vanaf 2021)  Rente vanuit vorig jaar: -  
C01033.000431.0100 Periode 2 5 10 2.32% 237.13€           (in 2026) 298.24€           (vanaf 2036)  Rente in huidig jaar: 100%

 BTW bestemming:  Heffing in startjaar:  Heffing in eindjaar:  maximum: 883 748€         (in 2014)
 algemene middelen 211.64€     316.18€            minimum: 0€                   (in 2019)

 BATEN - vast prijspeil (2014)  eind: 0€                   (in 2073)

 exploitatie
 Kapitaallasten  Exploitatie  BTW compensatie Rioolheffing -0.31%  BESTEMMINGSRESERVE

 €    16 664 070  €    15 644 864  €    89 456 188  €    40 965 000  €    21 755 900  €  184 486 022  €     8 602 650  €  193 088 672 681 441  €    16 972  €  192 933 567  €       -602 997  €                 -    €  192 330 570  €       -247 912  €       -758 102 

Jaar Inflatie
factor

vóór BCF
incl. BTW

na BCF
excl. BTW

Nieuw  BTW plichtig  Loonkosten TOTAAL
excl. BTW

BTW TOTAAL
incl. BTW

Jaar Heffings-
eenheden

Heffing
per 1/1

Stijging
per 31/12 SUBTOTAAL  Kwijt-

schelding
 Overige

baten  TOTAAL Jaar Afwaardering
vast prijspeil

Saldo 1/1
vast prijspeil 

Jaarresultaat
vast prijspeil

Saldo 31/12
vast prijspeil

2014 1.0000 724 976€         535 703€         9 547€             714 050€         254 235€         2 238 511€      149 951€         2 388 461€      2014 10 741 211.64€     -  2 273 300€      -7 105€            -€                2 266 195€      2014 1 006 014€      -122 266€        883 748€         
2015 1.0200 709 960€         525 165€         68 951€           742 050€         364 435€         2 410 561€      155 831€         2 566 392€      2015 10 741 211.64€     -  2 273 300€      -7 105€            -€                2 266 195€      2015 -17 328€          866 419€         -300 197€        566 222€         
2016 1.0404 695 947€         514 833€         101 764€         742 050€         364 435€         2 419 029€      155 831€         2 574 859€      2016 10 873 211.64€     2.3% 2 301 236€      -7 192€            -€                2 294 044€      2016 -11 102€          555 120€         -280 815€        274 305€         
2017 1.0612 682 210€         504 705€         138 487€         667 050€         364 435€         2 356 887€      140 081€         2 496 967€      2017 11 005 216.51€     2.3% 2 382 747€      -7 447€            -€                2 375 300€      2017 -5 379€            268 926€         -121 668€        147 259€         
2018 1.0824 668 245€         494 776€         204 750€         669 550€         364 435€         2 401 756€      140 606€         2 542 362€      2018 11 137 221.49€     2.3% 2 466 789€      -7 710€            -€                2 459 079€      2018 -2 887€            144 371€         -83 282€          61 089€           
2019 1.1041 654 360€         485 042€         224 805€         724 550€         364 435€         2 453 192€      152 156€         2 605 347€      2019 11 269 226.58€     2.3% 2 553 437€      -7 981€            -€                2 545 456€      2019 -1 198€            59 891€           -59 891€          0€                   
2020 1.1262 637 932€         475 500€         277 587€         684 550€         364 435€         2 440 004€      143 756€         2 583 759€      2020 11 401 231.79€     2.3% 2 642 766€      -8 260€            -€                2 634 506€      2020 -0€                  0€                   50 747€           50 747€           
2021 1.1487 606 399€         466 146€         329 334€         664 550€         364 435€         2 430 864€      139 556€         2 570 420€      2021 11 401 237.13€     -  2 703 553€      -8 450€            -€                2 695 103€      2021 -995€              49 752€           124 683€         174 435€         
2022 1.1717 594 462€         456 975€         380 067€         664 550€         364 435€         2 460 489€      139 556€         2 600 044€      2022 11 401 237.13€     -  2 703 553€      -8 450€            -€                2 695 103€      2022 -3 420€            171 015€         95 058€           266 073€         
2023 1.1951 581 203€         447 985€         429 805€         664 550€         364 435€         2 487 978€      139 556€         2 627 533€      2023 11 401 237.13€     -  2 703 553€      -8 450€            -€                2 695 103€      2023 -5 217€            260 856€         67 570€           328 426€         
2024 1.2190 566 152€         439 172€         478 567€         724 550€         364 435€         2 572 876€      152 156€         2 725 032€      2024 11 401 237.13€     -  2 703 553€      -8 450€            -€                2 695 103€      2024 -6 440€            321 986€         -29 929€          292 057€         
2025 1.2434 554 075€         426 389€         549 951€         684 550€         364 435€         2 579 400€      143 756€         2 723 156€      2025 11 401 237.13€     -  2 703 553€      -8 450€            -€                2 695 103€      2025 -5 727€            286 330€         -28 053€          258 278€         
2026 1.2682 542 882€         418 001€         619 935€         664 550€         364 435€         2 609 803€      139 556€         2 749 359€      2026 11 401 237.13€     2.3% 2 703 553€      -8 450€            -€                2 695 103€      2026 -5 064€            253 213€         -54 256€          198 957€         
2027 1.2936 532 238€         409 777€         688 547€         664 550€         364 435€         2 659 547€      139 556€         2 799 102€      2027 11 401 242.63€     2.3% 2 766 266€      -8 646€            -€                2 757 620€      2027 -3 901€            195 056€         -41 483€          153 573€         
2028 1.3195 521 802€         401 716€         755 813€         664 550€         364 435€         2 708 316€      139 556€         2 847 871€      2028 11 401 248.25€     2.3% 2 830 433€      -8 846€            -€                2 821 587€      2028 -3 011€            150 562€         -26 284€          124 278€         
2029 1.3459 511 570€         393 812€         818 245€         724 550€         364 435€         2 812 613€      152 156€         2 964 769€      2029 11 401 254.01€     2.3% 2 896 090€      -9 051€            -€                2 887 038€      2029 -2 437€            121 841€         -77 730€          44 111€           
2030 1.3728 501 539€         386 065€         904 028€         684 550€         364 435€         2 840 617€      143 756€         2 984 373€      2030 11 401 259.91€     2.3% 2 963 269€      -9 261€            -€                2 954 007€      2030 -865€              43 246€           -30 366€          12 880€           
2031 1.4002 491 705€         378 469€         984 670€         664 550€         364 435€         2 883 830€      139 556€         3 023 385€      2031 11 401 265.93€     2.3% 3 032 006€      -9 476€            -€                3 022 530€      2031 -253€              12 628€           -855€              11 773€           
2032 1.4282 482 064€         371 024€         1 063 730€      664 550€         364 435€         2 945 803€      139 556€         3 085 358€      2032 11 401 272.10€     2.3% 3 102 338€      -9 696€            -€                3 092 642€      2032 -231€              11 542€           7 284€             18 826€           
2033 1.4568 472 612€         362 826€         1 144 700€      664 550€         364 435€         3 009 122€      139 556€         3 148 678€      2033 11 401 278.41€     2.3% 3 174 302€      -9 921€            -€                3 164 381€      2033 -369€              18 457€           15 703€           34 160€           
2034 1.4859 453 817€         355 694€         1 220 622€      724 550€         364 435€         3 119 118€      152 156€         3 271 273€      2034 11 401 284.87€     2.3% 3 247 935€      -10 151€          -€                3 237 783€      2034 -670€              33 490€           -33 490€          0€                   
2035 1.5157 444 919€         348 702€         1 284 046€      684 550€         364 435€         3 126 652€      143 756€         3 270 407€      2035 11 401 291.48€     2.3% 3 323 275€      -10 387€          -€                3 312 889€      2035 -0€                  0€                   42 482€           42 482€           
2036 1.5460 436 195€         341 848€         1 346 226€      664 550€         364 435€         3 153 254€      139 556€         3 292 809€      2036 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2036 -833€              41 649€           96 927€           138 576€         
2037 1.5769 413 750€         335 128€         1 407 187€      664 550€         364 435€         3 185 050€      139 556€         3 324 606€      2037 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2037 -2 717€            135 858€         65 130€           200 989€         
2038 1.6084 398 781€         328 541€         1 466 953€      664 550€         364 435€         3 223 260€      139 556€         3 362 815€      2038 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2038 -3 941€            197 048€         26 921€           223 969€         
2039 1.6406 377 476€         322 083€         1 525 547€      724 550€         364 435€         3 314 091€      152 156€         3 466 246€      2039 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2039 -4 392€            219 578€         -76 510€          143 068€         
2040 1.6734 358 788€         315 751€         1 534 668€      684 550€         364 435€         3 258 192€      143 756€         3 401 948€      2040 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2040 -2 805€            140 262€         -12 211€          128 051€         
2041 1.7069 350 844€         309 545€         1 543 611€      664 550€         364 435€         3 232 984€      139 556€         3 372 540€      2041 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2041 -2 511€            125 540€         17 197€           142 737€         
2042 1.7410 339 767€         303 460€         1 552 378€      664 550€         364 435€         3 224 589€      139 556€         3 364 145€      2042 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2042 -2 799€            139 938€         25 592€           165 529€         
2043 1.7758 333 098€         297 487€         1 560 973€      664 550€         364 435€         3 220 543€      139 556€         3 360 099€      2043 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2043 -3 246€            162 284€         29 638€           191 921€         
2044 1.8114 267 323€         291 647€         1 569 399€      724 550€         364 435€         3 217 355€      152 156€         3 369 510€      2044 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2044 -3 763€            188 158€         20 226€           208 384€         
2045 1.8476 229 522€         285 914€         1 634 467€      684 550€         364 435€         3 198 889€      143 756€         3 342 644€      2045 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2045 -4 086€            204 298€         47 092€           251 390€         
2046 1.8845 139 033€         280 294€         1 698 259€      664 550€         364 435€         3 146 571€      139 556€         3 286 127€      2046 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2046 -4 929€            246 461€         103 610€         350 071€         
2047 1.9222 130 951€         274 785€         1 760 799€      664 550€         364 435€         3 195 520€      139 556€         3 335 076€      2047 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2047 -6 864€            343 207€         54 661€           397 867€         
2048 1.9607 95 865€           269 383€         1 822 114€      664 550€         364 435€         3 216 348€      139 556€         3 355 903€      2048 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2048 -7 801€            390 066€         33 833€           423 899€         
2049 1.9999 75 845€           264 088€         1 882 226€      724 550€         364 435€         3 311 144€      152 156€         3 463 300€      2049 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2049 -8 312€            415 587€         -73 563€          342 024€         
2050 2.0399 45 491€           258 897€         1 914 195€      684 550€         364 435€         3 267 568€      143 756€         3 411 323€      2050 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2050 -6 706€            335 318€         -21 587€          313 731€         
2051 2.0807 36 923€           253 808€         1 945 538€      664 550€         364 435€         3 265 254€      139 556€         3 404 809€      2051 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2051 -6 152€            307 579€         -15 073€          292 506€         
2052 2.1223 2 120€             248 821€         1 976 265€      664 550€         364 435€         3 256 191€      139 556€         3 395 747€      2052 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2052 -5 735€            286 771€         -6 010€            280 760€         
2053 2.1647 1 231€             208 553€         2 006 390€      664 550€         364 435€         3 245 159€      139 556€         3 384 714€      2053 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2053 -5 505€            275 255€         5 022€             280 277€         
2054 2.2080 -€                187 832€         2 035 925€      724 550€         364 435€         3 312 741€      152 156€         3 464 897€      2054 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2054 -5 496€            274 782€         -75 161€          199 621€         
2055 2.2522 -€                160 911€         2 087 061€      684 550€         364 435€         3 296 957€      143 756€         3 440 713€      2055 11 401 298.24€     -  3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2055 -3 914€            195 707€         -50 976€          144 731€         
2056 2.2972 -€                144 499€         2 137 195€      664 550€         364 435€         3 310 679€      139 556€         3 450 234€      2056 11 401 298.24€     2.0% 3 400 364€      -10 628€          -€                3 389 736€      2056 -2 838€            141 893€         -60 498€          81 395€           
2057 2.3432 -€                110 121€         2 186 345€      664 550€         364 435€         3 325 451€      139 556€         3 465 007€      2057 11 401 304.10€     2.0% 3 467 200€      -10 836€          -€                3 456 363€      2057 -1 596€            79 799€           -8 643€            71 155€           
2058 2.3901 -€                89 693€           2 234 532€      664 550€         364 435€         3 353 210€      139 556€         3 492 765€      2058 11 401 310.08€     2.0% 3 535 349€      -11 049€          -€                3 524 300€      2058 -1 395€            69 760€           31 534€           101 295€         
2059 2.4379 -€                76 563€           2 281 774€      724 550€         364 435€         3 447 322€      152 156€         3 599 477€      2059 11 401 316.18€     -  3 604 838€      -11 267€          -€                3 593 572€      2059 -1 986€            99 308€           -5 905€            93 403€           
2060 2.4866 -€                50 125€           2 300 407€      684 550€         364 435€         3 399 517€      143 756€         3 543 272€      2060 11 401 316.18€     -  3 604 838€      -11 267€          -€                3 593 572€      2060 -1 831€            91 571€           50 300€           141 871€         
2061 2.5363 -€                25 500€           2 318 674€      664 550€         364 435€         3 373 159€      139 556€         3 512 715€      2061 11 401 316.18€     -  3 604 838€      -11 267€          -€                3 593 572€      2061 -2 782€            139 089€         80 857€           219 946€         
2062 2.5871 -€                11 110€           2 336 584€      664 550€         364 435€         3 376 679€      139 556€         3 516 234€      2062 11 401 316.18€     -  3 604 838€      -11 267€          -€                3 593 572€      2062 -4 313€            215 633€         77 337€           292 971€         
2063 2.6388 -€                -€                2 354 142€      664 550€         364 435€         3 383 127€      139 556€         3 522 682€      2063 11 401 316.18€     -  3 604 838€      -11 267€          -€                3 593 572€      2063 -5 745€            287 226€         70 889€           358 115€         
2064 2.6916 -€                -€                2 369 567€      724 550€         364 435€         3 458 552€      152 156€         3 610 707€      2064 11 401 316.18€     -  3 604 838€      -11 267€          -€                3 593 572€      2064 -7 022€            351 094€         -17 135€          333 958€         
2065 2.7454 -€                -€                2 378 227€      684 550€         364 435€         3 427 212€      143 756€         3 570 967€      2065 11 401 316.18€     -  3 604 838€      -11 267€          -€                3 593 572€      2065 -6 548€            327 410€         22 604€           350 014€         
2066 2.8003 -€                -€                2 397 894€      664 550€         364 435€         3 426 879€      139 556€         3 566 434€      2066 11 401 316.18€     -  3 604 838€      -11 267€          -€                3 593 572€      2066 -6 863€            343 151€         27 137€           370 289€         
2067 2.8563 -€                -€                2 415 483€      664 550€         364 435€         3 444 468€      139 556€         3 584 024€      2067 11 401 316.18€     -  3 604 838€      -11 267€          -€                3 593 572€      2067 -7 261€            363 028€         9 548€             372 576€         
2068 2.9135 -€                -€                2 419 756€      664 550€         364 435€         3 448 741€      139 556€         3 588 296€      2068 11 401 316.18€     -  3 604 838€      -11 267€          -€                3 593 572€      2068 -7 305€            365 271€         5 276€             370 546€         
2069 2.9717 -€                -€                2 442 359€      724 550€         364 435€         3 531 344€      152 156€         3 683 499€      2069 11 401 316.18€     -  3 604 838€      -11 267€          -€                3 593 572€      2069 -7 266€            363 281€         -89 928€          273 353€         
2070 3.0312 -€                -€                2 459 255€      684 550€         364 435€         3 508 240€      143 756€         3 651 996€      2070 11 401 316.18€     -  3 604 838€      -11 267€          -€                3 593 572€      2070 -5 360€            267 993€         -58 424€          209 569€         
2071 3.0918 -€                -€                2 475 820€      664 550€         364 435€         3 504 805€      139 556€         3 644 360€      2071 11 401 316.18€     -  3 604 838€      -11 267€          -€                3 593 572€      2071 -4 109€            205 460€         -50 789€          154 671€         
2072 3.1536 -€                -€                2 492 060€      664 550€         364 435€         3 521 045€      139 556€         3 660 600€      2072 11 401 316.18€     -  3 604 838€      -11 267€          -€                3 593 572€      2072 -3 033€            151 638€         -67 029€          84 609€           
2073 3.2167 -€                -€                2 507 981€      664 550€         364 435€         3 536 966€      139 556€         3 676 522€      2073 11 401 316.18€     -  3 604 838€      -11 267€          -€                3 593 572€      2073 -1 659€            82 950€           -82 950€          0€                   
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Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan  
Goirle 2015-2019 

 

 
 

Kostendekkingsplan - nominaal (inclusief inflatie)
nominaal

Opdrachtgever:  Jaarrente (boekwaarde): 4.5%
Gemeente Goirle  Jaarrente (positief): -  
Project:  Wacht-  Stijgings-  Stijgings-  Heffing  Heffing
VGRP 2015 t/m 2019 jaren  jaren  percentage  start  eind  Rentemoment: begin jaar
Projectnummer:  Periode 1 2 5 2.30% 220.19€           (in 2016) 272.38€           (vanaf 2021)  Rente vanuit vorig jaar: -  
C01033.000431.0100 Periode 2 5 10 2.32% 300.73€           (in 2026) 461.08€           (vanaf 2036)  Rente in huidig jaar: 100%

 BTW bestemming:  Heffing in startjaar:  Heffing in eindjaar:  maximum: 1 079 572€      (in 2068)
 algemene middelen 211.64€     1 017.04€         minimum: 0€                   (in 2019)

 BATEN - nominaal  eind: 0€                   (in 2073)

 exploitatie
 Kapitaallasten  Exploitatie  BTW compensatie Rioolheffing -0.31%  BESTEMMINGSRESERVE

 €    22 293 099  €    23 135 111  €  199 031 745  €    77 691 840  €    41 454 173  €  363 605 968  €    16 315 286  €  379 921 254 681 441  €    33 390  €  380 103 220  €    -1 187 979  €                 -    €  378 915 240  €    -1 006 014 

Jaar Inflatie
factor

vóór BCF
incl. BTW

na BCF
excl. BTW

Nieuw  BTW plichtig  Loonkosten TOTAAL
excl. BTW

BTW TOTAAL
incl. BTW

Jaar Heffings-
eenheden

Heffing
per 1/1

Stijging
per 31/12 SUBTOTAAL  Kwijt-

schelding
 Overige

baten  TOTAAL Jaar Saldo 1/1
nominaal 

Jaarresultaat
nominaal

Saldo 31/12
nominaal

2014 1.0000 724 976€         535 703€         9 547€             714 050€         254 235€         2 238 511€      149 951€         2 388 461€      2014 10 741 211.64€     2.0% 2 273 300€      -7 105€            -€                2 266 195€      2014 1 006 014€      -122 266€        883 748€         
2015 1.0200 724 160€         535 668€         70 330€           756 891€         371 724€         2 458 773€      158 947€         2 617 720€      2015 10 741 215.87€     2.0% 2 318 766€      -7 247€            -€                2 311 519€      2015 883 748€         -306 201€        577 547€         
2016 1.0404 724 063€         535 632€         105 875€         772 029€         379 158€         2 516 758€      162 126€         2 678 884€      2016 10 873 220.19€     4.3% 2 394 206€      -7 483€            -€                2 386 724€      2016 577 547€         -292 160€        285 387€         
2017 1.0612 723 967€         535 597€         146 964€         707 879€         386 741€         2 501 147€      148 655€         2 649 802€      2017 11 005 229.76€     4.3% 2 528 590€      -7 903€            -€                2 520 687€      2017 285 387€         -129 115€        156 272€         
2018 1.0824 723 330€         535 561€         221 628€         724 742€         394 476€         2 599 738€      152 196€         2 751 934€      2018 11 137 239.75€     4.3% 2 670 132€      -8 345€            -€                2 661 787€      2018 156 272€         -90 148€          66 124€           
2019 1.1041 722 466€         535 526€         248 203€         799 962€         402 366€         2 708 522€      167 992€         2 876 514€      2019 11 269 250.17€     4.3% 2 819 201€      -8 811€            -€                2 810 390€      2019 66 124€           -66 124€          0€                   
2020 1.1262 718 415€         535 490€         312 608€         770 914€         410 413€         2 747 841€      161 892€         2 909 733€      2020 11 401 261.04€     4.3% 2 976 184€      -9 302€            -€                2 966 882€      2020 0€                   57 149€           57 149€           
2021 1.1487 696 562€         535 455€         378 302€         763 359€         418 621€         2 792 299€      160 305€         2 952 604€      2021 11 401 272.38€     2.0% 3 105 532€      -9 706€            -€                3 095 826€      2021 57 149€           143 222€         200 371€         
2022 1.1717 696 507€         535 419€         445 309€         778 626€         426 994€         2 882 855€      163 512€         3 046 366€      2022 11 401 277.83€     2.0% 3 167 643€      -9 900€            -€                3 157 743€      2022 200 371€         111 376€         311 747€         
2023 1.1951 694 591€         535 384€         513 657€         794 199€         435 534€         2 973 364€      166 782€         3 140 145€      2023 11 401 283.39€     2.0% 3 230 996€      -10 098€          -€                3 220 897€      2023 311 747€         80 752€           392 499€         
2024 1.2190 690 136€         535 348€         583 371€         883 222€         444 244€         3 136 322€      185 477€         3 321 798€      2024 11 401 289.05€     2.0% 3 295 615€      -10 300€          -€                3 285 315€      2024 392 499€         -36 483€          356 016€         
2025 1.2434 688 922€         530 162€         683 795€         851 152€         453 129€         3 207 160€      178 742€         3 385 902€      2025 11 401 294.84€     2.0% 3 361 528€      -10 506€          -€                3 351 022€      2025 356 016€         -34 880€          321 136€         
2026 1.2682 688 506€         530 126€         786 228€         842 810€         462 192€         3 309 862€      176 990€         3 486 852€      2026 11 401 300.73€     4.4% 3 428 758€      -10 716€          -€                3 418 042€      2026 321 136€         -68 810€          252 326€         
2027 1.2936 688 506€         530 091€         890 709€         859 666€         471 436€         3 440 408€      180 530€         3 620 937€      2027 11 401 313.86€     4.4% 3 578 459€      -11 184€          -€                3 567 275€      2027 252 326€         -53 662€          198 664€         
2028 1.3195 688 506€         530 055€         997 280€         876 860€         480 864€         3 573 565€      184 141€         3 757 705€      2028 11 401 327.57€     4.4% 3 734 697€      -11 672€          -€                3 723 024€      2028 198 664€         -34 681€          163 982€         
2029 1.3459 688 506€         530 020€         1 101 251€      975 149€         490 482€         3 785 407€      204 781€         3 990 188€      2029 11 401 341.87€     4.4% 3 897 755€      -12 182€          -€                3 885 573€      2029 163 982€         -104 615€        59 367€           
2030 1.3728 688 506€         529 984€         1 241 037€      939 740€         500 291€         3 899 559€      197 345€         4 096 904€      2030 11 401 356.79€     4.4% 4 067 933€      -12 714€          -€                4 055 219€      2030 59 367€           -41 685€          17 682€           
2031 1.4002 688 506€         529 949€         1 378 776€      930 530€         510 297€         4 038 058€      195 411€         4 233 469€      2031 11 401 372.37€     4.4% 4 245 541€      -13 269€          -€                4 232 272€      2031 17 682€           -1 197€            16 485€           
2032 1.4282 688 506€         529 913€         1 519 269€      949 141€         520 503€         4 207 332€      199 320€         4 406 652€      2032 11 401 388.63€     4.4% 4 430 903€      -13 848€          -€                4 417 055€      2032 16 485€           10 403€           26 888€           
2033 1.4568 688 506€         528 569€         1 667 611€      968 124€         530 913€         4 383 723€      203 306€         4 587 029€      2033 11 401 405.60€     4.4% 4 624 358€      -14 453€          -€                4 609 905€      2033 26 888€           22 876€           49 764€           
2034 1.4859 674 348€         528 542€         1 813 780€      1 076 643€      541 531€         4 634 845€      226 095€         4 860 940€      2034 11 401 423.31€     4.4% 4 826 260€      -15 084€          -€                4 811 176€      2034 49 764€           -49 764€          0€                   
2035 1.5157 674 348€         528 516€         1 946 185€      1 037 549€      552 362€         4 738 961€      217 885€         4 956 846€      2035 11 401 441.79€     4.4% 5 036 977€      -15 743€          -€                5 021 234€      2035 0€                   64 388€           64 388€           
2036 1.5460 674 348€         528 490€         2 081 238€      1 027 381€      563 409€         4 874 866€      215 750€         5 090 616€      2036 11 401 461.08€     2.0% 5 256 893€      -16 430€          -€                5 240 463€      2036 64 388€           149 847€         214 235€         
2037 1.5769 652 442€         528 463€         2 218 993€      1 047 928€      574 677€         5 022 504€      220 065€         5 242 569€      2037 11 401 470.30€     2.0% 5 362 031€      -16 759€          -€                5 345 273€      2037 214 235€         102 704€         316 939€         
2038 1.6084 641 414€         528 437€         2 359 502€      1 068 887€      586 171€         5 184 411€      224 466€         5 408 877€      2038 11 401 479.70€     2.0% 5 469 272€      -17 094€          -€                5 452 178€      2038 316 939€         43 301€           360 241€         
2039 1.6406 619 290€         528 410€         2 502 822€      1 188 701€      597 894€         5 437 117€      249 627€         5 686 745€      2039 11 401 489.30€     2.0% 5 578 657€      -17 436€          -€                5 561 222€      2039 360 241€         -125 523€        234 718€         
2040 1.6734 600 402€         528 384€         2 568 142€      1 145 538€      609 852€         5 452 318€      240 563€         5 692 881€      2040 11 401 499.08€     2.0% 5 690 231€      -17 784€          -€                5 672 446€      2040 234 718€         -20 435€          214 283€         
2041 1.7069 598 851€         528 358€         2 634 768€      1 134 311€      622 049€         5 518 337€      238 205€         5 756 543€      2041 11 401 509.07€     2.0% 5 804 035€      -18 140€          -€                5 785 895€      2041 214 283€         29 353€           243 635€         
2042 1.7410 591 542€         528 331€         2 702 727€      1 156 998€      634 490€         5 614 088€      242 970€         5 857 058€      2042 11 401 519.25€     2.0% 5 920 116€      -18 503€          -€                5 901 613€      2042 243 635€         44 555€           288 191€         
2043 1.7758 591 531€         528 291€         2 772 045€      1 180 138€      647 180€         5 719 185€      247 829€         5 967 013€      2043 11 401 529.63€     2.0% 6 038 518€      -18 873€          -€                6 019 645€      2043 288 191€         52 632€           340 823€         
2044 1.8114 484 219€         528 279€         2 842 750€      1 312 422€      660 124€         5 827 793€      275 609€         6 103 402€      2044 11 401 540.22€     2.0% 6 159 289€      -19 250€          -€                6 140 038€      2044 340 823€         36 637€           377 459€         
2045 1.8476 424 063€         528 252€         3 019 823€      1 264 767€      673 326€         5 910 231€      265 601€         6 175 832€      2045 11 401 551.03€     2.0% 6 282 474€      -19 635€          -€                6 262 839€      2045 377 459€         87 007€           464 466€         
2046 1.8845 262 014€         528 226€         3 200 437€      1 252 371€      686 793€         5 929 841€      262 998€         6 192 839€      2046 11 401 562.05€     2.0% 6 408 124€      -20 028€          -€                6 388 096€      2046 464 466€         195 256€         659 722€         
2047 1.9222 251 718€         528 200€         3 384 664€      1 277 419€      700 528€         6 142 529€      268 258€         6 410 787€      2047 11 401 573.29€     2.0% 6 536 286€      -20 429€          -€                6 515 858€      2047 659 722€         105 071€         764 793€         
2048 1.9607 187 961€         528 173€         3 572 575€      1 302 967€      714 539€         6 306 216€      273 623€         6 579 839€      2048 11 401 584.76€     2.0% 6 667 012€      -20 837€          -€                6 646 175€      2048 764 793€         66 336€           831 129€         
2049 1.9999 151 681€         528 147€         3 764 245€      1 449 020€      728 830€         6 621 923€      304 294€         6 926 217€      2049 11 401 596.45€     2.0% 6 800 352€      -21 254€          -€                6 779 098€      2049 831 129€         -147 119€        684 011€         
2050 2.0399 92 796€           528 121€         3 904 743€      1 396 405€      743 406€         6 665 470€      293 245€         6 958 715€      2050 11 401 608.38€     2.0% 6 936 359€      -21 679€          -€                6 914 680€      2050 684 011€         -44 035€          639 975€         
2051 2.0807 76 826€           528 094€         4 048 051€      1 382 719€      758 274€         6 793 965€      290 371€         7 084 336€      2051 11 401 620.55€     2.0% 7 075 086€      -22 113€          -€                7 052 974€      2051 639 975€         -31 362€          608 613€         
2052 2.1223 4 499€             528 073€         4 194 225€      1 410 374€      773 440€         6 910 611€      296 178€         7 206 789€      2052 11 401 632.96€     2.0% 7 216 588€      -22 555€          -€                7 194 033€      2052 608 613€         -12 756€          595 858€         
2053 2.1647 2 664€             451 464€         4 343 323€      1 438 581€      788 909€         7 024 941€      302 102€         7 327 043€      2053 11 401 645.62€     2.0% 7 360 920€      -23 006€          -€                7 337 914€      2053 595 858€         10 871€           606 729€         
2054 2.2080 -€                414 740€         4 495 403€      1 599 835€      804 687€         7 314 665€      335 965€         7 650 630€      2054 11 401 658.53€     2.0% 7 508 138€      -23 466€          -€                7 484 672€      2054 606 729€         -165 958€        440 771€         
2055 2.2522 -€                362 404€         4 700 480€      1 541 744€      820 781€         7 425 408€      323 766€         7 749 175€      2055 11 401 671.70€     2.0% 7 658 301€      -23 935€          -€                7 634 366€      2055 440 771€         -114 809€        325 962€         
2056 2.2972 -€                331 950€         4 909 658€      1 526 634€      837 196€         7 605 439€      320 593€         7 926 032€      2056 11 401 685.14€     4.0% 7 811 467€      -24 414€          -€                7 787 053€      2056 325 962€         -138 979€        186 983€         
2057 2.3432 -€                258 035€         5 123 021€      1 557 166€      853 940€         7 792 162€      327 005€         8 119 167€      2057 11 401 712.57€     4.0% 8 124 305€      -25 392€          -€                8 098 914€      2057 186 983€         -20 253€          166 730€         
2058 2.3901 -€                214 371€         5 340 650€      1 588 310€      871 019€         8 014 350€      333 545€         8 347 895€      2058 11 401 741.11€     4.0% 8 449 672€      -26 409€          -€                8 423 264€      2058 166 730€         75 369€           242 099€         
2059 2.4379 -€                186 649€         5 562 632€      1 766 347€      888 439€         8 404 067€      370 933€         8 775 000€      2059 11 401 770.79€     2.0% 8 788 070€      -27 466€          -€                8 760 604€      2059 242 099€         -14 397€          227 703€         
2060 2.4866 -€                124 641€         5 720 217€      1 702 210€      906 208€         8 453 276€      357 464€         8 810 740€      2060 11 401 786.21€     2.0% 8 963 831€      -28 016€          -€                8 935 816€      2060 227 703€         125 075€         352 778€         
2061 2.5363 -€                64 677€           5 880 954€      1 685 527€      924 332€         8 555 491€      353 961€         8 909 452€      2061 11 401 801.93€     2.0% 9 143 108€      -28 576€          -€                9 114 532€      2061 352 778€         205 080€         557 858€         
2062 2.5871 -€                28 743€           6 044 906€      1 719 238€      942 819€         8 735 706€      361 040€         9 096 745€      2062 11 401 817.97€     2.0% 9 325 970€      -29 148€          -€                9 296 823€      2062 557 858€         200 077€         757 936€         
2063 2.6388 -€                -€                6 212 137€      1 753 622€      961 675€         8 927 435€      368 261€         9 295 695€      2063 11 401 834.33€     2.0% 9 512 490€      -29 730€          -€                9 482 759€      2063 757 936€         187 064€         944 999€         
2064 2.6916 -€                -€                6 377 897€      1 950 190€      980 909€         9 308 996€      409 540€         9 718 536€      2064 11 401 851.02€     2.0% 9 702 739€      -30 325€          -€                9 672 414€      2064 944 999€         -46 121€          898 878€         
2065 2.7454 -€                -€                6 529 231€      1 879 377€      1 000 527€      9 409 135€      394 669€         9 803 804€      2065 11 401 868.04€     2.0% 9 896 794€      -30 932€          -€                9 865 863€      2065 898 878€         62 059€           960 936€         
2066 2.8003 -€                -€                6 714 889€      1 860 958€      1 020 538€      9 596 385€      390 801€         9 987 186€      2066 11 401 885.40€     2.0% 10 094 730€     -31 550€          -€                10 063 180€     2066 960 936€         75 993€           1 036 930€      
2067 2.8563 -€                -€                6 899 428€      1 898 177€      1 040 948€      9 838 554€      398 617€         10 237 171€     2067 11 401 903.11€     2.0% 10 296 625€     -32 181€          -€                10 264 443€     2067 1 036 930€      27 272€           1 064 202€      
2068 2.9135 -€                -€                7 049 865€      1 936 141€      1 061 767€      10 047 773€     406 590€         10 454 362€     2068 11 401 921.17€     2.0% 10 502 557€     -32 825€          -€                10 469 732€     2068 1 064 202€      15 370€           1 079 572€      
2069 2.9717 -€                -€                7 258 033€      2 153 167€      1 083 003€      10 494 203€     452 165€         10 946 368€     2069 11 401 939.59€     2.0% 10 712 608€     -33 481€          -€                10 679 127€     2069 1 079 572€      -267 241€        812 330€         
2070 3.0312 -€                -€                7 454 409€      2 074 984€      1 104 663€      10 634 055€     435 747€         11 069 802€     2070 11 401 958.38€     2.0% 10 926 860€     -34 151€          -€                10 892 709€     2070 812 330€         -177 093€        635 238€         
2071 3.0918 -€                -€                7 654 712€      2 054 648€      1 126 756€      10 836 116€     431 476€         11 267 592€     2071 11 401 977.55€     2.0% 11 145 398€     -34 834€          -€                11 110 564€     2071 635 238€         -157 028€        478 210€         
2072 3.1536 -€                -€                7 859 021€      2 095 741€      1 149 291€      11 104 053€     440 106€         11 544 158€     2072 11 401 997.10€     2.0% 11 368 306€     -35 531€          -€                11 332 775€     2072 478 210€         -211 384€        266 826€         
2073 3.2167 -€                -€                8 067 416€      2 137 656€      1 172 277€      11 377 349€     448 908€         11 826 256€     2073 11 401 1 017.04€  2.0% 11 595 672€     -36 241€          -€                11 559 430€     2073 266 826€         -266 826€        0€                   
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 Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2014)
Opdrachtgever:
Gemeente Goirle
Project:
VGRP 2015 t/m 2019
Projectnummer:
C01033.000431.0100  METHODE Activeren (100%)

 UITGANGSPUNTEN  RIOOLHEFFING
 startjaar 2014  startheffing 211.64€           
 prijspeil 2014  eindheffing 316.18€           
 heffingseenheden startjaar 10 741  gem .heffing 282.86€           
 heffingseenheden eindjaar 11 401  1e groeiperiode rioolheffing 5 jaar
 rente  investeringen 4.50%  1e groeipercentage rioolheffing 2.30%

 voorziening/reserve-positief -   2e groeiperiode rioolheffing  10 jaar
 boekwaarde voorziening 4.50%  2e groeipercentage rioolheffing 0

 afwaardering op basis van inflatie 2.00%
 prijscorrectie kostenkengetallen 2.00%  DOTATIES SPAARVOORZIENING

 dotatie startjaar -€                
 startsaldo spaarvoorziening -€                 dotatie eindjaar -€                
 startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud -€                 dotaties gemiddeld -€                
 startsaldo reserve/voorziening 1 006 014€       groeiperiode dotaties nvt

 groei % dotaties nvt
 INVESTERINGEN
 direct -€                 SPAARVOORZIENING
 activeren (excl nieuwe aanleg) 87 254 716€      rente opbrengsten spaarvoorziening  (2014 t/m 2073) -€                
 activeren (uitbreidingsinvesteringen) -€                 afwaardering saldo spaarvoorziening  (2014 t/m 2073) -€                
 totaal 87 254 716€      max.spaarvoorziening  (in 2014) -€                

 min. spaarvoorziening  (in 2014) -€                
 FINANCIERING  eindsaldo spaarvoorziening  (in 2073) -€                
 min. % direct afschrijven -  
 max. % direct afschrijven -   EGALISATIEVOORZIENING GROOT ONDERHOUD
 overgangsperiode activeren > direct 0 jaar  rente opbrengsten voorziening GO  (2014 t/m 2073) -€                

 afwaardering voorziening GO  (2014 t/m 2073) -€                
 BOEKWAARDE  max. saldo voorziening GO  (in 2014) -€                
 max. boekwaarde (totaal)  (in 2073) 34 918 629€      min. saldo voorziening GO  (in 2014) -€                
 min. boekwaarde (totaal)  (in 2014) 142 998€          eindsaldo voorziening GO  (in 2073) -€                
 restboekwaarde (totaal)  (in 2073) 34 918 629€     

 BESTEMMINGSRESERVE
 EMU KENGETALLEN  rente opbrengsten reserve / TEV  (2014 t/m 2073) -€                
 EMU-saldo (cumulatief)  (2014 t/m 2073) -42 070 045€     afwaardering reserve / TEV  (2014 t/m 2073) -247 912€        
 max. EMU-saldo  (in 2043) 115 538€          max. saldo reserve / TEV  (in 2014) 883 748€         
 min. EMU-saldo  (in 2030) -1 411 290€      min. saldo reserve / TEV  (in 2019) 0€                   
 Externe rentelasten (cumulatief)  (2014 t/m 2073) -€                 eindsaldo reserve / TEV  (in 2073) 0€                   
 Omslagrente (gemiddeld %)  (2014 t/m 2073) -  

BALANS EXPLOITATIE
 LASTEN (excl. BTW) BATEN (incl BTW)
 dotaties spaarvoorziening -€                1 006 014€      startsaldo reserve / TEV
 dotaties egalisatievoorziening groot onderhoud -€                192 933 567€   rioolheffing
 rentelasten voorzieningen -€                -€                overige baten
 lopende kapitaallasten 32 308 934€     -602 997€        kwijtschelding

 waarvan rentelasten 20 749 987€     -€                renteopbrengsten reserve / TEV
 nieuwe kapitaallasten 89 456 188€     

 waarvan rentelasten 63 675 012€     
 exploitatielasten (overig) 62 720 900€     
 BTW  (Inkomsten naar Algemene Middelen) 8 602 650€      
 afwaardering reserve / TEV 247 912€         
 eindsaldo reserve / TEV 0€                   

193 336 584€   TOTAAL 193 336 584€   

BALANS SPAARVOORZIENING
 LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW)
 investeringen (direct af te boeken) -€                -€                startsaldo spaarvoorziening
 afwaardering saldo -€                -€                dotaties
 eindsaldo spaarvoorziening -€                -€                rente opbrengsten spaarvoorziening

-€                afwaardering boekwaarde
-€                TOTAAL -€                

BALANS VOORZIENING GROOT ONDERHOUD
 LASTEN (excl. BTW) BATEN (excl. BTW)
 investeringen (direct af te boeken) -€                -€                startsaldo voorziening
 afwaardering saldo -€                -€                dotaties
 eindsaldo voorziening -€                -€                rente opbrengsten voorziening

-€                afwaardering boekwaarde
-€                TOTAAL -€                

v4.01

 

 
077723748:0.10 - Concept ARCADIS 

 
109 

     



 

  

 

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan  
Goirle 2015-2019 

 

Bijlage 11 Reactie waterpartners 
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