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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 05 
Zaaknummer: 2016-009418 
 
Onderwerp 
Inrichting speelplaatsen en openbaar gebied KC Kameleon en KC De Vonder / toepassen 
grondverbetering + tijdelijke huisvesting KC De Vonder 
 
Datum voorstel Datum 

raadsvergadering 
Bijlagen Ter inzage 

15 november 2016 13 december 2016  1. Ontwerp buitenruimte KC De Vonder 
2. Raming kosten aanleg schoolplein en 
omliggende ruimte KC De Vonder 
3. Overzicht meerkosten grondverbetering 
+ huur tijdelijke huisvesting 
4. Raadsinformatiebrieven d.d. 23-08-2016 
en 17-10-2016 
 

 
Aan de gemeenteraad, 
 
 
0. Samenvatting 
Voor de inrichting van de buitenruimten voor KC Kameleon en KC De Vonder zijn kredieten 
beschikbaar gesteld via het bouwkrediet. Hierin is echter geen rekening gehouden met voorzieningen 
die nodig zijn om de openbare ruimten in te richten die tegen de buitenruimten van de beide 
basisscholen zijn gesitueerd. Via extra sonderingsonderzoek is duidelijk geworden dat de plaatselijk 
aanwezige veenlaag op de locatie van KC De Vonder dieper ligt dan was voorzien. Daarnaast bleek de 
veenlaag deels onder de grondwaterspiegel te liggen. Door de hoge grondwaterstand is het niet 
mogelijk om grondverbetering zonder bronnering uit te voeren. Deze onvoorziene situatie 
veroorzaakt aanzienlijk hogere kosten, waarmee in het in oktober 2013 door uw raad beschikbaar 
gestelde bouwkrediet geen rekening is gehouden. Ook de start van de bouw is hierdoor vertraagd, 
waardoor de tijdelijke huisvesting langer in stand moet worden gehouden. 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
De vervangende nieuwbouw van basisschool Kameleon in de vorm van een kindcentrum is gereed en 
is op 3 november 2016 opgeleverd. Aansluitend op de realisatie van het gebouw moet het 
schoolplein en de omliggende openbare ruimte nog worden ingericht. De aanbesteding hiervan heeft 
onlangs plaatsgevonden. Inmiddels is opdracht verstrekt tot uitvoering van deze werkzaamheden, 
zodat het schoolgebouw per aanvang kalenderjaar 2017 in gebruik kan worden genomen.  
 
Begin september 2016 is gestart met de vervangende nieuwbouw van basisschool De Vonder. Met 
de inrichting van de buitenruimte van KC De Vonder wordt in het 2e kwartaal 2017 gestart. Op basis 
van de huidige planning zal de nieuwbouw per 1 september 2017 in gebruik worden genomen. 
Gelijktijdig met de aanleg van het schoolplein zal ook op deze locatie de omliggende openbare 
ruimte worden ingericht. Hiermee zijn extra kosten gemoeid, waarvoor thans nog geen dekking 
beschikbaar is. Het is uw raad bekend dat de start van de bouw is vertraagd in verband met de 
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gebleken noodzaak van (extra) grondverbetering en bronnering. Ook hieraan zijn meerkosten 
verbonden, als ook aan de tijdelijke huisvesting die door de opgelopen vertraging langer in stand 
moet worden gehouden. Wij hebben uw raad hierover bericht via de informatiebrieven van 23 
augustus 2016 en 17 oktober 2016. 
 
2. Wat willen we bereiken? 
Inrichting schoolpleinen en openbare ruimten KC Kameleon en KC De Vonder 
Bij het initiatief tot het realiseren van vervangende nieuwbouw voor de basisscholen Kameleon en 
De Vonder medio 2012/2013 zijn voor de inrichting van de schoolpleinen de in de Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Goirle opgenomen normbedragen aangehouden. 
Deze normbedragen zijn in samenspraak tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten tot stand gekomen en worden jaarlijks 
geactualiseerd. Deze normbedragen hebben sec betrekking op de aanleg en de inrichting van de 
schoolpleinen. Zowel uit prijstechnische- als functionele overwegingen wordt het doelmatig geacht 
de werkzaamheden aan de schoolpleinen en de aangrenzende openbare ruimten gelijktijdig aan te 
besteden en uit te voeren. Voor de inrichting van de schoolpleinen, in combinatie met de 
aangrenzende openbare ruimten (incl. parkeerplaatsen), zijn tekeningen opgesteld die als bijlagen bij 
dit voorstel zijn gevoegd. 
 
De aanbesteding van het schoolplein en de omliggende openbare ruimte rond KC Kameleon is 
onlangs afgerond. Deze aanbesteding kent een zodanig gunstig resultaat, dat in tegenstelling tot 
eerdere verwachtingen er geen extra krediet benodigd is om de omliggende openbare ruimte in te 
richten. De kosten van de aanleg van het schoolplein kunnen uit het beschikbare bouwbudget 
worden gedekt.  
 
Met de aanbesteding van het schoolplein en de omliggende openbare ruimte rond KC De Vonder 
wordt spoedig gestart. De kosten van deze werkzaamheden zijn nog niet definitief bekend. Hiervoor 
moet eerst de aanbesteding achter de rug zijn. Voor de aanleg van het schoolplein is binnen het 
bouwkrediet een aan het normbedrag gerelateerd budget ad € 103.000,00 (excl. BTW) /  
€ 124.630,00 (incl. BTW) beschikbaar. De kosten voor het totale terrein worden geraamd op  
€ 213.000,00 (excl. BTW). Het verschil bedraagt derhalve € 110.000,00 (excl. BTW) / € 133.100,00 
(incl. BTW). Een deel van dit verschil, te weten een bedrag ad € 66.000,00 (excl. BTW / € 79.860,00 
(incl. BTW), moet worden herleid naar het schoolplein. Op basis van de voorliggende kostenraming is 
namelijk vastgesteld dat het beschikbare normbedrag niet geheel toereikend is om de volledige 
aanlegkosten van het schoolplein te dekken. Dit is enerzijds een gevolg van het feit dat de feitelijke 
oppervlakte van de speelplaats de normering overstijgt. Anderzijds behoeft de inrichting van de 
speelplaats aan de zijde van de Bernhardstraat extra voorzieningen in verband met de aanwezigheid 
van een algemeen toegankelijke gymnastiekaccommodatie in het kindcentrum. Het is niet opportuun 
de meerkosten hiervan te dekken uit de post onvoorzien in verband met de beperkte omvang 
hiervan én het voorziene beslag dat hierop moet worden gedaan. De resterende kosten ad  
€ 44.000,00 (excl. BTW) houden verband met de inrichting van de openbare ruimte rondom het 
schoolplein.  
 
Grondverbetering KC De Vonder  
Tijdens de ontwerpopgave voor KC De Vonder zijn rondom het 'oude' schoolgebouw sonderingen 
uitgevoerd. Deze sonderingen hebben uitgewezen dat via de uitvoering van grondverbetering op 
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zand zou kunnen worden gefundeerd en dat er dus geen funderingspalen hoeven te worden 
aangebracht. De uitvoering van de grondverbetering zou boven de grondwaterstand en dus zonder 
bronnering kunnen worden gerealiseerd. Dit laatste is essentieel, aangezien bekend is dat op een 
diepte van circa 3 m¹ tot 4 m¹een grondwatervervuiling aanwezig is. 
 
De aanvullende sonderingen - die pas konden worden uitgevoerd nadat het oude schoolgebouw was 
gesloopt - hebben echter uitgewezen dat de veenlaag grilliger en dieper ligt dan was voorzien. 
Vervolgens is onderzocht of de grondwerkzaamheden toch zonder bronnering zouden kunnen 
worden uitgevoerd. Hiertoe heeft een onderzoek naar de draagkracht van de grond plaatsgevonden. 
Gelijktijdig is een milieukundig grondonderzoek uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze 
onderzoeken - én met inachtneming van de twijfels over de (hoge) grondwaterstand door de vele 
regenval - is besloten de werkzaamheden alsnog mét bronnering uit te voeren.  
 
Op basis van deze bevindingen en in verband met de aanwezige grondwatervervuiling is vervolgens 
een aangepast plan van aanpak grondverbetering opgesteld, dat ter goedkeuring is aangeboden aan 
de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Hieruit bleek dat er speciale veiligheidsmaatregelen 
genomen moesten worden bij de uitvoering. De kostenraming voor de grondverbetering heeft 
uitgewezen dat funderen op zand economisch voordeliger is dan funderen op palen. Deze uitkomst 
geldt ook nadat is gebleken dat de grondverbetering met bronnering en speciale 
veiligheidsvoorzieningen moet worden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd. 
 
Tijdens de voorbereiding van het kredietvoorstel in het 3e kwartaal 2013 is met de meerkosten voor 
de grondverbetering (incl. de bronnering en de veiligheidsmaatregelen) geen rekening gehouden. 
Dat was ook onmogelijk, omdat deze werkzaamheden op dat moment niet konden worden voorzien.  
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Zoals vermeld, wordt de aanbesteding van de aanleg van het schoolplein en de omliggende openbare 
ruimte van KC De Vonder spoedig gestart. De thans gepresenteerde cijfers zijn gebaseerd op 
ramingen van het thans voorliggende ontwerpplan.  
Om verdere vertraging bij de realisatie van de vervangende nieuwbouw bij KC De Vonder te 
voorkomen, zijn de grondverbeteringswerkzaamheden (inclusief het treffen van 
veiligheidsmaatregelen en bronnering) inmiddels uitgevoerd. Vanwege de langere voorbereidingstijd 
moet ook de tijdelijke huisvesting op de locatie 't Leike langer in stand worden gehouden.  
 
4. Wat mag het kosten? 
De extra kosten voor de aanleg van het schoolplein van KC De Vonder bedragen € 79.860,00 (incl. 
BTW). De kosten voor de inrichting van de omliggende openbare ruimte bedragen € 44.000,00 (excl. 
BTW)*. 
De meerkosten die voortvloeien uit de grondverbeteringswerkzaamheden bedragen € 178.215,00 
(incl. BTW). De kosten van de verlengde huur van de tijdelijke huisvesting op de locatie 't Leike 
bedragen € 18.000,00 (incl. BTW). De totale meerkosten bedragen derhalve € 320.075,00. 

• In dit geval wordt excl. BTW gerekend omdat de BTW - in tegenstelling tot onderwijs gerelateerde 
uitgaven - kan worden verhaald op het BTW compensatiefonds.  

 
Het investeringsbedrag  voor de inrichting van de openbare ruimte ad € 44.000,00 is eenmalig, maar 
de daaruit voortvloeiende kapitaallasten zijn structureel. De kapitaallasten bedragen in het 1e jaar  
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€ 2.860,00 en komen ten laste van de begrotingsruimte 2017 e.v. jaren. 
Ook de meerkosten voor de speelplaats ad € 79.860,00, de grondverbetering ad € 178.215,00 en de 
tijdelijke huisvesting ad € 18.000,00 zijn eenmalig. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten zijn 
eveneens structureel en bedragen in het 1e jaar respectievelijk € 3.994,00, € 8.910,00 en € 900,00. 
Deze kapitaallasten worden ten laste gebracht van de Reserve huisvesting onderwijs. 
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
Het bestuurlijk afstemmingsoverleg over vermelde items heeft plaatsgevonden in de vergadering van 
de bestuurlijke klankbordgroep. Het werkoverleg heeft plaatsgevonden in de vergaderingen van de 
ontwerpgroepen van beide basisscholen. Waar nodig heeft nog separate bilaterale afstemming met 
schooldirectie(s) en/of kinderopvangorganisaties plaats gevonden. 
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
Het schoolgebouw van KC Kameleon is inmiddels opgeleverd. Met de aanleg van het schoolplein en 
de inrichting van de openbare ruimte rondom het schoolgebouw wordt spoedig gestart. Het 
schoolgebouw zal per aanvang kalenderjaar 2017 in gebruik worden genomen. De aanbesteding van 
de aanleg van het schoolplein en de omliggende openbare ruimte van KC De Vonder is in 
voorbereiding. Uw raad wordt te zijner tijd geïnformeerd over het resultaat hiervan, zulks in relatie 
tot het extra krediet dat thans voor deze voorzieningen wordt gevraagd. De ingebruikname van KC 
De Vonder is gepland per 1 september 2017. 
 
7. Fatale beslisdatum 
Er is in dit verband geen sprake van een fatale beslisdatum.  
 
8. Voorstel 
Resumerend stellen wij uw raad het volgende voor: 
a. een extra krediet ad € 276.075,00 (incl. BTW) beschikbaar te stellen ter dekking van de 

meerkosten van het aanleggen van de speelplaats, het toepassen van grondverbetering (incl. 
bronnering en veiligheidsmaatregelen) en de huur van de tijdelijke huisvesting van KC De 
Vonder; 

b. een krediet ad € 44.000,00 (excl. BTW) beschikbaar te stellen ter dekking van de 
inrichtingskosten van de openbare ruimte rond het onder ad a vermelde kindcentrum 

c. de begrotingen 2016 en 2017 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Michel Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2016; 
 
gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 22 november 2016; 
 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Wet op het primair onderwijs en de Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs; 
 
b e s l u i t : 
 
a. een extra krediet ad € 276.075,00 (incl. BTW) beschikbaar te stellen ter dekking van de 

meerkosten van het aanleggen van de speelplaats, het toepassen van grondverbetering (incl. 
bronnering en veiligheidsmaatregelen) en de huur van de tijdelijke huisvesting van KC De 
Vonder; 

b. een krediet ad € 44.000,00 (excl. BTW) beschikbaar te stellen ter dekking van de 
inrichtingskosten van de openbare ruimte rond het onder ad a vermelde kindcentrum; 

c. de begrotingen 2016 en 2017 dienovereenkomst te wijzigen. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 13 december 2016. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
 
 
          , de griffier 
 
  
  


