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Inrichting openbare ruimte bss Kameleon en bss De Vonder

Inmiddels zijn bss Kameleon en bss De Vonder in uitvoering. Aansluitend op de realisatie van

het gebouw wordt de buitenruimte van beide basisscholen ingericht. Voor bss Kameleon

wordt hiermee eind oktober/begin november 2016 begonnen. Na afronding van deze
“werkzaamheid wordt het schoolgebouw opgeleverd en in gebruik genomen. Met de

inrichting van de buitenruimte van bss De Vonder wordt in 2° kwartaal 2017 gestart.

Bij het initiatief tot het vernieuwen van de basisscholen Kameleon en De Vonder medio 2012
zijn voor de inrichting van de buitenruimten de in de Verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs gemeente Goirle opgenomen normbedragen aangehouden. Deze normbedragen -
zijn in samenspraak tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de
Vereniging Nederlandse Gemeenten tot stand gekomen en worden jaarlijks geactualiseerd.
Hierbij is echter (nog) geen rekening gehouden met de aanleg van extra parkeerplaatsen en
herinrichting van delen van de openbare ruimte rondom onderhavige buitenruimten.

Om de realisatie van beide basisscholen volledig te kunnen afronden, wordt nu ook de

. inrichting van de openbare ruimte in de voorbereiding meegenomen voor de uitvoering van
de buitenruimten. De kosten voor de openbare ruimte rond de buitenruimte van bss
Kameleon zijn bekend en bedragen circa € 60.000,00. Pas eind september 2016 is de
voorbereiding voor de uitvoering van de buitenruimte (inclusief openbare ruimte) rond bss
De Vonder zover afgerond dat ook de kosten hiervan bekend zijn.

Aangezien de voorbereiding voor de uitvoering van de buitenruimte (inclusief openbare
ruimte) voor bss Kameleon in volle gang is in verband met de geplande oplevering,
informeren wij u bij deze over de voorgenomen werkzaamheid. Wij willen voorkomen dat de
ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw hierdoor stagneert.

Het raadsvoorstel om in te stemmen met de verstrekking van een aanvullend krediet voor de
uitvoering van de openbare ruimte wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 1
november a:s. Via dit voorstel wordt U tevens geinformeerd over de (omvang van de) extra




Biladnummer Datum
2 11 augustus 2016

financiéle middelen die nodig zijn voor de inrichting van de openbare ruimte rond hss De
Vonder.

Grondverbetering

- Tijdens de ontwerpopgave voor bss De Vonder zijn rondom het 'oude' gebouw sonderingen
uitgevoerd. Deze sonderingen hebben uitgewezen dat met de uitvoering van de
grondverbetering 'op zand' zou kunnen worden gefundeerd en dat er dus geen
funderingspalen hoeven te worden aangebracht. De uitvoering van de grondverbetering zou
boven de grondwaterstand en dus zonder bronnering kunnen worden gerealiseerd. Dit
laatste is essentieel, aangezien bekend is dat op een diepte van circa 3 m' tot 4 m' een
grondwatervervuiling aanwezig is.

De aanvullende sonderingen die gemaakt zijn nadat het 'oude' gebouw is gesloopt, hebben

~ echter uitgewezen dat de veenlaag grilliger en dieper ligt dan was voorzien, Vervolgens is
onderzocht of de grondwerkzaamheden toch zonder bronnering kunnen worden uitgevoerd
met de toepassirig van beton- en menggranulaat. Over deze ontwikkeling bent u
geinformeerd via de raadsinformatie d.d. 02-06-2016.

Aanvullend onderzoek en twijfels omtrent de (hoge) grondwaterstand (door de vele

_ regenval) hebben ons vervolgens genoopt de werkzaamheden tach mét bronnering uit te
wvoeren. In verband met de grondwatervervuiling is een aangepast plan van aanpak
opgesteld dat ter goedkeuring is aangeboden aan de Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant. Dit aangepaste plan is inmiddels goedgekeurd.

Naar huidig inzicht is. met de uitvoering van de grondwerkzaamheden, naast het inmiddels
begrote bedrag, een extra bedrag gemoeid van ca. € 50.000,00. Een definitieve
kostenopgave volgt op korte termijn. Met de meerkosten voor de grondverbetering en de
bronnering is tijdens de voorbereiding van het kredietvoorstel in het 3% kwartaal 2013 geen
rekening gehouden. Ook de tijdelijke huisvesting op dé locatie 't Leike moet langer in stand
worden gehouden, waarmee meerkosten zijn gemoeid. Om extra vertraging bij de uitvoering
‘van bss De Vonder te voorkomen, zijn de werkzaamheden inmiddels in gang gezet. Uw raad
zal in de vergadering van 1 november a.s. tevens worden verzocht voor deze werkzaamheid
en de meerkosten van de tijdelijke huisvesting aanvullende financiéle middelen beschikbaar

te stellen.
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Op 23 augustus 2016 is uw raad via een raadsinformaticbrief geinformeerd over de stand van zaken
met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte rond bss Kameleon en bss De Vonder,
alsmede over de grondverbetering bij bss De Vonder, In deze raadsinfo is aangekandigd dat voor de
raadsvergadering van 1 november 2016 een voorstel zal worden geagendeerd, waarin uw raad wordt
verzocht in te stemmen met het beschikbaar stellen van aanvullende kredieten voor vermelde
voorzieningen: In deze raadsinfo berichteh wij u over de stand van zaken.

Inrichting openbare ruimte bss Kameleon en bss De Vonder _

De vervangende nieuwbouw van het bss Kameleon is nagenoeg gereed. Het gebouw wordt begin
november 2016 opgeleverd. Inmiddels is ook de aanbesteding van de openbare ruimte {incl. de
buitenruimte van de school) in gang gezet. De afronding hiervan vindt spoedig plaats, waarna met
de werkzaamheden zal worden aangevangen. De oplevering van dit werk i is eind december 2016
gepland. Aansluitend zal het nieuwe schoolgebouw conform planmng begm Jjanuari 2017 in gebruik
worden genomen. De kdsten van de openbare ruimte rond de buitenruimte van bss Kameleon

bedragen ca. € 60.000,00 {incl. BTW).

Op dit moment vindt de finale afstemming plaats over de voorbereiding van de openbare ruimte
(eveneens incl. de buitenruimte van de schoo!) van bss De Vonder. Hierdoor is het procedureel niet
mogelijk gebleken om v66r de vergadering van 1 november 2016 een concreet voorstel voor uw

‘raad te agenderen. We zullen er voor zorgdragen dat dit voorstel wel tijdig gereed is voor uw
vergadering van.13 december 2016. In dit voorstel wordt uw raad verzocht in te stemmen met
aanvullende kredieten voor de inrichting van de openbare ruimten van zowel bss Kameleon als bss

- De Vonder. Over de hoogte van de financiéle middelen die nodig zijn voor de inrichting rond bss De
Vonder wordt uw raad in dit voorstel nader bericht.

Grondverbetering / Extra kosten tijdelijke huisvesting .

De grondverbeteringswerkzaamheden bij bss De Vonder zijn inmiddels vitgevoerd. Begin oktober
2016 is met de bouwwerkzaamheden aangevangen. Momenteel wordt de eindafrekening van deze
werkzaamheid opgemaakt. Zoals we eerder hebben bericht, is naast het inmiddels begrote bedrag
een aanvullend krediet nodig om de kosten van de grondwerkzaamheden te dekken. Ook over de
exacte hoogte van dit bedrag zullen wij u in vermeld raadsvoorstel berichten. Gelijktijdig informeren
wij u over de extra kesten van de tijdelijke huisyesting als gevolg.van de antstane vertraging,
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Officiéle start bouwwerkzaamheden
-Tot slot delen wij u mede, dat de officiéle start van de bouwwerkzaamheden plaats vindt op 21

oktober 2016, aanvang 11.00, locatie Bernhardsiraat (nabij de parkeerplaats van de gymzaal}. Naast
het gremium van de bekende genodigden zullen ook de leerlingen van basisschool De Vonder en de
peuters/kleuters van kinderopvang De Koningsbeer en de Kober Groep hierbij aanwezig zijn. Het
gemeentebestuur wordt vertegenwoordigd door de burgemeester, de heer Van Stappershoef,




