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1. Inleiding 
 

 

Goede start: regionaal natuurbod 

Op 1 maart 2018 heeft Regio Hart van Brabant een natuurbod gedaan aan de provincie 

Noord-Brabant en het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB). In dit natuurbod hebben de 

regiogemeenten en -waterschappen aangeboden om bij te dragen aan het realiseren de 

restopgave van het natuurnetwerk.  

 

Goed op weg: restopgaves in beeld 

Afgelopen periode hebben de gemeenten en waterschappen van Regio Hart van Brabant 

het voortouw genomen om alle restopgaves voor NNB, evz’s, faunapassages, 

beekherstel en vispassages verder in kaart te brengen. Voor het maken van dit 

programma is de inventarisatie die ten grondslag ligt aan het natuurbod verder 

uitgewerkt.  

 

Doel: programma uitvoering natuurbod 

Doel van dit programma is om aan te geven hoe de regio op (sub)regionaal schaalniveau 

uitvoering geeft aan het Natuurbod Regio Hart van Brabant om zo een bijdrage te 

leveren aan het vervolmaken van het Brabantse Natuurnetwerk in twee 

(coalitie)periodes:  

• Periode 2018-2022: realiseren meest kansrijke projecten en oplossen van 

belemmeringen voor minder kansrijke projecten.  

• Periode 2022-2026: realiseren restopgave vorige periode en minder kansrijke 

projecten.  

 

Uitgangspunten: tijd, aard, schaal en omvang 

Het programma is opgesteld op basis van een aantal uitgangspunten:  

• Aard: zowel kwantitatief als kwalitatief 

• Schaal: (sub)regionaal  

• Omvang: efficiënt en afgebakend 

Zie voor de uitwerking van deze uitgangspunten hoofdstuk 2. 

 

Proces: met regio-partners 

De opdracht van dit programma omvat de volgende processtappen: 

a. Inventarisatie: de stand van zaken van de restopgave voor het natuurnetwerk 

inventariseren en weergeven op kaartjes met daarbij een toelichting. Zie voor het 

resultaat het projectenboek in bijlage 1 (afzonderlijk document).   

b. Afstemming: het projectenboek afstemmen met regio-partners1 om de stap naar 

programmering en monitoring te kunnen zetten. Zie voor het resultaat de verslagen 

van de afstemming in bijlage 2 (afzonderlijk document). 

 
1 Regio-partners: provincie/GOB, regio-gemeenten, waterschappen, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, 

Staatsbosbeheer, Brabants Particulier Grondbezit  
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c. Programmering: op basis van de resultaten van inventarisatie en afstemming een 

programmering voor realisatie van het natuurbod opstellen. Zie voor het resultaat het 

programma in hoofdstuk 3 en bijlage 3.  

d. Monitoring: werkafspraken maken over de wijze van monitoring. Zie paragraaf 3.5.  

 

Organisatie: regionaal project 

Het opstellen van dit programma is georganiseerd via een regionaal project als vervolg 

op het regionale project van het natuurbod. Bestuurlijk opdrachtgever is wethouder 

Mario Jacobs (gemeente Tilburg). Ambtelijk opdrachtgever is Jan Lagendijk (gemeente 

Waalwijk). Projectleiders zijn Maaike Clijsen (gemeente Waalwijk) en Rob van Dijk 

(gemeente Tilburg). Met ondersteuning van de werkgroep landschap. 

 

Context: afronding fase 2  

Om te komen tot realisatie van de natuurdoelen van de Regio Hart van Brabant zijn vier 

fases te onderscheiden (zie afbeelding 1). Fase 1 betreft de uitwerking van het 

Natuurbod en is begin 2018 afgerond. Fase 2 bestaat uit twee eindproducten: een 

projectenboek en een programma. Fase 2 is in 2018 gestart en is afgerond in 2019 met 

het voorliggende programma met als bijlage een projectenboek. 2019.  
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2. Uitgangspunten  
Het programma is opgesteld op basis van een aantal uitgangspunten op aard, schaal en 

omvang. 

 

Aard: zowel kwantitatief als kwalitatief 

Voor een duurzame realisering van het natuurnetwerk is het van belang de uitwerking 

niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief van aard te laten zijn. Dat betekent: 

• Kwantitatief: uitwerking in aantal hectares of kilometers dat nog uitgevoerd moet 

worden. 

• Kwalitatief: uitwerking van doelsoorten is maatwerk per gebied/project. De 

inventarisatie van de gewenste doelsoorten in het natuurbod is daarbij het 

vertrekpunt. Voor faunapassages is het uitgangspunt de nieuwe Brabantse standaard 

zoals benoemd in het bidboek Van Gogh National Park met bijlagen. 

 

Schaal: (sub)regionaal  

Voor de uitwerking in (sub)regionaal verband beperken we ons tot het volgende: 

• Regionaal: nieuwe natuur voor zover mogelijk koppelen aan regionale 

gebiedsopgaves. Voor de overige restopgave lokale realisatie aanjagen en bij 

belemmeringen onderzoeken of regionale opschaling uitkomst biedt. 

• Sub-regionaal: ecologische verbindingszones die gemeentegrenzen overstijgen. Voor 

over. Voor de overige restopgave lokale realisatie aanjagen en bij belemmeringen 

onderzoeken of regionale opschaling uitkomst biedt. 

Waterschappen haken aan als er sprake is van een natte-natuur en/of een combinatie te 

maken is met beekherstel of vispassages.  

 

Omvang: efficiënt en afgebakend 

Als het gaat om de omvang van de opdracht vinden we het volgende van belang: 

• Efficiënt: afspraken en programmering zo concreet mogelijk maken zodat er zo snel 

mogelijk effect te zien is van het natuurbod. Meest kansrijke projecten eerst, pas 

daarna de minder kansrijke projecten. Sobere presentatie van resultaten om zoveel 

mogelijk tijd en geld beschikbaar te hebben voor de uitwerking. Wel behaalde 

successen vieren.  

• Afbakening: deze opdracht beperkt zich tot (hulp bij) het maken van plannen en 

afspraken, de uitvoering vormt onderdeel van afzonderlijke projecten en reguliere 

werkzaamheden.  
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3. Programma in stappen 
 

Voor het maken van dit programma is de inventarisatie die ten grondslag ligt aan het 

natuurbod verder uitgewerkt in de volgende stappen: 

1. Inventariseren welke belemmeringen er per restopgave zijn om tot uitvoering te 

komen;  

2. Bepalen van de programma-periode op basis van de geïnventariseerde 

belemmeringen: 

• Indien er (vrijwel) geen belemmeringen zijn voor uitvoering van de restopgave 

dan programmeren in de periode 2018-2022;  

• Indien er belemmeringen zijn voor uitvoering van de restopgave dan 

programmeren in de periode 2023-2026;  

3. Inventariseren of regiohulp nodig is om voor de restopgave de belemmeringen op te 

lossen; 

4. Zoeken naar oplossingen voor de belemmeringen indien regiohulp nodig is in de 

periode 2018-2022;  

5. Monitoren van de totale restopgave zodat indien wijzigingen optreden de regionale 

hulp op- of afgeschaald kan worden. 
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3.1 Stap 1: inventariseren belemmeringen 
 

Onder een belemmering verstaan we alles wat in de weg staat om tot uitvoering van de 

restopgave te komen. In het schema zijn de soorten belemmeringen opgenomen en is 

toegelicht wanneer wel of geen sprake is van een belemmering. Per restopgave is 

geïnventariseerd of er belemmeringen zijn om tot uitvoering te komen, zie de 

programmatabel in bijlage 3. Het resultaat is opgenomen in de volgende paragraaf.  

 

 

STAP 1: inventariseren  belemmeringen 

 

Soort 

belemmering 

Geen  

belemmering 

Wel  

belemmering 

Trekker • Organisatie die het 

trekkerschap voor uitvoering 

op zich neemt beschikbaar 

• Organisatie die het 

trekkerschap voor  

uitvoering op zich neemt 

(nog) niet beschikbaar 

Financiering • Financiële middelen voor de 

voorbereiding en inrichting 

gereserveerd 

• Financiële middelen voor 

de voorbereiding en 

inrichting (nog) niet 

gereserveerd 

Capaciteit • Ambtelijke uren voor 

begeleiding gepland 

• Ambtelijke uren voor 

begeleiding (nog) niet 

gepland 

Functieverandering • De gronden zijn in bezit van 

tbo’s2, gemeente of waterschap 

• Intentie tot particulier 

natuurbeheer door eigenaar 

• Gronden in particulier 

bezit en (nog) geen zicht 

op grondverwerving of 

particulier natuurbeheer 

 

Besluit- en 

planvorming 

• Besluit- en planvorming gereed 

voor voorbereiding, 

toestemming en uitvoering (bv. 

respectievelijk plan van 

aanpak, ruimtelijk plan, 

aanbesteding) 

• Besluit- en planvorming 

(nog) niet gereed voor 

voorbereiding, 

toestemming en 

uitvoering (bv. 

respectievelijk plan van 

aanpak, ruimtelijk plan, 

aanbesteding) 

 

  

 
2 Terreinbeherende organisaties: Natuurmonumenten, Brabants Landschap, 

Staatsbosbeheer 
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3.2 Stap 2: bepalen programma-periode 
 

De programma-periode van de uitvoering is bepaald op basis van de inventarisatie van 

belemmeringen. We maken onderscheid in 2 periodes:  

• Periode 2018-2022 (P1): indien er (vrijwel) geen belemmeringen zijn voor uitvoering 

van (een deel van) de restopgave. Dit zijn de meest kansrijke projecten;  

• Periode 2023-2026 (P2): indien er belemmeringen zijn voor uitvoering van (een deel 

van) de restopgave. Dit zijn op dit moment de minder kansrijke projecten of 

kansrijke projecten die op een later moment geprioriteerd zijn.  

Gemiddeld genomen is 1/3 deel van de totale restopgave voorzien in de eerste periode 

tot en met 2022 en 2/3 deel voorzien in de tweede periode tot en met 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 2: bepalen programma-periode 

 

Soort restopgave P1: periode 1  

2018-2022 

P2: periode 2  

2023-2026 

Totaal 

NNB 475 ha 37% 815 ha 63% 1290 ha3 100% 

EVZ 25 km 34% 49 km 66% 74 km 100% 

Beekherstel 12 km 27% 32 km 73% 44 km 100% 

Vispassages 14 x 56% 11 x 44% 25 x4 100% 

Faunapassages 3 x 25% 9 x 75% 12 x 100% 

 

 

 
3 Dit is het totaal aantal hectares dat nog moet worden ingericht. In het natuurbod is een totale restopgave 
genoemd van 845 hectare. Dat is het aantal hectares dat nog van functie moet veranderen (aankoop of 
particulier natuurbeheer).  
4 Dit zijn 4 vispassages minder dan genoemd in het natuurbod. Dit verschil is te verklaren doordat er een 
aantal vispassages al gerealiseerd of geen opgave bleken te zijn. 
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Voor de uitvoering van het programma in beide periodes spreken we het volgende af: 

• Indien blijkt dat onderdelen van restopgave al vooruitlopend op de programmering 

gerealiseerd kunnen worden, heeft dat de voorkeur. 
• Onderdelen van de restopgave welke niet uitgevoerd gaan worden in periode 1 zijn 

automatisch geprogrammeerd in periode 2. Voor het waterschap lopen bijvoorbeeld 

de afspraken vanuit de Kader Richtlijn Water (EVZ, beekherstel) tot 2027. Het is dus 

nog niet met zekerheid te zeggen dat uitvoering in periode 2 haalbaar is maar dit is 

wel het streven.  
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3.3 Stap 3: inventariseren of regiohulp nodig is 
 

Voor de restopgaven van periode 1 is geen regiohulp nodig omdat (vrijwel) geen sprake 

is van belemmeringen. Voor de restopgaven van periode 2 is geïnventariseerd of 

regiohulp nodig is voor het oplossen van belemmeringen. In het schema in deze 

paragraaf is dit inzichtelijk gemaakt voor de totale opgave. In de programmatabel van 

bijlage 3 is dit inzichtelijk gemaakt per onderdeel. Voor de volledigheid is zowel periode 

1 als 2 in het schema opgenomen. Hieruit blijkt dat voor bijna de helft van de totale NNB 

opgave regiohulp nodig is. Bij de EVZ’s is voor ongeveer een derde van de opgave 

regiohulp nodig. Bij beekherstel en de vispassages is geen regiohulp nodig. Bij de 

faunapassages is voor driekwart van de opgave regiohulp nodig.  

 = geen regionale hulp nodig  

 = regionale hulp nodig, nog niet geregeld 

 

STAP 3: 

Inventarisatie of regiohulp nodig is 

Soort restopgave P1: periode 1  

2018-2022 

P2: periode 2  

2023-2026 

Totaal 

NNB        

Geen regiohulp  

 

475 ha 37% 215 17% 690 55% 
 

Wel regiohulp  

 

0 ha 0% 600 46% 600 45% 
 

Totaal NNB 475 ha 37% 815 ha 63% 1290 ha 100%  

EVZ        

Geen regiohulp  

 

25 km 34% 24 km 32% 49 km 66% 
 

Wel regiohulp  

 

0 km 0% 25 km 34% 25 km 34% 
 

Totaal EVZ 25 km 34% 49 km 66% 74 km 100%  

Beekherstel        

Geen regiohulp  

 

12 km 27% 32 km 73% 44 km 100% 
 

Wel regiohulp  

 

0 km 0% 0 km 0% 0 km 0% 
 

Totaal Beekherstel 12 km 27% 32 km 73% 44 km 100%  

Vispassages        

Geen regiohulp  

 

14 x 56% 11 x 44% 25 x 100% 
 

Wel regiohulp  

 

0 x 0% 0 x 0% 0 x  0% 
 

Totaal vispassages 14 x 56% 11 x 44% 25 x 100%  

Faunapassages        

Geen regiohulp  

 

3 x 25% 0 x 0% 3 x 25% 
 

Wel regiohulp  

 

0 x 0% 9 x 75% 9 x 75% 
 

Totaal faunapassages 3 x 25% 9 x 75% 12 x 100%  
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3.4 Stap 4: oplossen belemmeringen met regiohulp  
 

Voor het deel van de restopgave waar regiohulp voor nodig is, gaan we in de periode tot 

en met 2022 als regio helpen met het oplossen van de belemmeringen die de uitvoering 

in de weg staan. Zie het schema in deze paragraaf voor de manieren waarop we dat 

gaan doen. De genoemde acties van de regio gaan we uitvoeren als vervolgproject op dit 

programma natuurbod zoals is toegelicht in de laatste alinea van hoofdstuk 1. Focus 

komt vooral te liggen vooral op de opgaven waarvoor samenwerking nodig is in 

(sub)regionaal verband.  

 

STAP 4: 

oplossen belemmeringen met regiohulp 

Oplossing Actie regio 

1. Bewustwording Programma natuurbod aanbieden aan en uitwerken met 

stakeholders, bv. provincie, GOB, regio, gemeente, 

waterschappen, tbo’s5 en BPG6  

2. Herbegrenzing Onderzoeken of herbegrenzing voor onderdelen van restopgave 

mogelijk is, bv. waar dit genoemd is in projectenboek 

3. Trekker zoeken Voor onderdelen van de restopgave waar nog geen trekker voor 

bekend is, meehelpen een trekker te zoeken 

4. Koppelen van 

projecten 

a. Koppelen van diverse EVZ-opgaves in een programma-

aanvraag, zie kader  

b. Onderling koppelen van NNB, EVZ en beekherstel om de 

financieringsopgave te verkleinen 

c. Onderdelen restopgave koppelen aan natuurcompensatie 

opgave van Tennet vanwege de 380kV-leiding, zie kader 

d. Onderdelen restopgave koppelen aan andere projecten van 

overheden of particulieren, bv. gebiedsopgaves, REKS, 

verbreding A58, rood-voor-groen, landgoed Pauwels 

e. Onderzoeken of opgaven in aanmerking komen voor een 

zogenaamd Uitnodigingsgebied zoals de Voorste Stroom. Zo 

ja, onderzoeken   

5. Capaciteit zoeken a. Waar mogelijk capaciteit uitwisselen tussen gemeenten 

b. Het GOB vragen bij te dragen in de benodigde capaciteit  

6. Besluit- en 

planvorming 

bevorderen 

c. Onderzoeken wat nodig is aan besluit- en planvorming en 

voorbeelden uitwisselen 

 

 

  

 
5 Terreinbeherende organisaties: Natuurmonumenten, Brabants Landschap, 

Staatsbosbeheer 
6 Brabants Particulier Grondbezit 
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Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV 

 

De realisering van de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 

380kV is in voorbereiding door Tennet. Deze verbinding loopt ook 

over het grondgebied van Regio Hart van Brabant. Onderdeel van de 

voorbereiding is het opstellen van een landschapsplan. In het 

landschapsplan worden onder andere compenserende maatregelen 

die voortvloeien uit het verlies aan natuurwaarden waar mogelijk en 

zinvol geïntegreerd met mitigerende maatregelen die de effecten op 

het landschap verzachten. Regio Hart van Brabant wil samen met 

Tennet onderzoeken welke onderdelen van de restopgaven te 

koppelen zijn aan de natuurcompenstatie van deze nieuwe 

hoogspanningsverbinding. 

Programma-aanvraag EVZ  

 

Voor EVZ’s is het mogelijk bij het GOB een programma-aanvraag te 

doen. Ten opzicht van een normale subisidie-aanvraag is het 

voordeel dat daarmee ook een subsidie mogelijk is in de vorm van 

een voorfinanciering van de voorbereidingskosten. Voorwaarde is 

dat het moet gaan om minimaal 10 kilometer aan evz’s.  

 

Door de programma-aanvraag te doen in vanuit Regio Hart van 

Brabant kunnen de EVZ-opgaven van meerdere gemeenten 

gekoppeld worden zodat het makkelijker is aan de voorwaarde van 

10 kilometer te komen. Daarnaast worden gemeenten ontzorgd bij 

het aanvragen van de subsidie. 
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3.5 Stap 5: monitoren restopgave 
 

De totale restopgave gaan we monitoren tot en met 2026. Dat doen we zowel voor de 

(sub)regionale als lokale opgaven. Dat doen we ten eerste om alle restopgaven te blijven 

aanjagen. Ten tweede om bij (onverwachte) belemmeringen te kunnen onderzoeken of 

regionale opschaling uitkomst biedt. Zie het schema in deze paragraaf voor 

werkafspraken over de wijze van monitoring. Deze werkafspraken gaan we uitvoeren als 

reguliere werkzaamheden van de werkgroep landschap.   

 

STAP 5: 

Monitoren restopgave 

Termijn Werkafspraak 

Jaarlijks Update programma voorleggen aan het poho ROV  

Halfjaarlijks Overleg GOB over programma 

Twee-maandelijks Vast agendapunt van werkgroep landschap: 

• voorbereiding jaarlijkse update programma 

• voorbereiden overleg GOB over programma 

• idee-vorming voor nog uit te voeren projecten 

• inspiratie-uitwisseling over in uitvoering zijnde projecten  
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4. Plan van aanpak vervolg 
Met het vaststellen van dit programma met projectenboek is fase 2 afgerond: de 

uitwerking van de restopgave op projectniveau (zie afbeelding 1 in hoofdstuk 1). In dit 

hoofdstuk is een plan van aanpak opgenomen voor het vervolg. 

 

Doel: uitvoering programma natuurbod 

Doel van dit plan van aanpak is om op (sub)regionaal schaalniveau uitvoering te geven 

aan het Programma Natuurbod Regio Hart van Brabant om een bijdrage te leveren aan 

het vervolmaken van het Brabantse Natuurnetwerk voor fase 3 en 4: de uitwerking van 

de restopgave op perceels- en uitvoeringsniveau (zie afbeelding 1 in hoofdstuk 1).  

 

Onderdelen: oplossen belemmeringen met regiohulp 

Als regio Hart van Brabant gaan we deze hulp bieden door uitwerking van de onderdelen 

zoals genoemd programma-stap 4 (zie paragraaf 3.4). In afstemming met de volgende 

partijen/projecten: 

• Provincie 

• GOB  

• Regio-gemeenten 

• Waterschappen 

• Midpoint House of Leisure  

• Gebiedsopgaves  

• Terreinbeheerders 

• Brabants Particulier Grondbezit (BPG) 

• ZLTO 

Bij de uitwerking van de onderdelen houden we rekening met de uitgangspunten zoals 

beschreven in hoofdstuk 2.  

 

Planning  

De globale planning van deze opdracht is als volgt:  

• 2019: uitwerking aanpak van onderdelen programma-stap 4 

• 2020: plannen en uitvoeren onderdelen programma-stap 4 

• 2021: plannen en uitvoeren onderdelen programma-stap 4 

• 2022: evalueren en voorstel doen voor een plan van aanpak voor de periode 2023 – 

2026. 

 

Organisatie: regionaal project 

Deze opdracht uitvoeren als regionaal project zoals ook het (programma) natuurbod tot 

stand is gekomen, zie hoofdstuk 1 onder het kopje ‘organisatie: regionaal project’.  

De monitoring van deze opdracht maakt onderdeel uit van de reguliere werkzaamheden 

van de regionale werkgroep landschap en is beschreven in paragraaf 3.5.  

 

Financiering 

Om bepaalde onderdelen van deze opdracht goed en snel te kunnen uitvoeren ontbreekt 

de kennis en capaciteit. Niet veel gemeenten hebben namelijk een eigen ecoloog of 

landschapper beschikbaar. Daarom is budget nodig om externe expertise in te huren. 
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Voor het jaar 2019 heeft de regio al een budget beschikbaar gesteld van € 30.000,=. 

Wat daarvan over is na vaststelling van dit programma besteden we in 2019 aan de 

uitvoering van deze opdracht. Voor 2020 vragen we tegelijk met de behandeling van dit 

programma om budget vanuit de regio. In de jaren daarna combineren we de jaarlijkse 

update van het programma zo nodig met een verzoek om budget voor het vervolg. 

 

Communicatie 

Bij de uitgangspunten is onder ‘omvang – efficiënt’ aangegeven dat we uitgaan van een 

sobere presentatie van resultaten maar dat we wel behaalde successen gaan vieren. Om 

dit efficiënt te doen koppelen we het vieren van successen zo mogelijk aan bestaande 

activiteiten zoals een radendag of HvB-dag. Ook de verschillende momenten van 

afstemming met de regio-partners zijn hiervoor geschikt.  

 

Risico 

Voor de uitwerking van het natuurbod zijn we mede afhankelijk van de prioriteiten, 

capaciteiten en middelen van andere partijen. Dit risico zo goed mogelijk beheersen door 

concrete afspraken te maken met andere partijen.  
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5. Conclusie en aanbevelingen 
 

Conclusies 

• Door het natuurbod is het bewustwordingsproces voor de restopgave van het 

natuurnetwerk goed op gang gekomen. Doordat we als regio ons zelf verdiepen in de 

restopgave door het maken van een projectboek en programma gaat het leven. 

Daardoor hebben we zicht gekregen op belemmeringen maar ook op kansen voor 

oplossingen.   

• Uit de inventarisatie blijkt dat er nog diverse soorten belemmeringen zijn die in de 

weg staan om tot uitvoering van de restopgave van het natuurnetwerk te komen. Er 

zijn belemmeringen op het gebied van trekkerschap, financiering, capaciteit, 

functieverandering en besluit- en planvorming (zie paragraaf 3.1). 

• Gemiddeld genomen is 1/3 deel van de totale restopgave voorzien in de eerste 

periode tot en met 2022 en 2/3 deel voorzien in de tweede periode tot en met 2026. 

Onderdelen van de restopgave welke niet uitgevoerd gaan worden in periode 1 zijn 

automatisch geprogrammeerd in periode 2. Het is dus nog niet met zekerheid te 

zeggen dat uitvoering in periode 2 haalbaar is maar dit is wel het streven (zie 

paragraaf 3.2). 

• Voor een deel van de restopgave is gebleken dat dit lopende projecten zijn en er 

geen regiohulp nodig is bij de verdere uitvoering. Voor het overige deel is dat nog 

niet het geval en is hulp van de regio welkom om de uitvoering van de grond te laten 

komen. Inzichtelijk is gemaakt voor welke onderdelen van de restopgave regiohulp 

nodig is. Voor bijna de helft van de totale NNB opgave is dit het geval. Bij de EVZ’s 

ongeveer in een derde van de gevallen en bij de faunapassages voor driekwart van 

de opgave. Bij beekherstel en de vispassages is geen regiohulp nodig (zie paragraaf 

3.3). 

• Voor het deel van de opgave waar wel regiohulp nodig is, zijn diverse mogelijkheden 

om als regio te helpen de belemmeringen op te lossen. Er zijn 

oplossingsmogelijkheden op het gebied van bewustwording, herbegrenzing, trekker 

zoeken, koppelen projecten, capaciteit zoeken, besluit- en planvorming bevorderen 

(zie paragraaf 3.4). 

• Blijvende aandacht is essentieel om de uitvoering van de restopgave van het 

natuurnetwerk te kunnen voltooien in 2026. Daarom is het belangrijk de stand van 

zaken te blijven monitoren (zie paragraaf 3.5).  

 

Aanbeveling 

• Regiohulp bieden in de vorm van een regio-project voor het oplossen van de 

belemmeringen waar dat nodig is door uitvoering van het programma zoals 

opgenomen in paragraaf 3.4. 

• Monitoring van de restopgave onderbrengen als reguliere werkzaamheden van de 

werkgroep landschap zoals opgenomen in paragraaf 3.5.  

• Opdracht geven voor uitvoering van het plan van aanpak voor regiohulp zoals 

opgenomen in hoofdstuk 4. 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1. Projectenboek 
Afzonderlijk document 

 

Bijlage 2. Verslagen afstemming  
Afzonderlijk document 

 

Bijlage 3. Programmatabel  
Afzonderlijk document 
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