Format woningbouwprojecten

Naam project: Bakertand

Datum laatste wijziging overzicht: 13-2-2020

Soort project: Woningbouw
woningbouw
Deelgebied(en) Drie deelgebieden:
A tussen Abcovenseweg en Boschkens
B tussen Abcovenseweg en Hoge Wal
C afronding van wijk Hoge Wal
Ligging + beeld Zie koersdocument Zie kaart
Zie foto (s)
Actief / passief Deelgebied A en B: passief. Bakertand BV
Ontwikkelende partij (Tilburg) is hoofd ontwikkelaar.
(en) Deelgebied C: actief
Woningbouw Voldoet kwalitatief en kwantitatief aan
programma / regionale behoefte.
woonvisie Tilburgse woningbouwcapaciteit
Aantal en soort Totaal circa 670, waarvan 420 in deelgebied A
woningen per - Rijwoningen 25 -50%
deelgebied - 2N Kap25-40%
- Vrijstaand 10—20 %
- Appartement 10 -20 %
Er is ruimte voor CPO
Prijscategorie Koop: nog onbekend
Goedkoop: <€ 185.000,00
Middelduur: € 185.000 tot € 275.000,00
Duur > € 275.000,00
Huur: nog onbekend
Sociaal huur tot max. € 710,68
Midden-/ dure huur  huur vanaf € 710,68
Status / fase Voorbereidingsfase z
» verwachte start bouw: 2020 /2021
» verwachte voltooiing: looptijd 10 jaar
Voornaamste Er is een zogenaamd Koersdocument (= visie)
activiteiten komende ter besluitvorming aangeboden aan de raad.
periode Besluitvorming: 18-2-2020
Bestuurlijke De raad heeft vooraf kennis kunnen nemen
besluitvorming van de samenwerkingsovereenkomst.
- college De instelling van het planteam is via een
- raad raadsinfo bericht aan de raad.




Overeenkomsten /
verplichtingen

Met Bakertand BV en met de gemeente
Tilburg is in december 2017 een
samenwerkings (=anterieure) overeenkomst
gesloten en een planschadeovereenkomst.

Financién:
gemeentelijke kosten

Er is overeengekomen dat Bakertand BV de
gemeentelijke kosten betaalt.

Gemeentelijke risico's

Geen financiéle risico’s omdat kostenverhaal
is verzekerd en deelgebied A en B een vorm
van faciliterende grondpolitie is.

Deelgebied C heeft opbrengstpotentie voor de
gemeente.

Omgevingsdialoog /
Inspraak

Er is een planteam dat bestaan uit bewoners
uit het gebied en de omliggende wijken,
Biodiversiteitsteam en DuurzaamRielGoirle

Planologische
procedure
(bestemmingsplan)

Moet nog starten.




