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Op 26 april ontvingen wij vragen inzake de restauratie van de kerk en kerktoren Riel op basis van
artikel 32 van het Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij
behorende antwoord:

Wat waren de kosten die zijn begroot voor renovatie van kerk en kerktoren?

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft op 27 juni 2011 een positief besluit
genomen over de subsidie aanvraag die op 15 januari 2011 is ingediend. Hiervoor is een
subsidiabel bedrag, begroot op € 1.055.861 inclusief btw ingediend. Dit bedrag is samengesteld
uit een post voor de kerktoren, het gemeentelijke deel, groot € 559.142 en een bedrag van €
495.719 voor het schip, het kerkelijke deel. Op basis van daarvan is door de RCE een bedrag van €
650.000 aan subsidie toegekend.

Wat zijn de in werkelijkheid gemaakte kosten voor renovatie van kerk en kerktoren?

Voor de restauratie van de kerktoren, uitgevoerd in 2013 en 2014 is door de gemeente een
bedrag uitgegeven van € 474.476 exclusief btw. Voor de restauratie van het schip is volgens de
accountantsverklaring van Baker Tilly Berk d.d. 10 oktober 2018 door het bisdom een bedrag
uitgegeven van € 762.975 inclusief btw. € 520.777 hiervan is uitgegeven in 2013 en 2014 en nog
eens € 242.198 in 2016.

Wij maken op dat er sprake is van een verschil van inzicht. Maar hoe ziet de gemeente dat en
welke acties zijn al ondernomen om te zorgen dat er geen verschil van inzicht meer is?

Naar het inzicht van de gemeente is voor aanvang van de restauratie een afspraak gemaakt over
de verdeling van de te ontvangen subsidie. In een overzicht van 5 september 2012 met de titel
“Overzicht subsidiabel restauratieplan Sint Antonius Abtkerk Riel” staat naast de grondslag voor
de subsidieaanvraag ook hoe de € 650.000 aan subsidie verdeeld zal worden: € 344.214,19 voor
de toren en € 305.785,81 voor de kerk.

Het parochiebestuur claimt dat de kerk recht heeft op een groter deel van de subsidie omdat hun
kosten met ruim 50%, globaal € 276.000, over de begroting zijn gegaan en dat de subsidie naar
rato herverdeeld moet worden. Dat de subsidie in 2012 naar rato is verdeeld op basis van de
begroting, betekent niet dat na realisatie een herverdeling moet plaatsvinden zoals de parochie
nu stelt. Dat zou noch voor de gemeente, noch voor het parochiebestuur betekenen dat ze
zekerheid hebben over de te ontvangen subsidie. En dat beide partijen ook maar beperkt invioed
kunnen uitoefenen op de kosten-baten verhouding in dit project. Een zeer onwenselijke situatie.



Anderzijds is het aannemelijk dat afspraken over een herverdeling van de subsidie na uitvoering
van de werkzaamheden, deugdelijk zouden zijn vastgelegd met de nodige randvoorwaarden.
Bijvoorbeeld in een samenwerkingsovereenkomst of iets van gelijke strekking. In de stukken bij
de gemeente zijn die niet aanwezig. Ook het parochiebestuur heeft op navraag een dergelijke
afspraak niet kunnen overleggen.

Eén en ander is ook toegelicht aan het Bisdom in 2020 door toenmalig wethouder financién.

De gemeente is nog steeds in overleg met de parochie.



