
BIJLAGE 1: Tijdlijn Proeftuin de Fokmast 
 
2017 
Januari t/m oktober 2017: Kennis opdoen van diverse beleidsvelden en standpunten van 
stakeholders en belanghebbenden ophalen. Daarnaast zijn gesprekken met bestuurders, 1 op 1 
gesprekken met de stakeholders, het landelijk Expertteam, de commissie MER en Antea gevoerd. 
12 december 2017: De notitie "Richting en ruimte, spelregels voor de Proeftuin Fokmast/Regte 
Heide" wordt vastgesteld door de raad. 
 
2018 
Werksessies hebben plaatsgevonden met stakeholders en tussen overheden. Meerdere bestuurlijke 
overleggen hebben plaatsgevonden, gesprekken met stakeholders. Door alle werksessies en 
overleggen worden de contouren van een visie zichtbaar en kan het gebied van de proeftuin in 3 
blokken worden opgesplitst, het Fokmastgebied, het gebied rondom de golfbaan en het PASgebied. 
11 oktober 2018: bestuurlijk overleg met alle overheden waarin besloten wordt af te wijken van de 
provinciale verordening, een plan van aanpak op te stellen voor de golfbaan en om als 1 overheid te 
blijven optrekken richting de boerderij Vermeer. 
4 december 2018: Raad bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de proeftuin. 
 
2019 
23 maart 2019: Excursie Proeftuin met de gemeenteraad 
2019: Met de stakeholders worden visies per deelgebied uitgewerkt. Gesprekken met de individuele 
stakeholders en bestuurlijke overleggen vinden meerdere keren plaats. De onderzoeken voor het 
voorontwerpbestemmingsplan worden opgestart en er wordt een start gemaakt met het opstellen 
van het voorontwerpbestemmingsplan. 
 
2020 
2020: door de coronacrisis en een uitspraak van de Raad van State over stikstof is er in dit jaar weinig 
aan de proeftuin gewerkt. 
 
2021 
Het hele jaar door vinden meerdere gesprekken met de stakeholders (ook uit België) van de hele 
proeftuin plaats in het kader van het voorontwerpbestemmingsplan en de ter inzage legging 
daarvan. 
13 juli 2021: De raad besluit € 1.805.000 aan krediet beschikbaar te stellen voor de aanleg van 
infrastructuur rondom de Fokmast, de verplaatsing van de gemeentewerf en het afwaarderen van de 
Nieuwkerksedijk Zuid en het opwaarderen van het Nieuwkerksbaantje. 
Zomer 2021: Het voorontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. 
2e helft 2021: De inspraakreacties worden geïnventariseerd en besproken met andere overheden. 
Samen met Antea wordt gestart met het weerleggen van de reacties en het aanpassen van het 
bestemmingsplan. 
De gemeente heeft met de provincie afgesproken dat zij in het kader van de gebiedsgerichte aanpak 
de overleggen met boerderij Vermeer overneemt. 
 
2022 
Over de meerwaarde (het toevoegen van natuur) voor het gebied Fokmast zijn we nog steeds in 
overleg met de direct betrokken stakeholders. Aangezien het realiseren van deze meerwaarde heel 
veel geld (voor de stakeholders) kost zijn de onderhandelingen zeer complex. Tegelijkertijd zijn we 
ook wekelijks in gesprek met de provincie over het meerwaarde traject, zodat ook zij zich achter het 
uiteindelijke meerwaarde plan kunnen scharen. 
Concept anterieure overeenkomsten worden opgesteld met de stakeholders van deelgebied 
Fokmast. Eerste contacten met de grondeigenaren waar we grond van nodig hebben worden gelegd. 



NGE onderzoek en andere belangrijke onderzoeken voor het bestemmingsplan worden uitgevoerd of 
afgemaakt. Voor het herinrichten van de golfbaan wordt door de provincie een subsidie van 2,4 
miljoen euro verleend. 
 
2023 
De omgevingstafel voor de golfbaan wordt samen met alle overheden opgestart. Meerdere 
overleggen met de stakeholders van deelgebied Fokmast en het Brabants Landschap vinden plaats 
om de meerwaarde (toevoegen van natuur) goed te laten landen in het gebied, zodat hier door de 
stakeholders subsidie voor gekregen kan worden van de provincie en Brabants Landschap. Naar 
aanleiding van de laatste nieuwe stikstofregels wordt het ontwerpbestemmingsplan aangepast zodat 
het plan het 3e kwartaal van 2023 ter inzage kan worden gelegd. 
 
 


