

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2016-004224

Onderwerp

Gestegen kosten saneren depot Karrepad

Datum voorstel	Datum raadsvergadering
15 juni 2023	11 juli 2023

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. In te stemmen met het verhogen van het reeds beschikbare budget met €90.000,-- en deze verhoging te onttrekken aan de algemene weerstandsreserve.

Inleiding

Voor de ontwikkeling van de wijk De Boschkens zijn veel bomen gekapt. Voor deze kap moet boscompensatie plaatsvinden.

In 2014 is door het college het Boscompensatieplan Boschkens vastgesteld. In totaal moet 43.460 m² bos worden gecompenseerd waarvan inmiddels ca. 33.460 m² gereed is. Één van de in het Boscompensatieplan Boschkens aangewezen locaties betreft de open plek in het bosgebied in het verlengde van het Karrepad (een pad haaks op de Doctor Keyzerlaan) in Goirle. De gemeente heeft het terrein gebruikt als opslagterrein van o.a. groenafval/compost en grond. Na het verwijderen van de aanwezige betonplaten werd veel puin in de bodem aangetroffen, zowel op de open plek als in het toegangspad naar deze plek. Uit onderzoek blijkt dat de aangetroffen puinlaag asbesthoudend is en dat het asbestgehalte de norm overschrijdt. Het einde van de ontwikkeling de Boschkens is thans in zicht, de compensatie van 4.525 m² bos dient te worden uitgevoerd en is voorzien op deze locatie. Voordat begonnen kan worden met het planten van de bomen moet de locatie worden gesaneerd.

Tijdens de vergadering van 8 februari 2022 heeft uw raad ingestemd met het volledig saneren van de asbesthoudende puinlaag/asbestweg ter hoogte van het Karrepad in Goirle en heeft eenmalig een bedrag van € 275.000,00 beschikbaar gesteld ten laste van de algemene weerstandsreserve.

De voorbereidende werkzaamheden voor deze sanering zijn nagenoeg gereed. Echter zijn de kosten voor het saneren van het depot Karrepad om uiteenlopende redenen gestegen, waardoor extra krediet noodzakelijk is.

Ambtelijke bijstand: Joop Kwaks
Zaaknummer 2016-004224

Agendapunt:

Informatie

De kosten zijn met ca. €90.000,-- gestegen vanwege de volgende redenen:

Prijsstijging 2020-2023.

De kostenraming is in december 2020 opgesteld met het prijspeil 2020. Ondertussen zijn de prijzen conform de CBS prijsindex voor GWW (Grond,- weg- en waterbouw) tussen oktober 2020 (laatst bekende indexcijfer 2020) en januari 2023 (meest recente indexcijfer) met 28,3% gestegen.

Aantreffen Japanse duizendknoop binnen het te saneren gebied.

Japanse duizendknoop is aangetroffen binnen het te saneren gebied. Dit was niet voorzien en brengt extra kosten met zich mee omdat deze grond tegen hogere kosten gesaneerd dient te worden dan wanneer deze enkel vervuild zou zijn geweest met asbest.

Financiën

We stellen voor om het budget van € 275.000 (FCL 6740001, ECL 4730001) met €90.000,-- te verhogen en, evenals het oorspronkelijke krediet, deze verhoging te onttrekken aan de algemene weerstandsreserve.

Kanttekening

1. *De verontreinig kan groter zijn en daardoor hogere kosten met zich meebrengen.*
Gezien de graad van de verontreiniging is het risico aanwezig dat in de praktijk het beeld, ondanks onderzoek, afwijkt van hetgeen nu bekend is. Mogelijk is minder asbest aanwezig, maar het risico dat meer asbest aanwezig is waardoor de kosten verder kunnen oplopen is groter.
2. *De Japanse duizendknoop wordt niet volledig verwijderd.*
De Japanse duizendknoop wordt enkel verwijderd binnen het te saneren gebied. Japanse duizendknoop buiten het te saneren gebied blijft staan.

Vervolg

De voorbereidende werkzaamheden worden zo snel mogelijk afgerond. Vervolgens zal een aannemer worden geworven die de saneringswerkzaamheden uit gaat voeren.

Agendapunt:

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Ruud Lathouwers, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

gelezen het advies van de ;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. In te stemmen met het verhogen van het reeds beschikbare budget met €90.000,-- en deze verhoging te onttrekken aan de algemene weerstandsreserve.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 11 juli 2023.

de raadsgriffier,

de voorzitter,

Frits Harteveld

Mark van Stappershoef