

Nieuwsbrief renovatie sportparken Van den Wildenberg en De Krim

Goirle oktober 2011

Korte terugblik

Oktober 2010 besloot de gemeenteraad dat gezocht moest gaan worden naar financiële dekkingsmogelijkheden voor het opknappen van de bestaande gemeentelijke sportparken in Goirle en Riel en dat aangegeven moest worden hoe de renovatie zou moeten plaatsvinden. Na overleg met alle sportclubs is een plan van aanpak opgesteld. De gemeenteraad heeft in februari 2011 een werkbudget beschikbaar gesteld en het **financiële kader** voor de renovatie aangegeven.

Planning

Najaar 2011:
opstellen
renovatieplan
Februari 2012:
renovatieplan
voorleggen aan
gemeenteraad
Voorjaar 2012:
bestekken maken
en aanbesteding
Zomer 2012:
Start eerste
werkzaamheden

Wie werken aan het renovatieplan?

Er zijn **twee werkgroepen** actief waar de sportclubs en de gemeente aan deelnemen;
1. Werkgroep Beleid besturen van de sportclubs
2. Werkgroep Techniek technisch en inhoudelijke experts van de sportclubs

Wat willen we bereiken?

De sportclubs en de gemeente willen goede sportaccommodaties voor de inwoners van Goirle en Riel. Centraal hierbij staan veiligheid, capaciteit en huisvesting. Het moet goed sporten zijn in onze gemeente, nu en in de toekomst.

Hoe gaan we dat bereiken?

Gezamenlijk gaan sportclubs en gemeente dit najaar een **renovatieplan** opstellen waarin staat wat er opgeknapt en/of veranderd gaat worden op de sportparken. Dat plan wordt aan de gemeenteraad voorgelegd met de vraag om het budget, wat eerder als kader is aangegeven, ook beschikbaar te stellen. Na het akkoord van de gemeenteraad kan begonnen worden met het maken van bestekken voor de uitvoering. Na aanbesteding van de werken, kan gefaseerd begonnen worden met het opknappen van de sportparken.

Wat is er al gedaan?

Om een goed renovatieplan op te kunnen stellen is het belangrijk te weten hoe het nu gesteld is met de velden, de gebouwen, de verlichting en de algemene delen van de parken (o.a. parkeren, hekwerken, groen). Onderzoeken naar dit alles hebben goed in beeld gebracht wat er nog gedaan zou moeten worden. Dat wat meteen aangepakt kon worden, met bijvoorbeeld regulier onderhoud of kleine aanpassingen, is of wordt gedaan. De sportclubs hebben naast de onderzoeken hun wensen geuit. Tezamen vormt dit een 'maatregelenpakket'. Het budget reikt niet tot aan de hemel dus niet alles wat gewenst is, kan gerealiseerd worden. Er moeten keuzes gemaakt worden. Sportclubs en gemeente stellen daarom **met elkaar** criteria (o.a. basismaatregelen voor het sporten gaan voor op ondersteunende maatregelen, wel of geen gemeentelijk eigendom, levert de maatregel een besparing op) op om uit het maatregelenpakket keuzes te gaan maken. Hiermee wordt het renovatieplan opgesteld.

Wat speelt er nog meer rond het opknappen van de sportparken?

- Met een recent bezoek aan kunstgras- en halfkunstgrasvelden bij voetbalclubs in de regio is veel duidelijk geworden over ervaringen daarmee. Niet alleen met het spelen erop maar ook met de aanleg en het onderhoud ervan.
- De gemeenteraad heeft voor de zomer een bezoek gebracht aan de sportparken waarin ze goed geïnformeerd zijn door de sportclubs over wat volgens de clubs opgeknapt zou moeten worden.
- Aan de financiële kant van de renovatie hebben we onder andere te maken met landelijke regelgeving rond de teruggave van BTW over investeringskosten en exploitatiekosten van sportparken. Die regelgeving is nu erg aan het veranderen. De gemeente houdt dit goed in de gaten.
- Voor de clubs veranderen straks in financiële zin ook zaken. Voor een kunstgrasveld zal een ander bedrag worden gerekend dan voor een gewoon grasveld. Dit door de hogere investering en ook de grotere bespeelbaarheid van die velden. Een bijdrage door de clubs in nieuwe investeringen wordt ook besproken.
- Voor de opgeknapte sportparken wordt door de gemeente ook een plan gemaakt voor het beheer en onderhoud ervan en dient een structureel onderhoudsbudget beschikbaar te blijven.