

## **Bijeenkomst Bewonersklankbordgroep iDOP Riel 16 januari 2013**

Aanwezig: Jozef van der Corput (voorz.)

Frans Loots  
Martin Hermans  
Toon Schellekens  
Ilse Hoeks  
Jan van Groenendaal (Weth. Gemeente)  
Inge Spijkers (gemeente)  
Hans van de Wiel (planbegeleider prov.)  
Cees de Jong (secr.)

Afwezig: Coen van Gorp (zonder bericht)

### **Opening en mededelingen**

De voorzitter wenst eenieder een voorspoedig nieuw jaar, een jaar waarin het iDOP-project afloopt en waarin er nog veel afgewerkt dient te worden.

Door Inge wordt melding gemaakt van rekeningen zoals die voor de verwendag. Deze zal door Inge per mail aan Jozef worden gezonden ter beoordeling.

De Wethouder deelt mee dat het weilandje achter de kerk door de gemeente is verworven. Voor kerst is in klein comité (wethouder, Inge, Jozef en Cees) geëvalueerd over de stand van zaken van de projecten en de daaraan gekoppelde begroting. Er volgt een college-voorstel over mogelijke verschuivingen op basis van overschotten en tekorten. Deze verschuivingen binnen deelprojecten worden door de provincie, mits goed gemotiveerd, geaccepteerd.

### **Notulen van 19 september 2012**

Tijdens de verwendag was het gezellig druk met ca. 65 deelnemers. Er blijven altijd opmerkingen over de dag en wie benaderd worden voor deze dag en deze discussie zal altijd blijven. In Riel is er vaak een effect van "als die persoon gaat, ga ik ook" en andersom.

### **Evaluatie informatieavond inwoners van 14 november 2012**

Hoewel de opkomst wat tegen viel, was er sprake van een geslaagde avond met vooral positieve reacties. De formule van toelichting door leden van de werkgroepen, gevolgd door de gemeentelijke uitwerking daarvan, werkte uitstekend. De gepresenteerde voorstellen werden met instemming ontvangen.

### **Stand van zaken projecten**

Het plan voor de inrichting van **het Dorpsplein** ligt er. Daarin is rekening gehouden met het volgens de norm benodigde aantal parkeerplaatsen. De herinvulling van de wanden van het plein (met daarvoor benodigde parkeerplaatsen), gaat -zoals het er nu uitziet- voorlopig nog niet door. De verwerving van het weiland biedt nu ook andere mogelijkheden. Het budget voor de inrichting van het Dorpsplein is wat krap en daar kan wellicht nog geschoven worden.

Afgesproken wordt dat er nader overleg zal plaatsvinden, over eventuele optimalisering van de inrichting van het Dorpsplein en omgeving, tussen werkgroep (Wim Timmermans, Frans, Cees) en gemeente (Inge, Jack Verschuren en Jeroen Klerks).

Voor wat betreft **versterken van de accommodaties** heeft 19 november j.l. overleg plaats gevonden tussen SCAR, Inge van der Horst en de wethouders J. van Groenendaal en J. Sperber. Onder andere over de eigendom-situatie, het aanbesteden, exploitatiemogelijkheden etc. Er zijn afspraken gemaakt over een oriënterend gesprek met de belastingdienst over BTW e.d. Er zal een besluit moeten worden genomen over het wel of niet uitbreiden van de Leybron. Er is voor wat betreft de Leybron van alles in beweging. Zo is de bloedprikfunctie voor Riel behouden, zal waarschijnlijk de maaltijdbezorging via de Leybron gaan, extra ruimte voor dagopvang, zelfs

wellicht om er te eten (vraag van Thebe) en het streven is er op gericht op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur open te zijn. Er is ook een gebruikersraad die gevraagd wordt om initiatieven, omdat de Leybron niet organiseert maar faciliteert. Op maandagmorgen is Contourde Twern in de Leybron aanwezig voor ondersteuning van vrijwilligers en zij hebben ook steeds meer wensen. Hans van de Wiel merkt op dat dit ook elders wordt gedaan maar dat het vooral op organiseren aankomt. De suggestie wordt ook gedaan om bijv. het PGB in Riel te besteden.

Hans van de Wiel vraagt naar het traject voor de eventuele uitbreiding van de Leybron. Volgens Frans worden nu stappen ondernomen om middelen bij elkaar te krijgen. We volgen de route en nemen de juiste stappen om het doel te bereiken.

Door de klankbordgroep wordt aangegeven dat het ideaal zou zijn het besluit over de uitbreiding van de Leybron te nemen vóór de herinrichting van het Dorpsplein (na de Rielse kermis) in verband met noodzakelijk te verleggen leidingen.

Voor de **Brede School** is 2013 een jaar van voorbereiding en de bouw kan beginnen in 2014. Door een extern bureau wordt gewerkt aan een visie-document, een programma van eisen, de stichtingskosten en exploitatie. In mei zal door de Raad een krediet worden gevoteerd en er zal in mei/juni een definitief plan zijn. De vraag is nu nog hoe breed de Brede School uiteindelijk zal zijn. Er wordt met name ingezet op kind-functies. Een werkgroep is gestart met het slaan van een brug tussen groepen kinderen.

Factorum biedt, mede door een potje voor cultuur-educatie, activiteiten aan voor 3 leeftijdsgroepen. Laudi Brouwer werkt als coördinator voor brede scholen in Tilburg en brengt haar ervaring in en zegt dat de activiteiten in Riel goed lopen. Met name het hoofd van de school, Jan Smit, zorgt hiervoor.

De **verwendag** van dit jaar vindt plaats op 10 oktober.

Bij **sportpark de Krim** wordt gestreefd naar een totaal opgeknapt (nog parkeerplaats, verlichting) sportpark vóór het jubileumfeest.

Het werk aan de **entree's van Riel** vordert. De fietsoversteekplaat over de Rillaersebaan is een belangrijke verbetering, de bomen zijn geplant. De aarden wallen ter hoogte van de Oude Trambaan, ter accentuering en als remmende elementen, worden door de klankbordgroep als minimaal beoordeeld. De suggestie wordt gedaan hier door middel van keerwanden veel meer volume te realiseren.

Mede ter financiering van de gewenste kunstwerken (de Rielse Kaaien) bij de entree's wordt door de werkgroep ingezet op het verkrijgen van subsidie van de Heidemij (KNHM). Daarom heeft de werkgroep in november j.l. deelgenomen aan een vergadering van de werkgroep "communicatie" van Geniet in Goirle. Voor het projectplan dat ingediend moet worden, wordt ingezet op een innovatieve manier van informatie verstrekken. Namelijk het door middel van QR-codes begeleiden van de wandelroutes/ommetjes in Goirle en Riel.

Ter ondersteuning van het opstellen van het projectplan is door de "werkgroep entree's" vrij kort daarna een notitie opgesteld met uitleg en motivatie onder de noemer "Verbinding". Deze notitie is ter kennisneming bij dit verslag gevoegd.

Aan het Bels Lijntje, omgeving kruising met Zandeind, zullen 2 foto-panelen met uitleg worden geplaatst over vroeger, namelijk een met het oude Rielse station en een met het vroegere routehuisje aan het spoor.

De mogelijkheid om het **wandelwegennet** uit te breiden met een korte directe verbinding tussen de toekomstige Brede School en de Leybron (mede door het verwerven van het weiland achter de kerk) wordt in eerste instantie door de gemeente bekeken. Eventuele vervolgstappen zijn hiervan afhankelijk.

Het Brabants Landschap heeft groen licht gegeven voor de aanleg voor een rolstoel-begaanbaar pad over de Regte Heide. Het gaat om de route dwars over de hei, vanaf het Riels Hoefke tot aan de Nieuwkerksedijk, net ten noorden van de golfbaan. Dit wordt voor Brabants Landschap mede ingegeven door de op stapel staande ontwikkeling tot natuurgebied van het gebied ten oosten van de Nieuwkerksedijk, ten noorden van de golfbaan. De beoogde route kan dan aansluiten op de wandelmogelijkheden in dat nieuw te ontwikkelen deel. De route is opgenomen als project in de

iDOP-rapportage. De gemeente zal voor de verdere detaillering, afstemming en noodzakelijke stappen, contact opnemen met beheerder Wim de Jong (Brabants Landschap).

### **Rondvraag**

Toon Schellekens vraagt of het mogelijk is duidelijker aan te geven dat en wanneer de Leybron open is! Hier wordt op geantwoord dat de situatie belangrijk aan zichtbaarheid en kwaliteit zal winnen door de herinrichting van het Dorpsplein en zeker bij een serre-achtige uitbouw van de Leybron.

De **volgende bijeenkomst** van de Bewonersklankbordgroep vindt plaats:

**Woensdag 27 maart 2013 in de Leybron om 19.30 uur**

Cees de Jong (secr.)

28 januari 2013