

Raadsinformatie

<i>Aan</i>	Raad
<i>Portefeuillehouder</i>	Harry van de Ven
<i>Onderwerp</i>	Extra budget verbreding Bels lijntje
<i>Datum</i>	27-10-2016
<i>Afschrift aan</i>	

Op dit moment wordt de verbreding van het Bels Lijntje voorbereid. Op basis van de planvorming is het definitieve benodigde budget voor de verbreding in beeld gebracht. Dit komt voor Goirle neer op een bijdrage van €234.000,00 exclusief subsidie en een netto bijdrage van €117.000,00. Dit bedrag is €37.000,00 meer dan de financiële middelen, die op basis van de begroting beschikbaar zijn. Hierin zijn de interne ambtelijke uren bij de uitvoering van het project voor de gemeente Goirle nog niet verwerkt. Deze worden geschat op ca. €5000,00. Totaal dus €42.000,00.

Er zijn twee oorzaken te noemen voor de overschrijding van de geraamde kosten. De technische keuze om het fietspad volledig te vervangen in plaats van enkel het bestaande fietspad te verbreden met asfaltstroken naast het fietspad. Dit in verband met de stabiliteit van de constructie.

De tweede reden van overschrijding van het budget is te wijten aan een miscommunicatie, die heeft plaatsgevonden in de voorbereiding. Het genoemde bedrag op basis waarvan de samenwerking is aangegaan blijkt niet juist te zijn. Deze miscommunicatie is gedurende de voorbereiding helaas niet aan het licht gekomen.

Gezien de meerwaarde van de verbreding op het gebied van de fiets heeft het college besloten de voorkeur te geven aan de realisatie van de verbreding en het tekort aan financiële middelen te dekken uit het restant budget infraplan wegen 2016. Dit heeft geen effect op de realisatie van andere projecten. Dit wordt verwerkt in het financieel tussenbericht van november 2016.

Het college heeft dit besluit genomen, omdat het essentieel is dat er op korte termijn een besluit komt over de deelname van de gemeente Goirle aan het project. De redenen hiervoor zijn dat om de geplande uitvoeringstermijn te halen de aanbesteding op korte termijn op de markt gezet moet worden door de gemeente Tilburg. De uitvoering is afgestemd op de festiviteiten rond het 150 jarig bestaan van het Bels Lijntje en verschuiving van de uitvoering brengt deze activiteiten in gevaar. Naast de aanbesteding is het project onderdeel van het Regionaal UitvoeringsProgramma. Wanneer de gemeente Goirle niet deelneemt aan het project moet ook dit deel uit de subsidievraag worden gehaald. Bovendien zal de Gemeente Tilburg voorbereidingskosten bij de gemeente Goirle in rekening brengen. Gezien de korte termijn is het niet mogelijk de keuze eerst voor te leggen aan de gemeenteraad.