

Stichting Duurzaam Riel Goirle (DRG)



Rob de Bruijn



Joost Brock



Joris van Boxtel



Tom Weijtmans



**BRABANT
GEEFT ENERGIE**

Terugblik en vooruitkijken
April 2019 – maart 2020



Duurzaam
Riel Goirle



Edwin Weijtmans



Ellen den Ouden



Paul Nijskens



Arno Gabriël

6 Energiecoaches


Op de foto:
Theo Hendriks
Peter Zoontjens
Paul Strijbos

Ontbrekend op de
foto:
Ferdinand
Bodéwes
Piet Witteman
Eddie Ramakers





43
huishoudens
via DRG zon
op eigen dak



621
zonnepanelen
op eigen dak
199.170 WP
vermogen



2 Locaties op
het oog
voor wind



6
Daken benaderd
voor PCR

Terugblik
April 2019 – maart 2020



Duurzaam
Riel Goirle

Stichting

1. Bestuur compleet
2. Uitbreiding projectleiders
3. 6 Energiecoaches



1 Locatie op het
oog voor
grootschalige
zonopwekking

Besparen:

1. Plan besparen opgesteld
2. Energiecoaches werving
3. Pilot energie voor iedereen gespikkeld bezit



2
Informatie-
bijeenkomsten
geweest

Zon eigen dak

Prognose aanvraag subsidie: 40 installaties, 600 panelen in 2019

Gerealiseerd: 43 installaties, 621 panelen en ca. 200 kWP

2 bewonersbijeenkomsten georganiseerd, bezoekersaantal ca. 150 personen waarbij informatie is gegeven over zon op eigen dak wat weer 15 nieuwe aanvragen heeft opgeleverd

Postcoderoosregeling

Prognose aanvraag subsidie: 1 dak ontwikkeld met 250 panelen in 2019

- 6 potentiële dakeigenaren benaderd

- 3 hiervan interesse waarvan:

 - 1 wacht op toestemming gemeente irt bestemmingsplan

 - 1 nu dakonderzoek (constructie en vernieuwing) wordt onderzocht

 - 1 heeft teruggetrokken

DRG heeft momenteel een wachtlijst voor potentiële deelnemers

Energiebesparen

Prognose aanvraag subsidie: campagne opzetten en een digitaal energieloket
Gerealiseerd: Op basis van verkennende gesprekken met o.a. andere energiecoöperaties, duurzaamheidsorganisaties etc. plan van aanpak opgesteld. RRE subsidie aangevraagd, als voldoende beoordeeld maar nog niet financieel gehonoreerd. Werving van 6 energiecoaches die worden opgeleid. Planning bezoeken start in mei 2020, vanwege Coronavirus later. Energieloket wordt momenteel onderzocht in samenwerking met andere coöperaties.

2 bewonersbijeenkomsten georganiseerd, bezoekersaantal ca. 150 personen waarbij informatie is gegeven over energiebesparen en waaruit 20 verzoeken voor bezoek energiecoach zijn gekomen

Energie voor iedereen

Prognose aanvraag subsidie: plan van aanpak opstellen incl. communicatiestrategie in 2019

Met woningbouwcorporatie Leystromen en de gemeente Goirle is plan van aanpak Duurzame Leefomgeving Leystromen opgesteld. Fase 1 Oriëntatie, veldverkenning en afbakening is afgerond en opgeleverd. Planning maart stakeholdersanalyse en communicatiestrategie worden opgesteld. (uitstel Corona)

Fase 2 dialoog en co-creatie start in april 2020

Windmolens

Prognose aanvraag subsidie: Lokaal draagvlak creëren, het participatiemodel en het lokaal eigendom vormgeven en dit uit te rollen.

Tot nu toe gerealiseerd:

De selectie van 2 marktpartijen waar DRG samenwerkingsafspraken mee heeft gemaakt. Verder hebben de beoogde grondeigenaren serieuze interesse voor de potentiële locatie Riel West met 4 windturbines. Voor een andere potentiële locatie gaan we op korte termijn de grondeigenaren benaderen. Met de gemeente Goirle zijn we in overleg over de REKS plannen en de consequenties voor de realisatie van de windturbines. Indien de consequenties positief zijn gaat DRG de omwonenden van de locatie Riel West benaderen. We hebben overleg gehad met de bedrijven vereniging Tijvoort over toekomstige samenwerking. Tot slot streven we naar uitbreiding van de samenwerking met Spinderwind waarbij kennis wordt gedeeld (o.a. hun invulling van participatie & lokaal eigendom).


Gebiedsontwikkeling

Prognose aanvraag subsidie: Scenario-ontwikkeling.

De gemeente heeft een concept afwegingskader zon-en windenergie opgesteld. Voor zonneweides is 40 ha beschikbaar. DRG wil op 1 locatie een zonneweide ontwikkelen in de toekomst. Het betreft duurzaamheidsknooppunt de Baars dat in het REKS bod zit. Vanwege de regionale afstemming heeft dit vertraging opgelopen, via de gemeente is DRG hierbij aangehaakt.

Communicatie

- Website aangepast, facebookpagina geïntroduceerd
- Infobijeenkomsten en nieuwsbrief
- Strategiebijeenkomst bij Pauwr Creative lab waarbij 4 waarden methode (gebruik, instrumenteel, rationeel en emotioneel) is gebruikt voor communicatiestrategie te bepalen en slogan hieruit te ontwikkelen



- Slogan: Goed bezig in verschillende contexten (wordt verder uitgewerkt)

Relatie met gemeente

- Gezamenlijk convenant ondertekend maart 2019
- Structureel overleg (1x/3 weken) mbt voortgang lopende projecten en oppakken evt. nieuwe dingen
- DRG is inmiddels logische partner voor energietransitie mee vorm te geven
- DRG wordt gevraagd bij ontwikkeling beleid en opstellen afwegingskader zon- en windenergie

Speerpunten 2020

Ambitie 2020:

- Stichting en coöperatie integreren m.b.t. bestuur
- Toewerken naar manier om financieel break even te kunnen gaan

Doelen 2020:

- Samenwerking met energiecoöperaties Hart van Brabant versterken
- Uitvoering geven aan REKS
- Projecten uit subsidie uitvoeren

Slogan: Goed Bezig!

Verantwoording uren


	#uren	Waarde uren	Declarabele uren	cofinanciering uren
Grootschalige opwek	255,5	€ 19.162,50	€ 14.371,88	€ 4.790,63
Zon (eigen dak en PCR)	47,5	€ 3.562,50	€ 2.671,88	€ 890,63
Besparen	299,5	€ 22.462,50	€ 16.846,88	€ 5.615,63
Algemeen	507	€ 38.025,00	€ 7.404,38	€ 30.620,62
Totaal	1109,5	€ 83.212,50	€ 41.295,01	€ 41.917,50

- We lopen redelijk in lijn met de gebudgetteerde uren.
- Algemene uren voor communicatie, contact gemeente, visie ontwikkeling, vergadering stichting, etc. zijn voor een klein deel gedeclareerd. Meeste uren zijn als cofinanciering ingebracht.

Slogan: Goed Bezig!



60
huishoudens
via DRG zon
op eigen dak



750
zonnepanelen
op eigen dak



2
Doorontwik-
keling
locaties wind



1
PCR gerealiseerd
en 1 in
voorbereiding

Prognose
april 2020 – maart 2021



Duurzaam
Riel Goirle

Stichting
en coöperatie in één
bestuur



1 Locatie op het
oog voor
grootschalige
zonopwekking

Besparen:

- 1 Energieloket operationeel
- 2 Energiecoaches opleiding en aan de slag
3. Pilot energie voor iedereen in uitvoering



2
Informatie-
bijeenkomsten