

NUMMER	Onderwerp	Toelichting	aandachtspunten	verwachte planning	advies Behandeling				Afdeling	conctpersonen	griffie	benodigde tijd
					beeldvorming	oordeelsvorming	besluitvorming	benodigde tijd				
1	Randvoorwaarden hoek Tilburgseweg/Kalverstraat	Geagendeerd op verzoek CDA	Oordeelsvormend besproken op 12 maart 2019. In de regiegroep 12/3 afgesproken is dat het college een voorstel voorbereidt waarin meerdere scenario's voor aanpassing van de kaders worden beschreven en de haalbaarheid daarvan is getoetst. 10/9/2019: Raadsinformatie ontvangen met scenario's. 11/11/2019: verzoek van regiegroep aan college nav RIB een raadsvoorstel voor te bereiden, waarin meerdere scenario's zijn opgenomen en waarbij voorkeursscenario college is aangegeven. 13/02/2020: update data 12/03/2020: planning bevestigd	2e kwartaal 2020		12-mei-2020	26-mei-2020		ONT	J. Kluijtmans		
2	Woningbouwontwikkeling Bakertand	Het college heeft in een RIB inzicht gegeven in de wijze waarop Bakertand b.v. de omgevingsdialog voert. Tijdens de bijeenkomst over projecten op 15 januari 2019 is meer informatie verstrekt.	26 februari 2019 beeldvorming duurzaamheid en ecologie. In het tweede kwartaal zal het koersdocument worden voorgelegd. 8/10/2019: oordeelsvormend besproken. 26/11/2019: 2e maal oordeelsvormende bespreking 28/01/2020: 3e maal oordeelsvormende bespreking 12/3/2020: N.a.v. het verloop van het proces zijn de vergaderdata aangepast	2e kwartaal 2019	27 augustus 2019	21-apr-2020	26-mei-2020		ONT	F. Beurskens	B.v.'t Westeinde	
3	Herziening nota grondbeleid	De nota Grondbeleid is toe aan een periodieke herziening. Daarbij wordt ook het actiepunt "heroverweging actieve grondpolitiek" meegenomen.	In de regiegroep van 25 maart is gevraagd om 3 en 18 juni reserveren voor oordeelsvorming en 1 of 2 cycli daar aan voorafgaand tijd reserveren voor beeldvorming hierover. Afspraak: na vaststellen van de woonvisie 10/9/2019: volgt begin 2020	1e kwartaal 2020		?	?		ONT			
4	Begroting 2021	Wettelijk is de raad verplicht ieder jaar voor 15 november de begroting vast te stellen. Verzending van de stukken naar de raad vindt plaats in september. In de twee tussenliggende maanden moet de raad de begroting vaststellen. De manier waarop dit gebeurt is onderwerp van bespreking in de regiegroep.			6 oktober 2020	13-okt-2020	10-nov-2020		OND			
5	Voorjaarsnota 2020 - begroting 2021	In de voorjaarsnota schetst het college, vooruitlopend op de begroting, het algemene financiële perspectief, autonome ontwikkelingen en eventuele nieuwe wensen. 12/2019: Regiegroep wil ruime tijd hebben voor voorbereiding raadsbehandeling en voor interactie met inwoners. Evt. 2x oordeelsvormende behandeling.				12-mei-2020	26-mei-2020		OND			

6	Burap 1 2020	In de bestuursrapportage wordt door middel van een presentatie een schets van het algemene beeld en de belangrijkste afwijkingen van de resultaten per programma gegeven, met voortgang grote projecten en risico's. Ook wordt aandacht besteed aan de hoofdlijnen van financiële ontwikkelingen (mee- en tegenvallers).				16-jun-2020	7-jul-2020	OND			
7	Burap 2 2020	In de bestuursrapportage wordt door middel van een presentatie een schets van het algemene beeld en de belangrijkste afwijkingen van de resultaten per programma gegeven, met voortgang grote projecten en risico's. Ook wordt aandacht besteed aan de hoofdlijnen van financiële ontwikkelingen (mee- en tegenvallers).			6 oktober 2020	13-okt-20	10-nov-2020	OND			
8	Jaarrekening 2020 en begrotingen 2021 Gemeenschappelijke Regelingen	Volgens de Wgr krijgt de raad de jaarrekeningen van de Gemeenschappelijke Regelingen toegestuurd en kan de raad zienswijzen indienen op de begrotingen. De stukken worden rond 15 april toegestuurd en worden rond 15 juni aan de raad voorgelegd. Gelet op de doorlooptijd van de raadsprocedure kan regulier niet voor 15/6 tot besluitvorming worden gekomen.				16-jun-2020	7-jul-2020	?			
9	jaarrekening gemeente Goirle 2019	Wettelijk is de raad verplicht ieder jaar voor 15 juli de jaarrekening vast te stellen. In de opdrachtbrief van de accountant staat 1 juli als uiterste datum voor het opleveren van het accountantsrapport.			9 juni 2020	16-jun-2020	7-jul-2020	OND			
11	APV	Het college heeft een nieuwe APV in voorbereiding. 17/10/2019: De nieuwe APV wordt in het derde kwartaal 2020 ter vaststelling voorgelegd. 20/11/2019: 3e kwartaal 2020. 13/2/2020: De nieuwe APV wordt in het derde kwartaal 2020 ter vaststelling voorgelegd.	3e kwartaal 2020			1-sep-2020	22-sep-2020	VVH	W. Poorta	B.v.'t Westeinde	
12	Bestemmingsplan Leijoever	In de oordeelvormende vergadering van 18 december 2018 is het plan besproken. Informatie over het vervolg volgt.	10/9/2019: verplaatst van q3 naar q1 2020 4/12/2019: verplaatst naar q2 2020 13/2/2020: Q2, maar data NNB 12/3/2020: Wordt misschien 3e kwartaal omdat nog niet alle benodigde onderdelen van het bestemmingsplan van de projectontwikkelaar zijn ontvangen.	2e kwartaal 2020		?	?	ONT	F. Hendrickx		
16	Inclusieagenda	De gemeenteraad heeft in maart 2018 de inclusieagenda vastgesteld. In een informeel gezamenlijk overleg tussen raad, college, Participatieraad en andere belangenorganisaties de prioritering van de verbeterpunten te bepalen.	Op 2 april is oordeelsvormend gesproken over de prioritering. Die wordt door het college verwerkt in een raadsvoorstel 14/11/2020: Aangenomen motie bij begrotingsbehandeling dat inclusieagenda wordt doorgezet in 2020. 17/01/2020: Raadsvrstl volgt eind 1e / begin 2e kwartaal 2020 13/2/2020: geactualiseerd 12/3/2020: Vergaderdata concreet gemaakt	2e kwartaal 2020		16-jun-2020	7-jul-2020	ONT	J. Bolt	I. van Breda	
18	Bestemmingsplan Mariaboodschap	Of de herontwikkeling Maria Boodschap mogelijk gemaakt gaat worden door een bestemmingsplanwijziging, projectafwijkingbesluit of een andere RO-procedure is afhankelijk van wat voor aanvraag wordt ingediend. Afhankelijk hiervan is of de raad of het college bevoegd.	10/9/2019: verplaatst van q3 naar q1 2020 13/02/2020: update data	4e kwartaal 2020		24-nov-2020	15-dec-2020	ONT	Judith Kluytmans		

19	Doorontwikkeling Lokale Toegang	In december 2017 heeft raad besloten voor uitwerking scenario 1 (blijven zitten huidige panden). Voor een besluit wordt genomen over de huisvesting wordt aandacht gericht op lokale toegang voor wat betreft de dienstverlening, wijze van van samenwerking met partners. Deze doorontwikkeling is inmiddels verbreed naar doorontwikkeling sociaal domein.	Planning: in januari '20 in een pilot nieuwe organisatiestructuur starten. Raad wordt gevraagd akkoord te gaan met bijbehorende begroting. 31/10/2019: Stond gepland voor raad dec. Geen stukken ontvangen. Allereerst zal een beeldvormende bijeenkomst / werkbezoek plaatsvinden.	1e kwartaal 2020		28-jan-2020	18-feb-2020	ONT / MDV	Kirsten Diehl	I. van Breda	
21	Implementatie omgevingswet (omgevingsvisie)	De Omgevingswet is onlosmakelijk verbonden is aan thema's waar de raad op meerdere fronten aan werkt. Zowel de eigen werkwijze (BOB-model), organisatieontwikkeling, discussies rond ruimtelijke dossiers en de omgevingsdialogoog. Daarnaast zal de gemeente keuze moeten maken over een vast te stellen Omgevingsvisie. De komende maanden worden afspraken gemaakt over de manier waarop de raad bij de invoering van de Omgevingswet betrokken is.	10/9/2019: Er komt een handreiking dialoog en handreiking experimenten en die zullen ter kennisname naar de raad gaan. 23/9/2019: in 2020 3 besluitvormingsmomenten: januari (bouwstenen), juli (concept) en december (omgevingsvisie). 4/12/2019: bouwstenennotitie omgevingsvisie gereed maart 2020. 13/2/2020: concept-omgevingsvisie voor zomer naar raad. omgevingsvisie eind 2020 naar raad. 12/3/2020: de zogenaamde bouwstenennotitie is aan de raad gezonden	4e kwartaal 2020		16-jun-2020	7-jul-2020	ONT	L. van Tilborg / S. Torremans	B.v.'t Westeinde	
22	Initiatiefvoorstel opslagloods bouw-en opslagloods	Initiatiefvoorstel LRG	Motie van 26 maart 2019. Het college is verzocht te onderzoeken welke verenigingen behoefte hebben aan ruimte voor bouw/opslag. De resultaten van dit onderzoek moeten tijdig met de gemeenteraad worden gedeeld zodat een eventuele facilitering kan worden verwerkt in de begroting van 2020. 10/9/2019: voorstel gepland 1e halfjaar 2020 17/01/2020: als gevolg van uitwerking bezuinigingsopdrachten op het gebied van cultuur en sport is de eerdere planning niet haalbaar – in de 2e helft van 2020 kan worden ingeschat wanneer het wel kan. 12/3/2020: verwachte planning onbekend	?		?	?	ONT	C. Kuipers	B.v.'t Westeinde	
23	Integriteitsbeleid	De huidige integriteitsregels zijn gedateerd. Met de raad moet e.e.a. ook worden doorgesproken en worden voorbereid.	te bespreken in overleg fractievoorzitters dd 1 oktober 2019 31/10/2019: fractievoorzittersoverleg is niet doorgedaan. Wordt doorgeschoven naar volgend overleg op 9/12/2019 9/12/2019: besproken in frct.vrz.ovl wordt opgepakt	3e kwartaal 2020		?	?	GRI	link	B.v.'t Westeinde	
25	Periodieke bespreking Ruimtelijke projecten	Periodieke beeldvormende bespreking ruimtelijke plannen en ontwikkelingen binnen de gemeente	13/8/2019: Link naar raadsinformatiebrief. https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/Raadsinformatiebrief-digitale-ontsluiting-woningbouwprojecten.pdf 31/10/2019: Periodieke voortgangsrapportage oktober is niet ontvangen. 17/12/2019: rapportage oktober is nog steeds niet ontvangen 02/2020: formats zijn ontvangen en gepubliceerd.	jaarlijks jan - mei - okt				ONT			

26	Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)	Deze wordt binnen Hart van Brabant voorbereid en zal aan alle gemeenteraden worden voorgelegd.	31/10/2019: I.o.m. college wordt bezien hoe een concept al eerder met de raad kan worden besproken 4/12/2019: stukken gereed maart 2020. mrt-juni 2020 zullen 2 radenavonden worden georganiseerd.	2e kwartaal 2020	14 april 2020	21-apr-2020	26-mei-2020	ONT			
27	Reglement van orde gemeenteraad	Naast actualisering dient ook het gewijzigde vergadermodel in het reglement te worden verwerkt.	31/10/2019: Voorstel is aan gewerkt, maar nog niet gereed. 5/2/2020: Cyclus januari is niet gehaald	1e kwartaal 2020		21-apr-2020	26-mei-2020	GRI	B. van 't Westeinde		
28	Sportparken	De gemeenteraad heeft op 19 juni 2018 budget beschikbaar gesteld om de knelpunten en wensen sportparken in beeld te brengen. De planning van het vervolg is nog niet inzichtelijk.	10/9/2019: plan van aanpak volgt in q1 2020 13/2/2020: geactualiseerd 12/3/2020: Geen mutatie ontvangen	2e kwartaal 2020		21-apr-2020	26-mei-2020	ONT	C. Kuipers		
32	Woningbouwontwikkeling Zuidrand	Op dit moment wordt een stedenbouwkundig plan uitgewerkt op basis van de vastgestelde Visie Zuidrand. Tijdens de vergadering van 15 januari 2019 is een toelichting op de stand van zaken gegeven.	Stedenbouwkundige plannen Havel en Van Besouw kunnen beeldvormend in het 1e kwartaal worden besproken 10/9/2019: stedenbouwkundige plannen zijn afgedaan middels raadsinformatie. 31/10/2019: Op 3 oktober heeft een rondleiding voor raads- en burgerleden plaatsgevonden.	1e kwartaal 2019		?	?	ONT	J. Kluytmans		
33	Maatpact stuk fase 2	In de regionale samenwerking HvB wordt dit vorm gegeven. 19/9 wordt dit besproken in het poho sociaal domein. 01 oktober besluit het college hierover. Besluitvorming vóór 5/12 is gewenst	(Concept-)stuk wordt z.s.m. aangeleverd aan regiegroep/griffie, zodat regiegroep op 23/9 stuk kan beoordelen in inplannen. 23/9/19: stuk ik niet beschikbaar. Doorgeschoven naar besluitvorming december. 31/10/2019: wederom niets ontvangen. Van vergaderplanning verwijderd in afwachting van vervolg 13/2/2019: geactualiseerd 12/3/2020: vergaderdata concreet gemaakt.	2e kwartaal 2020		21-apr-2020	26-mei-2020	ONT	P. Emmerink	I. van Breda	
35	Afwegingskader grootschalige zonneparken		10/9/19: Externe stakeholdersbijeenkomst waarvoor ook raadsleden worden uitgenodigd op 8/10. 31/10/2019: geen stukken of gewijzigde planning ontvangen 12/11/2019: begrotingsvergadering: toezegging wethouder dat rond de jaarwisseling een voorstel volgt. 17/01/2020: wordt meegenomen in presentatie REKS op 21-1. Besluitvorming zal wellicht moeten wachten op besluitvorming over de REKS door B&W. Deze is nu voorzien in juli 2020. 4/2/2020: Raadsinformatiebrief ontvangen 13/2/2020: Wordt niet behandeld in de raad. Wel volgt raadsinformatiebrief. 12/3/2020: geen nadere info ontvangen	3e kwartaal 2020				ONT			
36	Bestemmingsplan Boschens fase 4C		4/12/2019: verplaatst naar 1e kwartaal 2020 13/2/2020: data geactualiseerd	2e kwartaal 2020		21-apr-2020	26-mei-2020		F. Hendrickx		
38	Bestemmingsplan Looijenhoek		31/10/2019: geen stukken of gewijzigde planning ontvangen	4e kwartaal 2019		28-jan-2020	18-feb-2020				
40	Bestemmingsplan proeftuin Goirle			2e helft 2020							
42	Jeugdzorg regio HvB	Jaarlijks voor de zomer vindt een radenavond plaats met een toelichting op financiën en beheersmaatregelen		2e kwartaal							

45	Beschermd wonen / personen met verward gedrag	Meerjarenprogramma. De aanpak van personen met verward gedrag wordt regionaal opgepakt en zal onderdeel worden van beschermd wonen. Naast de regionale taken zijn er per 1 oktober 2018 lokale taken. Lokaal gaat het om burgerinitiatief 'bij Wies'	Decentralisatie is uitgesteld naar 2022, waardoor er minder druk zit op het vaststellen van het meerjaren-programma										
46	Regionale Nota Publieke Gezondheid 2020-2023	Er wordt door de gemeenten in de regio Midden-Brabant gezamenlijk gewerkt aan een Regionale Nota Publieke Gezondheid 2020-2023 'Met Gezond verstand!' Deze moet ook door onze raad worden vastgesteld.	31/10/2019: geen stukken of gewijzigde planning ontvangen 5/2/2020: geen stukken ontvangen 12/3/2020: planning oordeel 21/4 en besluitv 26/5 bevestigd	4e kwartaal 2019		21-apr-2020	26-mei-2020			C. Kuipers	I. van Breda		
47	Oprichtbevestiging accountant	Oprichtverlening door de raad aan de accountant voor controle van de jaarrekening.		uiterlijk oktober 2020			13-okt-2020				B. v. 't Westeinde		
48	Verordeningen tarieven en belastingen	Deze worden (doorgaans) tegelijk met de begroting voor het volgende jaar vastgesteld.		4e kwartaal 2020		13-okt-2020	10-nov-2020			K. van Leeuwen			
51	Actualisatie kapbeleid	11/12/2019: Nagegaan wordt nog of en hoe de raad betrokken wordt bij deze actualisatie 5/2/2020: Geen nadere info ontvangen 12/3/2020: geen nadere info ontvangen				?	?		R&B	Marieke Alberts			
52	Marktverordening	Het college bereidt in 2020 een nieuwe Marktverordening voor. 4/3/2020: De duur van de vergunning wordt 5 jaar.	In april 2020 komt VNG met landelijke richtlijn voor de duur van een schaarse vergunning (2/3/	3e kwartaal 2020		1-sep-2020	22-sep-2020		VVH	W. Poorta			
53	Verordening bezwaarschriftencommissie		In dec. 2019 is een initiatiefvoorstel van het CDA besproken over mediation, met mogelijk impact voor de verordening. 13/2/2020: stuk niet ontvangen. Doorgeschoven naar volgende cyclus.	jan-2020		21-apr-2020	26-mei-2020			R. Lathouwers			
54	Raadsvoorstel krediet zonnepanelen CC Jan van Besouw	12/3/2020: Planning zal niet gehaald worden omdat de subsidieaanvraag niet is gehonoreerd. Nieuwe planning volgt z.s.m.		1e helft 2020		21-apr-2020	26-mei-2020			M. van de Ven			
55	Bestemmingsplan Van Besouw	12/3/2020: geen nadere info ontvangen		2e kwartaal 2020						J. Kluijtmans			
56	Herijking begroting jeugdzorg	De gemeenteraad ontvangt 2x per jaar een dergelijke herijking.	18/12/2019: Navraag wordt gedaan wanneer deze naar de raden gestuurd worden. 5/2/2020: Laatste vaststelling raad 3/12/2019. Verder geen nadere informatie ontvangen	2e kwartaal 2020							I. van Breda		
57	Prioritering woningbouw												
58	Aanbesteding accountant	De gemeenteraad besteedt eens per 4 jaar de accountantscontrole aan.	18/12/2019: Nagegaan wordt nog welke data/termijn hierbij moet worden aangegeven 13/2/2020: Procedure wordt in overleg met Oisterwijk en Hilvarenbeek besproken. Evt. verlengingsbesluit moet voor 1 juli 2020 zijn genomen.								B. v. 't Westeinde		
59	Verordening leerlingenvervoer gemeente Goirle 2020					12-mei-2020	26-mei-2020						
60	Archiefverordening	Verordening moet geactualiseerd worden.	02/2020: planning is bevestigd			21-apr-2020	12-mei-2020			E. van Opstal			
61	Berichtgeving stand van zaken Mill-Hill	13/2/2020: Dit onderwerp komt in de plaats van de verordening onderwijshuisvesting (nr.17)											
62	Raadsinformatiebrief Economische agenda Goirle 2020-2025	13/2/2020: Dit onderwerp komt in de plaats van de economische agenda Goirle 2020-2025 (nr.34) 12/03/2020: Wanneer kan de raad deze raadsinformatiebrief tegemoet zien? Dat is nog niet bekend.								L. Elsinga			

