

Naam project: Barbara Benz Park

Datum laatste wijziging overzicht: 9-12-2020

| | | |
|---|---|---------------------------|
| Soort project: woningbouw | Woningbouwproject | |
| Deelgebied(en) | | |
| Ligging + beeld | Voormalige locatie De Bocht. Grenst aan Boschkens-West en ligt tegen Tilburgseweg en A58. | Zie kaart Zie foto (s) |
| Actief / passief Ontwikkellende partij (en) | Actief | |
| Woningbouw programma / woonvisie | harde, gebonden of vrije capaciteit | |
| Aantal en soort woningen per deelgebied | Totaal <ul style="list-style-type: none">➤ CPO, projectgewijs, vrije sector➤ vrijstaand, bungalow/ patio, etagewoningen | |
| Prijscategorie | Koop: Duur > € 275.000,00 Huur: Nvt | |
| Status / fase | <ul style="list-style-type: none">➤ voorbereidingsfase➤ verwachte start bouw: 2021/2022➤ verwachte voltooiing: onbekend | |
| Voornaamste activiteiten komende periode | <ul style="list-style-type: none">➤ Opstellen nieuwe verkavelingsplan | |
| Bestuurlijke besluitvorming - college - raad | <ul style="list-style-type: none">➤ Collegebesluit ontwikkeling B. Benz Park dd. 30-1-2018. | |
| Overeenkomsten / verplichtingen | | |
| Financiën: gemeentelijke kosten | Nog nader uit te werken | |
| Gemeentelijke risico's | Nog nader uit te werken | |
| Omgevingsdialoog / Inspraak | <ul style="list-style-type: none">➤ In maart 2018 overleg geweest met omwonenden over mogelijke verkaveling. | |
| Planologische | <ul style="list-style-type: none">➤ Huidige bestemming. | |

| | | | |
|--|--------------------------------|--|--|
| | procedure (bestemmingsplan) | | |
| | | | |
| | | | |