

Planning wijziging omgevingsplan, bruidsschat

	Raadscyclus september 2025	Raadscyclus december 2025
POHO	31-3-2025	5-5-2025
Aanleveren B&W	10-4-2025	15-5-2025
B&W	15-4-2025	20-5-2025
Kennisgeving in weekblad	23-4-2025	28-5-2025
3 weken participatie		
einde participatietraject	15-5-2025	19-6-2025
aanleveren B&W ontwerp	29-5-2025	3-7-2025
B&W ontwerp	3-6-2025	8-7-2025
publiceren Tercera	4-6-2025	9-7-2025
einde ontwerp ter inzage	16-7-2025	20-8-2025
aanleveren B&W raadsvoorstel	14-8-2025	18-9-2025
B&W raadsvoorstel	19-8-2025	23-9-2025
		
Agendacommissie	1-7-2025 "	12-11-2025
Commissie Fysiek	26-8-2025	25-11-2025
Raad	16-9-2025	9-12-2025