

NUMMER	Onderwerp	Toelichting	Portefeuillehouder	Prioriteit	Advies (urgentie; consequenties)	opmerkingen bij planning	beeldvorming	oordeelsvorming	besluitvorming
3	Herziening nota grondbeleid	De nota Grondbeleid is toe aan een periodieke herziening. Daarbij wordt ook het actiepunt "heroverweging actieve grondpolitiek" meegenomen. I 10/9/2019: volgt begin 2020 april 2019: volgt < 31/12/2020 nov 2020: 1e kwartaal 2021 - meegenomen in beeldvorming januari 2021 22/02/2021: volgt 2e kwartaal 2021 8/4/2021: volgt september 2021		Laag	Niet urgent, hier vloeien geen consequenties uit voort.	2e kwartaal 2021		14-sep-2021	5-okt-2021
13	Bestemmingsplan Mariaboodschap	Of de herontwikkeling Maria Boodschap mogelijk gemaakt gaat worden door een bestemmingsplanwijziging, projectafwijkingbesluit of een andere RO-procedure is afhankelijk van wat voor aanvraag wordt ingediend. Afhankelijk hiervan is of de raad of het college bevoegd. 10/9/2019: verplaatst van q3 naar q1 2020 13/02/2020: update data 27/11/2020: update 1e/2e kwartaal 2021 22/02/2021: volgt 2e kwartaal 2021	L. Franssen	Laag	Wel belangrijk, maar niet urgent. Aanvraag is nog niet ingediend. Bevoegdheid raad of college afhankelijk van aanvraag	2e kwartaal 2021		22-jun-2021	13-jul-2021
14	vaststellen omgevingsvisie	De bouwstenennotitie omgevingsvisie ligt klaar ter bespreking en besluitvorming. Op 01-04-20 is afgekondigd dat invoering omgevingswet wordt uitgesteld. Het is nog onbekend tot wanneer 17/11/2020: Er vind een beeldvormende bijeenkomst voor de raad plaats. 22/02/2021: oordeelsvorming in vergadering 28/4. Besluitvorming in vergadering 25/05 of 01/06.	M. Immink	Midden	Belangrijk, maar niet meer urgent (politiek thema raad en college)	2e kwartaal 2021		28-apr-2021	25-5-2021*
15	Implementatie omgevingswet	De Omgevingswet is onlosmakelijk verbonden is aan thema's waar de raad op meerdere fronten aan werkt. Zowel de eigen werkwijze (BOB-model), organisatieontwikkeling, discussies rond ruimtelijke dossiers en de omgevingsdialog. Daarnaast zal de gemeente keuze moeten maken over een vast te stellen Omgevingsvisie. De komende maanden worden afspraken gemaakt over de manier waarop de raad bij de invoering van de Omgevingswet betrokken is. 10/9/2019: Er komt een handreiking dialoog en handreiking experimenten en die zullen ter kennisname naar de raad gaan. 23/9/2019: in 2020 3 besluitvormingsmomenten: januari (bouwstenen), juli (concept) en december (omgevingsvisie). 4/12/2019: bouwstenennotitie omgevingsvisie gereed maart 2020. 13/2/2020: concept-omgevingsvisie voor zomer naar raad. omgevingsvisie eind 2020 naar raad. 1/4/2020: invoering omgevingswet tot nader order uitgesteld. De bouwstenennotitie omgevingsvisie ligt klaar ter bespreking en besluitvorming. 1/2/2020: Uitstel invoering omgevingswet afgekondigd 22/02/2021: rekening wordt gehouden met uitstel van invoering van de omgevingswet. In april volgt een raadsinformatiebrief.	L. Franssen	Midden	Belangrijk, maar niet meer urgent (politiek thema raad en college)				

NUMMER	Onderwerp	Toelichting	Portefeuillehouder	Prioriteit	Advies (urgentie; consequenties)	opmerkingen bij planning	beeldvorming	oordeelsvorming	besluitvorming
16	Integriteitsbeleid	De huidige integriteitsregels zijn gedateerd. Met de raad moet e.e.a. ook worden doorgesproken en worden voorbereid. te bespreken in overleg fractievoorzitters dd 1 oktober 2019 31/10/2019: fractievoorzittersoverleg is niet doorgedaan. Wordt doorgeschoven naar volgend overleg op 9/12/2019 9/12/2019: besproken in frct.vrz.ovl wordt opgepakt 22/02/2021: Op 13/4 staat een interne bijeenkomst integriteit gepland (werkbezoek)	Griffie	onbekend	zelfstandige bevoegdheid van de raad	?	13 april 2021		
18	Reglement van orde gemeenteraad	Naast actualisering dient ook het gewijzigde vergadermodel in het reglement te worden verwerkt. 31/10/2019: Voorstel is aan gewerkt, maar nog niet gereed. 5/2/2020: Cyclus januari is niet gehaald 17/1/2020: termijn aangepast 22/02/2021: regiegroep heeft gevraagd dit binnenkort ter besluitvorming te agenderen.	Griffie	onbekend	Zelfstandige bevoegdheid van de raad	2e kwartaal 2021		22-jun-2021	13-jul-2021
19	Sportparken	De gemeenteraad heeft op 19 juni 2018 budget beschikbaar gesteld om de knelpunten en wensen sportparken in beeld te brengen. De planning van het vervolg is nog niet inzichtelijk. 10/9/2019: plan van aanpak volgt in q1 2020 13/2/2020: geactualiseerd 27/11/20: wegens verschuiven werkzaamheden als gevolg van coronacrisis is voorbereiding van het overleg met de sportverenigingen vertraagd. Nieuwe planning volgt in 1e kwartaal 2021 22/02/2021: Raadsinformatiebrief volgt in april. Planning raad is 3e/4e kwartaal 2021		Midden	Wel belangrijk, maar niet urgent. Op dit moment kan in verband met het coronavirus niet worden afgestemd met betrekking tot de sportverenigingen in verband met de bijkomende financiële effecten. Voorstel om dit na de zomer te behandelen. Politiek thema( raad)	3e/4e kwartaal 2021			
24	Proeftuin Goirle	Project loopt vertraging op. Afstemming is op dit moment niet mogelijk. Mede afhankelijk van provincie en stakeholders om gesprekken te vervolgen. 27/11/20: voorontwerp-bestemmingsplan openbaar februari/maart 2021, vervolgplanning nog onbekend. 22/02/2021: Binnenkort komt nadere informatie en raadsvoorstel naar de raad.	M. Immink	Midden	Belangrijk traject. Politiek thema (raad en college)				
28	Actualisatie kapbeleid	Het huidige kapbeleid sluit niet meer aan bij de wens tot 11/12/2019: Nagegaan wordt nog of en hoe de raad betrokken wordt bij deze actualisatie 18/6/2020: Kapbeleid heeft relatie met APV (nr. 10), daarom wordt dit onderwerp verplaatst naar Q4 5/2/2020: Geen nadere info ontvangen 27/11/20: relatie APV is losgelaten. Volgt. 22/02/2021: volgt in 3e kwartaal 2021. Heeft relatie met (startnotitie) programma groen.	L. Franssen	Midden	Geen urgentie, wel belangrijk.	3e kwartaal 2021			
29	Marktverordening	Het college bereidt in 2020 een nieuwe Marktverordening voor. 5 jaar). In april 2020 komt VNG met landelijke richtlijn voor de duur van een schaarse vergunning (2/3/ In april 2020 komt de VNG met een landelijke richtlijn. De duur van de vergunning wordt 5 jaar. 27/11/20: Volgt 1e kwartaal 2021 22/02/2021: nog geen nadere opgave ontvangen. Planning wordt nagegaan.	J. Swaans	Laag	Geen urgentie,				

NUMMER	Onderwerp	Toelichting	Portefeuillehouder	Prioriteit	Advies (urgentie; consequenties)	opmerkingen bij planning	beeldvorming	oordeelsvorming	besluitvorming
36	Cultuurnota	In 2018 is het college in een amendement gevraagd te komen met een beleidsnota kunst en cultuur. In november heeft de raad dit in een motie herhaald en aangegeven dat de raad deze beleidsnota vóór de voorjaarsnota wenst te ontvangen. 13/2/2020: voor de zomervakantie, maar terugkoppeling uit het college over exacte planning is nog niet ontvangen. 04/2020: Concept cultuurnota moet nog worden afgestemd met partijen. In verband met het coronavirus, is overleg nu niet mogelijk xx/xx: Na de zomervakantie start overleg met culturele organisaties 19/1/2021: Beeldvormende bespreking concept-cultuurnota heeft plaatsgevonden	J. Swaans		Politiek urgent. Politiek thema (raad en college)	besluitvorming voorafgaand aan Voorjaarsnota - januari 2021	19 januari 2021	23-feb-2020	16-mrt-2020
39	Verzamelverordening participatiewet	Het betreft kleine wijzigingen, ivm inburgering (afhankelijk van wetswijziging) 13/2/2020: onderwerp toegevoegd. 27/11/20: Na 1 september 2020 22/02/2021: geen nadere info ontvangen	M. Immink	Midden					
41	Kredietvoorstel aanpassing hoofdroute Riel	Voor de hoofdroute Riel moeten herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd die niet waren opgenomen. Hiervoor moet krediet worden gevraagd bij de raad 27/11/2020: In overleg met behandelend ambtenaar. 22/02/2021: gesprekken met aannemer zijn vertraagd. Na afronding hiervan volgt een voorstel aan de raad.	J. Swaans	Midden	Urgent ivm risico's gebruik weg	2e kwartaal 2021			
43	Beleid Niet Gesprongen Explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (NGE-beleid)	27/11/20: 3e kwartaal 8/4/2021: komt niet meer terug in de raad. Betreft een collegebevoegdheid.				4e kwartaal 2020			
58	stedenbouwkundig plan Bakertand	22/02/2021: Voorontwerp stedenbouwkundig is geagendeerd voor raad: 30/3 oordeelsvormend en 20/4 besluitvormend.				1e/2e kwartaal 2021		30-mrt-2021	20-apr-2021
59	(Definitieve) Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)	Deze wordt binnen Hart van Brabant voorbereid en zal aan alle gemeenteraden worden voorgelegd. Concept bod REKS is zonder zienswijzen en bedenkingen van de raad op 2 juni 2020 door college vastgesteld. Planning definitief bod REKS is start Besluitvormingsproces in de gemeenten op 1 februari 2021. Op 1 december 2020 komt roadshow REKS bij de gemeenteraad van Goirle langs. In de periode februari - juni 2021 zal de raad oordeelsvormend en besluitvormend over het definitieve bod REKS moeten besluiten.	L. Franssen	Hoog	Urgent ivm aanleverdatum aan het rijk. Politiek Thema (raad en college)	2e kwartaal 2021		30-mrt-2021	20-apr-2021
60	Zuidrand, Van Besouw fase 1	22/02/2021: 3e kwartaal volgt ontwerpbestemmingsplan ter inzage			1	3e kwartaal 2021			
61	Zuidrand, Van Besouw fase 2	22/02/2021: vergunningverlening en onherroepelijk bestemmingsplan			1	4e kwartaal 2021			

NUMMER	Onderwerp	Toelichting	Portefeuillehouder	Prioriteit	Advies (urgentie; consequenties)	opmerkingen bij planning	beeldvorming	oordeelsvorming	besluitvorming
62	RIB Economische agenda Goirle 2020-2025	13/2/2020: Dit onderwerp komt in de plaats van de de economische agenda Goirle 2020-2025 (nr.34) 12/03/2020: Wanneer kan de raad deze raadsinformatiebrief tegemoet zien? Dat is nog niet bekend. 04/2020: Nog niet bekend wanneer die raadsinformatiebrief naar de raad komt. 27/11/2020: 2e kwartaal 2021 22/02/2021: document volgt 2e kwartaal 2021	J. Swaans	Midden		2e kwartaal 2021			
63	Motie bouw-en opslagloods	Initiatiefvoorstel LRG Motie van 26 maart 2019. Het college is verzocht te onderzoeken welke verenigingen behoefte hebben aan ruimte voor bouw/opslag. De resultaten van dit onderzoek moeten tijdig met de gemeenteraad worden gedeeld zodat een eventuele facilitering kan worden verwerkt in de begroting van 2020. 10/9/2019: voorstel gepland 1e halfjaar 2020 17/01/2020: als gevolg van uitwerking bezuinigingsopdrachten op het gebied van cultuur en sport is de eerdere planning niet haalbaar – in de 2e helft van 2020 kan worden ingeschat wanneer het wel kan. 04/2020: onderzoek moet nog worden uitgevoerd, ambtelijk op dit moment geen capaciteit 22/02/2021: College komt bij de raad terug op de afhandeling van deze motie.			Geen urgentie				
64	Beschermd wonen / personen met verward gedrag	Meerjarenprogramma. De aanpak van personen met verward gedrag wordt regionaal opgepakt en zal onderdeel worden van beschermd wonen. Naast de regionale taken zijn er per 1 oktober 2018 lokale taken. Lokaal gaat het om burgerinitiatief 'bij Wies' Decentralisatie is uitgesteld naar 2022, waardoor er minder druk zit op het vaststellen van het meerjaren-programma. 22/02/2021: volgt 4e kwartaal 2021	M. Immink	laag		4e kwartaal 2021			
65	Nieuwe beleidsvisie Sociaal Domein	27/11/20: Ambitie is om besluitvorming gelijk op te laten lopen met de Omgevingsvisie. Zie RIB hierover. 22/02/2021: volgt 3e kwartaal 2021				3e kwartaal 2021	7 september 2021	14-sep-2021	5-okt-2021
66	Maatpact fase 3	22/02/2021: op 23/02/21 wordt een RIB naar de raad gestuurd hierover. 8/4/2021: onderwerp volgt niet met raadsvoorstel maar via raadsinformatie.			2	2e kwartaal 2021		22-jun-2021	13-jul-2021
56	Jeugdzorg regio HvB / Herijking begroting jeugdzorg	De gemeenteraad ontvangt 2x per jaar een dergelijke herijking. Jaarlijks voor de zomer vindt een radenavond plaats met een toelichting op financiën en beheersmaatregelen. Voor de zomer wordt de raad tijdens een radenavond bijgepraat over de stavaza 18/12/2019: Navraag wordt gedaan wanneer deze naar de raden gestuurd worden. 5/2/2020: Laatste vaststelling raad 3/12/2019. Verder geen nadere informatie ontvangen 27/11/2020: volgt 2e kwartaal 2021 22/02/2021: geen nadere info ontvangen		Midden	Belangrijk	2e kwartaal 2021			
67	Rechtmatigheidscontrole ICS	22/02/2021: onderwerp opgevoerd	J. Swaans		2	4e kwartaal 2021			
68	Privatisering Haspel / Sportbedrijf / BTW	22/02/2021: onderwerp opgevoerd	J. Swaans		2	4e kwartaal 2021			
69	Vergroening leges + OZB	22/02/2021: onderwerp opgevoerd	J. Swaans		4				
70	Right to challenge	22/02/2021: onderwerp opgevoerd			3	2022			
71	Project Zuidrand, locatie Van Puijenbroek	22/02/2021: onderwerp opgevoerd	L. Franssen		1	4e kwartaal 2021			



NUMMER	Onderwerp	Toelichting	Portefeuillehouder	Prioriteit	Advies (urgentie; consequenties)	opmerkingen bij planning	beeldvorming	oordeelsvorming	besluitvorming
	<b>Periodieke bespreking Ruimtelijke projecten</b>	Periodieke beeldvormende bespreking ruimtelijke plannen en ontwikkelingen binnen de gemeente 13/8/2019: Link naar raadsinformatiebrief. <a href="https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/Raadsinformatiebrief-digitale-ontsluiting-woningbouwprojecten.pdf">https://raad.goirle.nl/documenten/raadsinformatiebrieven/Raadsinformatiebrief-digitale-ontsluiting-woningbouwprojecten.pdf</a> 31/10/2019: Periodieke voortgangsrapportage oktober is niet ontvangen. 17/12/2019: rapportage oktober is nog steeds niet ontvangen 04/2020: in mei is een update naar de raad verzonden. 09/2020: update oktober naar raad verzonden	L. Franssen/J.Swaans	Midden	Informatie aan de raad dmv RIB	jaarlijks jan - mei - okt			
	<b>Berichtgeving stand van zaken Mill-Hill</b>	13/2/2020: Dit onderwerp komt in de plaats van de verordening onderwijshuisvesting (nr.17) <b>22/02/2021: Geen nieuwe ontwikkelingen te melden</b>		Laag	geen urgentie				