

Participatieplan

Leeswijzer

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van wie, wanneer, in welke vorm en waarover bij het omgevingsvisieproces betrokken zal worden. Het proces is opgedeeld in drie fases, met op hoofdlijnen vergelijkbare processtappen. In elke fase starten we op ambtelijk niveau en met de raads werkgroep, daarna betrekken we externe partijen en ronden we de fase af met besluitvorming over de (deel)producten. We bieden inwoners en bedrijven 4 manieren om, met verschillende mate van intensiviteit, te participeren in proces: Online consultatie, het burgerpanel, een rol als 'Gôolse denker of doener' en open avonden tijdens week v/d omgevingsvisie. In Fase 1 gaat het hoofdzakelijk om het informeren en ophalen en staan het plan van aanpak, participatieplan en de bouwstenen centraal. In Fase 2 gaat het om gezamenlijk koers bepalen en staan de strategische beleidskeuzes en de vertaling daarvan in de concept-visie centraal. Fase 3 staat in het teken van de formele besluitvormingsprocedures. Hieronder worden de participatiemomenten per fase nader toegelicht.

Fase 1

Na startoverleggen met projectteam, portefeuillehouder en raads werkgroep omtrent plan van aanpak en participatieplan starten we begin november met inhoudelijke **'vliegende startsessies'** met het college, de raad en organisatie-breed. Tijdens de sessies reflecteren we op de beleids-data- en gebedsanalyses. We proberen hierbij de bouwstenen op te halen in de vorm van de belangrijkste prioriteiten, krachten en uitdagingen van de gemeente. Na de vliegende startsessies starten we tevens met de **online communicatie** omtrent het proces en nodigen daarbij een ieder uit voor deelname aan het burgerpanel en/of de 'Gôolse Denkers en Doeners'. Tijdens **de 1^e week van de omgevingsvisie** organiseren we diverse interactieve sessies met regionale en lokale netwerkpartners, bewoners en bedrijven. Tijdens de eerste week staan de bouwstenen centraal en vragen we nogmaals bijzondere aandacht voor de mogelijkheid om deel te nemen aan het burgerpanel en een actieve rol op te pakken als 'Gôolse Denker en Doener'. Tijdens de sessies reflecteren we de eerder opgehaalde 'interne resultaten' aan de 'externe' beelden. Fase 1 wordt afgehecht door een formeel **raadsbesluit** over de bouwstenen. Hierbij wordt de scope en nadruk van de omgevingsvisie vastgelegd.

Fase 2

Na het raadsbesluit omtrent de bouwstenen starten we met de **online communicatie** omtrent fase 2. Hierbij richten we ons enerzijds inhoudelijk op de thema's van de bouwstenen en anderzijds procesmatig op de eerste bijeenkomst van de 'Gôolse Denkers' en de tweede week van de omgevingsvisie. Aan het begin van fase 2 wordt de eerste bijeenkomst van de **'Gôolse Denkers'** georganiseerd. Dit is een groep van bovenmatig geïnteresseerde bewoners, ondernemers of anderszins betrokkenen die graag mee wil denken over de strategische keuzes waar de gemeente voor staat. Deze eerste bijeenkomst staat enerzijds in het teken van kennismaken, bespreken van verwachtingen en rolopvatting, anderzijds willen we dit moment ook gebruiken om de belangrijkste aandachtspunten, thema's en gebieden uit de bouwstenen met hen te bespreken. Tijdens **de 2^e Week van de omgevingsvisie** wordt in dezelfde trits van externe stakeholders interactieve sessies georganiseerd omtrent de hoofdogaven en -keuzes van de concept-omgevingsvisie. Het **'Vergezicht-evenement'** dat we met raad en de 'Gôolse Denkers' organiseren is hierin een bijzonder element en kan tevens als praatplaat dienen voor de daarop volgende sessies. Ook deze fase wordt afgehecht met een raadsbesluit over de koers van de visie.

Fase 3

In de huidige planning¹ organiseren we net voor het zomerreces een intensieve sessie om te oefenen met de omgevingsvisie en deze waar nodig te verdiepen. We doen dit in de vorm van een **'Hackaton'**. Het centrale onderwerp of gebied en betrokken thematische experts en deelnemers zullen nog nader bepaald worden. Na fase 2 en de hackaton gaan we de concept-visie nader uitwerken in de **ontwerp-omgevingsvisie**. Nadat het college deze vrijgeeft voor zienswijzen (de **terinzagelegging**) organiseren we een **lanceringsevenement** in de vorm van een publiek praatcafé met 'Gôolse doeners en denkers' en geven er tevens online aandacht aan. Hierdoor bieden we, naast reguliere zienswijze, offline en online ruimte aan de **'Gôolse Doeners'**, de groep mensen die al concreet aan de slag willen met de opgaven uit de omgevingsvisie. Na de verwerking van zienswijzen wordt de definitieve omgevingsvisie ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Zodra de raad de omgevingsvisie heeft vastgesteld zorgen we voor de digitale ontsluiting en bieden daarbij ruimte voor online interactie.

(Zie overzicht op volgende pagina voor totaaloverzicht)

¹ Planning van fases 2 en 3 zijn nog enigszins onder voorbehoud. De omgevingsvisie is een iteratief proces, een ontdekkingsreis. Het is van belang flexibel om te gaan met de planning om optimaal in te

kunnen spelen op de wensen en belangen van diverse participanten. Er bestaat dus een kans dat de planning van fase 2 en 3 gedurende het proces gewijzigd zullen worden.



Overzicht Participatieplan						
Fase	Wie	Wanneer	Vorm	BOB	Moment-offerte	Onderwerp
1	Projectteam	3 september	Vergadering	-	Startoverleg	Plan van Aanpak
1	Kernteam	12 september	Vergadering	-	Opstellen/Invullen Participatieplan	Participatieplan
1	Raadswerkgroep	16 september	(advies)raad	-	(extra) startoverleg	Participatieplan
1	Projectteam	24 oktober	Dialogoormethodiek		Inventarisatie en Analyse	Bouwstenen
1	Organisatie	5 november	Dialogoormethodiek		Vliegende startsessie	Bouwstenen
1	College	5 november	Dialogoormethodiek	Beeldvormend	Vliegende startsessie	Bouwstenen
1	Raad	5 november	Dialogoormethodiek	Beeldvormend	Vliegende startsessie	Bouwstenen
1	Iedereen Online	vanaf november	E-participatie		(vervroegd) 1e week omgevingsvisie	Participatieplan en Bouwstenen
1	Projectteam	1e week december	Vergadering / Brainstorm		Projectteamoverleg	Bouwstenen
1	Regionale netwerkpartners	3e week december	Dialogoormethodiek	Beeldvormend	1e week omgevingsvisie	Bouwstenen
1	Lokale netwerkpartners	3e week december	Dialogoormethodiek	Beeldvormend	1e week omgevingsvisie	Bouwstenen
1	Bewoners en Bedrijven	3e week december	Dialogoormethodiek	Beeldvormend	1e week omgevingsvisie	Bouwstenen
1	Burgerpanel	3e week december	Enquête	Beeldvormend	1e week omgevingsvisie	Bouwstenen
1	Projectteam	3e week januari	Vergadering		z.s.m. na 1e week omgevingsvisie	Bouwstenen en Fase 2
1	College	4e week januari	Collegevergadering	Besluitvormend	z.s.m. na 1e week omgevingsvisie	Raadsvoorstel Bouwstenen
1	Raad	10 maart	Raadscommissie	Oordeelvormend	z.s.m. na 1e week omgevingsvisie	Bouwstenen
1	Raad	31 maart	Raadsvergadering	Besluitvormend	z.s.m. na 1e week omgevingsvisie	Bouwstenen
2	Projectteam	eerste week april	Vergadering / Brainstorm		Start fase 2	Discussiepunten en raamwerk omgevingsvisie
2	Iedereen online	vanaf april	E-participatie		(vervroegd) 2e week omgevingsvisie	
2	Gôolse Denkers	april	Adviesraad / Focusgroep		Overleg projectteam +	Discussiepunten en raamwerk omgevingsvisie
2	Raadswerkgroep	april	Adviesraad / Focusgroep	Beeldvormend	Overleg projectteam +	Discussiepunten en raamwerk omgevingsvisie
2	Raad + Gôolse Denkers	2e week mei	Vergezicht-evenement	Oordeelvormend	2e week omgevingsvisie	Concept-omgevingsvisie
2	Regionale netwerkpartners	2e week mei	Adviesraad / Focusgroep	Oordeelvormend	2e week omgevingsvisie	Concept-omgevingsvisie
2	Lokale netwerkpartners	2e week mei	Adviesraad / Focusgroep	Oordeelvormend	2e week omgevingsvisie	Concept-omgevingsvisie
2	Bewoners en Bedrijven	2e week mei	Adviesraad / Focusgroep	Oordeelvormend	2e week omgevingsvisie	Concept-omgevingsvisie
2	Burgerpanel	2e week mei	Enquête	Oordeelvormend	2e week omgevingsvisie	Concept-omgevingsvisie
2	College	4e week mei	Collegevergadering	Besluitvormend	z.s.m. na 2e week omgevingsvisie	Raadsvoorstel Concept-omgevingsvisie
2	Raad	juni/juli	Raadscommissie	Oordeelvormend	z.s.m. na 2e week omgevingsvisie	Concept-omgevingsvisie
2	Raad	juni/juli	Raadsvergadering	Besluitvormend	z.s.m. na 2e week omgevingsvisie	Concept-omgevingsvisie
3	Projectteam	juni	Vergadering / Brainstorm		Start fase 3	Reflectie fase 2 en voorbereiding hackaton
3	Mix van bovenstaande + Doeners	2e week juli	Hackaton		Hackaton	Botsproeven en verdieping
3	Projectteam	augustus	Vergadering		aanpassingen ontwerp-omgevingsvisie	Ontwerp-omgevingsvisie
3	College	september	Collegevergadering	Besluitvormend	Vrijgeven ontwerp-omgevingsvisie	Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvisie
3	Iedereen online en offline	september	Praatcafé / E-participatie	Beeldvormend	evenement / Terinzagelegging	Terinzagelegging ontwerp-omgevingsvisie
3	Projectteam	oktober	Vergadering		Reactie Zienswijzen	Reactie Zienswijzen
3	Raad	november	Raadsvergadering	Besluitvormend	Omgevingsvisie (incl. Reactienota)	Vastgestelde omgevingsvisie
3	Projectteam	december	Vergadering		Digitalisering	Online Viewer
3	Iedereen online	januari	E-participatie		Raadpleegbare viewer	Online Viewer