

Raadsinformatiebrief

<i>Aan</i>	Raad
<i>Portefeuillehouder</i>	Marijo Immink
<i>Onderwerp</i>	Stand van zaken beheersing fase 1, Sociaal Domein
<i>Datum</i>	21-02-2022

Kennisnemen van

onze eerste terugkoppeling van de stand van zaken project fase 1, beheersing sociaal Domein.

Inleiding

Op 18 januari 2022 hebben wij u geïnformeerd over de projectopdracht project fase 1, beheersing sociaal Domein. We hebben aangegeven dat wij de raad gedurende het project geregeld op de hoogte houden van de voortgang en ontwikkelingen. We willen u daarom graag informeren over de eerste stappen die zijn gezet in het project.

Dit project is erop gericht duidelijkheid te krijgen over waarom wij als gemeente meer geld uitgeven aan het sociaal domein in vergelijking met andere gemeenten. Daarbij beantwoorden we de vraag of we daar iets aan moeten / kunnen en willen doen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de financiële analyse van BMC die in het kader van de strategische heroriëntatie is gemaakt.

Informatie

Direct nadat de projectopdracht door het college is vastgesteld zijn we gestart met de eerste stap in het project, de financiële analyse.

- We hebben een projectgroep samengesteld en komen wekelijks bij elkaar.
- We hebben de inkomsten en uitgaven over 2021 binnen het sociaal domein in beeld gebracht. Zoals in de projectopdracht is aangegeven is dit IV3 taakveld 6¹.
- Deze worden opgesplitst in hoofdgroepen en subgroepen, die herkenbaar zijn en beter aansluiten bij de dagelijkse uitvoering.
- Dit vraagt om een aanpassing van de financiële indeling zoals we die al jaren kennen. Dit doen wij in nauw overleg met de afdeling financiën zodat het straks geborgd kan worden in de P&C cyclus.

¹ Informatie voor Derden (Iv3) is een informatiesysteem. Hierin staat welke financiële informatie de gemeente, provincie en gemeenschappelijke regeling moet verstrekken. En op welke manier.

- Om te begrijpen wat we in de hoofdgroepen en subgroepen hebben gezet, werken we ook aan een verklarende lijst, dus welke activiteiten vinden plaats in een hoofd- of subgroep, zodat iedereen daar een helder beeld bij krijgt. Dit nemen we mee in de P&C cyclus.
- Vervolgens gaan we de bedragen duiden: wat hebben we daarvoor geleverd/ gekregen of gekocht?

Beheersing is meer dan alleen een tabel

We zijn ons ervan bewust dat we hiermee een nieuwe basis leggen voor de P&C cyclus. Dat maakt dit project niet alleen complex, maar ook belangrijk. Het is van essentieel belang om dit erg goed te doen. Dit vormt later de basis van grip krijgen en grip houden.

Vervolg

De eerste opgehaalde financiële inzichten willen we de raad graag geven. Wij verwachten dat wij de maand februari en maart nog nodig hebben voor het verder duiden en analyseren van de opgehaalde financiële gegevens. In het inwerkprogramma van de nieuwe raad delen we de eerste resultaten.

Communicatie

n.v.t.

Bijlagen

n.v.t.
