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 1. Inleiding 
Het (openbaar) groen in Goirle is het visitekaartje van de gemeente. Het bepaalt de sfeer en beleving van de openbare ruimte en draagt bij aan een positieve waardering van 

de omgeving. De Toekomstvisie gemeente Goirle 2020 'Thuis in Goirle: groen, sociaal, ondernemend' onderstreept deze waarde en geeft aan hier zuinig en trots op te zijn. 

 

Om trots en zuinig te zijn op ons groen is het van belang dat de onderhoudskwaliteit van het openbaar groen voldoende is en dat het aanwezig openbaar groen zoveel 

mogelijk gehandhaafd blijft. In dit beheerplan wordt hierop ingegaan. In hoofdstuk 2 staat een overzicht van het openbaar groen dat de gemeente Goirle in beheer heeft. In 

hoofdstuk 3, 4 en 5 is weergegeven hoe het huidige beheer wordt uitgevoerd en wat wenselijke ambities zijn voor de komende 10 jaar om de gewenste beeldkwaliteit te 

bereiken dan wel in stand te houden. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen 'Dagelijks onderhoud', 'Groot onderhoud & vervangingen' en '(Her)inrichtingen'.  In hoofdstuk 6 

'Financiën' staan de huidige budgetten en de budgetten die nodig zijn om de ambities te realiseren. In hoofdstuk 7 zijn twee scenario’s uitgewerkt en is een aanbeveling 

gegeven voor het beheer van het openbaar groen tot 2025.    
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 2. Huidige situatie groen 
 

De gemeente Goirle heeft ongeveer 209 hectare openbaar groen in beheer. Hiervan ligt ongeveer een klein helft binnen de bebouwde kom en ruim de helft buiten de 

bebouwde kom. Daarnaast beheert de gemeente in de openbare ruimte nog eens ruim 17 duizend bomen. Zie onderstaande tabellen. 

 

Tabel 2.1: Openbaar groen in beheer van gemeente Goirle (bron: gemeentelijke databank groenbeheer 

 augustus 2014) 

Groen Subcategorie 
Bebouwde kom 

<m2> 
Buitengebied 

<m2 
TOTAAL  

<m2> 

Water Vijvers 27.884 73.672 101.557 

  Sloten 12.593 110.242 122.836 

  Totaal  40.478 183.915 224.392 

Beplanting Bosplantsoen 204.246 141.464 345.711 

  Sierplantsoen 111.477 720 112.197 

  Kruidachtige 1.804 0 1.804 

  Totaal  317.527 142.184 459.711 

Gras Gazon 213.009 6.158 219.167 

  ruig gras/bermen 270.200 891.177 1.161.377 

  trap- en speelveld 22.083 1.487 23.569 

  Totaal  505.292 898.822 1.404.113 

TOTAAL   863.296 1.224.920 2.088.217 

 

 

Tabel 2.2: Aantal  bomen in beheer van gemeente Goirle (bron: gemeentelijke databank  

groenbeheer augustusl 2014) 

  
Bebouwde kom 

<aantal> 
Buitengebied 

 <aantal> 
TOTAAL 
 <aantal> 

 

Bomen 10.467 7.035 17.502 
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                    Enkele voorbeelden CROW maatlatten:  

Toelichting kwaliteitsniveau onderhoud 
Het onderhoud van de openbare ruimte kan worden uitgedrukt in 

kwaliteitsniveaus. Landelijk is daarvoor een systematiek ontwikkeld, waar 

de onderhoudskwaliteit in maatlatten per onderdeel wordt omschreven 

(CROW kwaliteitscatalogus, publicatie 288). Gemeente Goirle werkt sinds 

2011 met deze methodiek. 

Kenmerkend voor deze benadering is dat niet meer gekeken wordt naar 

welke maatregelen nodig zijn, maar het resultaat wordt omschreven. Dus 

bijvoorbeeld hoe lang het gras mag zijn of hoe vol een prullenbak is, in plaats 

van 20x per jaar maaien of elke week legen. Het voorbeeld van een 

dergelijke benadering is dat heel duidelijk is welke kwaliteit verwacht mag 

worden van het uitvoeren van een bestek. De aannemer maakt de 

inschatting over welke maatregel hij moet nemen en baseert daarop een 

prijs. Ervaring in de markt is dat op presentatie of beeld gebaseerde 

bestekken ook financieel voordeel opleveren. De aannemer krijgt immers de 

ruimte om op andere, slimmere manieren te werken, omdat niet meer precies 

omschreven is wat er moet gebeuren en hoe dat moet.   

 

 

De CROW- maatlatten kennen 5 schaalniveaus: A+ tot en met D. Globaal 

laten deze niveaus zich als volgt omschrijven: 

 Omschrijving kwaliteitsniveaus 

A+ Zeer hoog, brandschoon, uitstekend onderhouden als nieuw 

A Hoog, schoon, goed onderhouden, bijna niets om aan te merken 

B Basis, voldoende onderhouden, wel wat op aan te merken 

C Laag, sober, onverzorgd, achterstanden in onderhoud 

D Zeer laat, vuil, onvoldoende onderhouden, flinke achterstanden 
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3. Dagelijks onderhoud 

 

3.1 Huidige situatie  

De activiteiten die tot de dagelijkse onderhoud voor het groenbeheer behoren zijn onder andere het maaien, snoeien en onkruidbestrijding. Ook het opnieuw aanbrengen van 

enkele m2 beplanting of een enkele boom die door schade hersteld moet worden, evenals het toezicht en het reageren op klachten en meldingen vallen onder dagelijks 

onderhoud. Kenmerken van dagelijks onderhoud zijn redelijk frequent herhalende werkzaamheden die jaarlijks of meerdere malen per jaar terugkomen en die ten laste van de 

exploitatie worden gebracht. In onderstaande tabel staat een overzicht van het dagelijks onderhoud aan groen. 

 

Tabel 3.1: Overzicht dagelijks onderhoud groen 

Categorie Subcategorie Globale omschrijving dagelijks onderhoud 

Water Vijvers en sloten Maaien en herstellen talud, uitmaaien sloot, verwerken 

maaisel en schoonhouden* 

Beplanting Beplantingsvakken- en 

boomvakken 

Schoonhouden*, verwijderen overgroei of wortelopslag, 

snoeien/dunnen, bemesten en inboeten 

Gras Gazon, ruig gras/bermen, 

speelvelden en sportvelden 

Maaien, afvoeren maaisel, schoonhouden*, verwijderen 

overgroei, egaliseren en inzaaien, beregenen, bemesten 

Bomen Bomen Snoeien, dunnen, ziektebestrijding, inboeten 

Verharding verharding Schoonhouden* 
*o.a. verwijderen blad, onkruid en zwerfafval 

 

Onderhoudskwaliteit B 

Het onderhoud van de openbare ruimte, waar het groen een belangrijk onderdeel van uitmaakt, staat al jaren onder druk. Enerzijds door bezuinigingen en areaal uitbreidingen, 

anderzijds door het verbod op onkruidbestrijdingsmiddelen. Hierdoor is het belangrijk dat is afgesproken welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd, binnen de beschikbare 

middelen. Momenteel ligt de onderhoudskwaliteit vast in verschillende bestekken, waaronder beeldbestekken. Deze beeldbestekken zijn steeds vaker gericht op het behalen 

van resultaten en niet meer op de maatregelen zelf. In een beeldbestek staat bijvoorbeeld niet meer hoe vaak er gemaaid moet worden maar hoe lang het gras mag zijn.  

In de beleidsnota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR, gemeente Goirle 2011) is de onderhoudskwaliteit op basis van de CROW kwaliteitscatalogus openbare ruimte 

(publicatie 288) bepaald. Voor het totale beheerareaal groen is het kwaliteitsniveau B vastgesteld. Kwaliteit B staat voor een basis kwaliteit, waarbij voldoende onderhoud 

wordt uitgevoerd, maar waar nog wel wat op is aan te merken (zie tabel 3.2). Zie voor toelichting bladzijde 7.  
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Tabel 3.2:  Onderhoudskwaliteit voor groen (IBOR, 2011) 

Gebied Kwaliteitsniveau Omschrijving kwaliteitsniveau 

Centrumgebied B Basis kwaliteit, voldoende onderhouden, wel wat op aan te merken 

Woonwijken B Basis kwaliteit, voldoende onderhouden, wel wat op aan te merken 

Bedrijventerrein B Basis kwaliteit, voldoende onderhouden, wel wat op aan te merken 

 

3.2 Ambitie  

Kwaliteitsverbetering dagelijks beheer 

Het centrumgebied wordt druk bezocht en is een belangrijk visitekaartje voor Goirle. Zowel in het IBOR als in het Groenstructuurplan (2014) is daarom de ambitie 

uitgesproken om de onderhoudskwaliteit in het centrumgebied te verhogen naar niveau A. Dit geldt zowel voor het groen als voor de verharding, speelvoorzieningen en overig 

meubilair. Niveau A staat voor hoge kwaliteit, schoon, goed onderhouden en bijna niets op aan te merken. Graag zouden we deze ambitie voor het centrumgebied waar 

maken. 

 

 

 

 

Deels kaal & overwoekerd plantvak, 

Hollandven Goirle 

 

Kaal plantvak, Molenpark Goirle 
Te dicht op elkaar staande bomen,  

Turnhoutsebaan Goirle 
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4.  Groot onderhoud & vervangingen 
 

4.1 Huidige situatie  

Onder groot onderhoud en vervanging vallen grotere, planmatige maatregelen met als doel de structurele achteruitgang van een object te vertragen en/of weer aan de 

gewenste richtlijnen te laten voldoen. De werkzaamheden zijn ingrijpend van aard en periodiek. Onder groot onderhoud valt bijvoorbeeld een grootschalige snoeibeurt aan 

bomen. Vervanging wordt pas toegepast als (groot) onderhoud niet meer toereikend of niet meer efficiënt is. Bijvoorbeeld het verwijderen van een boom en herplanten met 

een nieuwe boom. Bij vervanging wordt het groen met nieuw groen vervangen waarbij de inrichting niet verandert.  

 

Momenteel worden groot onderhoud en vervangingen aan groen niet structureel uitgevoerd. Indien deze maatregelen nodig zijn, wordt dit projectmatig opgepakt of gewacht 

tot de straat of wijk wordt heringericht (zie hoofdstuk 5). Dit leidt soms tot lange procedures en onacceptabele verslechtering van de beeldkwaliteit van het groen. 

Verspreidt over de gemeente liggen momenteel plantenvakken en hagen die niet meer voldoen aan de beeldkwaliteit. Een concreet voorbeeld is in het Hollandven in de wijk 

de Hellen. Hier voldoen diverse plantenvakken niet meer aan de beeldkwaliteit doordat er veel kale plekken zijn en overwoekerd met kweekgras wat zeer moeilijk te 

bestrijden is (zie foto bladzijde 9). Ook een aantal plantenvakken in Molenpark zijn kaal (zie foto bladzijde 9). De Hellen en het Molenpark staan op de planning om binnen een 

paar jaar te renoveren.  

 

4.2 Ambitie 

Structureel groot onderhoud en vervanging 

Elke groeninrichting heeft een te verwachten levensduur. Door ouderdom, beschadiging, slijtage, verkeerd gebruik of ziektes kan het voorkomen dat de beplanting niet meer 

het gewenste beeld geeft en groot onderhoud nodig heeft of zelfs vervangen moet worden. Door structureel groot onderhoud en vervanging van groen op te gaan nemen, kan 

snel en adequaat worden gehandeld en kan het gewenste groene beeld (kwaliteit B) worden gewaarborgd. Afhankelijk van het type groen, kunnen deze maatregelen 

variërend om de 10 en 50 jaar plaatsvinden. Elk jaar kunnen een aantal groenelementen worden aangepakt, zodat de maatregelen over meerdere jaren worden verspreid. Zie 

tabel 4.1 voor een overzicht van groot onderhoud en vervangen van groen. 
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Tabel 4.1: Overzicht groot onderhoud  en vervangen groen 

Categorie Subcategorie Globale omschrijving  

groot onderhoud/vervangingen 

Globale periode 

Beplanting Beplantingsvakken- en 

boomvakken 

 Bodemverbetering  

 Vervangen totale beplanting 

 10 á 15 jaar 

 10 á 15 jaar 

Gras Gazon, ruig gras/bermen, 

speelvelden en sportvelden 

 Gehele veld of strook opnieuw inzaaien en 

eventueel bodembewerking en verbetering  

 10 á 15 jaar 

Bomen Bomen  Groot snoeionderhoud 

 Vervangen bomen  

 20 á 30 jaar 

 40 á 50 jaar 

 

In bovenstaande tabel is op basis van ervaring ingeschat om de hoeveel jaren het groen groot onderhoud nodig heeft of vervangen dient te worden. Uitgangspunt is een 

bepaald beeld dat wordt nagestreefd. Dit beeld kan binnen een subcategorie anders zijn. Voor een watervoerende sloot betekent dat voor een goede doorstroom veel open 

water moet zijn. Voor een natuurlijke vijver geldt daarentegen dat meer plantengroei gunstig is voor flora en fauna. In bovenstaande tabel is daarom een globaal gemiddelde 

aangehouden.   

 

 

Herinrichting oude centrumstraten, Goirle Herinrichting Frankische Driehoek, Goirle Herinrichting Oranjeplein. Goirle 
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5. (Her)inrichting 

5.1 Huidige situatie 

Onder (her)inrichting vallen ingrijpende maatregelen waarbij de inrichting verandert, veelal met ander materiaal. Bijvoorbeeld het planten van nieuwe bomen op een nieuwe 

plek. Een groot deel van de (her)inrichting worden projectmatig opgepakt en komen voort uit enerzijds nieuwe inrichtingen zoals nieuwbouwlocaties en anderzijds uit 

herinrichtingen zoals de renovatie van het Molenpark. In onderstaande tabel is een opsomming van de (her)inrichtingen die momenteel in uitvoering zijn of naar verwachting 

binnen circa 5 á 10 jaar uitgevoerd worden (zie bijlage 1 voor vlekkenkaart). In al deze projecten is openbaar groen een onderdeel. Gemiddeld worden circa 3 

herinrichtingsprojecten per jaar uitgevoerd. Bij deze herinrichtingsprojecten is momenteel geen speciaal krediet voor groen.  

 

Tabel 5.1: Overzicht (her)inrichtingsprojecten (bron: Vlekkenkaart Uit te voeren werken d.d. 26-02-2014, Gemeente Goirle) 

Nieuwbouw Herinrichtingen 

1. Renovatie sportpark De Krim 21. Boschkens Dorenweg 1. t/m 13. reeds in ontwikkeling 28. Eeckelbosstraat 

2. Vierkwartieren III 22. Hoek Turnhoutsebaan-

Tijvoortsebaan 

14. Rotonde Turnhoutsebaan- 

Tijvoortseweg 

29. Guido Gezellelaan 

3. Heisteeg 23. Hoek Kalverstraat 15. Rotonde Turnhoutsebaan-

Poppelseweg 

Frankische driehoek en omgeving 

(nog niet op vlekkenkaart) 

4. Kameleon 24. Rondje Kerkhof 16. Faunapassage Goorweg (nog niet op vlekkenkaart) 

5. Recreatieve poort 25. Herontwikkeling Maria Boodschap 17. Baronielaan Tobias Asserstraat (nog niet op 

vlekkenkaart) 

6. Schoolomgeving de Keyzer 26. Skolgebouw Riel 18/23/24 't ven - Noord I/II/III  

7. Fonkelsteen 27. Afronding Hoge Wal 19. Hoogeindseweg  

8 t/m 12 Boschkens West Fase V  20. Kempenlaan  

13 t/m 14 Boschkens West Fase IV  21. Komgrenzen Riel  

15. De Vonder  22. Omgeving de Gagel II  

16 t/m 17 Visie Zuidrand  25. Liefkenshoek  

18. Serviceresidentie Tilburgseweg  26. Abcovenseweg  

19 t/m 20 Boschkens West Fase VI  27. Pastorenbuurt  
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5.2 Ambitie 

Infraplan Groen 

De herinrichtingsprojecten worden grotendeels gefinancierd uit (jaarlijkse) budgeten voor infraplannen. Momenteel zijn er vijf hoofdgroeperingen voor de infraplannen te 

onderscheiden: 

 Infraplan Wegen 

 Infraplan Riool  

 Infraplan Afkoppeling 

 Infraplan Openbare verlichting 

 Infraplan Verkeer (GVVP) 

 

Er is momenteel geen specifiek infraplan voor groen. Op basis van projecten van de afgelopen drie jaar is de inschatting dat circa 5% van het totaalbudget voor een 

(her)inrichtingsproject wordt besteedt aan groen. Daarnaast is er, zoals in paragraaf 4.2 staat aangegeven, ook behoefte aan structureel budget voor groot onderhoud en 

vervangingen. Het is wenselijk en logisch om ook voor groen een infraplan met bijhorend budget vast te stellen.  

 

 

Inrichtingsmaatregelen Groenstructuurplan 

Op 11 maart 2014 heeft de raad een nieuw Groenstructuurplan vastgesteld. In het Groenstructuurplan staan de waardevolle groenstructuren binnen de bebouwde kom 

weergegeven en hoe wij deze willen behouden en versterken. In het Groenstructuurplan staan ook gewenste inrichtingsmaatregelen genoemd (zie bijlage 2 ). Deze 

maatregelen geven aan waar versterking van de huidige groenstructuur gewenst is, het gaat hier met name om de aanleg van groenstructuren langs wegen in de vorm van 

heesters, hagen, bermen en/of bomen.  In tabel 5.2 staat een overzicht van de gewenste maatregelen. 
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Tabel 5.2: Gewenste maatregelen Groenstructuurplan 2014 

Gewenste maatregel groenstructuur Omschrijving 

1. Versterken groene ontsluitingsweg Turnhoutsebaan Aanplant bomen  

2. Aanleg buurtgroen Turnhoutsebaan - Tijvoort-zuid Zichtlocatie transparant aanplanten met heesters, hagen, bomen en gras 

3. Versterken groene ontsluitingsweg Poppelseweg Aanplanten bomen  

4. Versterken groene erftoegangsweg Nieuwkerksedijk Aanplant hagen en/of bomen  

5. Versterken groene ontsluitingsweg Nieuwkerksedijk Aanplant hagen en/of bomen 

6. Versterken groene erftoegangsweg Wim Rotherlaan Aanplant bomen 

7. Versterken groene ontsluitingsweg Spoorbaan Aanplanten bomen 

8. Versterken groene entree Watermolenstraat Aanplant groen divers 

9. Versterken groene entree Kerklaantje Aanplant groen divers 

10. Versterken groene fiets- wandelroute Kerklaantje Aanplant bomen en/of hagen 

11. Versterken groene entree Beeksedijk Aanplant groen divers 

12. Versterken groene erftoegangsweg Peppelgaard Aanplanten bomen 

13. Versterken groene erftoegangsweg Elzengaard Aanplanten bomen 

14. Versterken groene erftoegangsweg Wethouder van Besouwstraat Aanplanten bomen 

15. Versterken groene erftoegangsweg Burgemeester Philipsenstraat Aanplanten bomen 

16. Versterken groene erftoegangsweg Henri Dunantstraat Aanplanten bomen 

17. Versterken groene erftoegangsweg Tweepad Aanplanten bomen 

18. Versterken groene erftoegangsweg Martin Luther Kinglaan Aanplanten bomen 

19. Versterken groene fiets- wandelroute Abcovensedijk Aanplanten bomen 

20. Versterken groene entree Rillaersebaan/Abcovenseweg Aanplant groen divers 

21. Versterken groene erftoegangsweg Hendrik Tollensdreef Aanplanten bomen 

22. Versterken groene dorpsrand Riel west/ versterken evz Bels lijntje Aanplant bomen, struiken, bloemrijk gras en poel. 

23. Versterken groene erftoegangsweg Muldersbaan/Kantakker Aanplanten bomen 

24. Versterken groene dorpsrand Riel oost Aanplant bomen en struiken 

25. Versterken groene entree Alphenseweg Aanplant groen divers 
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Daarnaast beschrijft het Groenstructuurplan dat (her)inrichting van groen, daar waar mogelijk op ecologische wijze gebeurd. Hierbij kan worden gedacht aan het gebruik van 

streekeigen plantensoorten bij voorkeur van uitgangsmateriaal afkomstig uit Nederland, aanleg van bloemrijke natuurlijke bermen en aanleg van mantel-zoomvegetatie langs 

bosschages. De ambitie is om deze inrichtingsmaatregelen uit te voeren zodat het groene beeld, zoals die in het groenstructuurplan is beschreven wordt geoptimaliseerd. 

 

Opstellen Landschapsbeleidsplan 

De gemeente Goirle wordt gekenmerkt door het dorpse en landschappelijke karakter en is een prettige en groene woonomgeving, gelegen in het prachtige groen (bossen, 

beken, Regte Heide). De gemeente Goirle heeft recent een nieuw Groenstructuurplan opgesteld waarin de waardevolle groenstructuren binnen de bebouwde kom staan 

aangegeven en waar deze kunnen worden versterkt. Het is wenselijk om ook een dergelijk beleidsplan te hebben voor het buitengebied. De gemeente Goirle heeft een 

prachtig buitengebied met veel natuurgebieden en waardevolle landschappen. Willen we aansturen op behoud en versterken van dit mooie landschap is het belangrijk te 

weten waar waardevolle landschappen liggen, waar we ze kunnen versterken en wat onze visie voor de middellange en lange termijn is. De gemeente Goirle is actief in het 

netwerk 'Vitaal leisure landschap, Regio Hart van Brabant'.  Het doel van dit netwerk is om samen te werken aan een vitaal, mooi en afwisselend leisure landschap. Eén van 

de basis maatregelen die bijdragen aan een aantrekkelijk en leefbaarheid landschap is de bestaande landschappelijke basiskwaliteiten te versterken en te benutten.  Het is 

daarom wenselijk een landschapsbeleidsplan op te stellen waarin aandacht is voor de rol die het landschap kan vervullen voor vrijetijdseconomie. Hierbij kan gedacht worden 

aan het Bels Lijntje en de Recreatieve poort, maar ook aan nieuwe particulieren vrijetijdsondernemingen.  

 

 

 

Ontbreken van laanbeplanting Turnhoutsebaan Ommetje Riel Bels Lijntje, Riel 
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6. Financiën  
 

6.1 Dagelijks onderhoud  

Huidige budgetten  

Op basis van bestekken wordt het dagelijks onderhoud uitgevoerd door verschillende aannemers. In deze bestekken staan afspraken over het beeld waaraan de 

groenelementen moeten voldoen en hoe deze beheerd moeten worden. Wanneer noodzakelijke (relatief kleine) werkzaamheden buiten worden geconstateerd die buiten het 

bestek vallen, wordt daar aparte opdracht voor gegeven aan de betreffende aannemer.  

 

Sinds 2012 streeft de gemeente naar meer integrale beeldbestekken. Dit houdt in dat verschillende werkzaamheden in de openbare ruimte integraal via één bestek worden 

opgepakt. Op deze manier kan efficiënter worden gewerkt en het voorkomt onbegrip bij burgers. De groenomvormingen circa 5 jaar geleden, waarbij intensief te 

onderhouden plantenvakken zijn omgezet naar gras, hebben grofweg tot een besparing van € 40.000,00 geleidt.  

 

In onderstaande tabel zijn de huidige begrootte budgetten voor het dagelijks groenonderhoud weergegeven. De budgetten zijn afgeleid van de begroting 2014 van de 

kostenplaatsen behorende bij de hieronder benoemde categorieën.  

 

Tabel 6.1: Overzicht jaarlijkse budgetten dagelijks onderhoud groen (bron begroting 2014) 

Categorie Subcategorie Begroot budget  

(per jaar) 

Voorbereiding, beheer, beleid groen 

(607010001) 

 €   286.567,00 

Groenonderhoud (607010011) Beplantingsvakken, bosplantsoen, gazon, ruig gras, speelvelden, onkruidbestrijding verharding €   736.213,28 

Bomen (607010012) Bomen €   200.081,11 

Bermen en sloten (607010013) Bermen, taluds, sloten €   171.619,00 

Molenpark (607010021) Gazon, bomen, beplanting, vijver, dierenweide €     12.876,00 

TOTAAL  €1.374.356,39 

 

Op dit moment is een jaarlijks budget beschikbaar van € 1.374.356,28 voor het dagelijks onderhoud van ongeveer 209 hectare groen en 17.500 bomen. Berekend over de 

209 hectare (los van de 17.500 bomen) die de gemeente in beheer heeft, komt dit neer op een jaarlijks onderhoudsbudget van circa € 0,65 per m2. De praktijk leert dat het 

budget krap, maar wel haalbaar is. 
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Budgetten ambitie 

De ambitie is om het onderhoudskwaliteit voor  het centrumgebied te verhogen van naar niveau A.  In het Integraal Beheerplan Openbare ruimte (2011) is aangeven dat de 

extra kosten voor het onderhoud in het centrum naar A-kwaliteit wordt geschat op € 15.000,00. Dit is een relatief klein bedrag omdat de te beheren arealen in het centrum 

niet groot zijn en het beheer in de praktijk ruim aan beeldkwaliteitsniveau B voldoet. 

 

Tabel 6.2: Overzicht extra budget tbv ambitie dagelijks onderhoud (bron: IBOR 2011) 

Categorie Extra benodigd budget per jaar 

Centrum gebied kwaliteitsniveau verhogen naar A € 15.000,00 

 

 

6.2 Groot onderhoud en vervangingen 

Huidige budgetten 

Momenteel ontbreekt een structureel budget voor groot onderhoud en vervangingen, waardoor deze onderhoudsmaatregelen beperkt worden uitgevoerd. Noodzakelijke 

maatregelen moeten ofwel wachten totdat de straat of wijk wordt heringericht, of als de veiligheid in het geding komt worden ze uitgevoerd binnen het dagelijks onderhoud. 

In een enkel geval worden ze projectmatig opgepakt. Deze werkwijzen leidt ofwel tot lange procedures, onacceptabele verslechtering van de beeldkwaliteit of onder druk 

staand budget voor dagelijks onderhoud groen.   

 

Budgetten ambitie 

Om aan de gewenste beeldkwaliteit (niveau B) te kunnen voldoen van ons groen, waar we conform de toekomstvisie trots en zuinig op zijn, is het wenselijk om jaarlijks een 

budget te hebben om groot onderhoud aan en vervanging van groen uit te voeren. 

Op basis van de globale vervangingstermijnen per groencategorie (zie tabel 4.1) en kengetallen voor onderhoud en vervangingen is een grove raming gemaakt van de te 

verwachten kosten. Hierbij is er vanuit gegaan dat bij het overgrote deel van het totale groen groot onderhoud wordt uitgevoerd of wordt vervangen. De resultaten hiervan 

staan in onderstaande tabel 6.3. Op basis van ervaringen is bekend dat voor een deel van het groen geen specifiek groot onderhoud of vervanging nodig is, omdat deze 

tijdens een integraal herinrichtingsproject worden aangepakt. Hiervoor is een bedrag in mindering gebracht. 
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Tabel 6.3: Overzicht extra budget tbv ambitie groot onderhoud en vervangen groen 

Categorie Omschrijving Extra benodigd budget  

per jaar 

Beplanting Bodemverbetering en vervangen totale beplanting €  50.000 

Gras Egaliseren, inzaaien en evt bodem verbeteren €  70.000 

Bomen Vervangen bomen en groot onderhoud € 125.000 

Subtotaal € 245.000 

Maatregelen aan groen tijdens herinrichtingprojecten €  90.000    - 

TOTAAL GROOT ONDERHOUD EN VERVANGINGEN € 155.000 

 

 

6.3 (Her)inrichtingen 

Huidige budgetten 

Voor (her)inrichting van groen is geen 'structureel' investeringsbudget beschikbaar. (Her)inrichtingen van groen vinden momenteel vrijwel alleen plaats binnen integrale 

(her)inrichtingsprojecten. Inrichtingsprojecten, zoals nieuwbouw, worden veelal gefinancierd uit grondexploitaties. Herinrichten worden vergoed uit de verschillende 

infraplannen. Voor herinrichtingen kan op basis van de projecten van de afgelopen drie jaar (2012-2014) worden geconcludeerd dat gemiddeld circa 5% van totale 

projectkosten wordt besteed aan inrichting van groen, wat neer komt op circa € 90.000,00 per jaar. Vaak moet het groen tijdens dergelijke projecten worden aangepakt 

als gevolg van een herinrichting van een straat of realisatie van parkeerplaatsen. In een enkel geval wordt projectmatig (her)inrichten van groen uitgevoerd en wordt een 

eenmalig investeringsbudget beschikbaar gesteld zoals bijvoorbeeld voor de renovatie van het Molenpark.   

 

Budgetten ambitie  

Infraplan groen 

De herinrichtingsprojecten worden gefinancierd uit (jaarlijkse) budgetten voor infraplannen. Er is momenteel geen specifiek krediet voor Groen. Vaak wordt het groen 

aangepakt als gevolg van werkzaamheden aan de wegen of het riool en komt het ten laste van deze budgetten. De afgelopen jaren was dat gemiddeld € 90.000,00 per jaar 

voor groenvoorzieningen. Daarnaast is er, zoals in paragraaf 6.2 wordt genoemd, ook geen jaarlijks budget voor groot onderhoud en vervangingen. Wenselijk zou zijn om een 

Infraplan Groen in het leven te roepen waarin jaarlijks budget beschikbaar wordt gesteld voor groot onderhoud, vervangingen en herinrichtingen groen. Zie tabel 6.4.    
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Tabel 6.4: Overzicht extra budget tbv ambitie Infraplan Groen 

Categorie Benodigd budget Infraplan Groen 

per jaar 

Herinrichtingen €  90.000,00 

Groot onderhoud en vervangingen € 155.000,00 

TOTAAL INFRPLAN GROEN € 245.000,00 

 

 

Gewenste maatregelen Groenstructuurplan 

In het nieuwe Groenstructuurplan staan gewenste inrichtingsmaatregelen genoemd (zie hoofdstuk 5). Deze maatregelen betreffen de aanleg van circa 5.000 meter 

wegbeplanting, 5.000m2 buurtgroen, 750m2 groene dorpsrand en verbeteren van 4 groene entrees. Op basis van kengetallen zou voor de realisatie van de gewenste 

maatregelen een eenmalig budget nodig zijn van € 145.000,00 (zie tabel 6.5). 

 

Tabel 6.5: Overzicht extra budget gewenste maatregelen Groenstructuurplan 

Categorie Extra eenmalig benodigd budget  

Groene ontsluitingsweg €  95.000,00 

Buurtgroen €  14.000,00 

Groene dorpsrand €  22.000,00 

Groene entrees €  14.000,00 

TOTAAL Gewenste maatregelen groenstructuurplan € 145.000,00 

 

 

Opstellen landschapsbeleidsplan 

De kosten voor het opstellen van een landschapbeleidsplan door een extern adviesbureau in nauwe samenwerking met een projectgroep vanuit de gemeente worden geschat 

op € 30.000,00. 

 

Tabel 6.6: Overzicht extra budget opstellen Landschapsbeleidsplan 

Categorie Extra eenmalig benodigd budget  

Landschapsbeleidsplan €  30.000,00 
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7. Scenario’s en aanbevelingen 
In onderstaande paragraven zijn twee scenario’s uitgewerkt die de ambitie weergeven voor de komende 10 jaar. Het 1ste scenario is het theoretisch model. Dit model heeft 

een gedegen theoretische benadering. Scenario 2 is het praktisch model. In dit model is ingeschat wat vanuit de huidige praktijk situatie de komende 10 jaar naar 

verwachting aangepakt moet worden.  

 

7.1 Scenario 1: Theoretisch model  

De basis voor dit model komt uit voorgaande hoofdstukken van dit beheerplan. Hier is op een gedegen theoretische wijze berekend welke ambities de komende 10 jaar 

wenselijk zijn.  

 

Structureel jaarlijks budget 

Op basis van dit scenario is het gewenst om vanaf 2015 tot 2025 jaarlijks € 260.000,00 meer budget voor groen vrij te maken (zie tabel 7.1). Hiermee kan het dagelijks 

onderhoud van het centrumgebied worden verhoogd naar beeldkwaliteit A, zoals dat in het IBOR en Groenstructuurplan als ambitie is uitgesproken. Daarnaast kan door een 

eigen Infraplan groen, het groen tijdig worden vervangen om de gewenste beeldkwaliteit te waarborgen en is er bij herinrichtingsprojecten een eigen krediet voor groen. 

 

Tabel 7.1: Gewenste budgetten per jaar over periode van 2015-2025, scenario 1 

Categorie A. Huidige budget per jaar B. Totaal gewenste budget 

per jaar 

C. Extra benodigd budget per 

jaar tbv ambitie  (B-A=C) 

Dagelijks onderhoud € 1.374.356,39  € 1.389.356,39  € 15.000,00  

Infraplan groen: 

 Groot onderhoud 

 Vervangingen 

 Herinrichtingen 

- €   245.000,00 € 245.000,00  

TOTAAL PER JAAR € 1.374.356,39 €  1.634.356,39 € 260.000,00 

 

Eénmalig budget 

Daarnaast is het wenselijk om eenmalig een budget vrij te maken van €175.000 om het de gewenste maatregelen uit het groenstructuurplan uit te voeren en een 

landschapsbeleidsplan op te stellen (zie tabel 7.2).  
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Tabel 7.2: Gewenste eenmalige budgetten binnen periode van 2015-2015,  scenario 1 

Categorie A. Huidig krediet  B. Totaal gewenst krediet  C. Extra eenmalige krediet tbv 

ambitie  (B-A=C) 

Uitvoeren groenstructuurplan - € 145.000,00  € 145.000,00  

Opstellen landschapsbeleidsplan - €  30.000,00 €  30.000,00 

TOTAAL EENMALIG  € 175.000,00 € 175.000,00 

 

 

Voordelen scenario 1: 

 Gedegen benadering 

 Relatief eenvoudig en snel te bepalen 

 Goed beeld van gemiddeld benodigd jaarlijks krediet   

 

Nadelen scenario 1: 

 Onzeker of benodigd jaarlijks krediet voldoet de komende 10 jaar 
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7.2 Scenario 2: Praktisch model  

Naast het theoretische model is ook een praktisch model uit te werken. In dit model is ingeschat wat vanuit de huidige praktijk situatie verwacht wordt dat de komende 10 

jaar nodig dan wel wenselijk is.  

 

Jaarlijks budget  

Het jaarlijks budget bestaat, zoals ook in scenario 1,  uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud & vervangingen en herinrichten. Waarbij wordt voorgesteld om de 

groenvoorzieningen een zogeheten Infraplan op te zetten voor groot onderhoud & vervangingen en herinrichtingen.  

 

Dagelijks onderhoud 

Voor dagelijks onderhoud wordt voorgesteld om het huidige budget te handhaven. Dit budget is krap, maar het dagelijks onderhoud met als kwaliteitsniveau B kan hiervan 

worden uitgevoerd. De kwaliteitsverhoging van het onderhoud in het centrum vervalt in dit scenario. Momenteel wordt het centrum goed onderhouden. De prioriteit om extra 

budget beschikbaar te stellen voor het onderhoud in het centrum is op dit moment niet aanwezig. Uit eerder onderzoek (waar staat je gemeente) is gebleken dat op dit 

moment de burger tevreden is over het groenbeheer. Dit betekent dat de gemeente goed bezig is en op dezelfde lijn moet doorgaan. 

 

Dagelijks onderhoud centrum Goirle Dagelijks onderhoud  Oisterwijksplantsoen 
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Tabel 7.3: Gewenste budgetten groot onderhoud en vervangingen 2015-2025, scenario 2 

  

  

 

 

 

 

 

Tabel 7.4: Gewenste budgetten herinrichtingen 2015-2020 

onderdeel groen, scenario 2 

Locatie Extra benodigd budget

't Ven Noord I, II en III € 100.000,00

Gagel II € 200.000,00

Hoogeindseweg € 50.000,00

Kempenlaan € 10.000,00

Pastorenbuurt € 30.000,00

Abcovenseweg € 25.000,00

Liefkenshoek € 45.000,00

Komgrenzen Riel € 25.000,00

Guido Gezellelaan € 15.000,00

Baronielaan € 20.000,00

Frankische driehoek eo € 80.000,00

Goorweg € 15.000,00

Tobias Asserstraat € 5.000,00

Totaal over circa 6 jaar € 620.000,00

TOTAAL PER JAAR € 103.333,00

Locatie Omschrijving

Extra benodigd 

budget

Abcoven oost Vervangen plantsoen 25.000,00€           

Grobbendonck/kennedylaan Bomen meer groeiruimte geven 5.000,00€             

Guidogezellelaan Bomen meer groeiruimte geven 20.000,00€           

Bosgebied boschkens Groot onderhoud bos (dunnen, snoeien, e.d.) 25.000,00€           

Boschkens Dunnen en snoeien bosplantsoen 5.000,00€             

Hoge wal Vervangen bomen en plantsoen 60.000,00€           

Rillaersebaan

Bomen meer groeiruimte geven en omvormen 

bosplantsoen 20.000,00€           

Vendelier Herinrichten 35.000,00€           

zandschelstraat Vervangen plantsoen en berm 20.000,00€           

Arienestraat Vervangen plantsoen en bomen 30.000,00€           

Bergstraat Vervangen plantsoen 5.000,00€             

De schietberg Verbeteren standplaats en aanplant 45.000,00€           

Tijvoortsebaan Aanplant bomen 15.000,00€           

Muldersbaan/belslijntje Omvormen bosplantsoen 5.000,00€             

Gravenhof Vervangen plantsoen en hagen 5.000,00€             

Kwartierlaan Omvormen plantvakken 15.000,00€           

335.000,00€         

Totaal per jaar 33.500,00€           

Totaal over 10 jaar
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Groot onderhoud en vervangingen  

Op basis van de huidig praktijk situatie is ingeschat in welke straten, pleinen, parken of wijken het noodzakelijk is om de komende 10 jaar groot onderhoud of vervangingen 

aan het groen uit te voeren. Op basis van normbedragen zijn de kosten worden berekend (zie tabel 7.3).  

 

Herinrichtingen 

Op basis van daadwerkelijk gewenste herinrichtingsprojecten (infraplannen) voor de komende jaren is een inschatting gemaakt van de kosten voor het groen. Op dit moment 

staan een 15-tal herinrichtingsprojecten op de lijst voor uit te voeren werken die vanaf 2015 tot circa 2020 kunnen worden opgepakt. Op basis van normbedragen zijn de 

kosten voor groen berekend (zie tabel 7.4).  

 

Op basis van scenario 2 is het gewenst om vanaf 2015 tot 2025 gemiddeld circa € 136.000,00 per jaar voor groen vrij te maken voor een Infraplan Groen . Hiermee kan 

het groen tijdig worden vervangen of kan groot onderhoud worden uitgevoerd om de gewenste beeldkwaliteit voor de komende 10 jaar te waarborgen en is er een eigen 

budget voor groen bij herinrichtingsprojecten. Omdat de ene maatregel op dit moment meer prioriteit heeft dan de ander, is het wenselijk de uitvoering pas te laten 

plaatsvinden als deze ook noodzakelijk is. Voorgesteld wordt om daarom per jaar te bepalen wat nodig is en het dan benodigde budget te verwerken in de jaarbegroting.      

 

Tabel 7.5: Gewenste budgetten per jaar over periode van 2015 - 2025, scenario 2 

Categorie A. Huidige budget per jaar B. Totaal gewenste budget 

per jaar 

C. Extra benodigd budget  

per jaar tbv ambitie  (B-A=C) 

Dagelijks onderhoud € 1.374.356,39  € 1.374.356,39  € 0,00  

Infraplan groen: 

 Groot onderhoud 

 Vervangingen 

 Herinrichtingen 

- Per jaar bepalen en verwerken 

in begroting 

Per jaar bepalen en verwerken 

in begroting 

TOTAAL PER JAAR € 1.374.356,39 Minimaal € 1.374.356,39 Per jaar bepalen en 

verwerken in begroting 

 

 

Eénmalig budget 

Het eenmalig budget is opgebouwd uit de realisatie van maatregelen uit het Groenstructuurplan en het opstellen van een landschapsbeleidsplan.  
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Uitvoering Groenstructuurplan 

Het Groenstructuurplan kent een 25-tal gewenste inrichtingsmaatregelen. Vijf van deze 25 maatregelen vinden in gebieden plaats waar nieuwbouw gepland staat 

(Bosckkens IV & V en Visie zuidrand). Daarnaast valt nog 1 maatregel in een herinrichtingsgebied (Kruising Rillaersebaan - Turnhoutsebaan). Omdat hier nog (her)inrichtingen 

worden uitgevoerd, waarvan nog niet exact bekend is wat dat voor het groen betekent, hebben deze maatregelen op dit moment geen prioriteit. Gestreefd zal worden om 

werk met werk uit te voeren en te kijken of de gewenste maatregelen in de (her)inrichtingsprojecten kunnen worden meegenomen. 

 

Voor de resterende 19 maatregelen is gekeken welke van deze maatregelen een hoge prioriteit hebben met een grote toegevoegde waarde voor onder andere  leisure in de 

gemeente. Van deze prioriteiten is het wenselijk dat ze de komende 10 jaar worden uitgevoerd. Hieruit zijn twee maatregelen voortgekomen: 

 Groene dorpsrand (EVZ en recreatieve route) Bels lijntje versterken. 

 Versterken groene gebiedsontsluitingweg Turnhoutsebaan (doorgaande route en toegangsweg naar recreatieve poort) door realisatie van een aaneengesloten 

bomenrij. 

 

De kosten voor deze twee maatregelen worden geschat op circa € 40.000,00.  

 

Opstellen Landschapsbeleidsplan 

Omdat de gemeente zich hard maakt voor een vitaal leisure landschap in samenwerking met andere gemeenten in de regio hart van Brabant heeft het opstellen van een 

landschapsbeleidsplan hoge prioriteit. Met dit landschapsbeleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt waar landschappen kansen bieden voor leisure en worden richtlijnen gegeven 

hoe de gemeente, maar juist ook particulieren het landschap kunnen benutten en versterken. Voorgesteld wordt om € 30.000,00 beschikbaar te stellen voor het opstellen 

van landschapsbeleidsplan. 

 

Tabel 7.6: Gewenste eenmalige budgetten binnen periode van 2015-2025, scenario 2 

Categorie A. Huidig krediet  B. Totaal gewenst krediet  C. Extra eenmalige krediet 

tbv ambitie  (B-A=C) 

Uitvoeren groenstructuurplan - € 40.000,00  € 40.000,00  

Opstellen landschapsbeleidsplan - €  30.000,00 €  30.000,00 

TOTAAL EENMALIG  € 70.000,00 € 70.000,00 

 

 

Voordelen scenario 2:     Nadelen scenario 2: 

 Praktische benadering    •   Jaarlijks opnieuw kijken wat nodig is  

 Per jaar niet meer uitvoeren dan nodig  •   Jaarlijks onzeker of budget vrijgemaakt kan worden 
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7.3 Aanbeveling:  

Aanbevolen wordt om scenario 2 'Praktische model' na te streven: 

1. Handhaven huidige budget (€ 1.374.356,39) dagelijks onderhoud voor komende 10 jaar. Dit budget is krap, maar het dagelijks onderhoud met als kwaliteitsniveau 

B kan hiervan worden uitgevoerd. 

2. Infraplan groen  (voor groot onderhoud, vervangingen en herinrichtingen) met jaarlijks te bepalen budget en te verwerken in de jaarbegroting.  

3. Eenmalig budget van € 40.000,00 voor het uitvoeren Groenstructuurplan: 

o Onderdeel Bels lijntje 

o Onderdeel Turnhoutsebaan 

4. Eenmalig budget van €30.000,00 voor het opstellen van een Landschapsbeleidsplan  

 

Financiering: 

Voor onderdeel 1 Dagelijks onderhoud, kan de huidige financiering worden gehandhaafd, zie tabel 6.1 bladzijde 16. 

 

Voor onderdeel 2 Infraplan groen, wordt per jaar afzonderlijk gekeken welke maatregelen nodig zijn en wat de kosten hiervoor zijn.  De noodzakelijke projecten met 

bijhorende kosten worden jaarlijks bij de jaarbegroting ingediend, waarbij gekeken moet worden waaruit het benodigde budget kan worden gefinancierd. Welke maatregelen 

voor 2015 wenselijk zijn om uit te voeren staat in onderstaande paragraaf uitgewerkt.   

 

Onderdeel 3 en 4 Uitvoering Groenstructuurplan en opstellen van een Landschapsbeleidsplan, kan eenmalig uit de AWR worden gefinancierd. Aanbevolen wordt om het 

landschapsbeleidsplan in 2015 op te stellen (zie onderstaande paragraaf). Voor maatregelen voortkomend uit het Groenstructuurplan, zal worden gekeken in welk jaar deze 

het beste kunnen worden uitgevoerd.  

 

Voorstel uitvoeren Infraplan Groen voor het jaar 2015 

Voor 2015 wordt voorgesteld de volgende maatregelen uit scenario 2 uit te voeren: 

 Hoge Wal => Vervangen van de bomen en bodemverbetering toepassen in verband met schimmelziekte in de bodem die de bomen aantasten en op den duur doen 

afsterven. Tevens vervangen plantsoen in verband met kale plekken en moeilijk te verwijderen onkruid. Aanvullen en herstellen van half verhard pad dat door 

plantsoen loopt. Groenstrook voldoen niet meer aan beeldkwaliteit B.  

 Opstellen landschapsbeleidsplan => Momenteel is de gemeente actief met leisure landschap. Het is belangrijk om op korte termijn te weten waar kansen en 

verbeteringen liggen, zodat niet alleen de gemeente zelf, maar ook particulieren richtlijnen hebben voor ontwikkelingen in het buitengebied. Wanneer in 2015 een 

landschapsbeleidsplan wordt opgesteld, kan vanaf 2016 in de praktijk worden gewerkt conform dit plan. 
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Om dit te kunnen uitvoeren wordt voor 2015 een eenmalig budget van € 90.000,00 gevraagd, gefinancierd uit de AWR (zie tabel 7.7). 

 

Tabel 7.7: Voorstel begroting ten behoeve uitvoering Infraplan Groen voor het jaar 2015 

Onderhoud Locatie Benodigd extra 

eenmalig budget 

2015 

Financiering 

Infraplan groen, onderdeel vervangen Groene middenberm  

Hoge wal 

 

€ 60.000,00 AWR 

Opstellen landschapsbeleidsplan  € 30.000,00 AWR 

TOTAAL EENMALIG EXTRA BUDGET INFRAPLAN 2015 € 90.000,00 AWR 

 

                                                                                                                               
Hoge wal Nieuwe Leij 

wal 

Bels lijntje 
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Bijlagen 
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 Bijlage 1: Vlekkenkaart 
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Bijlage 2: Kaart gewenste inrichtingsmaatregelen Groenstructuurplan 



 

33 

 

 


