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Kennisnemen van 

De voortgang van de voorbereidingen voor de aanleg van de rotonde Turnhoutsebaan - 

Tijvoortsebaan. 

 

 Inleiding 

De Turnhoutsebaan is in 2009 door de provincie Noord-Brabant overgedragen aan de gemeente 

Goirle, met de opdracht deze weg voor 2020 Duurzaam Veilig in te richten en een faunapassage aan 

te leggen. In 2015 is de eerste rotonde aangelegd en in 2017 de tweede. Ook is in 2017 een kruising 

vernieuwd en verbeterd. Voor 2018 staat de aanleg van de derde en laatste rotonde gepland: op de 

huidige kruising van de Turnhoutsebaan met de Tijvoortsebaan. Na een positief raadsbesluit op 6 juni 

2017 is gestart met de eerste voorbereidingen voor de aanleg van de rotonde. Deze 

raadsinformatiebrief belicht de stand van zaken en de verdere voortgang van de voorbereidingen. 

 

 Informatie 

Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de aanleg van de rotonde op de 

kruising Turnhoutsebaan - Tijvoortsebaan. Zo zijn in de definitiefase ontwerpuitgangspunten in beeld 

gebracht, welke vervolgens in de ontwerpfase zijn uitgewerkt tot een schetsontwerp (zie bijlage 1). 

Binnen het ontwerp is onder meer aandacht besteed aan de veiligheid van alle weggebruikers 

(waaronder ook fietsers, voetgangers en ruiters), een verantwoorde waterhuishouding, aansluiting 

op bestaande fiets- en wandelroutes en het stedenbouwkundig concept dat de aandacht vestigt op 

duurzame energie (bij deze rotonde is dat windenergie). 

 

Parallel met de voorbereiding van de aanleg van de rotonde vindt in het gebied een complexe 

gebiedsontwikkeling plaats (Natuurlijk ondernemen in Goirle). Deze gebiedsontwikkeling is een 

zogenaamde "proeftuin" (pilot) voor de nieuwe Omgevingswet. Uitgangspunt was dat de invloed van 

de gebiedsontwikkeling op het ontwerp van de rotonde gering was. Als vanzelfsprekend heeft er wel 

goede afstemming plaatsgevonden met de gebiedsontwikkeling. Na gereedkoming van het 

schetsontwerp bleek de invloed van de rotonde op de gebiedsontwikkeling en vice versa echter 

groter dan eerder gedacht. Zo blijkt nu dat de voorgenomen positie van de rotonde van negatieve 

invloed is op de gebiedsontwikkeling en wordt sterk getwijfeld aan de noodzaak van het paardenpad 

rond de rotonde. 

 

Nu de invloed van de rotonde op de gebiedsontwikkeling groter is dan eerder werd gedacht zou het 

onverstandig zijn om rücksichtslos door te gaan met het verder uitwerken van het ontwerp van de 

rotonde. Immers, van de (externe) betrokkenen bij de  gebiedsontwikkeling wordt een hoge mate 

van flexibiliteit verwacht. Wanneer we nu als gemeente star zouden vasthouden aan de positie en 
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het ontwerp van onze rotonde geven we daarmee het verkeerde voorbeeld aan alle andere 

betrokkenen en frustreren we de gebiedsontwikkeling. Beter is het om te wachten tot er binnen de 

gebiedsontwikkeling met hoge mate van zekerheid is bepaald welke locatie voor de rotonde 

wenselijk is en wat de noodzaak van het paardenpad is.  

 

Bovendien is grondverwerving noodzakelijk om de rotonde te kunnen aanleggen. Afhankelijk van de 

positie van de rotonde is dat grond van de firma Paulissen en/of grond van manege Van den Broek. 

De (financiële) haalbaarheid van deze grondverwerving is zeer afhankelijk van het verdere verloop 

van de gebiedsontwikkeling. Het is dus zaak dit proces niet te frustreren. Pas zodra er zekerheid is 

over de locatie van de rotonde en daar bij alle (externe) betrokkenen draagvlak voor is kan het 

ontwerp verder worden uitgewerkt en gesprekken over noodzakelijke grondverwerving worden 

gestart. Hier eerder aan beginnen is kansloos en frustreert het proces onnodig. 

 

Tot slot zou het voortzetten van het ontwerpproces terwijl er sprake is van eerder benoemde 

onzekerheden een groot risico met zich meebrengen op verspilling van tijd en geld. Immers, mochten 

de positie van de rotonde of andere uitgangspunten tijdens of na het verder uitwerken van het 

ontwerp nog veranderen dan klopt het ontwerp niet en moeten deze werkzaamheden (deels) weer 

opnieuw worden uitgevoerd. 

 

Besloten is dan ook de verdere voorbereiding tijdelijk stop te zetten tot er zekerheid is over de 

gewenste positie van de rotonde binnen de gebiedsontwikkeling Natuurlijk ondernemen in Goirle en 

de haalbaarheid van de daarvoor benodigde grondverwerving. 

 

Vervolg  

Nu ervoor is gekozen om het ontwerptraject voor de rotonde tijdelijk stil te leggen totdat er een 

definitief besluit is genomen over de positie van de rotonde en zaken als de noodzaak van het 

paardenpad treedt er als vanzelfsprekend vertraging op in het project. Als er omstreeks mei 2018 

duidelijkheid is over deze zaken, zoals nu wordt verwacht, dan is het niet mogelijk om de rotonde 

voor eind 2018 aan te leggen, zoals eerder de bedoeling was (weliswaar onder voorbehoud van de 

voortgang van de gebiedsontwikkeling). In dat geval is het hoogstwaarschijnlijk wel haalbaar om het 

werk voor het einde van 2018 aan te besteden en zal aanleg begin 2019 plaatsvinden. Het duurt dan 

dus langer voor de kruising daadwerkelijk Duurzaam Veilig is. Wel voldoen we nog aan de eerder met 

de provincie Noord-Brabant overeengekomen planning. Overigens blijft de grondverwerving een zeer 

onzekere factor, die van invloed kan zijn op de planning. 

 

 Communicatie 

Vooralsnog heeft er geen (actieve) communicatie plaatsgevonden over de toekomstige aanleg van de 

rotonde, gezien de gevoeligheid en complexiteit van de gebiedsontwikkeling (Natuurlijk ondernemen 

in Goirle). Wel is er beperkt informatie te vinden over het project op de projectpagina van de 

Turnhoutsebaan op www.goirle.nl.  

 

 Bijlagen 

1. Schetsontwerp rotonde Turnhoutsebaan - Tijvoortsebaan.  

 

__________________________________________________________________________________ 


