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Eerdere besluitvorming 

 
Aan de gemeenteraad, 

 
 
0. Samenvatting 
Zaakgericht Werken is een manier van werken die helpt om het proces van intake, behandelen, besluiten en 
leveren van diensten op een digitale en efficiënte wijze uit te voren. Tevens biedt het de mogelijkheid om aan te 
sluiten op een digitaal documentmanagementsysteem, zodat digitaal archiveren en brongericht werken 
(voorkomen dat allerlei versies de ronde doen) mogelijk wordt. Door “zaakgericht” te gaan werken en informatie 
(“het lopende dossier”) op één plek in één systeem digitaal bij te houden en aan te vullen (en uiteindelijk ook 
digitaal te archiveren), is informatie organisatiebreed altijd up-to-date en gelijkluidend. Ook wordt het technisch 
mogelijk dat burgers zèlf via de website ‘hun dossier’ kunnen raadplegen. Zo kunnen burgers dan zelf de status 
zien of volgen van hun aanvraag of kunnen medewerkers onze inwoners sneller (bijvoorbeeld al aan de receptie) 
en beter (de beschikbare informatie is altijd actueel en accuraat) van dienst zijn bij tussentijdse vragen. De 
invoering van zaakgericht werken helpt de gemeente om onze burgers en bedrijven nog beter van dienst te 
kunnen zijn.  
 
Voor het invoeren van zaakgericht werken is een plan van aanpak opgesteld. De implementatie vereist een 
projectmatige aanpak. De kosten voor de implementatie worden geraamd op afgerond € 300.000,00. 
Daarnaast worden jaarlijkse kosten geraamd van € 40.000,00 voor licenties, beheer en onderhoud. Naar 
verwachting kan in 2014 worden aanbesteed en in 2015 worden begonnen met de implementatie van het 
zaaksysteem. De jaarlijkse kosten (€40.000,00) worden vanaf 2015 (of zo spoedig mogelijk daarna) bespaard, 
zodat – afgezien van de genoemde incidentele kosten – een en ander kostenneutraal zal zijn.   
 
 
1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
In 2013 is een begin gemaakt met de voorbereidingen om in de gemeentelijke organisatie Zaakgericht Werken in 
te voeren. In de begroting van 2013 was € 100.000,00 opgevoerd voor digitalisering van het archief, waarvan 
– in afwachting van een Plan van Aanpak – door uw raad in haar vergadering van 18 juni 2013 € 50.000,00 
beschikbaar is gesteld om dit plan van aanpak Zaakgericht Werken op te stellen, zodat er preciezer inzage kon 
worden verkregen in de aanpak en de bijbehorende kosten. In de begroting van 2014 is melding gemaakt van de 
voortgang van de invoering van zaakgericht werken.  
 
Inmiddels is het Plan van Aanpak Zaakgericht Werken gereed. Dit Plan van Aanpak richt zich met name op de 
benodigde veranderende bedrijfsvoering om zaakgericht te kunnen gaan werken (incl. automatisering) en ligt 
dan ook voor uw raad ter inzage bij de griffier. 
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2. Wat willen we bereiken? 
Om te komen tot een goed advies hoe we zaakgericht werken kunnen invoeren is de hulp ingeroepen van 
adviesbureau KBenP, dat veel ervaring heeft op dit gebied.  De afgelopen maanden heeft KBenP samen met het 
managementteam van Goirle gekeken hoe de werkwijze van de gemeentelijke organisatie het beste 
geoptimaliseerd en gedigitaliseerd kan worden en welke invalshoeken het beste bij onze organisatie passen. In 
dit traject werd duidelijk dat wij efficiënt werken (operational excellence) en dienstverlening de twee 
belangrijkste drijfveren vinden in de organisatie van onze werkzaamheden. Operational excellence scoorde hoog 
vanuit het idee dat dit uiteindelijk ook bijdraagt aan een betere bediening van de klant.  
 
In de ideale situatie kan de gemeente Goirle volledig digitaal haar processen afwerken, vanaf het eerste 
klantcontact tot en met de archivering van alle stukken (maar alle kanalen blijven wel open). Door de 
eenduidigheid in de werkprocessen wordt er snel en efficiënt gewerkt. Kosten worden hierdoor beter 
beheersbaar. De processen worden ondersteund door gemeentebrede werkafspraken. Transparantie ontstaat 
doordat iedereen met hetzelfde zaaksysteem werkt. Het systeem bevat betrouwbare informatie. Hierdoor kan 
er gestuurd worden op het behalen van algemene serviceafspraken. De klant profiteert doordat de 
dienstverlening efficiënter wordt. Er kan veel in het eerste contact of vanuit huis geregeld worden, omdat 
processen intern slim zijn ingericht. Daarnaast brengt deze kwaliteitsslag ook mogelijk lagere kosten met zich 
mee. Wat dit betekent voor de organisatie, techniek en manier van informatie verwerken wordt verder 
uitgediept in hoofdstuk 3 van het plan van aanpak dat ter inzage ligt. 
 
Concreet willen wij in 2014 komen tot de aanschaf van een zaaksysteem en dit op hoofdlijnen geïmplementeerd 
hebben eind 2015. In de daarop volgende periode kan per werkproces een verdere doorontwikkeling gemaakt 
worden. Belangrijk in het resultaat vinden wij niet alleen de aanschaf van de benodigde techniek, maar ook de 
opleiding en motivering van de medewerkers, in het bijzonder die van de cluster Documentbeheer. Bij een 
organisatiebrede verandering van de manier van werken is draagvlak essentieel. Een deel van de middelen willen 
wij daarom hiervoor vrijmaken.  
 
Nieuwe Dienstverlening  
Met de implementatie van zaakgericht werken wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van 
doelstellingen die aansluiten bij de ambities voor de Nieuwe Dienstverlening die zijn opgesteld en door uw raad 
zijn vastgesteld. Met name op de aspecten van een betere toegankelijkheid, het stimuleren van burgers om 
digitale kanalen* te gebruiken (maar wel alle kanalen open te houden), het opener en transparanter zijn en 
integraler werken. Zaakgericht werken is één van de landelijke speerpunten voor het Realisatieplan Andere 
Overheid en eNUP. Daarom wordt voorgesteld om een groot deel van de beschikbare gelden hiervoor aan te 
wenden. Zie ook paragraaf 4. Zaakgericht werken vergroot de efficiency en verbetert de dienstverlening aan 
onze inwoners.  
 
* Onder “kanalen” wordt verstaan: het medium waarlangs het contact met de burger tot stand komt, zoals de telefoon, de website, 
persoonlijk contact aan de balie, e-mail, etc. 
 
Samenwerking andere gemeentes 
Samen met adviesbureau KBenP zijn gesprekken gevoerd met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek. Ten 
aanzien van de samenwerking worden op dit moment geen raakvlakken gezien op gebied van techniek. De 
techniek die bijvoorbeeld nu door Oisterwijk wordt gebruikt (Corsa) wordt door o.a. door KBenP sterk 
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afgeraden. Er bestaat wel de mogelijkheid om in regioverband van elkaar te leren en op termijn – wanneer de 
ICT-platformen gelijk zouden zijn – een en ander te vervlechten. Mede gelet op het kostenaspect en de 
doorlooptijd is dat nu (nog) niet aan de orde. Op het gebied van dienstverlening worden op dit moment met name 
mogelijkheden gezien bij Hilvarenbeek, die net gestart zijn met planvorming rondom hun 
dienstverleningsconcept. Echter, opgemerkt moet worden dat de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek op een 
ander ICT-platform (Equalit te Oosterhout) werken dan dat Goirle dat doet (i.c. het ICT-platform van de 
gemeente Tilburg). 
 
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
Om te komen tot invoering van zaakgericht werken, organisatiebreed, is een projectmatige aanpak voorgesteld.  
Het Plan van Aanpak Zaakgericht Werken voorziet in een projectplan, een fasering en planning en een kosten- 
en batenoverzicht voor dit project.  
Het project wordt onderverdeeld in 3 fases:  

 Fase 0: aankoop en technisch gereed maken zaaksysteem. Doorlooptijd 8 maanden. In deze fase wordt 
het zaaksysteem aanbesteed, wordt een leverancier gekozen en een Proof of Concept gedaan. Bij deze 
fase wordt het cluster Archief intensief betrokken om alvast kennis op te bouwen over zaakgericht 
werken. 

 Fase 1: implementatie zaakgericht werken (generieke uitrol). Doorlooptijd 12 maanden.  Een generieke 
inrichting houdt in dat van elke zaak 4 statussen wordt vastgelegd: “ontvangen”, “toegewezen (aan 
een medewerker)”, “in behandeling” en “afgehandeld”. Deze statussen zijn zowel bedoeld voor de 
burger als intern voor de organisatie. Ze bieden houvast om in korte tijd een gemeentebrede uniforme 
basis te leggen voor zaakgericht werken. Tijdens deze fase zal de uitrol plaatsvinden van digitale 
postafhandeling in de organisatie en een pilot voor het inrichten van het proces rondom de B&W 
procedure en raadsprocedure (BIS-RIS systeem).  

 Fase 2: Doorlooptijd voorlopig geschat op 1 jaar. in deze fase zal per afdeling gekeken worden welke 
aanpassingen nodig zijn om het werkproces zo optimaal mogelijk via het zaaksysteem te laten lopen. 
Bijvoorbeeld het doorvoeren van gedigitaliseerde diensten, doorvoeren van procesverbeteringen, 
ontwikkelen van specifieke sjablonen, etc. Vakafdelingen hebben momenteel vaak hun eigen 
applicaties, maar er kan op onderdelen winst behaald worden door deze te integreren in het 
zaaksysteem. 

 
Voor een uitgebreidere uitleg van de aanpak verwijzen wij u naar hoofdstuk 4 van het Plan van Aanpak 
Zaakgericht Werken, dat ter inzage ligt.  
 
 
4. Wat mag het kosten? 
 
Kosten 
De totale implementatiekosten voor fase 0 t/m 2 worden geraamd op afgerond € 300.000,00. Dit zijn 
incidentele kosten. Daarnaast worden structurele kosten geraamd van € 40.000,00 per jaar. Dit zijn de kosten 
die horen bij licentie, beheer, ontwikkeling en onderhoud van het zaaksysteem. Een specificatie van de kosten 
vindt u in bijlage 3 van het Plan van Aanpak, dat ter inzage ligt. 
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Wij stellen voor om de kosten als volgt te dekken: 
Incidentele kosten: € 300.000,00. Deze kosten zijn inclusief de kosten die we tot nu toe hebben gemaakt om 
het Plan van Aanpak op te stellen. Naast de € 50.000,00 van het startbudget dat beschikbaar is gesteld door 
uw raad in 2013 blijft dan nog € 250.000,00 ter dekking over.  
Wij stellen voor om hiervoor aan te wenden: 

 Het nog niet gevoteerde bedrag van € 50.000,00 dat reeds opgenomen is in de begroting (in het 
eerder genoemde budget van € 100.000,00); 

 € 140.000,00 uit het krediet Andere Overheid**; dit bedrag is reeds opgenomen in de begroting en 
specifiek bedoeld voor de verbetering van de (digitale) dienstverlening zoals het zaakgericht werken; 

 € 60.000,00 eenmalig gedekt uit de AWR.  
 
**Andere Overheid: In 2009 is het Realisatieplan Andere Overheid, met bijbehorende budgetten, door uw raad vastgesteld. Het 
Realisatieplan voorziet in het realiseren van eigentijdse informatievoorzieningen. Een van de doelstellingen uit het Realisatieplan is: het 
realiseren van kanaalonafhankelijke en uniforme afhandeling van veel voorkomende diensten en producten. Zaakgericht werken levert 
een belangrijke bijdrage aan deze doelstelling ; dit project is noodzakelijk om daadwerkelijk een Andere Overheid te kunnen zijn.    
 
Structurele kosten: Verwacht wordt dat de structurele kosten van €40.000,00 per jaar pas gaan spelen in 
2015, omdat de aanschaf van het zaaksysteem pas op zijn vroegst eind 2014 plaatsvindt.   
 
Baten 
Ons uitgangspunt is om structureel kostenneutraal uit te komen. De structurele kosten verwachten wij te 
kunnen dekken vanuit kostenbesparingen die de invoer van zaakgericht werken met zich mee brengt. Door de 
andere (efficiëntere) manier van werken verwachten we minder formatie nodig te hebben op Documentbeheer. 
Daarnaast wordt het verouderde documentregistratiesysteem dat we nu hebben (GRS) afgeschaft. Dit brengt 
op termijn een kostenbesparing van jaarlijks ruim € 11.000,00 met zich mee, die we nu kwijt zijn aan m.n. 
licenties voor GRS (dit pakket wordt al niet meer onderhouden). In totaal verwachten we daarmee tenminste 
€ 40.000,00 te besparen. Daarmee zou de genoemde jaarlijkse kosten gelijktijdig worden bespaard, zodat – 
afgezien van de genoemde incidentele kosten – een en ander kostenneutraal zal zijn. Deze kostenbesparing 
zullen we mogelijk niet meteen in 2015 realiseren, omdat er nog een overgangsfase is. Wij schatten in dat we 
hiervoor dan 1 á 2 jaar nodig hebben. Dit zal in het voorkomende geval dan incidenteel gedekt moeten worden.  
  
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
Niet van toepassing. 
 
 
6. Vervolgtraject besluitvorming 
Niet van toepassing. 
 
 
7. Fatale beslisdatum 
Geen. 
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8. Voorstel 
Voor de invoering van zaakgericht werken, ter dekking van de incidentele kosten: 

1. de nog resterende € 50.000,00 te voteren, uit het startkrediet van € 100.000,00 ten behoeve van 
het digitaliseren van het archief en; 

2. uit het krediet Andere Overheid een bedrag ter grootte van € 140.000,00 aan te wenden en; 
3. een budget van € 60.000,00 beschikbaar te stellen, gedekt uit de AWR. 
4. de te verwachten structurele kosten van € 40.000,00 voor licentie, beheer, ontwikkeling en 

onderhoud van het zaaksysteem te dekken uit de te realiseren besparingen voor eenzelfde bedrag. 
  

 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester 
de heer J.M. Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11-03-2014; 
 
gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 20-02-2014; 
 
gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

Voor de invoering van zaakgericht werken, ter dekking van de incidentele kosten: 
1. de nog resterende € 50.000,00 te voteren, uit het startkrediet van € 100.000,00 ten behoeve van 

het digitaliseren van het archief en; 
2. uit het krediet Andere Overheid een bedrag ter grootte van € 140.000,00 aan te wenden en; 
3. een budget van € 60.000,00 beschikbaar te stellen, gedekt uit de AWR. 
4. de te verwachten structurele kosten van € 40.000,00 voor licentie, beheer, ontwikkeling en 

onderhoud van het zaaksysteem te dekken uit de te realiseren besparingen voor eenzelfde bedrag. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 11-03-2014. 
 
 

 , de voorzitter 
 
 
 

 , de griffier 
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Ter inzage :  Plan van Aanpak Zaakgericht Werken 
 
Inclusief bijlagen:  

1. huidige situatie per afdeling 
2. over zaakgericht werken 
3. kostenoverzicht en planning 
4. projectplan 
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Ter inzage :  Eerdere besluitvorming 
 

 raadsvoorstel voorbereiding zaakgericht werken en digitaal archief - 18 juni 2013 
 pagina 20 programmabegroting 2014 - zaakgericht werken  
 pagina 14-15 programmabegroting 2014 - Nieuwe Dienstverlening 
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