
Renovatie basisschool De Regenboog
Afstemmingsoverzicht/planning
bijlage voor het overleg d.d. donderdag 13 juni 2014

Coördinatie gemeente Gemeente Schoolbestuur begin 

Onderzoeken (week 12 t/m 19) 17-3-2014
Asbestinventarisatie X 19-3-2014
Risico inventarisatie dak X 27-3-2014
Inspectie / rioolonderzoek X 26-3-2014
Inspectie cv leidingen X 26-3-2014
Inspectie / technisch gevels X 26-3-2014
Philips lichtadvies X 25-3-2014
Voorlopig ontwerp E-W installatie X
Plan voorlopige voorzieningen i.v.m. de X
ingebruikhouding van 2 lokalen

Werkomschrijvingen (16 t/m 24) 14-4-2014
Werkomschrijving kozijn vervanging X 27-2-2014
Werkomschrijving dakvervanging X X 27-3-2014
Werkomschrijving E en W -installaties X X 14-4-2014
Werkomschrijving civiel technisch X X 14-4-2014
Bouwkundige werkzaamheden X X 11-6-2014
Schilder- afbouwwerkzaamheden X 11-6-2014
Zonwering X 14-4-2014

Vergunning (week 24 - 25) 10-6-2014
Omgevingsvergunning brandveiligheid (  X
Omgevingsvergunning bouw (check omgevingsloket)

Aanbesteding van het werk (week 24 t/m 26) 9-6-2014
Asbestsanering X 3-4-2014
Dakwerkzaamheden X 10-6-2014
Gevelwerkzaamheden X 10-6-2014
E- en W- installaties X X 10-6-2014
Civiel technisch / riolering X 10-6-2014
Bouwkundigwerk X
Schilder en afbouwwerkzaamheden X

Besluitvorming gemeenteraad extra krediet (week 25 t/m 28)



Commissie Welzijn X 17-6-2014
Gemeenteraad X 8-7-2014

Opdrachtverstekking (week 28 t/m 31) 9-7-2014
Beoordeling X X
Budget afstemming/ prioritering X X
Besluitvormingsprocedure X X
Opdracht verstrekking X X

Werkvoorbereidingstijd aannemers (week 35 t/m 38) 25-8-2014
A Uithuizing school X 30-jun-14

Schoolvakantie 14-jul-14
Asbestsanering
Bouwvak 28-jul-14

Uitvoering (week 39 t/m 50) 1-sep-14
Werkzaamheden Dak X
Werkzaamheden kozijn vervanging X
Werkzaamheden E en W installaties X

Civiel technische werkzaamheden X
Bouwkundige werkzaamheden X X
Schilder- afbouwwerkzaamheden X
Inhuizing school X 15-dec-14



eind opmerking weken Gereed

11-5-2014 8
26-4-2014 X
30-4-2014 X
23-5-2014 X

9-4-2014 X
4-6-2014 X

22-4-2014 X
23-4-2014 X

12-6-2014
10-6-2014 8 X
10-6-2014 X
10-6-2014 X
10-6-2014 X
12-6-2014
12-6-2014
10-6-2014 X

20-6-2014 2

30-6-2014 3
8-5-2014 X

30-6-2014
30-6-2014
30-6-2014
30-6-2014
30-6-2014
30-6-2014



1-8-2014 4

18-9-2014 4
week 27 t/m 28 2

25-aug-14 week 29 t/m 34 6
week 35 t/m 36 2

25-aug-14 week 31 t/m 34 4

12-dec-14 12
12
12
12

4
4
4

week 51 1

versie 4
d.d. 10-6-2014 ML
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