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Aan de gemeenteraad, 

 
 

0. Samenvatting 
Het wegenbeleidsplan moet geactualiseerd worden. Alhoewel het wegenareaal op orde is en bewoners tevreden 
zijn, wordt toch voorgesteld om het huidige beheerbeleid te wijzigen. Door het accent meer te verschuiven van 
vervanging naar onderhoud, dalen de vervangingskosten. Door meer in te zetten op onderhoud kan de kwaliteit 
worden gehandhaafd. De beleidswijziging is noodzakelijk, omdat de post 'wegen' voor vervangingen in de 
toekomst steeds minder kan rekenen op de synergie met andere werken zoals rioleringswerken en grote 
projecten (zoals het centrum). Dat maakt dat bij ongewijzigd beleid de kosten te sterk zullen oplopen om het 
onderhoudsniveau B te kunnen blijven garanderen. Door minder te vervangen en nadrukkelijker te onderhouden, 
worden de kapitaalslasten op investeringen beperkt en gaan we zuiniger om met onze wegen. 
 
Wanneer we het huidige kwaliteitsniveau - na doorvoering van bovengenoemd beleidswijziging - willen 
handhaven, stijgen met deze beleidsverandering de onderhoudskosten. Op de lange termijn (na 2021) wordt de 
stijging van onderhoudskosten gecompenseerd door de afname van de kapitaallasten (we plegen immers minder 
vervangingen). Voor de periode vanaf heden tot 2021 ontstaat er echter wel een vraagstuk: in die periode 
stijgen de onderhoudskosten sterker dan dat de kapitaalslasten dalen.  
 
Uw raad heeft dan een tweetal opties:  

1. Het financieel tekort dekken, door bijvoorbeeld een beslag te leggen op de AWR of (andere) 
bezuinigingen door te voeren. Indien hiervoor gekozen wordt, dient er beslag te worden gelegd op de 
AWR voor de tekorten uit de periode 2015 tot en met 2020. Dat betekent een beslag van 
€ 818.500,00. 

2. De beschikbare onderhoudsgelden enigszins neerwaarts bijstellen, waarmee we nog meer op de 
ondergrens van onderhoudsniveau B uit zullen komen. Niet uitgesloten kan worden dat incidenteel het 
onderhoudsniveau zal dalen naar onderhoudsniveau C; in het concrete geval zullen wij uw raad een 
voorstel doen gericht op het behouden van onderhoudsniveau B. 

 
Uw raad wordt voorgesteld te kiezen voor optie 2. Dit kan door de kwaliteit van onverharde en halfverharde 
wegen niet te verbeteren en het onderhoud aan elementenverhardingen te temporiseren.    
 

Ambtelijke bijstand:  Ferry Sabandar 
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1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem? 
Wegen vormen de verbindingen, waarover nog steeds het hoofddeel van onze sociale, recreatieve en 
economische relaties mogelijk wordt gemaakt.  Om de wegen veilig, comfortabel en in goede staat te houden, is 
het van belang om ze te onderhouden. Strategievorming is hierbij cruciaal. Het WegenBeleidsPlan (WBP) geeft 
de strategie aan waarmee de gemeente wegen, en speciaal verhardingen, wil beheren.  

Het huidige Wegenbeleidsplan is verouderd. Vooral de technische-en financiële inzichten zijn inmiddels zover 
gewijzigd, dat het niet meer kan functioneren als kaderstellend instrument of beleidsmatige onderbouwing van 
de voor wegen benodigde middelen. Ambtelijk is er dringend behoefte aan actueel beleid. Ook de provincie 
verwacht, als financieel toezichthouder, dat de raad een actueel plan vaststelt. Een plan waaruit blijkt welk 
kwaliteitsniveau gehandhaafd moet worden en waarvan de financiële effecten volledig zijn verwerkt in de 
begroting. Een actueel WBP is zowel technisch, financieel, juridisch als maatschappelijk noodzakelijk. 
 
 
2. Wat willen we bereiken? 
 
Technisch 
Het Wegenbeleidsplan is het ambtelijk kader voor het beheer, het onderhoud, de verbetering en de vernieuwing 
van verhardingen. Het geeft op strategisch niveau aan hoe de gemeente de komende 10 jaar het beheerbeleid 
van wegen wil invullen. Het geeft aan welke onderhoudskwaliteit moet worden nagestreefd en welke middelen 
hiervoor beschikbaar staan.  
 
Financieel 
Met behulp van het Wegenbeleidsplan kunnen onderhoudsmaatregelen beter worden ingepland. Niet alleen in 
technische, maar ook in financiële zin. Elk type verharding is op een gegeven moment toe aan onderhoud en 
uiteindelijk vervanging. Dit is afhankelijk van de technische staat, de functie en het gewenste kwaliteitsniveau. 
De bijbehorende kosten zijn structureel; ze zijn voorzienbaar en keren regelmatig terug (cyclisch). Een actueel 
WBP verschaft het bestuur de beleidsmatige onderbouwing van de benodigde middelen om het wegenareaal te 
beheren. 

De financieel toezichthouder, de provincie Noord-Brabant, stelt dat "de ramingen volledig realistisch en haalbaar 
moeten zijn". De ramingen voor uitgaven voor het in stand houden van gemeentelijke voorzieningen zoals 
wegen, rioleringen en openbare gebouwen dienen op actuele meerjarenonderhoud / beheerplannen te zijn 
gebaseerd en moeten voldoende zijn om achterstallig onderhoud te voorkomen. 
 
Juridisch 
De gemeente heeft volgens de Wegenwet een onderhoudsplicht van openbare wegen en de zorgplicht dat de 
wegen in goede staat verkeren. Wanneer zij die plichten niet goed vervult, en er sprake is van een gebrek aan de 
weg, dan kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld voor de schade die derden daardoor lijden. Dit op basis 
van de risico-aansprakelijkheid uit het Burgerlijk Wetboek. Een actueel WBP kan die aansprakelijkheid 
verminderen. De gemeente toont daarmee aan dat zij zich bewust is van haar onderhouds-en zorgplicht en laat 
zien hoe zij structureel en afgewogen deze plicht invult voor het hele wegenareaal. Het is duidelijk dat met een 
teruglopende kwaliteit van het wegennet, het risico op schadegevallen en aansprakelijkstellingen zal toenemen. 
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Maatschappelijk 
De peiling 'Waar staat je gemeente.nl' laat zien dat inwoners van de gemeente steeds meer tevreden zijn over 
het onderhoud van wegen, paden en pleintjes in de wijk. Ook in verhouding tot andere vergelijkbare gemeenten 
scoort de gemeente goed in deze peiling (7,0 in 2014). Maar om ook in de toekomst draagvlak te behouden voor 
gemeentelijk beleid, moet de gemeente aantoonbaar blijvende en structurele aandacht houden voor alle wegen. 
Bewoners vragen tijdens participatiemomenten, maar ook in spontane verzoeken, nadrukkelijk aandacht voor de 
kwaliteit van hun straat en woonomgeving. Het WBP kan hierbij duidelijkheid verschaffen en verklaart daarbij 
meteen waarom bepaalde acties niet of wel op korte termijn zullen plaatsvinden. 
 
3. Wat gaan we daarvoor doen? 
a. Evaluatie afgelopen periode 
Een evaluatie van de afgelopen periode heeft inzichten opgeleverd, die verwerkt zijn in het nieuwe 
Wegenbeleidsplan. Het Wegenbeleidsplan 2002-2011 werd in 2003 vastgesteld als kader voor het te voeren 
wegenbeleid. Voor verschillende gebieden werden aan de gewenste kwaliteit verschillende ondergrenzen 
gesteld. Hiervoor waren extra middelen nodig. In het advies werd gewaarschuwd dat zonder deze middelen de 
gewenste kwaliteit van wegen niet behaald zou worden en dat ook de kwaliteit op dat moment niet kon worden 
gehandhaafd. 
  
De extra benodigde middelen voor het WBP zijn niet gevoteerd, maar de kwaliteit van het wegenareaal is niet 
achteruit gegaan. Er is gekozen voor een andere aanpak en in het beheer is ingezet op een integrale aanpak. 
De kwaliteit van het wegenareaal is verbeterd. In 2003 had 74% van de verharding voldoende kwaliteit; nu 
staat dit percentage op 90%.1  Beheerstechnisch liggen de wegen er goed bij en blijken bewoners steeds meer 
tevreden te zijn over het onderhoud van wegen. 

Integrale aanpak 
Deze verbeterslag, zonder aanvullende middelen, is voornamelijk te danken aan de winst die met een integrale 
aanpak kon worden behaald.  
• IBOR en de Infraplan-methodiek werden ingevoerd: met deze integrale aanpak kon veel winst behaald 

worden uit de onderlinge samenwerking van verschillende disciplines. Met het Infraplan wordt bekeken 
welke projecten integraal kunnen worden aangepakt (wegen/ riolering/ groen/ openbare verlichting) en met 
welke prioriteit. Door de integrale aanpak vallen de kosten per discipline lager uit en blijft er geld over voor 
extra dingen. Daarmee kan, in plaats van alleen maar vervangen, een weg makkelijker worden heringericht. 
Veel kosten konden worden gedeeld met de post riolering, omdat ook daarvoor de weg moest worden 
opgebroken.  

• Maar ook grote plannen, zoals voor het centrum, werden uitgevoerd; ook hier leverde de integrale aanpak 
voordeel op. 

Het is echter niet vanzelfsprekend dat de winst uit integrale aanpak ook in de toekomst kan worden 
vastgehouden: 
• rioleringen worden steeds meer sleufloos hersteld en in het afkoppelen van regenwater is de grootste winst 

al behaald. De resterende oppervlaktes zijn vaak te duur of niet af te koppelen. Voor riolering hoeft de weg 
steeds minder opgebroken te worden.  

1 De kwaliteit van het wegenareaal is in juni 2013 bepaald. Na de inspectie zijn veel wegen van onvoldoende kwaliteit 
aangepakt of ingepland voor verbetering. De werkelijke kwaliteit is dus hoger dan uit de inspectie blijkt.  
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• Grote plannen, zoals voor het centrum, zitten niet in de pijplijn.  
Wegbeheer kan in de toekomst steeds minder meeliften met ander projecten en kan niet meer rekenen op de 
winst uit integrale aanpak.  
Conclusie: het wegbeheer zal meer op eigen benen moeten staan en heeft de daarbij behorende middelen nodig. 

Wijziging beleid 
Tot nu toe is er in de gemeente veel aandacht besteed aan herinrichtingen en reconstructies en veel minder aan 
onderhoud. In vergelijking met andere gemeenten besteedt de gemeente weinig geld aan 'groot onderhoud'.2  
Dit is ook herkenbaar in het 'dagelijks onderhoud'.3  De kosten van dagelijks onderhoud zijn de afgelopen jaren 
behoorlijk gestegen, voornamelijk doordat het groot onderhoud onder druk stond. Vanuit het dagelijks beheer 
worden dan tijdelijke herstelmaatregelen genomen om de veiligheid te waarborgen. Maar deze noodoplossingen 
zijn relatief duur en werken maar tijdelijk. Wanneer het groot onderhoud weer planmatig wordt uitgevoerd, 
zullen de kosten voor dagelijks onderhoud dalen. Het onderhoud wordt daarmee duurzamer georganiseerd. 
Met planmatig groot onderhoud kan ook een belangrijk deel van de wegen van onvoldoende kwaliteit worden 
aangepakt. Dat is aanzienlijk goedkoper dan vervangen. Onderhoud aan dit deel van het wegenareaal moet wel 
zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Met goed onderhoud wordt de levensduur van een weg verlengd en kan 
vervanging langer worden uitgesteld. Per saldo wordt het beheer van de weg goedkoper.  

In het Infraplan was tot nu toe het budget leidend en werd de jaarlijks beschikbare € 1.517.000,00 (prijspeil 
2014) op basis van prioriteiten verdeeld over de projecten. Gevolg was dat er soms wegen werden heringericht 
die nog niet volledig aan het einde van hun levensduur waren.  
Inmiddels is er (inter)nationaal meer inzicht ontstaan in het gedrag van verhardingen. Onderhoudsmaatregelen 
aan een weg kunnen beter worden geoptimaliseerd om een zo hoog mogelijk rendement uit de investeringen in 
onderhoud te behalen. Wegen die bijvoorbeeld nu na 45 jaar worden vervangen, kunnen met het juiste 
maatregelenpakket 60-70 jaar meegaan.  
Beleidswijziging: Om dit rendement te behalen wordt voorgesteld om naast de gebiedsgerichte aanpak meer 
kwaliteitsgestuurd onderhoud uit te voeren.  
De keuze tot maatregelen wordt daarmee minder gebiedsgericht en meer kwaliteit-gestuurd. Toegepast op het 
Goirlese-en Rielse wegennet betekent dit dat er meer geld aan groot onderhoud moet worden besteed en minder 
aan vervangingen. Wegen kunnen daarmee duurzaam in stand worden gehouden voor de functie waarvoor zij 
zijn ontworpen en aangelegd.  
Het deel van het groot onderhoud, waarbij een hele weg wordt herstraat of voorzien van een nieuwe deklaag, 
kan goed gecombineerd worden met werk van andere disciplines. Door deze maatregelen voortaan ook op te 
nemen in de Infraplan-methodiek, kunnen kwaliteitsgestuurde en gebiedsgerichte maatregelen beter 
gecombineerd worden.  
 

2 Groot onderhoud  is het geheel of gedeeltelijk herstraten van 'elementenverharding' of het her-of overlagen van 
asfaltverharding.  Met elementenverharding wordt verharding uit losse delen bedoeld, zoals tegels, klinkers of  
betonstraatstenen 
3 Dagelijks onderhoud bestaat uit het oplossen van meldingen van bewoners, schade door ongelukken of extreem weer, 
verhelpen van verzakkingen of preventieve maatregelen zoals het verwijderen van wortelopdruk. 
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b. Bepaling gewenste kwaliteit 
Kwaliteit ‘B’ of 'voldoende' is de IBOR-kwaliteit die nagestreefd wordt. Hiermee wordt de uniforme 
onderhoudskwaliteit voor de hele openbare ruimte bepaald. Naar verwachting kan met kwaliteit ‘B’ ook de 
tevredenheid over het onderhoud vastgehouden worden. De huidige gemiddelde kwaliteit van de verharding is 
ook ‘B’ of hoger.  
Uw raad wordt daarom voorgesteld om kwaliteit ’B’ of ‘voldoende‘ vast te stellen als ondergrens van het 
onderhoudskwaliteit van het hele wegenareaal. 
Een hogere kwaliteit leidt tot hogere kosten. Aangezien de kwaliteit van het wegenareaal al positief afsteekt 
tegen de wegenkwaliteit van de meeste gemeenten, is er voor de gemeente geen aanleiding om voor een hogere 
kwaliteit te kiezen. Een lagere kwaliteit verhoogt het risico op schade bij derden en kan tot kapitaalvernietiging 
leiden bij asfaltverhardingen.  
 
c. Het nieuwe wegenbeleidsplan 
Het WBP 2014-2023 is tot stand gekomen in samenwerking met adviesbureaus  Plan-Terra en Antea . 
Termijn; alhoewel het WBP voor een periode van tien jaar het beleid voor het wegbeheer bepaalt, bestrijkt de 
planning een periode van vijf jaar (2014-2018). Voor de periode na 2018 kan nog geen betrouwbare planning 
worden opgesteld. In 2018 kan de situatie opnieuw geijkt worden en kan wel een betrouwbare planning 
opgesteld worden. Voor de planning van 2019-2023 zal dit plan in 2018 worden geactualiseerd. 
Dat neemt niet weg dat de voorgestelde beleidswijziging ook voor de periode 2019-2023 wordt aanbevolen. Per 
saldo bespaart deze wijziging geld.  
 
 
4. Wat mag het kosten? 
 
a. Kosten verschuiving 
In onderstaande tabel worden de huidige kosten (tabel A) afgezet tegen de kosten van het nieuwe WBP (tabel 
B). Het jaar 2014 is voor dit vergelijk buiten beschouwing gelaten en bedragen zijn niet geïndexeerd. In Tabel C 
vindt u het gesaldeerde resultaat van deze beleidswijziging. 
 
Tabel A. Uitgaven bij ongewijzigd beleid 

  
2015 2016 2017 2018 

vervangingsinvesteringen        € 1.517.000 1.517.000 1.517.000 1.517.000 
      
Bestaande en nieuwe kapitaallasten      € 724.000 834.000 941.500 1.047.000 
onderhoud4                              € 814.500 814.500 814.500 814.500 
TOTALE UITGAVEN                 in € 1.538.500 1.648.500 1.756.000 1.861.500 
 
  

4 Onder onderhoud wordt verstaan: dagelijks onderhoud, groot onderhoud, personeelskosten en waterschapslasten. Het 
dagelijks onderhoud neemt na gewijzigd beleid, naar verwachting af met € 22.500,00 per jaar vanaf 2017 (incl. 
personeelskosten) 
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Tabel B: Uitgaven na gewijzigd beleid  

    

  
2015 2016 2017 2018 

vervangingsinvesteringen      € 1.073.000 1.073.000 1.073.000 1.073.000 
      
Bestaande en nieuwe kapitaallasten  in € 689.500 765.500 840.000 913.000 
onderhoud in € 1.090.000 1.090.000 1.067.500 1.067.500 
TOTALE UITGAVEN in € 1.779.500 1.855.500 1.907.500 1.980.500 
 
 
Tabel C: Uitgavenwijziging na gewijzigd beleid 

   
  

2015 2016 2017 2018 
Daling kapitaallasten in  € -34.500 -68.500 -101.500 -134.000 
Stijging Onderhoud in  € 275.500 275.500 253.000 253.000 
STIJGING EXPLOITATIELASTEN in € 241.000 207.000 151.500 119.000 
 
  

  Effect beleidswijziging op exploitatie 
Door minder te vervangen worden de kapitaallasten beperkt. Op de langere termijn (vanaf ca. 2021) 
compenseert deze beperking de verhoging in onderhoudskosten. Maar tot circa 2021 ontstaan er tekorten; deze 
meerkosten dienen op andere wijze te worden opgevangen. Dat kan op twee manieren: 

1. Het financieel tekort dekken, door bijvoorbeeld een beslag te leggen op de AWR of (andere) 
bezuinigingen door te voeren; 

2. De beschikbare onderhoudsgelden enigszins neerwaarts bijstellen, waarmee we nog meer op de 
ondergrens van onderhoudsniveau B uit zullen komen. Dit kan bijvoorbeeld door de 
onderhoudsmaatregelen te temporiseren. Niet uitgesloten kan worden dat incidenteel het 
onderhoudsniveau zal dalen naar onderhoudsniveau C; in het concrete geval zullen wij uw raad een 
voorstel doen gericht op het behouden van onderhoudsniveau B. 

 
 

Optie1: Dekking uit de AWR 
Uw raad kan de verhoging in onderhoudskosten tot 2021 incidenteel uit de AWR dekken.  
Omdat de meerkosten op termijn structureel worden gedekt, kunnen ze op de kortere termijn gedekt worden 
door incidenteel geld in te zetten. Indien hiervoor gekozen wordt, dient er beslag te worden gelegd op de AWR 
voor de tekorten uit de periode 2015 tot en met 2020. Dat betekent een beslag van € 818.500,00. Voor de 
provincie is dat acceptabel. De begroting blijft structureel in evenwicht. Dit legt naar onze mening een te groot 
beslag op de AWR.  
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Optie2: Temporiseren van groot onderhoud. 
Door een deel van de onderhoudsmaatregelen te temporiseren, wordt voorkomen dat voornoemde meerkosten 
ontstaan. Dat kan met een tweetal tijdelijke maatregelen: 

1. door de kwaliteit van de halfverharde -en onverharde wegen voorlopig niet te verhogen; 
2. door het groot onderhoud aan elementenverhardingen te temporiseren tot en met 2020.  

 
 
Maatregel 1: Handhaven van de bestaande kwaliteit van halfverharde en onverharde wegen  
Het nieuwe WBP beoogt de kwaliteit van onverharde-en halfverharde wegen te verhogen naar kwaliteit B. De 
huidige kwaliteit van deze wegen is slecht. Toch kan hier mogelijk de kostenstijging beperkt worden. Ondanks 
de toestand van de wegen ontvangt de gemeente hierover maar weinig klachten. Gebruikers stellen aan deze 
wegen blijkbaar niet dezelfde eisen als aan verharde wegen. Door de kwaliteit van deze wegen niet te verhogen, 
kan er € 53.000,00 aan hogere kosten bespaard worden.  
De gemeente loopt een wat hoger aansprakelijkheidsrisico. Ook is er een risico dat enkele bewoners hun 
woningen in de winter soms moeilijker kunnen bereiken. Mogelijk moet dan extra onderhoud worden gepleegd. 
Aansprakelijkheidstellingen en extra onderhoud zullen, indien zij zich voor doen, uit de AWR moeten worden 
gedekt.   
 
Maatregel 2: Temporiseren van het groot onderhoud aan elementenverhardingen 
De resterende meerkosten kunnen voorkomen worden door het groot onderhoud aan elementenverharding te 
temporiseren tot en met 2020. Het beperken van groot onderhoud van andere verhardingssoorten wordt niet 
aanbevolen. Het areaal cementbeton is zo gering dat besparingen nauwelijks effect hebben. Asfaltwegen zijn 
voornamelijk hoofdwegen; een verminderde kwaliteit heeft impact op een grote groep weggebruikers. 
Bovendien dreigt bij asfalt het risico van kapitaalvernietiging; als de deklaag niet goed wordt onderhouden, 
kunnen ook de onderliggende asfaltlagen sneller worden aangetast. Elementenverhardingen zijn hier minder 
gevoelig voor.  
 
Deze maatregel heeft het nadeel dat er een achterstand ontstaat in groot onderhoud; er moet geaccepteerd 
worden dat noodzakelijk onderhoud gemiddeld anderhalf jaar later wordt uitgevoerd dan gepland in het WBP en 
dat incidenteel de gewenste kwaliteit 'B' soms niet kan worden gehandhaafd. Ter plaatse kan de kwaliteit 
dalen naar niveau 'C'. Maatregel 2 vraagt bovendien meer dagelijks onderhoud. Een besparing op het dagelijks 
onderhoud is daardoor voor 2019 niet mogelijk. Deze afwijkingen vallen echter binnen de marge van het WBP, 
waardoor de kwaliteit van het totale areaal op 'B' blijft staan.  
 
Bij een kostenbeperking op groot onderhoud kan het gebruik van situationeel onderhoud nodig zijn. Indien de 
algehele kwaliteit van een weg te ver daalt, kunnen er teveel problemen ontstaan. Dan kan het nodig zijn om de 
weg alsnog aan te pakken. De situatie moet per jaar worden beoordeeld en, indien nodig, wordt uw raad 
voorgesteld om alsnog aanvullend budget uit de AWR te voteren.  
De achterstand in groot onderhoud die door deze optie ontstaat, kan alleen worden afgebouwd met de 
beperking van kapitaallasten. De beoogde winst uit de beleidswijziging van het WBP zal daardoor pas later 
bereikt worden. Verwacht wordt dat deze maatregel nodig is tot en met 2018 en de actualisatie van het 
wegenbeleidsplan. Met het temporiseren van het elementenonderhoud kan wel de koers van het WBP binnen de 
begroting worden gewijzigd.  
Tijdelijke maatregelen om meerkosten te voorkomen 
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2015 2016 2017 2018 

Begrote tekort in exploitatie na beleidswijziging   €     241.000    207.000      151.500   119.000 
Maatregelen      
1: Handhaven kwaliteit on-/ halfverharde wegen   €        - 53.000       - 53.000      - 53.000    - 53.000 

2: Temporiseren groot onderhoud elementen I €       -188.000      -154.000      - 98.500    - 66.000 

  TOTAAL                                                             €      -241.000     -207.000    -151.500  -119.000 
 
 
Wij stellen uw raad voor te kiezen voor optie 2: het temporiseren van onderhoudsmaatregelen. In tijden van 
financiële onzekerheden en risico's (transities, grondexploitaties, rijksbezuinigingen) is optie 1 niet wenselijk. 
Het daadwerkelijk verlagen van het niveau (van B naar C) is eveneens niet wenselijk. Wij denken echter dat bij 
toepassing van optie 2 niveau B nog net gehaald wordt. Incidenteel kan, wanneer daar aanleiding toe is, uw 
raad worden voorgesteld om alsnog een beperkt beroep te doen op de AWR. 
 
Uw raad wordt in het verlengde daarvan voorgesteld om voor de post 'wegen' onderstaande begroting voor 
2015 vast te stellen. 

 
Vervangingen  € 1.073.000,00 
 
Dagelijks onderhoud  €    230.000,00 

  Groot onderhoud   €    352.000,00 
Personeelskosten €    238.500,00 
Waterschapslasten €      28.500,00 
Totaal  onderhoud €    849.000,00 
 

De € 35.000,00 meerkosten voor groot onderhoud ten opzichte van de huidige begroting 2015 worden in de 
exploitatie gecompenseerd met de vermindering in kapitaallasten.   
 
5. Communicatie en participatie / inspraak 
De vaststelling van het wegenbeleidsplan wordt bekend gemaakt met een publicatie op de gemeentepagina van 
het Goirles Belang. Het wegenbeleidsplan weegt op macroniveau belangen af voor het volledige wegenareaal. 
Bewoners willen met inspraak de aandacht richten op microniveau; bijvoorbeeld het kwaliteitsniveau van hun 
woonstraat. Een zorgvuldige afweging van die belangen op microniveau kost veel tijd en is nu niet aan de orde.  
Het is in het algemeen belang om tijdig het wegenbeleidsplan vast te stellen. Het college heeft daarom besloten 
nu geen inspraak te verlenen. Het spreekt voor zich dat we in een concreet geval (wijkreconstructies, etc.) altijd 
overgaan tot (beg)inspraak. 
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6. Vervolgtraject besluitvorming 
Zoals genoemd onder 3.c moet het wegenbeleidsplan in 2018 worden geactualiseerd voor de planning van de 
periode 2019-2023. Aansluitend zou de actualisatie dan ter vaststelling aan uw raad kunnen worden 
voorgesteld.  

 
Voorziening 'wegen' - Ter informatie 
Samen met de actualisatie van het wegenbeleidsplan in 2018, zal het instellen van een voorziening ‘wegen’ opnieuw moeten worden overwogen. 
Met het instellen van een voorziening ‘wegen’ dient het effect van kapitaallasten meegewogen te worden. De kapitaallasten voor de vervanging van 
wegen zullen in de toekomst steeds zwaarder op de exploitatie drukken.  
 
De afgelopen 15 jaar is 40% van de wegen vervangen. Daardoor hoeven er in de komende periode naar  verhouding minder wegen vervangen te 
worden.  Maar op de lange termijn komen er weer meer wegen op leeftijd, die vervangen of onderhouden moeten worden. 
 
Leeftijdopbouw van het wegenareaal 
Periode van aanleg Areaal (m2) % van totaal areaal 
Voor 1960   14.000   1% 
1960 - 1969   72.000   5% 
1970 -1979 249.000 17% 
1980 - 1989 309.000 21% 
1990 - 1999 215.000 14% 
2000 - nu 631.000 41% 
 
Om die kostenfluctuatie op te vangen werd in het oude wegenbeleidsplan voorgesteld om een voorziening ‘wegen’ in te stellen. Dat voorstel is toen 
aangehouden. Het instellen van een voorziening wordt ook nog steeds bepleit door de provincie. 
Bij een voorziening ‘wegen’ wordt uitgegaan dat de gemiddelde jaarlijkse kosten die nodig zijn op de lange termijn, ook jaarlijks ter beschikking 
worden gesteld. In een jaar waar minder dan gemiddeld onderhoud nodig is, kan het overschot als buffer in het fonds worden gestort. Op deze wijze 
worden lasten eerlijker verdeeld over de generaties; ook de generatie die nu gebruik maakt van het wegenareaal, draagt bij aan het toekomstig 
behoud ervan.  
 
De gemiddelde jaarlijkse kosten op de lange termijn zijn hoger dan de kosten in de aankomende periode. Het overschot zou in een 
wegenfonds(voorziening) moeten worden gestort. Maar dit overschot is nu niet beschikbaar, er is zelfs een tekort waardoor ambities tijdelijk moeten 
worden aangepast. Met de actualisatie van het wegenbeleidsplan in 2018 kan een betrouwbare planning voor de lange termijn worden opgesteld. 
Daarmee kan ook een concreet voorstel voor een voorziening ‘wegen’ worden opgesteld. Daarbij wordt geadviseerd om ook de invloed van 
kapitaallasten te betrekken.  
 
Kapitaallasten 
Artikel 59 lid 4 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt dat investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen 
worden geactiveerd. In de toelichting op dit artikel staat verder dat het de voorkeur verdient om niet te activeren. Bij de gemeente Goirle worden de 
wegvervangingen afgeschreven over 25 jaar en zo worden de jaarlijkse kosten (kapitaallasten) laag gehouden. 
Bij een investeringsvolume van € 1,1 miljoen per jaar stijgen de kapitaallasten met € 85.000,00 per jaar. Na een periode van 25 jaar ontstaat er 
een evenwicht (ideaal complex). De nieuwe kapitaallasten kunnen dan opgevangen worden door de vrijvallende kapitaallasten. 
Als gevolg van deze methodiek stijgt het renteaandeel tot circa 49% van het investeringsvolume en blijft er steeds minder geld over voor vervanging.  

Bovenstaand voorbeeld gaat uit van een schone start, zonder kapitaallasten van bestaande investeringen. In werkelijkheid bedragen de kapitaallasten 
in 2014  bijna € 0,6 miljoen.  Met het huidige investeringsvolume van € 1,5 miljoen per jaar stijgen de kapitaallasten zonder indexering naar 
€ 2,25 miljoen per jaar in 2040.  
Met de nieuwe beheerstrategie wordt dit probleem ten dele opgelost; door minder wegen te vervangen, hoeft er minder nieuw geld geïnvesteerd te 
worden en dalen de kapitaallasten met 40% naar € 1,6 miljoen per jaar. De resterende druk van kapitaallasten kan niet binnen het wegenbeleid 
alleen worden opgelost. Hiervoor is te zijner tijd een aparte strategie nodig. 

 
7. Fatale beslisdatum 
9 december 2014 
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8. Voorstel 
Uw raad wordt voorgesteld om: 
a. het Wegenbeleidsplan 2014-2023 vast te stellen voor de periode tot en met 2018 en daarmee de strategie 

voor het wegbeheer te wijzigen met minder nadruk op vervanging en meer nadruk op groot onderhoud. 
b. De meerkosten voor groot onderhoud tot en met 2018 op de volgende wijze te dekken: 

1. door de huidige kwaliteit van onverharde-en halfverharde wegen tot 2019 te handhaven en  
2. door het groot onderhoud van elementenverhardingen tot 2019 te temporiseren. 

c. De begroting van 2015 te wijzigen voor de post ‘wegen’ in: 
Vervangingen  € 1.073.000,00 
 
Dagelijks onderhoud €    230.000,00 
Groot onderhoud  €    352.000,00 
Personeelskosten €    238.500,00 
Waterschapslasten €      28.500,00 
Totaal  onderhoud €    849.000,00 
 

d. Het wegenbeleidsplan voor eind 2018 te actualiseren. 
 
 

  
  
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Machteld Rijsdorp, burgemeester 
Michel Tromp, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14-10-2014; 
 
gelezen het advies van de commissie Ruimte d.d. 19-11-2014; 
 
gelet op de Gemeentewet; 

b e s l u i t : 

a. het Wegenbeleidsplan 2014-2023 vast te stellen voor de periode tot en met 2018 en daarmee de strategie 
voor het wegbeheer te wijzigen met minder nadruk op vervanging en meer nadruk op groot onderhoud. 

b. De meerkosten voor groot onderhoud tot en met 2018 op de volgende wijze te dekken: 
1. door de huidige kwaliteit van onverharde-en halfverharde wegen tot 2019 te handhaven en  
2. door het groot onderhoud van elementenverhardingen tot 2019 te temporiseren. 

c. De begroting van 2015 te wijzigen voor de post ‘wegen’ in: 
Vervangingen  € 1.073.000,00 
 
Dagelijks onderhoud €    230.000,00 
Groot onderhoud  €    352.000,00 
Personeelskosten €    238.500,00 
Waterschapslasten €      28.500,00 
Totaal  onderhoud €    849.000,00 
 

e. Het wegenbeleidsplan voor eind 2018 te actualiseren. 
 

 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 09-12-2014. 
 
 

 , de voorzitter 
 
 
 

 , de griffier 
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