
 

  

P
la

n
 v

a
n

 A
a

n
p

a
k

 R
E

K
S

 H
a

rt
 v

a
n

 B
ra

b
a

n
t 

Plan van Aanpak 
 

Regionale Energie   
en Klimaat Strategie 

 

 

  

 

 

 

 

 

Auteurs  

Roelof Kooistra 

Marc van der Steen  

Datum Status Klant  

15/02/2019 definitief Gemeente Tilburg 



 

 

 

Inhoudsopgave 
 

1 Inleiding 3 

2 Doel van de REKS 3 

3 Bevindingen van de kwartiermakers 4 

4 Aanpak van de REKS 5 
4.1 Inhoud van de REKS 6 
4.2 Werkorganisatie en aansturing 9 
4.2.1 Stuurgroep 11 
4.2.3 Projectgroep 12 
4.3 Draagvlak en communicatie 13 

5 Planning 15 

6 Benodigde expertise 15 

7 Begroting 16 

Bijlage: participatie & communicatie REKS regio HvB 17 
1. Doelen voor communicatie 17 
2. Uitgangspunten 17 
3. Doelgroepen 18 
4. Aanpak voor communicatie 19 
5. Communicatie en participatie in de praktijk 22 
6. Organisatie van de communicatie 23 

 

 

 

 



Plan van Aanpak  
 

 

1 Inleiding 

Op 21 december 2018 is er een concept klimaatakkoord gesloten waarin afspraken zijn gemaakt 

om te komen tot een landelijke reductie van CO2-uitstoot van 49% in 2030 en een uitstoot van 

vrijwel nul in 2050. Er is gewerkt aan verschillende sectortafels waaronder Elektriciteit, Gebouwde 

Omgeving, Mobiliteit, Landbouw en Industrie. Om tot het realiseren van de doelstellingen van 

met name de tafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving te komen zullen in 2019 Regionale 

Energie Strategieën (RES ‘en) worden opgesteld. In Noord-Brabant worden 4 RES‘en opgesteld: 

voor de regio’s West-Brabant, Hart van Brabant, Noordoost Brabant en de Metropoolregio 

Eindhoven. In Hart van Brabant wordt nadrukkelijk ook klimaatadaptatie meegenomen in de RES 

strategie. Daarom spreken we voor de Hart van Brabant regio over een Regionale Energie- en 

Klimaat strategie (REKS).  

 

Voor het maken van de REKS is een jaar gepland. De periode gaat in op het moment dat het 

Klimaatakkoord wordt ondertekend. Halverwege deze termijn wordt een concept-REKS 

opgeleverd. Het is op dit moment nog onzeker wanneer de ondertekening zal plaatsvinden omdat 

het CPB en het PBL het concept klimaatakkoord van 21 december 2018 nog doorrekenen en er 

daarna nog aanpassingen kunnen worden gedaan. De Brabantse regio’s zijn echter al van start 

gegaan zodanig dat er in de eerste helft van 2019 een concept-REKS kan worden afgerond. In dit 

Plan van Aanpak wordt dan ook gerekend met het opstellen van een concept-REKS voor Hart van 

Brabant in de periode tot 1 juli 2019 en het afronden van een definitieve REKS eind 2019. 

 

In de regio Hart van Brabant is al een RES 1.0 opgesteld met als ondertitel ‘Energieneutraal in 

2050-vanaf nu ‘. Deze is eind 2017 afgerond en er is in maart 2018 een Regiodeal gesloten. De 

REKS die in 2019 zal worden opgesteld borduurt voort op deze documenten. Het voor u liggende 

document is daarmee een actualisatieslag vanuit de RES 1.0 ervaringen. 

 

2 Doel van de REKS 

De REKS is enerzijds een instrument om ruimtelijke inpassing met maatschappelijke 

betrokkenheid te realiseren. De regio Hart van Brabant heeft een aantrekkelijk landschap met 

waardvolle natuurgebieden in relatie tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Waarden waarmee 

we zorgvuldig moeten omgaan. Door intensieve samenwerking tussen overheden samen met 

maatschappelijke partners, bedrijfsleven en bewoners wordt invulling gegeven aan regionaal 

gedragen keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de 

gebouwde omgeving, de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur en het inpassen 

van klimaatadaptatiedoelen. Dit mede in het licht bezien van andere maatschappelijke opgaven 

zoals bijvoorbeeld landbouw, recreatie en natuur.  

 

Tevens is de REKS een manier om langjarige samenwerking vorm te geven tussen partijen om tot 

voorbereiding en uitvoering te komen van concrete projecten. De REKS is daarmee een 



Datum Referentie Onderwerp Pagina 

15/02/2019 9123 Plan van Aanpak REKS HvB 4 / 24 

 

 

 

 

 

 

 

bouwsteen voor het omgevingsbeleid van gemeenten, provincie en Rijk waarin integrale 

besluitvorming over de fysieke leefomgeving plaatsvindt. Hiermee krijgen bedrijven en burgers 

meer zekerheid voor het doen van investeringen. 

 

Tevens is de REKS een product waarin de regio beschrijft welke energiedoelstellingen zij zal halen 

en op welke termijn. In de REKS staat welke strategie de regio hanteert om deze doelstellingen te 

bepalen en te behalen. Dat betekent dat er inzicht wordt geboden in de mogelijkheden voor 

regionale opwek en besparing, verdeling van de warmtebronnen, de consequenties voor de 

energie-infrastructuur en een overzicht van de lopende en geplande projecten. 

 

Tot slot zal in de REKS een klimaatadaptatie component worden opgenomen. Momenteel worden 

al klimaatadaptatieplannen binnen Hart van Brabant uitgevoerd. Dit lopende traject zal ook met 

de REKS worden verbonden. 

 

3 Bevindingen van de kwartiermakers 

De kwartiermakers hebben ter voorbereiding van dit Plan van Aanpak diverse partijen (regio 

gemeenten, provincie, 2 waterschappen, corporaties, Enexis en Tennet) gesproken om te komen 

tot een goed beeld van wat nodig is om in 2019 een goede REKS te maken. Hieronder enkele van 

de bevindingen: 

- Er is bij partijen een hoge betrokkenheid bij het onderwerp, mede omdat er al een REKS 

1.0 is. Iedereen is op een of andere manier er wel mee bezig, er is een sterke drive om 

aan de slag te gaan. In elke gemeente is minstens 1 energie-coöperatie actief. Dit laat 

zien dat er ook bij de bevolking betrokkenheid is. Ook werken gemeenten met een 

duurzaamheidsagenda en aan kaders voor het meewerken aan initiatieven op het 

gebied van duurzame opwek.  

- Tevens wordt aandacht gevraagd voor de inpasbaarheid van de grootschalige energie 

opwek in het landschap. Landschapswaarden zijn belangrijk en dienen als uitgangspunt 

genomen worden. Voor wind wordt daarbij vooral gekeken naar locaties langs  

weginfrastructuur (A58, A59 en N 261, N269) en langs water Uit de gesprekken met 

Enexis en Tennet is gebleken dat het zeer belangrijk is goed te kijken waar we duurzame 

opwek realiseren om te voorkomen dat er onnodig extra energie infrastructuur 

aangelegd moet worden waar de beschikbaarheid van voldoende capaciteit op het 

netwerk op dit moment zeer beperkt is. Grootschalige opwek locaties zijn nu zeer 

beperkt mogelijk. Ook zal naar opslag van energie middels batterijen en waterstof 

worden gekeken. 

- Men heeft over het algemeen nog weinig zicht op wat de regionale opgaaf inhoudt en 

wat dat betekent voor de plus die moet worden gezet op de eigen initiatieven. Wel is 

men van menig dat het noodzakelijk is dat er regionaal samengewerkt moet worden. 

Essentieel is dat de eigen achterban wordt meegenomen in het traject en dat er 
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voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is om te werken aan de REKS en aan 

projecten in de energietransitie. Er is nog weinig of geen gevoel bij de koppeling met 

klimaatadaptatie. De waterschappen zijn het verst gevorderd bij het uitwerken van 

klimaatadaptatieplannen. De wens wordt uitgesproken om klimaatadaptatie mee te 

nemen in de REKS. Ook energiebesparing is nog weinig in beeld als onderdeel van de 

REKS. De mogelijkheden om met duurzame warmte een deel van de doelstellingen te 

realiseren zijn bij de meeste partijen nog niet geconcretiseerd. 

- De bedrijven in de regio zijn nog nauwelijks betrokken bij de regionale aanpak van de 

energietransitie. Partijen beseffen dat bij de bedrijven een belangrijke opgave ligt en 

vinden het een goed idee om ze te betrekken. Er zijn goede suggesties gedaan voor te 

betrekken bedrijven. 

- De gemeente Haaren zit in een proces van een gemeentelijke herindeling. Het dorp 

Haaren gaat naar de gemeente Oisterwijk en het dorp Biezenmortel gaat naar de 

gemeente Tilburg. De wens is uitgesproken om in het proces van de REKS 2.0 al te 

anticiperen op de toekomstige herindeling.  

- Op de ontwikkeldag voor de colleges B&W van Hart van Brabant van 19 december 2018 

is al een informerende sessie geweest op bestuurlijk niveau over de aankomende 

vraagstukken ten aanzien van de ontwikkeling van de REKS. In de discussie werden de 

eerste zienswijzen ten aanzien van de wijze van besluitvorming, inpassing van 

duurzame opwek en communicatie en participatie gedeeld door de bestuurders:  

a. De energietransitie wordt als urgent beschouwd, maar moet integraal worden 

beschouwd t.o.v. andere thema's zoals landbouw, natuur, recreatie etc. 

b. Om tot gedragen besluitvorming te komen was de wens om ook nadrukkelijk 

te kijken naar de gemeenschappelijke regeling van Hart van Brabant. Echter, 

deze kan niet worden ingezet om een formeel besluit te kunnen nemen. 

Bestuurders hebben wel de wens uitgesproken om deze regeling wel in te 

zetten voor informatievoorziening/ debatten etc.   

c. De ontwikkeling van de REKS en de implicaties voor de burger moeten goed 

neergezet worden, dit kan gedaan worden door de energie coöperaties en 

woning corporatie goed te betrekken en de wijk in te gaan. 

 

4 Aanpak van de REKS 

Op basis van de onder 2) beschreven doelstellingen en de beschreven bevindingen (onder 3) wordt 

in dit hoofdstuk een aanpak voor de REKS Hart van Brabant uitgewerkt. Allereerst zal onder 4.1 

gesproken worden over de inhoud van de REKS. In 4.2 wordt ingegaan op de beoogde 

werkorganisatie en bestuurlijke aansturing en in 4.3 op het creëren van draagvlak en op 

communicatie. 
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4.1 Inhoud van de REKS 

Inhoudelijk zal de REKS zich vooral richten op het vormgeven van de opgave voor elektriciteit 

(duurzame opwek) en de gebouwde omgeving (met name de  verduurzaming van bestaande 

warmtebronnen en de realisatie van nieuwe duurzame warmtebronnen). Om dat op regionaal 

niveau goed te doen moet er allereerst een goed beeld ontstaan over de benodigde omvang van 

de duurzame opwek en de warmtetransitie (van het aardgas af) in de regio.  

 

Spoor 1: bepalen regionale opgaaf 

Daarvoor zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd: 

- Nader analyseren van de studies die beschikbaar zijn over huidig verbruik; 

- Gebruik maken van gegevens die naar verwachting begin 2019 beschikbaar komen 

vanuit het Rijk op het gebied van huidig en toekomstig gebruik; 

- Vertalen van de landelijke data- en monitoringssysteem naar getallen voor de regio 

waarbij wordt voldaan aan de landelijk geformuleerde spelregels ten aanzien van 

vergelijkbaarheid en optelbaarheid van landelijk gehanteerde uitgangspunten ten 

aanzien van data; 

- Vertaalslag maken van de landelijke doelstellingen (bijv. 35 TWh in 2030) naar de 

doelstelling voor de betreffende regio; 

- Het scherp in beeld brengen welke initiatieven op het gebied van warmte en duurzame 

opwek er nu in de regio lopen. Ook duurzaam gas wordt daarin meegenomen. Er wordt 

een regionaal warmtetransitieplan gemaakt dat aansluit op lokale plannen. Op basis van 

het regionale warmtetransitieplan kunnen gemeenten lokale warmteplannen maken / 

afstemmen. Er wordt ook regie gevoerd op de ondergrondse infrastructuur van warmte, 

inclusief kleinschalig WKO en de positie van de private partijen daarin.  

- Inventarisatie welke winst er gehaald kan worden met energiebesparing in de regio. 

Hierbij zal onder andere aandacht zijn voor aspecten als besparen bij woningen (door 

isolatie), en kantoren (bijv. afstelling klimaatsystemen), Het verkennen of en op welke 

wijze de opgave van de woningcorporaties in de REKS ondergebracht moeten worden, 

om hiermee ook de wijkopgaaf van de verduurzaming van de wijk te borgen. Dit kan 

gecombineerd worden met de aardgasvrije wijken aanpak. 

- Ten aanzien van het deel van de opgaaf waarbij de betrokkenheid van het bedrijfsleven 

nodig is wordt gezocht naar een alliantie van bedrijven die verantwoordelijkheid nemen 

om een deel van de opgaaf namens het bedrijfsleven te organiseren. Hierbij kan 

aansluiting worden gezocht bij initiatieven voor het verduurzamen van bedrijfsterreinen.  

Niet alleen de gevestigde orde zal worden benaderd.  Er zal ook gekeken worden naar 

het creëren van een ecosysteem van innovatieve bedrijven waarmee een versnelling kan 

worden gegeven aan de REKS.  

Op basis van bovenstaande wordt een inschatting gemaakt van wat er op regionaal niveau aan 

extra projecten moet worden opgezet om aan de regionale opgaaf te voldoen. Daarbij wordt 

vooral gekeken naar 2030 met een doorkijk naar 2050 met in het achterhoofd de landelijke wens 

tot overprogrammering omdat de verwachting is dat een aantal van de bedoelde locaties 
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uiteindelijk niet realiseerbaar blijken te zijn (met als vervolgstap een mogelijke uitwisseling tussen 

regio’s). De aldus gedane inschatting wordt besproken met het landelijk en provinciale team REKS 

en wordt vastgesteld in de regionale stuurgroep. 

De komende periode zullen er veel data beschikbaar komen. Door de gemeente Tilburg zal 

datamanagement voor de regio worden opgezet, zodat kaartmateriaal en bijhorende gegevens 

voor de betrokken partners beschikbaar zijn.  

 

 

 

 

 

Spoor 2: concretiseren regionale opgaaf 

In het tweede spoor wordt bezien hoe de regionale opgave daadwerkelijk kan worden 

gerealiseerd en passend is bij de regionale context. Daarbij spelen op hoofdlijnen twee 

onderwerpen een rol: 

1)    inpassing van duurzame opwek (wind en zon) en  

2) het verduurzamen van bestaande warmtebronnen en het ontwikkelen van nieuwe duurzame 

warmtebronnen (geothermie, biomassa uit reststromen, aquathermie e.d.). 

 

De volgende activiteiten worden daarbij uitgevoerd: 

- Een analyse van de door het Rijk begin 2019 aan te leveren analyse-kaarten met 

ruimtelijke potentie voor zon en wind, van beschikbare warmtebronnen en van 

informatie over/inzicht in de (huidige) energie-infrastructuur (van de netbeheerder). 

- Het samen met een aan te stellen onafhankelijk landschapsarchitect organiseren van 

ruimtelijke ateliers. In deze ateliers moet de energie-opgave integraal worden bezien ten 

opzicht van andere maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld de landbouwtransitie, 

natuurontwikkeling en klimaatadaptatie. De huidige waarden van het landschap zijn in 

de planvorming leidend. Er wordt maximaal aangesloten bij lokale plannen die er zijn. 

Door de koppeling te leggen met vraagstukken worden ook win-winsituaties gecreëerd 

en wordt rekening gehouden met mogelijkheden voor dubbel grondgebruik en voor 

aanhaking bij maatregelen in het kader van klimaatadaptatie.  

Op basis van deze integrale blik kan in de ateliers samen met energie coöperaties, 

stakeholders uit het landschap (natuurmonumenten, Brabants Landschap, ZLTO, 

recreatie ondernemers enz.) bestuurders, raadsleden en bedrijfsleven worden bepaald 

waar potentiële locaties zijn voor de inpassing van zon en wind. Door deze aanpak wordt 

maximaal draagvlak gecreëerd.  

Ook zal de beschikbaarheid en capaciteit van de netinfrastructuur een belangrijke rol 

spelen in de afweging van geschikte locaties en wordt de rol van opslag van energie in 

bijvoorbeeld waterstof in kaart gebracht. 

- Voor warmte wordt een voorstel voor een regionale warmtestrategie ontwikkeld met 

mogelijkheden voor een lokale vertaling waarin is opgenomen welke bronnen 

Resultaat: overzichtsdocument van de regionale opgave voor duurzame opwek en warmte 
transitie. 
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(bestaande én nieuwe) gebruikt kunnen worden, hoe het warmtenetwerk er daarvoor 

moet uitzien (regionaal, maar ook lokaal als het bijv. gaat om aquathermie). Regionaal is 

een vraag of en hoe het bestaande warmtenet (Amernet) wordt uitgebreid/omgebouwd, 

met bijvoorbeeld een backbone door de regio langs de N261. Hierbij wordt 

samengewerkt met de RES West-Brabant en het Amer warmtenet 

samenwerkingsverband.  

- Er wordt een plan ontwikkeld voor het realiseren van zoveel mogelijk PV op daken en in 

de openbare ruimte, bijvoorbeeld boven parkeerplaatsen.. Hierbij wordt aangesloten bij 

het project gasvrije wijken. 

- Er wordt een regionaal kader ontwikkeld voor het faciliteren van initiatieven op het 

gebied van wind en zon. Dat regionale plan kan aansluiten bij lokale kaders voor 

grootschalige opwek van wind en zon. 

- Er wordt een overzicht gemaakt d.m.v. projectfiches die leiden tot de realisatie van de 

opgaaf. Daarbij wordt aangeven wie verantwoordelijk is voor de projecten, globaal 

inzicht in kosten en dekking en wanneer deze worden uitgevoerd. Dit vormt de opmaat 

voor een projectprogramma behorend bij de REKS. 

- Er worden voorstellen gedaan hoe om te gaan met revenuen (winsten/winst deling) 

samenhangend met burgerparticipatie. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk 

revenuen in de regio blijven, hetzij naar de burger (coöperatie) hetzij ten behoeve van de 

verdere ruimtelijke ontwikkeling (circulaire landbouw, natuur, klimaatadaptatie,…) 

- Dit alles zal samenkomen in het opstellen van een concept REKS, waarin het eerste 

voorlopig bod staat dat aan de rijksoverheid wordt voorgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De bovenstaande activiteiten leiden tot de volgende eindresultaten:  
1) Ruimtelijke keuze voor de inpassing van duurzame opwek. 

2) Voorstel hoe om te gaan met eventuele opbrengsten. 

3) Regionaal warmtetransitieplan. 

4) Roadmap naar 2030 (met een doorkijk naar 2050) om de keuzes die gemaakt zijn 

ten aanzien van duurzame opwek te gaan uitvoeren en het opgestelde transitieplan 

voor warmte te gaan uitvoeren. De roadmap is daarmee een overzichtsdocument 

van projecten die aangeeft wanneer en door wie deze in tijd uitgezet worden 

gerealiseerd. 

5) Concept REKS met daarin het voorlopig bod aan de rijksoverheid. 
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Spoor 3: overige aspecten inhoudelijke vormgeving REKS 

Naast de inhoudelijke aspecten die in de vorige twee stappen beschreven zijn, zullen in ieder geval 

de volgende zaken ook geadresseerd worden in de REKS: 

 

1) Koppeling met klimaatadaptatie 

Er is een duidelijke wens om in Hart van Brabant de REKS te koppelen aan het programma voor 

de kilmaatadaptatie. Daartoe zal voor de regio een plan worden uitgewerkt vergelijkbaar met dat 

van de gemeente Gilze en Rijen. Ook zal er een overzicht worden gemaakt van koppelkansen 

tussen klimaatadaptatie en energietransitie zodat bij de concrete uitwerking van projecten met 

win-win kansen rekening kan worden gehouden. 

 

2) Anticiperen op / inbedden in de omgevingsvisie 

In de REKS zal aan de orde komen op welke wijze de REKS ook ruimtelijk doorvertaald en ingebed 

kan worden in ruimtelijke/planologische planvormen zoals een omgevingsvisie (op landelijk/ 

provinciaal/regionaal of lokaal niveau). 

 

3) Vormgeven participatief proces 

Er wordt een plan opgenomen in de REKS voor het vormgeven van de participatie van bewoners 

en bedrijven bij de verschillende REKS-projecten. 

 

4) Monitorings systeem  

Er wordt in de REKS een monitoringssysteem uitgewerkt om de voortgang van de REKS te 

bewaken. Hiervoor zal worden aangesloten bij het instrumentarium dat het Rijk, danwel de 

provincie Noord-Brabant hiervoor ontwikkelt. 

 

 

4.2 Werkorganisatie en aansturing 

Om in een jaar tot een REKS te komen moet er efficiënt gewerkt worden. Dit wordt ook 

gereflecteerd in de voorgestelde werkorganisatie. Enerzijds inhoudelijk (zie 4.2) maar ook wat 

betreft het organiseren van draagvlak (4.3). 

 

Om te komen tot de REKS zal er vanuit de verschillende disciplines bij gemeenten inzet nodig zijn. 

Vooralsnog lijkt het erop dat de capaciteit bij de verschillende gemeenten aanwezig is om invulling 

te geven aan de totstandkoming van de REKS.  

 

Als de REKS gereed is en projecten en initiatieven binnen gemeenten en de regio worden 

opgepakt, moet er ook voldoende capaciteit zijn. Binnen de regio wordt de capaciteit op dit 

moment als onvoldoende ingeschat. Voor het organiseren van het draagvlak en het faciliteren van 
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de projecten en initiatieven is bij veel betrokken partijen (extra) capaciteit nodig. Daarnaast 

vergen wind-, zon en warmteprojecten specifieke expertise die mogelijk beter op regionaal of 

provinciaal niveau georganiseerd kan worden Deze kennis moet georganiseerd worden binnen 

een werkorganisatie. Hiervoor zullen in de REKS 2.0 aanbevelingen worden gedaan.  

 

Voorgesteld wordt om met de volgende werkstructuur te gaan werken: 

 

  
 

 

De werkgroepen (WG) worden samengesteld uit medewerkers die reeds zitting hebben in de 

reguliere werkgroepen van Hart van Brabant. Daarmee zijn zij als kleinere groep slagvaardiger 

voor het thema REKS.  
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4.2.1 Stuurgroep 

Voor de Hart van Brabant is een stuurgroep ingesteld met de volgende samenstelling: 

• Gerard Bruijniks (voorzitter REKS, voorzitter poho Milieu en Afval, 

wethouder gemeente Loon op Zand)  

• Berend de Vries (wethouder gemeente Tilburg, lid Klimaatberaad)  

• Peter Smit (wethouder gemeente Oisterwijk) 

• Ronald Bakker (wethouder gemeente Waalwijk) 

• Anne-Marie Spierings (gedeputeerde provincie Noord-Brabant )  

• Kees de Jong (bestuurder waterschap Brabantse Delta)  

• Daphne Verreth (Manager Enexis)  

• Gerard Hoogenboom (districtmanager en wnd. Directeur 

netwerkmanagement Rijkswaterstaat)  

• Hans Pars (bestuurder WonenBreburg)  

• Ook zal mogelijk iemand vanuit het bedrijfsleven, de energie 

coöperaties en natuurorganisaties aanschuiven.  

 

Voor de stuurgroep wordt een taak- en rol verdeling uitgewerkt. Zo zit Rijkswaterstaat in de 

stuurgroep om de verbinding te leggen met opgaven die RWS op het gebied van energie-en 

klimaatadaptatie heeft. Er wordt gestreefd om de diverse stuurgroepleden per onderwerp mede 

verantwoordelijk te maken voor de doelstellingen die worden afgesproken. Getracht wordt deze 

verdeling aan te laten aansluiten bij al bestaande opgaven op energie- en klimaat voor de 

betreffende organisaties zodat op uitvoeringsniveau slagkracht georganiseerd wordt. 

 

De stuurgroep draagt zorg voor de voortgang van het proces, stuurt de projectleider en de 

procesregisseur aan en bereidt besluitvorming bij haar achterban voor. Ook zal de stuurgroep een 

belangrijke rol vervullen in het creëren van draagvlak bij de achterliggende organisaties. 

 

4.2.2 Kerngroep REKS HvB:   

 

Voor de dagelijkse voortgang van de werkzaamheden wordt een kerngroep ingericht met daarin 

de procesregisseur, de projectleider en 1 of enkele regionale medewerkers die actief meewerken 

aan het tot stand komen van de REKS. Deze kerngroep legt verantwoordelijkheid af aan de 

stuurgroep.  

Vanuit de kerngroep wordt ook afgestemd met de andere RES’en in Brabant, in de inmiddels 

gevormde 'regiegroep RES Brabant' en in Nederland. Sommige activiteiten uit de REKS zijn regio-

overschrijdend. Ook kan er veel van elkaars ervaringen geleerd worden.  

 

De projectleiders REKS en de regionale procesregisseur werken als een tandem om samen het 

hele werkproces aan te sturen. Daarbij is de projecteider primair verantwoordelijk voor de 
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uitvoering voor de verschillende inhoudelijke activiteiten en de procesregisseur voor het 

bestuurlijk proces en het creëren van draagvlak in brede zin bij andere partijen. 

 

4.2.3 Projectgroep 

Er wordt onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep en de kerngroep een projectgroep 

gevormd, aangestuurd door de projectleider. Deze projectgroep bestaat in ieder geval uit 

vertegenwoordigers van de provincie, de 9 gemeenten, de waterschappen, de woningcorporaties, 

Enexis en de regionale coördinator aardgasvrije wijken. De projectgroep is verantwoordelijk voor 

het totaalproces en voor een actieve participatie van de partijen daarin.  

 

4.2.4 Werkgroepen 

 

Vanuit de projectgroep kunnen verschillende werkgroepen gevormd worden die een specifieke 

activiteit gaan uitvoeren. In ieder geval wordt gestart met vier werkgroepen, te weten:  

• Werkgroep Energie en infrastructuur. Deze werkgroep is o.a. verantwoordelijk voor het 

regionale warmtetransitieplan, de koppeling naar de aanpak aardgasvrije wijken en de 

toekomstige warmte- en elektriciteitsinfrastructuur.  

• Werkgroep Ruimtelijke ordening en landschap: deze werkgroep is primair 

verantwoordelijk voor de inpassing van de grootschalige energie opwek (wind en zon) en 

de ruimtelijke inpassing van de toekomstige energie-infrastructuur.  

• Werkgroep klimaatadaptatie: deze werkgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van 

klimaatkaarten en het identificeren van koppelkansen tussen energie en 

klimaatadaptatie. 

• Werkgroep communicatie: communicatie over proces en inhoud is essentieel. De 

werkgroep maakt hiervoor samen met een externe communicatieadviseur een concreet 

plan met concrete doelgroepen, activiteiten en data. Het gaat dan niet alleen om 

bestuurders en raadsleden maar zeker ook over burgers en bedrijven. Zij zijn het immers 

die de bestuurders en raadsleden voeden en zij zijn het ook die de participatie bij 

projecten vorm gaan geven. De activiteiten van de communicatie adviseur worden 

verbonden met die van andere stakeholders zoals projectleiders Omgevingswet en de 

coördinator aardgasvrije wijken. 

In elke werkgroep zit ook een lid van de kerngroep, zodat de onderlinge samenhang gewaarborgd 

wordt.  

Er wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de bestaande werkgroepen Landschap, RO, 

Wonen, Duurzaamheid en klimaatadaptatie uit de regio Hart van Brabant. Dit om documenten  

en processen af te stemmen.  

 

 

 

 



Datum Referentie Onderwerp Pagina 

15/02/2019 9123 Plan van Aanpak REKS HvB 13 / 24 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Besluitvorming REKS 2.0 

 

Om tot daadwerkelijke besluitvorming over de REKS 2.0 te komen worden de volgende stappen 

voorgesteld:  

• De stuurgroep stelt het concept van de REKS 2.0 vast;  

• Dit concept zal vervolgens behandeld in het poho Milieu en afval voordat het ter 

besluitvorming aan het poho fysiek wordt voorgelegd.  

• De definitieve REKS wordt vervolgens bekrachtigd in de individuele colleges, 

gedeputeerde staten en het dagelijks bestuur van de waterschappen. 

• Als laatste stap wordt de REKS 2.0 ter besluitvorming voorgelegd aan de individuele 

gemeenteraden in Hart van Brabant, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de 

Waterschappen.  

Vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant zal het instrument Radendagen, 

verenigde vergaderingen en andere communicatie activiteiten ingezet worden om deze 

besluitvorming te begeleiden, (zie ook onderstaand hoofdstuk: Draagvlak en communicatie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Draagvlak en communicatie 

Het is essentieel dat de (concept) REKS kan rekenen op voldoende draagvlak. Om dat te bereiken 

wordt vanaf de start gewerkt met een actieve communicatie-strategie gericht op bestuurders, 

raads- en statenleden, burgers en bedrijven. Er wordt een specifiek communicatieplan opgesteld 

en communicatiedeskundigheid ingehuurd. In de bijlage is een concept plan voor participatie en 

communicatie REKS regio Hart van Brabant bijgevoegd. 

 

Betrekken raadsleden 

Om tot voldoende draagvlak bij raadsleden te komen is kennis en betrokkenheid van hen 

essentieel. De REKS heeft flinke consequenties voor met name het buitengebied maar ook voor 

de energievoorziening van burgers en bedrijven. Het is daarom zeer belangrijk om 

gemeenteraadsleden goed te informeren over het belang van de REKS, de status ervan (komen 

we als regio niet met een goed bod dan wordt er ons wat opgelegd), hun rol in het 

besluitvormingsproces maar zeker ook is het belangrijk om ze goede en feitelijke informatie mee 

te geven over wat de energietransitie inhoudt, en wat wel en niet reëel is. Tijdens de radenavond 

op 5 februari is hierover met de raadsleden gesproken. Suggesties die zijn gedaan zijn het houden 

van 'roadshows' langs de verschillende gemeenteraden, tot een 'cursus energietransitie', 

Gemeente Haaren 

In 2021 zal de herindeling van de gemeente Haaren plaatsvinden. Dit betekent dat het dorp 

Haaren bij de gemeente Oisterwijk komt en het dorp Biezenmortel bij de gemeente Tilburg. Bij 

het opstellen van deze REKS 2.0 wordt al geanticipeerd op deze herindeling. Dat betekent dat 

in Haaren dezelfde besluitvorming over de REKS 2.0 zal plaatsvinden als in de andere 

gemeenten in Hart van Brabant.  
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deelnamen of klankborden in een werkgroep tot het verkrijgen van raadsinformatiebrieven. 

Belangrijk aandachtspunt is de besluitvorming binnen de reguliere besluitvormingscycli van de 

gemeenten. 

 

Draagvlak bij bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen en aansluiting 

bij gebiedsopgaven 

Er zal ook gewerkt worden aan een structurele samenwerking met maatschappelijke organisaties 

en bedrijven. Verschillende netwerken komen samen in de regionale ‘taskforce energietransitie’: 

een groep van bedrijven, kennisinstellingen, lokale energiecoöperaties, BMF, ZLTO, Brabant 

Water en wellicht een vertegenwoordigers vanuit de woningcorporaties die willen zorgen voor 

versnelling van de energietransitie in de regio. De taskforce heeft de functie van aanjager en 

verbinder van concrete initiatieven, en kan een extra impuls geven aan de meer formele processen 

in de stuurgroep REKS. Onderzocht zal worden of de samenwerking tussen de Taskforce en 

stuurgroep optimaal benut kan worden.  

 

Daarnaast zal actief worden gekeken of de regionale opgave ook kan worden meegenomen in de 

lopende of toekomstige gebiedsopgaven bijvoorbeeld de gebiedsontwikkeling en energiecorridor 

A58 of de gebiedsontwikkeling N161.  

 

Betrokkenheid burgers 

Zowel bestuurders als raadsleden benoemen het belang om de bewoners uit de regio Hart van 

Brabant zo snel en zo goed mogelijk bij het proces te betrekken. Zoals al benoemd in paragraaf 

2.1 zal er een plan voor burgerparticipatie in de te realiseren energieprojecten worden opgesteld.  



Datum Referentie Onderwerp Pagina 

15/02/2019 9123 Plan van Aanpak REKS HvB 15 / 24 

 

 

 

 

 

 

 

5 Planning 

Onderstaand zijn de onder hoofdstuk 2 benoemde activiteiten uitgezet in de tijd (2019). 
 
 

 
 
 

6 Benodigde expertise  

Op basis van de huidige inzichten denken wij dat de volgende experts benodigd zijn voor de 

ondersteuning van de uit te voeren activiteiten. 

 

- Onafhankelijke landschapsarchitect; benodigd voor het ruimtelijk inpassen van de duurzame 

opwek in relatie tot andere functies van het landschap; 

- Ruimtelijk-expertise-bureau: benodigd voor het maken van een vertaalslag van landelijke 

data en kaarten naar de regionale ruimtelijke inpassing van energie opwek, en meedenken 

met het vaststellen van de regionale opgaaf;  



Datum Referentie Onderwerp Pagina 

15/02/2019 9123 Plan van Aanpak REKS HvB 16 / 24 

 

 

 

 

 

 

 

- Energie-expertise-bureau: benodigd voor het opstellen en vormgeven van een regionale 

warmtestrategie en de vertaling naar de regionale opgave voor elektriciteit opwek. Mogelijk 

kan Enexis ook ondersteunen bij deze vertaalslag; 

- Ruimtelijk expertise bureau om op regionaal niveau te komen tot plan voor klimaatadaptatie 

en tot een opzet voor onderlinge versterking van klimaatadaptatie en de REKS. 

- Externe communicatiedeskundige; benodigd voor draagvlak van de REKS. 

 

 

7 Begroting 

 

Om de beschreven activiteiten uit te voeren wordt de volgende begroting voor 2019 gehanteerd. 

 

Activiteit Kosten (€) 

  

Inhuren landschapsarchitect 50.000,= 

Ondersteuning ruimtelijke inpassing energie opwek  50.000,= 

Opstellen warmtetransitieplan en regionale en lokale energie opgaaf opwek 25.000,= 

Opstellen klimaatadaptatieplan + koppelkansen met de REKS  30.000,= 

Projectondersteuning 75.000,= 

Communicatiedeskundige + organisatie evenementen 50.000,= 

Onvoorzien (10%) 30.000,= 

TOTAAL 310.000,= 

 

De provincie Noord-Brabant draagt bij door het bekostigen van de inhuur van projectleiders REKS 

voor de vier regio’s van Brabant en projectleiders gasloze wijken en het bekostigen van diverse 

onderzoeken (o.a. warmte).  

 

Voor het huidige jaar 2019 zal de dekking komen vanuit een nader vast te stellen bijdrage van 

betrokken partijen. Voor de periode  vanaf 2020 zullen separaat voorstellen worden gedaan.  
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Bijlage: participatie & communicatie REKS regio HvB 

De ambitie is om in Hart van Brabant een REKS te maken die gezamenlijk gedragen is, die 

gebiedsgericht is en die energieprojecten verbindt aan andere infrastructurele of sociale 

opgaven. Het komende jaar gaan we graag met elkaar aan de slag voor een REKS die samenhang 

laat zien, kansen in beeld brengt en uitnodigt om hier met elkaar de echte omslag te gaan maken 

naar een duurzame samenleving. Dat vraagt om een open samenwerking tussen alle betrokkenen 

om te werken aan een regio die klaar is voor de toekomst. Een samenwerking tussen publiek en 

privaat. Een intensief en adaptief participatieproces draagt hier aan bij. 

1. Doelen voor communicatie 

Het strategisch inzetten van communicatie draagt bij aan een gezamenlijke REKS. Met als ambitie 

om de grote diversiteit aan belanghebbenden daarin een eigen plek te geven. Op zo’n manier dat 

kennis, ideeën en ervaringen van betrokken mensen en organisaties zo goed mogelijk worden 

benut. Hierbij hebben we de volgende doelen: 

• Informeren en betrekken van gemeenteraden en colleges van B&W; 

• Kennis en ideeën van hoog betrokkenen gebruiken; 

• Samenleving bewust maken van energietransitie en kansen laten zien waar je zelf mee 

aan de slag kan. 

• Het bedrijfsleven nadrukkelijk betrekken bij de REKS ontwikkeling om ze in staat te 

stellen een deel van de opgaaf op te pakken.  

2. Uitgangspunten 

Bij het inrichten van een sterk participatieproces hanteren we de volgende uitgangspunten:  

• Zorg voor een procesopzet waarin alle direct betrokken partijen aan bod komen en zich 

in herkennen.  

• Communicatie en participatie zijn essentieel voor een goede regionale samenwerking en 

om binnen deze korte tijdspanne te komen tot een breed gedragen REKS. 

• Zorg voor een gelijk en actueel informatieniveau bij alle betrokkenen op de verschillende 

aggregatieniveau gedurende het hele proces. 

• Zorg voor een eenduidige boodschap vanuit betrokkenen (Raadsleden, bestuurders, 

ambtenaren, medewerkers, bedrijfsleven etc) omtrent de REKS naar buiten. 

• Zorg voor een optimale afstemming met andere thema’s dan energie in de regio. 

• Faciliteer gemeenten (ambtelijk en bestuurlijk) en betrokken bedrijven optimaal in de 

onderlinge communicatie omtrent de REKS. 

• Bijeenkomsten hebben het karakter van co-productie. Samen werken aan de REKS en 

niet alleen afstemmen. 
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3. Doelgroepen 

 

• Bovenstaande figuur laat zien welke belanghebbenden en rol spelen in de 

totstandkoming van de REKS. Deze groepen belanghebbenden zijn figuurlijk 

weergegeven als ‘schillen’ om het kernteam REKS heen. Het dichtstbij staan de collega’s 

van de gemeenten in de regio’s, die werken aan de energietransitie. In deze eerste schil 

ook de mensen van de waterschappen, woning coöperaties, energie coöperaties en de 

netbeheerder. In de tweede schil de mensen die de politieke besluiten nemen in de 

raden en de colleges. Vervolgens het bedrijfsleven en de inwoners. Als het gaat om de 

Brabantse omgeving zijn er daarnaast vele bedrijven en organisatie die belangen 

hebben, denk hierbij in ieder geval aan ZLTO en de industrie. Ook zij kunnen een 

waardevolle bijdrage leveren aan de totstandkoming van de REKS. Net als de Brabantse 

inwoners. 

Om concreter inzicht te verkrijgen in deze belanghebbenden en welke rol zij kunnen spelen voor 

de REKS is het verstandig een uitgebreidere stakeholderanalyse te maken. Ook de regionale pers 

moet hierin meegenomen worden. 

Elk van de beschreven doelgroepen bestaat uit hoog betrokken en laag betrokken personen. De 

taken, ambities, hobby’s of doelen van sommigen zullen heel nauw met de activiteiten rond het 

bouwen aan de REKS samenhangen. Terwijl anderen wel ‘iets’ hebben met 

de energietransitie, maar geen actieve verantwoordelijkheid of interesse voelen. De eerste 

groep (hoog betrokkenen) willen we graag betrekken bij het bouwen aan het verhaal en de visie 

zelf. De tweede groep (laag betrokkenen) willen we graag deelgenoot maken van dat verhaal, en 

de mogelijkheid geven aan te haken waar de energie ontstaat. 

Team REKS Hart van 
Brabant + Meedenkers

Gemeenteraden en 
collges B&W

Brabantse bedrijven 
en inwoners

Andere Brabantse 
overheden (+ andere
provincies en het Rijk)

Rest van Nederland
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4. Aanpak voor communicatie 

Het complexe aan het REKS-proces is niet alleen het groot aantal betrokken partijen, maar ook 

het verschil in werkwijze en belevingsniveau. Sommigen zijn al actief aan de slag, waar anderen 

nog echt bewust moeten worden van de opgave. Er worden 3 sporen gevolgd waar per spoor en 

situatie bekeken kan worden wat kan worden ingezet. Hiervoor wordt een toolbox ontwikkeld 

met een variëteit aan middelen.  

Spoor 1: Informeren en betrekken gemeenteraden en colleges van B&W 

Gemeenteraden zijn degene die in de tweede helft van 2019 de REKS gaan vaststellen. In een jaar 

tijd moet er een REKS liggen die de ambities van de regio laat zien. Het komende jaar willen we 

de raden goed meenemen in de dynamiek van het proces, betrekken bij de keuzes die voorliggen 

en voorbereiden op de formele besluitvorming. Dat doen we door: 

Drie keer een Raadsdag Energietransitie te organiseren. Een dag met een informerend en 

interactief programma. Leden van de colleges van B&W zijn ook uitgenodigd voor deze 

dagen. Het beeld is om deze dagen te plannen begin februari, in mei en in oktober 2019.  

NB: voornemen is om dit middels een regionale radendag te organiseren. Mocht na 

afstemming met de klankbordgroep raden en het programmabureau blijken dat dit niet 

haalbaar is, zoeken we naar alternatieven.  

o Februari - een startbijeenkomst waar Raadsleden in bij het zijn van de gedeputeerde 

worden geïnformeerd over het belang en het proces van de REKS. Er is uitgebreid 

aandacht voor de regionale opgave die gezamenlijk ingevuld moet worden. Pijn en 

kansen worden benoemd en besproken. 

o Mei – een bijeenkomst waar Raadsleden gezamenlijk aan de slag gaan om de concept-

REKS vorm te geven. Doel is het begrijpen van elkaars perspectieven en komen tot 

gezamenlijke regionale oplossingen en het benutten van de kansen. Deze bijeenkomst 

wordt gepland voor de behandeling van de concept-REKS in de Raden. 

o Oktober/November – deze bijeenkomst wordt gepland voor alle participanten na de 

reactie van uit het Rijk op de concept-REKS. Gelijktijdig worden Raden geïnformeerd 

over de mogelijk extra opgave die we als moeten oplossen. Ook deze bijeenkomst is niet 

alleen informerend, maar is gericht op samenwerken aan regionale oplossingen. 

Periodiek (tussen de bijeenkomsten door) wordt de Raad geïnformeerd over de status van de 

REKS middels raadsinformatiebrieven, welke via de colleges/ griffies in worden gebracht.  

Spoor 2: Aan de slag met stakeholders in denktanksessies 

De komende maanden gaan we met een denktank aan de slag om met elkaar aan de REKS te 

werken.  

De vaste kern van de denktank bestaat uit beleidsmedewerkers van alle Hart van Brabant 

gemeenten, Waterschap, Enexis en één of meerdere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. 

Op basis van een inventarisatie van alle stakeholders kijken we hoe we hen allemaal kunnen 

betrekken bij het maken van de REKS. De vaste kern nodigen we uit voor alle bijeenkomsten, 
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specialisten en inhoudsdeskundigen op een specifiek thema worden voor deelsessies 

uitgenodigd. 

De werksessies zijn energiek, interactief, samenbindend en inspirerend. Na iedere werksessie 

met de denktank maken we een document waarin de resultaten zijn gebundeld.  

Tijdens de sessies laten we bijvoorbeeld tekenaars rondlopen om alles wat besproken wordt ook 

in beeld vast te leggen. We kunnen vlogs maken met de aanwezigen en na afloop op een 

grafische en aansprekende manier de resultaten delen. Door ook aandacht te hebben voor 

communicatie over en op de ontwikkeldag, kunnen we ook anderen betrekken en laten zien hoe 

het proces loopt. 

Spoor 3: Betrekken inwoners en bedrijven van Brabant bij energietransitie 

De ambitie van de REKS is om ook inwoners en de bedrijven van de regio te betrekken bij de 

energietransitie en hen bewust maken van de omslag die er aan komt.  

In de structuur van de REKS is het meest logisch als gemeenten hierbij het initiatief nemen voor 

het benaderen van de inwoners. Nu weten we dat veel gemeenten al diverse activiteiten 

organiseren over Energie en Energietransitie. We vragen alle 9 gemeenten om een overzicht van 

activiteiten die zij de komende maanden organiseren rondom energie. Deze activiteiten plotten 

we op een tijdlijn om een beeld te hebben hoe het onderwerp in de hele regio aandacht krijgt.  

De tijdlijn en delen van de content zijn relevant om op te nemen in de eindversie van de REKS. 

Deze tijdlijn en content laat iets zien van de dynamiek in Brabant. Deze tijdlijn maakt voor de 

communicatiestrategie ook inzichtelijk of er nog ‘gaten’ zijn in de communicatie naar inwoners, 

zowel in geografie als in deelonderwerp van de REKS. Bovendien biedt het inzicht: 

• Is het naast de lokale initiatieven gewenst ook nog een overkoepelende 

publiekscampagne in te zetten (afzenderschap vanuit ieder van de negen gemeenten, 

maar efficiënt en effectief door regiobreed aan te pakken)? 

• Waar kunnen elementen uit de toolbox aanvulling bieden aan de reeds geplande 

activiteiten en content? 

 

De activiteiten in dit spoor voor het bedrijfsleven zijn erop gericht om ze te activeren om een deel 

van de energie transitieopgaaf op te pakken. Het daarom van belang ze in een vroegtijdig 

stadium mee te nemen in het proces van de totstandkoming, zodat zij kunnen reageren en 

acteren op de doelstellingen van de REKS (inclusief scholingsbehoefte). Er is een aantal bedrijven, 

met name de installatiebedrijven, dat al de nodige kennis heeft om bij te dragen aan de REKS.  

Deze bedrijven hebben al aangegeven bereid te zijn deze kennis ook te delen. Daarnaast zal ook 

gezocht worden naar bedrijven die innovatieve en vernieuwende producten en diensten kunnen 

aandragen.  De Taskforce zal hierbij het initiatief nemen voor het benaderen van de bedrijven. 

Met hen zal worden vastgesteld hoe en via welke kanalen in de communicatie naar het brede 

bedrijfsleven in de regio kan worden vormgegeven over de REKS (uitgewerkt in verschillende 

onderwerpen).  
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Participatie- en communicatietoolbox 

Om het proces van samen wérken aan de regionale opgave te ondersteunen wordt er een 

participatie- en communicatietoolbox samengesteld met actieve werkvormen, versterkt door 

(onder andere) online middelen. De toolbox geeft partijen de mogelijkheid om op de 

verschillende aggregatieniveaus participatie te versterken. De toolbox is gericht op het 

versterken van de regionale samenwerking. Dat de werkvormen ook ingezet kunnen worden op 

lokaalniveau is een bijkomend voordeel. 

De toolbox is flexibel en blijft gedurende looptijd aansluiten bij het proces van de REKS. 

Uitgangspunt is dat deze ook inzetbaar blijft bij de uitvoering van de REKS.  

Denk hierbij aan actieve werkvormen als: 

• Organiseren van Energieateliers waar samen wordt nagedacht over de ruimtelijke 

inpassing van windturbines en/of zonneparken, en samen met lokale partijen wordt 

gezocht naar synergievoordelen 

• Energiesafari’s waarbij locaties worden bezocht om te kijken waar er mogelijkheden zijn 

voor het opwekken of opslaan van duurzame energie. 

• Organiseren van een Energiespel / serious game / simulatie 

• Een energieparty, KlimaatGesprekken, Buurkracht om mensen bewust te maken van wat 

ze in hun eigen huis kunnen verbeteren. 

Ondersteund door online middelen als: 

• Een basiswebsite/-pagina waar alle informatie over de REKS en relevante onderdelen van 

deze toolbox staan. Op deze manier hanteren we allemaal dezelfde bronnen voor onze 

communicatie. Onder andere: 

o Inhoud van de concept-REKS 

o Een tijdplanning met relevante mijlpalen 

o Contactpersonen 

o Propositie voor de communicatie; wat is onze hoofdboodschap per doelgroep 

o Standaardteksten te gebruiken door de gemeenten en andere stakeholders over 

relevante onderwerpen (ook over de samenwerking tussen de gemeenten in het 

verband Regio Hart van Brabant) 

o Basisset fotografie (eventueel ondersteund met video) 

• Een plan voor online communicatie: hoe statisch/ dynamisch moet de website zijn, inrichting 

monitoring, inzet sociale media, welke relevante platformen publiceren al over voor ons 

relevante content en waar kunnen we op bestaande kanalen aansluiten, koppeling/ 

verhouding verschillende kanalen. 
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5. Communicatie en participatie in de praktijk 

Voor de regio hebben we op vier niveaus uit de participatieladder aangegeven wat dat in de 

praktijk betekent voor het type activiteiten dat je organiseert, voor welke groepen. Dit zijn 

mogelijkheden. Met de communicatiewerkgroep wordt hier verder invulling aangegeven. 

Fases Hoe participeren? Wie? Mogelijke activiteiten 

Opstellen 

concept REKS 

Meebeslissen Colleges B&W, 

gemeenteraden, 

waterschappen, Enexis 

▪ Simulatie 

▪ Raadsinformatiedag 

▪ Raadsinformatiebrief 

▪ Collegetour 

▪ Tour door de regio 

 Coproductie Denktank ▪ Simulatie 

▪ Werksessies 

▪ Op safari 

 Adviseren Bedrijven uit de 

Taskforce, Ver. Kleine 

kernen, 

energiecoöperaties, 

woningbouwcoöperaties, 

ZLTO, betrokken burgers, 

BMF, kennisinstellingen, 

bedrijven, Tennet  

▪ Simulatie 

▪ Op safari 

▪ Energie-ateliers 

▪ Feedbacksessies op 

mogelijke scenario’s 

 Informeren Burgers, breed 

bedrijfsleven, 

kennisinstellingen 

▪ Energiecafé’s 

▪ Energieparty, 

Buurtkrach, 

Klimaatgesprekken 

▪ De E-bus (bus die 

door alle 16 

gemeenten rijdt en 

mensen kansen 

geeft om even 

binnen te lopen en 

zich te informeren, 

reactie achter te 

laten etc) 
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▪ Berichten in lokale, 

regionale en social 

media 

▪ Campagne op 

Facebook 

Opstellen REKS Meebeslissen Colleges B&W, 

gemeenteraden, 

waterschappen, Enexis 

▪ Raadsinformatiedag 

▪ Raadsinformatiebrief 

▪ Collegetour 

▪ VR-uitwerking / VR 

tour 

 Coproductie Denktank ▪ Werksessies 

▪ VR-uitwerking 

▪ Dilemmasessie(s) 

 Adviseren Bedrijven uit de 

Taskforce, Ver. Kleine 

kernen, 

energiecoöperaties, 

woningbouwcoöperaties, 

ZLTO, betrokken burgers, 

BMF, kennisinstellingen, 

bedrijven, Tennet  

▪ VR-uitwerking 

▪ Energie-ateliers 

▪ Dilemmasessie(s) 

 Informeren Burgers, breed 

bedrijfsleven, 

kennisinstellingen 

▪ Energiecafé’s 

▪ Berichten in lokale, 

regionale en social 

media 

▪ Campagne op 

Facebook 

 

6. Organisatie van de communicatie 

Zoals al eerder benoemd is communicatie en participatie een van de kritische succesfactoren 

voor een gedragen REKS. Met 9 gemeenten in de regio en veel bijeenkomsten op de agenda, 

stellen we voor om een communicatieteam samen te stellen. Voor het communicatieteam 

zoeken we een trekker voor de periode waarin aan de concept REKS wordt gewerkt en een team 

van adviseurs als afgevaardigden namens alle gemeenten die 4 tot 8 uur per week beschikbaar 
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zijn voor het organiseren van activiteiten in de eigen gemeenten en delen van berichten en 

andere content in de gemeente. Het communicatieteam komt elke drie weken bij elkaar om de 

voortgang te bespreken, nieuwe activiteiten te plannen en acties bij te stellen, afhankelijk van de 

voortgang van het werken aan de REKS en de stemming in de gemeente. De projectleider van het 

communicatieteam stemt wekelijks af met de procesregisseur en de projectleider. Daarnaast 

stemt hij/ zij af met de communicatie coördinator van Regio Hart van Brabant.  

Het communicatieteam bestaat uit een aantal collega’s uit de negen gemeenten. Zij vormen het 

communicatiekernteam. Dit team kan worden opgeplust met mensen vanuit het stakeholderveld. 

Belanghebbenden met hoge betrokkenheid worden tenminste twee keer in het proces 

uitgenodigd om aan te sluiten, zodat we strategie en boodschappen zoveel mogelijk met hen 

kunnen afstemmen en versterken en we het bereik op die manier, vanuit eigen afzenderschap, 

kunnen vergroten.  

Per gemeente wordt een vertaling op maat gemaakt, hierbij wordt een afweging gemaakt tussen 

wat lokaal past en wat regionaal wenselijk is. Alle geplande acties komen in een kalender te 

staan. De uitkomsten en opbrengsten van alle activiteiten worden goed vastgelegd, zodat dit 

input is voor de (concept)REKS. 

De trekker/ projectleider van het communicatieteam dient een sterke communicatieadviseur te 

zijn, met een hands on mentaliteit. Daarbij zijn expliciet ook de volgende punten relevant: 

• deze persoon moet sterk zijn in coördineren, netwerken, afstemmen met 

communicatiemedewerkers van negen gemeenten, met de communicatiecoördinator 

van RHvB, met het projectteam REKS, met communicatiemedewerkers van betrokken 

organisaties en bedrijven, etc. 

• het alleen om de organisatie van events voor stakeholders, maar ook om de werving van 

(de juiste) deelnemers aan deze events (bijvoorbeeld bij burgerevents). 

• Deze persoon moet ook online sterk zijn in verband met online monitoring en het 

onderhouden van eigen middelen. Er kan ook expertise op dit vlak in het projectteam 

zitting nemen.  


