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Kennisnemen van 
Stand van zaken Proeftuin Goirle/Regte Heide. 
 
Inleiding 
Op zaterdag 23 maart 2019 is de gemeenteraad op werkbezoek geweest in het Proeftuin Gebied. U 
bent toen bijgepraat door de diverse stakeholders. Inmiddels zijn er weer vele stappen gezet in het 
Proeftuin proces. Ook zijn er andere ontwikkelingen geweest zoals de uitspraak van de Raad van 
State in het kader van de PAS en het uitbreken van de Coronacrisis. Het lijkt ons goed om via deze 
raadsbrief u te informeren over de ontwikkelingen en stand van zaken. 
 
Informatie 
Zoals eerder is aangegeven is het Proeftuin gebied om praktische redenen in 2 delen gesplitst, te 
weten het gebied rondom de Poppelsche Leij en het gebied rondom de Fokmast.  
 
Poppelsche Leij 
In het gebied Poppelsche Leij zijn weinig stappen gemaakt. Hier speelt met name het hydrologie 
vraagstuk. Door de uitspraak van de Raad van State is er veel onduidelijkheid ontstaan omtrent 
stikstof en natuurherstel. Bij met name de provincie heeft dit geleid tot capaciteitsproblemen en is 
prioriteit gegeven aan het stikstofdossier. Het hydrologievraagstuk (en de gesprekken met de 
golfbaan) is daardoor naar een later stadium geschoven. Verwachting is dat in de tweede helft van 
2020 dit weer opgepakt kan worden.  
 
Fokmast 
Ook voor het deelgebied Fokmast heeft de uitspraak van de Raad van State gezorgd voor vertraging. 
Stikstof is een belangrijk item binnen dit deel van de gebiedsontwikkeling. Tot op heden lijken de 
ontwikkelingen binnen het Fokmastgebied door te kunnen. Het blijkt echter wel lastig om informatie 
over de stikstofontwikkelingen te kunnen krijgen. Verder zijn de partijen al ver gevorderd. Er is een 
concept inrichtingstekening gemaakt voor de Fokmast en deze vormt de basis voor het 
voorontwerpbestemmingsplan. De verwachting is dat het voorontwerpbestemmingsplan nog voor de 
zomer het gereed zal zijn en ter visie gelegd kan worden. Op dat moment wordt u uiteraard 
geïnformeerd.  
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Vermeer 
Onlangs heeft een gesprek plaats gevonden met familie Vermeer. Vanuit de gemeente is aangegeven 
dat we samen willen bekijken hoe een toekomstbestendige oplossing er uit kan zien en wat daar 
voor nodig is. Daarbij is aangegeven dat de hoofdopdracht het behoud en herstel van het 
Natura2000 gebied Regte Heide is. Dat is het maatschappelijk belang en uitgangspunt waar rekening 
mee gehouden moet worden bij eventuele oplossingsrichtingen. Afgesproken is om op korte termijn 
weer bij elkaar te komen en verder hierover door te praten. 
 
Een overheid 
Binnen de Proeftuin opereren de overheden als één overheid. Dit dus geheel in de geest van de 
Omgevingswet. In de praktijk blijkt dit toch lastig. Ieder overheidsorgaan heeft eigen belangen en 
speerpunten. Ook dit werkt af en toe vertragend. Om toch ervoor te zorgen dat er voldoende 
voortgang zou worden geboekt, zijn tussen de gemeente en provincie de afgelopen maanden diverse 
bestuurlijke overleggen gehouden waarbij vanuit de provincie steeds 2 gedeputeerden 
aangeschoven. Dit geeft aan hoe intensief en constructief de provincie de Proeftuin volgt. Afgelopen 
tijd is echter de coalitie veranderd in de provincie. Dit houdt in dat er nu nieuwe bestuurders zijn 
aangetreden. Op korte termijn zal met de verantwoordelijke bestuurder of bestuurders een 
kennismaking worden gepland. De verwachting is dat de positieve koers van de provincie niet zal 
veranderen met betrekking tot de Proeftuin.  
 
Vervolg 
De komende tijd wordt het voorontwerpbestemmingsplan gereed gemaakt voor ter visie legging. 
Nog voor de zomer verwachten we dat dit plan gereed komt. Op dat moment zal de gemeenteraad 
weer geïnformeerd worden. Ook zullen we komende maanden met de gemeenteraad om tafel gaan 
om de oplossingsrichting inhoudelijk te bespreken en bijbehorende dilemma’s te bespreking voor te 
leggen.  
 
Communicatie 
De afgelopen periode is voornamelijk gecommuniceerd met de direct betrokken stakeholders. De 
overige stakeholders zullen ook voor de zomer bij gepraat worden via een nieuwsbrief.  
 
Bijlagen 
Nvt. 
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