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Kennisnemen van 
De stand van zaken rond de het project toekomstige huisvesting Mill Hill College. 
 
Inleiding 
Het schoolgebouw van het Mill Hill College is al langere tijd aan het einde van de (bouw)technische 
levensduur. Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd op het gebied van 
een gezond binnen klimaat en duurzaamheid.  
Om tot een integraal gedragen advies voor de toekomstige huisvesting te komen is een 
projectopdracht gemaakt waarin ook aspecten als de locatie en omgeving een rol spelen. Dit is de 
formele start van het project toekomstige huisvesting Mill Hill College. Met deze RIB informeren we u 
over de onderdelen van deze projectopdracht. 
 
Informatie 
In het project worden de volgende onderwerpen in stappen uitgewerkt: 
 

1. Analyse van het Programma van Eisen (PvE). Het Mill Hill College heeft een PvE gemaakt. Dit 
toetsen we aan onze wettelijke verplichting. 

2. Is renovatie / vernieuwbouw een optie. We onderzoeken of renovatie / vernieuwbouw 
technisch en financieel een optie is en hoe zich dit verhoudt tot nieuwbouw. 

3. Locatieonderzoek: We doen een locatieonderzoek voor mogelijke nieuwbouw van het Mill 
Hill College. Hierbij onderzoeken we de locaties Barbara Benzpark, Riels Kwadrant, van de 
Wildenberg en de huidige locatie. 

4. Een afwegingsnotitie: hierin worden verschillende scenario’s met elkaar vergeleken en 
afgewogen om zo tot een integraal advies te komen. Bij deze scenario’s kijken we onder 
andere naar ruimtelijke inpasbaarheid, milieuaspecten, verkeer, doorlooptijd van het project 
en financiën.  

 
Vervolg 
Op dit moment is gestart met het locatieonderzoek en de analyse van het programma van eisen. Het 
doel is om begin 2024 de eerste resultaten te presenteren.  
 
We nemen u als raad tijdens het proces mee om u te informeren over de resultaten en de 
verschillende stappen die we gezet hebben en nog zullen zetten. Uiteindelijk zal het college zich 
buigen over de mogelijke scenario’s. Uiteindelijk leidt dit tot een voorstel aan de raad om te 
besluiten over een voorkeursscenario inclusief de daaruit voorvloeiende (financiële) consequenties.  
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We streven ernaar om dit raadsvoorstel voor de zomer van 2024 gereed te hebben voor 
besluitvorming. Op dit moment is nog onduidelijk of dit haalbaar is omdat dat mede afhankelijk is 
van de onderzoeksresultaten. 
 
Communicatie 
Het Mill Hill College en OMO als overkoepelende organisatie zijn actief betrokken in het project. In 
overleg zijn externe organisaties ingehuurd voor advies en begeleiding. 
 
Bijlagen 
- 
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