
Format woningbouwprojecten 

 

Naam project: Zuidrand, locatie Van Besouw 
Datum laatste wijziging overzicht: 15-7-2025 

 

 Soort project: 

woningbouw 

 

Woningbouw voor alle doelgroepen  

 Deelgebied(en) 

 

Fase 1: 155 woningen  

Fase 2: ca. 35 woningen 

 

 Ligging + beeld 

 

Zuidrand, hoek Kerkstraat/Beeksedijk Zie kaart 

 

 Actief / passief  

Ontwikkelende partij 

(en) 

 

Passief, NBU is projectontwikkelaar  

 Woningbouw 

programma / 

woonvisie 

Gebonden plancapaciteit  

 Aantal en soort 

woningen per 

deelgebied 

Totaal 190 woningen: 

 

 132 Koopwoningen, 32 koop 

appartementen en 26 sociale huur; 

 projectgewijs 

 84 rijwoningen, 4 vrijstaand, 70 

tweekappers, 32 appartementen 

 

 

 



Levensloopbestendige woningen: 

 45 woningen worden 

levensloopbestendig opgeleverd 

 26 woningen zijn levensloopbestendig 

te maken als daar behoefte aan blijkt 

te zijn tijdens de verkoop 

 

 Prijscategorie Koop (gewenste prijzen):  

Goedkoop:        < € 200.000,00 

Middelduur:      € 200.000 tot € 355.000,00 

Duur  > € 355.000,00 

Huur: 

Sociale huur tot max. € 763,47  

Middeldure huur - laag: € 763,47 - € 1000,--  

Middeldure huur – hoog:  € 1000,-- - € 1250,-- 

Dure huur: boven € 1250,-- 

 

8 koopwoningen worden middeldure 

woningen, 26 woningen worden sociale 

huurwoningen, de overige woningen worden 

dure koopwoningen.  

 

 

 Status / fase 

 

 De bouw van de woningen in fase 1 is 

inmiddels klaar en deze zijn 

opgeleverd. 

 Het bestemmingsplan voor fase 2 is 

onherroepelijk.  

 

 

 Voornaamste 

activiteiten komende 

periode  

De woningen van fase 1 zijn opgeleverd. De 

woningen van fase 2 zijn bijna allemaal 

verkocht. Inmiddels is gestart met de bouw 

van fase 2. 

 

 Bestuurlijke 

besluitvorming 

- college 

- raad 

 

15 januari 2019 heeft het college het 

stedenbouwkundig plan is vastgesteld. De 

bestemmingsplannen van dit gebied zijn 

onherroepelijk. 

 

 Overeenkomsten / 

verplichtingen 

 

Er is een anterieure overeenkomst opgesteld 

en getekend tussen de ontwikkelaar en de 

gemeente. 

Intentieovereenkomst is in maart 2016 

ondertekend. 

 

 Financiën: 

gemeentelijke kosten 

De kosten worden gedekt uit bijdragen door 

de ontwikkelaar. 

 

 Gemeentelijke risico's   

 Omgevingsgesprek / 

Inspraak  

Heeft in februari 2019 plaatsgevonden.   

 Planologische 

procedure 

(bestemmingsplan) 

De bestemmingsplannen zijn onherroepelijk.    

    



    

 

 


