


Start RES 
- proces

Aanbieding concept bod
Aanbieding 
definitief bod

1 oktober 2019 1 juni 2020 1 maart 2021

Besluitvorming door: 
College, GS en AB 
waterschappen. 
Ter kennisgeving aan 
raden, staten en algemene 
vergadering 
waterschappen.

Besluitvorming door: 
College, GS en AB 
waterschappen en ter 
besluitvorming aan raden, 
staten en algemene 
vergadering 
waterschappen.

Start 
doorrekening 

PBL. Restopgave bekend 
en verdeling per RES

1 oktober 2020

RES verwerkt in 
omgevingsbeleid

1 januari 2025

Projecten 
planologisch 

vergundPlanning RES – proces uit 
klimaatakkoord juni 2019



Besluitvormingsproces REKS HvB

Bespreking 
poho M&A

Bespreking 
in 

uitgebreid 
AB

Bespreking 
in colleges 

en 
betrekken 

raden

Bespreking 
reacties in 
uitgebreid 

AB

Besluit college

Indienen Concept 
bod bij ministerie 

EZK

Dec. 2019

Maart 2020

Bespreking 
Poho fysiek Radendag 

+gasten

Radendag 
+gasten

Juni 2020



Ambtelijk besluitvormingsproces

25/9 
radenavond in 

teken van 
landschap

23/10
Bestuurlijk 
werkatelier 

voor 
landschap

10/10 
ambtelijk 

werkatelier 
landschap

5/11 
projectgroep 
1e lezing REKS

14/11 WG 
duurzaamheid 
1e lezing REKS

14/11 
stuurgroep

1e lezing REKS

28/11
poho M&A 1e

lezing REKS

Half 
november
ambtelijk 

werkatelier 
warmte

17/12 
projectgroep 
2e lezing REKS 
(eindversie)

09/01 
Stuurgroep 2e

lezing REKS

Half december
WG 

duurzaamheid 
2e lezing REKS

Eind
november
bestuurlijk 
werkatelier 

warmte

17/9 integrale 
werksessie 

24/9 
projectgroepo

verleg 
Afspraken 

aanleveren 
stukken voor 

1e lezing

4/10  
Stuurgroep + 

taskforce 
warmte

28/10
Versturen 

REKS  
1e lezing

28/10
Versturen 

REKS 
2e lezing

Jan 2020
Poho M&A
Poho Fysiek



Eerste concept inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Doelen van de REKS

3. Opwek van duurzame energie
notitie regionale opgaaf
Aanpak van zon op daken
Aanpak van energiebesparing?
Zoekgebieden voor duurzame opwek

4. Regionale Structuur Warmte

5. Optimaal ruimtegebruik
Gehanteerde principes
Uitkomsten van de afweging
Kader voor inpassing duurzame opwek
Uitkomsten van studie Enexis

6. Energiebesparing in de gebouwde omgeving

7. Maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak
Maatschappelijk, betrokkenheid burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties (Taskforce)
Participatie in projecten

7. Verbinding met andere transities

8. Energiesysteem efficiëntie
In overleg met Enexis (Tennet) uit te werken
Optelsom energievraag en aanbod
Impact energie-infrastructuur
Bovenregionale afstemming
Businesscase energiesysteem

9. Organisatie en financiën

10. Tenslotte
Concept naar definitief bod
2030 versus 2050
Wat vragen wij van het Rijk


